

# 永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2010〕38号

---

## 永嘉县人民政府办公室 关于进一步深化全县工业项目“一联二挂 四促”推进活动的通知

各乡镇人民政府，县政府直属各单位：

为了深化企业服务年活动，全面优化工业项目建设环境，加快推进存量工业项目建设，切实增强工业经济发展后劲，按照《中共永嘉县委 永嘉县人民政府关于推进工业转型升级的若干意见》（永委发〔2010〕62号）的要求，县人民政府决定，在全县范围内继续开展工业项目“一联二挂四促”推进活动。现将有关事项通知如下：

### 一、指导思想

以科学发展观为统领，全面贯彻落实县委十一届十一次全会精神，紧紧围绕“抓转型、促发展、强基础、惠民生”的工作主线，结合县委“转作风优环境”活动，继续开展工业项目“一联

二挂四促”活动，进一步强化挂钩责任，加大破难力度，全力抓好工业项目审批供地、进场开工、建设推进、竣工投产中存在的突出问题，进一步营造各级领导重视工业项目、上下联动抓工业项目、人人关心工业项目的良好氛围，扎扎实实地推进重点工业项目的实施和经济发展方式转变，促进产业转型升级，实现全县经济平稳较快发展。

## 二、主要目标

力争 2010 年全年完成工业性投资 25 亿元，列入 2010 年拟开工项目开工建设率达到 90%以上，拟竣工项目竣工投产率达到 90%以上。

## 三、组织形式和活动内容

“一联”：即县政府相关领导分片联系 115 个促开工项目、45 个促竣工项目（其中 2010 年促开工 55 个、促竣工 41 个项目）分别由县领导张加波、陈建良、周星柱、陈志斌、徐孟鹤联系推进（见附件 1）。

“二挂”：即对县政府领导分片联系推进的两类工业项目与部门、乡镇相挂钩。确保每一个工业项目都有一名部门和乡镇（工业园区）中层以上干部挂钩，做到项目明确、人员明确、责任明确。乡镇、部门挂钩人员方案要在 4 月底前确定上报。

“四促”：即针对工业项目建设当前所处的具体环节，开展深入调查，排摸梳理各个项目建设现状和存在问题，制定具体工

作方案，重点督促抓好四个方面：出让项目促供地，供地项目促开工，开工项目促竣工，竣工项目促投产。

#### **四、活动要求**

**（一）加强领导。**县政府成立工业项目“一联二挂四促”推进活动领导小组，由张加波县长任组长，县领导陈建良、周星柱、陈志斌、徐孟鹤任副组长，县发展和改革局、县经贸局、县公安局、县国土资源局、县规划建设局、县水利局、县环保局、县人防办、县协作办、县房管局、县审管办、县消防大队、县气象局、人民银行永嘉县支行等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设在县经贸局，冯学夫同志兼办公室主任。领导小组下设4个工作推进小组（详见附件1），由各小组联络员，具体负责县领导联系项目推进破难情况统计和相关组织联络工作。各相关乡镇和工业园区也要迅速成立相应的工作机构。

**（二）形成合力。**县政府相关领导要及时通过牵头召开现场会、协调会等形式，逐个项目督促抓好推进。各工作推进小组要切实负起职责，会同属地乡镇（工业园区），深入一线，密切配合，靠前指挥，解决难题。要做到与每一个项目业主会面，共同分析梳理并解决项目建设中遇到的困难和问题，对涉及其他部门的问题，各工作组要及时与相关部门做好对接并及时做好跟踪督促落实。未列入工作组的其他有关部门也要结合各自职能，积极协助工作组、相关乡镇和工业园区共同协调解决好重点难点

问题。原则上各工作组成员每周推进工业项目的时间不得少于 1 天。

**（三）督查推进。**实行进度双报制度，即工业项目整体推进进度由各相关乡镇（园区）确定专人统计上报，各工作推进小组破难进度由各组联络员统计上报（见附件 2-5）。要求分别在每月的 1 日、16 日汇总上报至县工业项目推进领导小组办公室（设在县经贸局，联系人：葛志武，机关网：685768），由办公室汇总后及时报送县政府相关领导和各片区工作推进小组组长。县活动领导小组原则上每月召开一次工业项目推进督查汇报会，分析攻坚进展情况，协调解决存在问题。工业项目的建设推进情况将作为先进制造业基地考核的重要内容，并列入年度县委、县政府工作目标责任制考核。

- 附件：1. 永嘉县工业项目分片推进工作小组人员名单
2. 第一组工业项目推进任务表
  3. 第二组工业项目推进任务表
  4. 第三组工业项目推进任务表
  5. 第四组工业项目推进任务表

二〇一〇年四月九日

附件 1:

## 永嘉县工业项目分片推进工作小组人员名单

**第一组（桥头镇）：**联系领导：张加波

组长：徐霖森（县发展和改革局）

成员：郑碧碧（县经贸局）、陈献锋（县国土资源局）、周成钿（县规划建设局）、金建宙（县水利局）

联络员：林淡秋（县发展和改革局）

**第二组（瓯北镇）：**联系领导：陈建良、徐孟鹤

组长：陈芝双（县规划建设局）

成员：叶长志（县经贸局）、邵永吉（县规划建设局）、潘青然（县房管局）。

联络员：朱文辉（县规划建设局）

**第三组（桥下镇、乌牛镇）：**联系领导：周星柱

组长：冯学夫（县经贸局）

成员：郑玉眉（县科技局）、陈亚忠（县国土资源局）、周涛（县规划建设局）

联络员：葛志武（县经贸局）

**第四组（上塘镇、沙头镇）：**联系领导：陈志斌

组长：林国初（县国土资源局）

成员：黄大善（县经贸局）、卢少敏（县房管局）、虞金定（县环保局）

联络员：张传锋（县国土资源局）

附件 2:

## 第一组工业项目推进任务表（桥头镇）

### 一、促开工项目（共 7 个项目，其中 2010 年促开工 2 个）

| 序号 | 企业名称         | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区 | 总投资额（万元） | 土地面积（亩） | 供地时间  | 地质勘探时间 | 扩初批复时间 | 基建文件下达时间 | 施工图会审时间 | 工程报建时间 | 消防审核时间 | 规划工程许可证时间 | 施工许可证时间 | 进场时间 | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 破难进度               |
|----|--------------|-------|-------------|-------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|------|--------|--------|--------------------|
| 1  | 浙江献忠纺织有限公司   | 金献忠   | 13605877791 |       | 550 万美元  | 25      | 08.7  | √      |        | √        |         | √      | √      |           |         |      | 2011   |        | 菇溪河道治理进度及施工程序安排跟不上 |
| 2  | 浙江奔歌服饰有限公司   | 周朱华   | 13968953222 |       | 300 万美元  | 10.75   | 08.7  |        |        |          |         |        |        |           |         |      | 2011   |        | 菇溪河道治理进度及施工程序安排跟不上 |
| 3  | 温州汇和钮扣有限公司   | 叶加来   | 13906673629 |       | 300 万美元  | 10.28   | 08.7  |        |        |          |         |        |        |           |         |      | 2011   |        | 菇溪河道治理进度及施工程序安排跟不上 |
| 4  | 永嘉县桥头服装辅料饰品厂 | 唐志云   | 13706782188 |       | 880      | 5       | 08.7  |        |        |          |         |        |        |           |         |      | 2011   |        | 菇溪河道治理进度及施工程序安排跟不上 |
| 5  | 温州欣邦实业有限公司   | 陈明南   | 13906641818 |       | 21684    | 103.8   | 09.11 |        |        |          |         |        |        |           |         |      |        |        | 政策处理土地补偿款未到账       |
| 6  | 温州莱顿服饰有限公司   | 金海云   | 13906674548 |       | 2800     | 18      | 07.2  |        |        |          |         |        |        |           |         |      | 10.11  |        | 生产功能转变，正在办理环批      |
| 7  | 温州育才实业有限公司   | 苏尚州   | 13819735555 |       | 2100     | 13.5    | 09.12 | √      | √      |          |         |        |        |           |         |      | 10.12  |        | 正在办理相关审批手续         |

### 二、促竣工项目（共 14 个，2010 年全部促竣工）

| 序号 | 企业名称            | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区或行政村 | 总投资额（万元） | 土地面积（亩） | 供地时间 | 进场时间  | 开工时间  | 计划完工时间 | 实际完工时间 | 累计投资（万元） | 建设进度 | 破难进度 |
|----|-----------------|-------|-------------|-----------|----------|---------|------|-------|-------|--------|--------|----------|------|------|
| 1  | 永嘉县辉煌金属饰品有限公司   | 金玉辉   | 13706780503 | 电镀基地      | 250      | 3.14    | 07.6 | 08.11 | 08.11 | 10.7   |        | 300      | 基础   |      |
| 2  | 永嘉县理想电镀厂        | 陈芝利   | 13906670027 | 电镀基地      | 290      | 3.7     | 07.6 | 08.11 | 08.12 | 10.8   |        | 120      | 基础   |      |
| 3  | 永嘉县钛金表带实业公司     | 王新璋   | 13175666386 | 电镀基地      | 300      | 3.6     | 07.6 | 08.11 | 08.11 | 10.8   |        | 120      | 一层   |      |
| 4  | 永嘉县丰禾塑胶公司       | 叶兆光   | 13906671323 | 电镀基地      | 250      | 3.38    | 07.6 | 08.11 | 08.12 | 10.8   |        | 100      | 基础   |      |
| 5  | 永嘉县桥头天宏锁具有限公司   | 池阿六   | 13605870016 | 电镀基地      | 280      | 3.71    | 07.6 | 08.11 | 08.11 | 10.6   |        | 300      | 基础   |      |
| 6  | 永嘉县孟滔金属拉链有限公司   | 孙孟滔   | 13868608448 | 电镀基地      | 350      | 3.61    | 07.6 | 08.11 | 08.12 | 10.12  |        | 100      | 基础   |      |
| 7  | 永嘉县兴特五金饰品有限公司   | 周良正   | 13806830078 | 电镀基地      | 300      | 3.54    | 07.6 | 08.11 | 08.12 | 10.12  |        | 100      | 打桩   |      |
| 8  | 温州麦克制衣辅料有限公司    | 叶显波   | 13706780983 | 钮扣工业区     | 1086     | 9.05    | 07.6 | 08.11 | 08.12 | 10.12  |        | 300      | 基础   |      |
| 9  | 永嘉县鑫顺五金制品有限公司   | 孙光海   | 13706780222 | 电镀基地      | 260      | 3.68    | 07.6 | 08.11 | 09.09 | 10.11  |        | 150      | 打桩   |      |
| 10 | 永嘉县宏盛金属制品有限公司   | 池云深   | 13706696349 | 电镀基地      | 350      | 3.9     | 07.6 | 08.11 | 09.09 | 10.11  |        | 150      | 地架梁  |      |
| 11 | 永嘉县东大合成革有限公司    | 叶振环   | 13588924988 | 钮扣        | 600      | 4.84    | 07.3 | 09.05 | 09.05 | 10.12  | 09.12  | 300      | 结顶   |      |
| 12 | 永嘉县三佳辅料有限公司（二期） | 唐立明   | 13605877025 | 钮扣        | 300      | 4.7     | 07.6 | 09.09 | 09.10 | 10.8   |        | 150      | 地基   |      |
| 13 | 永嘉县万事吉金属塑料饰品厂   | 邹建华   | 13806831676 | 钮扣        | 250      | 3.11    | 07.6 | 08.11 | 09.11 | 10.12  |        |          | 打桩   |      |
| 14 | 永嘉县松兰电镀厂        | 孙成革   | 13587727738 | 钮扣        | 250      | 3.36    | 07.6 | 08.11 | 09.11 | 10.12  |        |          | 打桩   |      |

附件 3:

## 第二组工业项目推进任务表（瓯北镇、工业园区）

### 一、促开工项目（共 49 个，其中 2010 年计划开工 28 个）

| 序号 | 企业名称          | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区 | 总投资额（万元） | 土地面积（亩） | 供地时间 | 地质勘探时间 | 扩初批复时间 | 基建文件下达时间 | 施工图会审时间 | 工程报建时间 | 消防审核时间 | 规划工程许可证时间 | 施工许可证时间 | 进场时间  | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 累计投资 | 破难进度    |
|----|---------------|-------|-------------|-------|----------|---------|------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|------|---------|
| 1  | 温州球豹阀门有限公司    | 余三豹   | 666709      |       | 5000     | 16.49   | √    | √      | √      | √        | √       | √      | √      | √         |         | 09.12 | 10.06  |        |      | 办理施工许可证 |
| 2  | 天胜阀门集团有限公司    | 吴胜俊   | 667999      |       | 2400     | 10.29   | √    | √      | √      | √        |         |        |        |           |         | 09.12 | 10.06  |        |      | 办理施工许可证 |
| 3  | 温州斯尔丽·麦卡米服装公司 | 邵联琴   | 13801761111 |       | 12000    | 50      | √    | √      | √      | √        |         |        |        | √         |         | 09.01 | 10.09  |        |      | 办理施工许可证 |
| 4  | 浙江红黄蓝服饰股份有限公司 | 叶显东   | 666212      |       | 1600 万美元 | 42.75   | √    | √      | √      | √        |         |        |        |           |         | 09.11 | 10.09  |        |      | 办理施工许可证 |
| 5  | 温州良能实业有限公司    | 赵长云   | 13806831168 |       | 500 万美元  | 12.05   | √    | √      | √      | √        |         |        |        |           |         | 09.12 | 10.09  |        |      | 办理工程许可证 |
| 6  | 温州市上宇阀门有限公司   | 林永国   | 13906771766 |       | 500 万美元  | 12.05   | √    | √      | √      | √        |         |        |        |           |         | 09.12 | 10.09  |        |      | 办理工程许可证 |
| 7  | 永嘉县云通泵阀设备有限公司 | 郑建康   | 665578      |       | 1370     | 5.5     | √    | √      | √      | √        | √       |        |        |           |         | 09.10 | 10.09  |        |      |         |

|    |                  |     |             |  |          |       |      |   |   |   |  |  |  |   |  |       |       |  |  |                |
|----|------------------|-----|-------------|--|----------|-------|------|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|-------|--|--|----------------|
| 8  | 温州一立高新技术有限公司     | 张叶挺 | 13806832117 |  | 28080    | 114.3 | 07.7 | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 07.11 | 10.12 |  |  | 2010.1月培土,地质勘探 |
| 9  | 温州伯威阀门成套设备有限公司   | 万建国 | 13605876288 |  | 23400    | 97.56 | 07.7 |   |   |   |  |  |  |   |  | 09.01 | 10.12 |  |  | 2010.1月培土,地质勘探 |
| 10 | 浙江华盾自控设备厂        | 李国建 | 13605875968 |  | 4000     | 18    | √    |   |   | √ |  |  |  |   |  | 09.01 | 10.12 |  |  | 扩初设计           |
| 11 | 浙江科科阀门有限公司       | 余金亮 | 612826      |  | 1200     | 5.79  | √    | √ | √ |   |  |  |  |   |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 研发中心须县政府批准     |
| 12 | 温州乐安迪环保设备有限公司    | 林元德 | 13906672860 |  | 900 万美元  | 20.65 | √    |   | √ | √ |  |  |  |   |  | 09.09 | 10.12 |  |  | 地质未勘探          |
| 13 | 温州嘉文数字科教设备有限公司   | 瞿国岳 | 13906673881 |  | 200 万美元  | 10    | √    |   |   |   |  |  |  |   |  | 09.01 | 10.12 |  |  | 方案设计           |
| 14 | 温州日隆机械有限公司       | 吴恩珍 | 682509      |  | 2200 万美元 | 40.75 | √    |   |   | √ |  |  |  |   |  |       | 10.12 |  |  | 河道施工,地质未勘探     |
| 15 | 温州市利安德流体控制设备有限公司 | 林炳春 | 13732007646 |  | 2000 万美元 | 38.5  | √    |   |   | √ |  |  |  |   |  |       | 10.12 |  |  | 河道施工,地质未勘探     |
| 16 | 温州高安阀门有限公司       | 谢坚义 | 670918      |  | 630 万美元  | 19.5  | √    |   |   | √ |  |  |  |   |  |       | 10.12 |  |  | 河道施工,地质未勘探     |
| 17 | 永嘉县稳东阀门制造有限公司    | 杨增章 | 672298      |  | 1900     | 8     | √    | √ |   | √ |  |  |  |   |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 政策处理,施工许可证     |
| 18 | 温州安大昌金属实业有限公司    | 叶会林 | 13605871118 |  | 1200 万美元 | 30    | √    | √ |   |   |  |  |  |   |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 办理工程许可证        |
| 19 | 温州普诺节能科技有限公司     | 李永林 | 13806830973 |  | 280 万美元  | 11.6  | √    | √ |   |   |  |  |  |   |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 办理工程许可证        |

|    |               |     |             |  |         |       |   |   |   |   |   |   |  |  |  |       |       |  |  |             |
|----|---------------|-----|-------------|--|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|--|--|-------------|
| 20 | 永嘉县卡里法特服饰有限公司 | 潘旭聪 | 665901      |  | 1100    | 4     | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 研发中心须县政府批准  |
| 21 | 温州达林工艺公司      | 高中达 | 13088688688 |  | 328 万美元 | 10    | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 政策处理, 工程许可证 |
| 22 | 浙江红草帽鞋业公司     | 瞿成圣 | 13336917988 |  | 300     | 2.14  | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 消防审批, 施工合同  |
| 23 | 县中通泵阀公司       | 江学新 | 13587973188 |  | 500     | 2.54  | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 施工许可证       |
| 24 | 县胜利铸造公司       | 朱炳熙 | 13868625867 |  | 550     | 3.42  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 施工许可证       |
| 25 | 浙江多邦阀门公司      | 林杰  | 657222      |  | 600 万美元 | 15    | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 方案调整, 施工图设计 |
| 26 | 保一集团          | 张臣明 | 13968957658 |  | 2500    | 32.2  | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 施工许可证       |
| 27 | 县法特狮丹鞋厂       | 朱小光 | 13968960011 |  | 500     | 4     | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 施工许可证, 施工合同 |
| 28 | 浙江变速电机公司      | 吴恩珍 | 682509      |  | 1700    | 19.06 | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |  | 09.12 | 10.12 |  |  | 主体未动        |
| 29 | 温州步步鑫装饰扣公司    | 徐光华 | 13968950788 |  | 600     | 5     | √ | √ |   |   |   |   |  |  |  | 09.12 |       |  |  | 方案审批        |
| 30 | 县罗浮美容工具厂      | 张云国 | 13806882828 |  | 600     | 6.09  | √ | √ |   |   |   |   |  |  |  | 09.12 |       |  |  | 方案审批        |
| 31 | 顺吉集团公司        | 施顺吉 | 13906771025 |  | 9580    | 42.73 | √ | √ |   |   |   |   |  |  |  | 09.12 |       |  |  | 方案调整, 施工图设计 |
| 32 | 县交通运输公司       | 黄如州 | 670768      |  | 520     | 3     | √ |   |   |   |   |   |  |  |  | 09.12 |       |  |  | 工程许可证       |

|    |               |        |             |  |      |       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |  |  |  |      |
|----|---------------|--------|-------------|--|------|-------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|------|
| 33 | 县三丰橡胶鞋公司      | 金志武    | 13806830739 |  | 1000 | 1.69  | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案审批 |
| 34 | 县红吉利鞋业公司      | 金美翠    | 13362710521 |  | 1300 | 9.99  | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案审批 |
| 35 | 浙江焕达实业公司      | 张焕钦    | 67317771    |  | 500  | 2.57  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 老厂拆建 |
| 36 | 浙江陆陆顺鞋业公司(二期) | 朱胜义    | 676656      |  | 1300 | 14.78 | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案审批 |
| 37 | 永嘉县豪华泡钉厂      | 666038 | 666038      |  | 600  | 4     | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 未定   |
| 38 | 礁下村标准厂房       | 池臣森    | 13706690260 |  | 1600 | 18.12 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 未定   |
| 39 | 和一村标准厂房       | 朱炳熙    | 13868625867 |  | 3600 | 30    | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 未定   |
| 40 | 安丰村标准厂房       | 杨光荣    | 664562      |  | 1350 | 11.46 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 未定   |
| 41 | 瓯北和二村标准厂房     | 朱伯绮    | 622238      |  | 3000 | 31.7  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 未定   |
| 42 | 浙江康亨服饰有限公司    | 康孝祥    | 699866      |  | 2460 | 18    | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案设计 |
| 43 | 温州莱斯凯制衣有限公司   | 戴蛟海    | 13905555209 |  | 1800 | 13    | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案设计 |
| 44 | 浙江云广机械制造有限公司  | 杨力广    | 13968999888 |  | 1500 | 10.9  | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 10.01 |  |  |  | 方案设计 |
| 45 | 浙江船工阀门有限公司    | 杨樟松    | 13605777736 |  | 1000 | 4.573 | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案设计 |
| 46 | 浙江特技阀门有限公司    | 吴显金    | 13706782969 |  | 3425 | 15.66 | √ |   |   |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案设计 |

|    |               |     |             |  |          |       |   |   |  |   |  |  |  |  |  |       |  |  |  |      |
|----|---------------|-----|-------------|--|----------|-------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|------|
| 47 | 浙江立信阀门有限公司    | 王启耐 | 13587749999 |  | 985      | 4.504 | √ |   |  |   |  |  |  |  |  | 09.12 |  |  |  | 方案设计 |
| 48 | 温州赛格复合面辅料有限公司 | 潘爱忠 | 651228      |  | 1600 万美元 | 36.7  | √ | √ |  |   |  |  |  |  |  |       |  |  |  | 未动   |
| 49 | 罗浮阀门集团有限公司    | 葛臣信 | 655188      |  | 4200     | 16    | √ |   |  | √ |  |  |  |  |  |       |  |  |  | 未动   |

## 二、促竣工项目（共 18 个，2010 年全部促竣工）

| 序号 | 企业名称           | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区 | 项目名称   | 总投资额（万元） | 土地征用面积（亩） | 供地时间   | 开工时间  | 计划完工时间 | 实际完工时间 | 累计投资 | 建设进度 | 破难进度 |
|----|----------------|-------|-------------|-------|--------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 1  | 温州华江实业公司       | 潘长江   | 13676798188 |       | 阀门     | 700 万美元  | 20        | 2007.5 | 08.10 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 2  | 县沪工阀门厂         | 余光荣   | 13868879148 |       | 阀门     | 2400     | 21.14     | 2007.6 | 08.09 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 3  | 县中大五金锁具公司      | 夏群    | 13706653586 |       | 五金     | 2100     | 16        | 2006   | 08.11 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 4  | 温州飞球阀门公司       | 杨志远   | 13906771336 |       | 阀门     | 2000     | 15.034    | 2007.6 | 08.09 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 5  | 温州百利吉轴承公司      | 戴宇凯   | 13777709888 |       | 轴承     | 1800     | 25.5      | 2006   | 08.11 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 6  | 县三菱电镀材料公司      | 李和    | 13706783919 |       | 电镀材料   | 450      | 4.39      | 07.7   | 08.11 | 10.6   |        |      | 结项   | 无    |
| 7  | 永嘉县海鸿泵业制造有限公司  | 朱伯琦   | 622238      |       | 泵      | 1200     | 5         |        | 09.06 | 10.06  |        |      | 结项   | 无    |
| 8  | 正光阀门集团         | 蒋可用   | 13738393333 |       | 阀门     | 500      | 2.1       | 2007.7 | 09.11 | 10.06  |        |      | 二层   | 无    |
| 9  | 浙江华光电力成套设备有限公司 | 吴成光   | 13806682908 |       | 气力输灰系统 | 18760    | 102       | 07.6   | 09.10 | 10.12  |        |      | 打桩   | 无    |
| 10 | 浙江金坚阀门公司       | 林文华   | 13600688919 |       | 阀门     | 700 万美元  | 15        | 07.4   | 09.12 | 10.12  |        |      | 一层   | 无    |
| 11 | 县环球机械密封件厂      | 余胜存   | 611177      |       | 密封件    | 6000     | 37.96     | 08.07  | 09.12 | 10.12  |        |      | 打桩   | 无    |

|    |           |     |             |  |      |         |       |        |       |       |  |  |    |   |
|----|-----------|-----|-------------|--|------|---------|-------|--------|-------|-------|--|--|----|---|
| 12 | 永嘉和丰鞋业公司  | 金国新 | 13600665522 |  | 鞋    | 2480    | 23.07 | 07.5   | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |
| 13 | 蜘蛛王集团     | 许承建 | 13353399999 |  | 鞋    | 3100    | 34.4  | 2006   | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |
| 14 | 浙江鲟剑皮件公司  | 杨显林 | 684621      |  | 鞋    | 636 万美元 | 16.3  | 2007.2 | 09.12 | 10.12 |  |  | 二层 | 无 |
| 15 | 环球阀门集团    | 朱家永 | 13706698129 |  | 阀门   | 3000    | 29.6  | 2007.1 | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |
| 16 | 浙江超众阀门公司  | 王建巧 | 661604      |  | 阀门   | 1370    | 8.1   | 2007.6 | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |
| 17 | 县西炉红柿开发基地 | 周益朋 | 616626      |  | 农业   | 480     | 4.1   | 2007.2 | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |
| 18 | 县化学试剂厂    | 余文孟 | 13801358965 |  | 化学试剂 | 500     | 3.01  | 2007.4 | 09.12 | 10.12 |  |  | 打桩 | 无 |

附件 4:

## 第三组工业项目推进任务表（桥下镇、乌牛镇）

### 一、桥下镇促开工项目（共 51 个项目，其中 2010 年促开工 18 个）

| 序号 | 企业名称            | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区或行政村 | 总投资额（万元） | 土地面积（亩） | 供地时间  | 地质勘探时间 | 扩初批复时间 | 基建文件下达时间 | 施工图会审时间 | 工程报建时间 | 消防审核时间 | 规划工程许可证时间 | 施工许可证时间 | 进场时间  | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 累计投资 | 破难进度                                            |
|----|-----------------|-------|-------------|-----------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|------|-------------------------------------------------|
| 1  | 永嘉县源泉环保设备有限公司   | 赵建勇   | 13906674388 | 洋湾八里      | 22620    | 94.95   | 08.12 | √      | √      | √        | √       | √      | √      | √         |         |       | 2011   |        |      | 河道整治及截弯取直工程尚未完成,影响项目进场;青苗补偿标准难落实。               |
| 2  | 永嘉爱普自控工程有限公司    | 赵春岳   | 13605875770 | 洋湾八里      | 22620    | 90.3    | 08.12 | √      | √      |          | √       | √      | √      | √         |         |       | 2011   |        |      | 河道整治及截弯取直工程未完成,影响项目进场;青苗补偿标准难落实;耕地与林地征地款补偿差难落实。 |
| 3  | 县瓯江泵阀有限公司       | 陈朝育   | 12605875067 | 小京岙       | 720      | 9       | 2005  | √      | √      | √        | √       | √      | √      |           |         | 06.07 | 10.12  |        | 824  |                                                 |
| 4  | 永嘉县联谊科技有限公司（恒宇） | 李国平   | 13868620190 | 小京岙       | 8800     | 34.36   | 07.10 | √      | √      | √        | √       | √      | √      |           |         | 08.12 | 2011   |        | 1456 | 有2户被征地户不同意填土                                    |
| 5  | 县乔龙服饰有限公司       | 余张达   | 13706695296 | 洋湾八里      | 1100     | 15      | 05.12 | √      | √      | √        | √       | √      | √      |           |         | 07.11 | 2011   |        | 919  | 手续没有办完毕                                         |

|    |                |     |             |      |      |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |      |      |             |
|----|----------------|-----|-------------|------|------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|------|------|-------------|
| 6  | 县百富帝伦公司        | 吕国富 | 13868635566 | 洋湾八里 | 1100 | 15   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.11 | 2010.4  |      | 928  | 手续没有办<br>完毕 |
| 7  | 温州伯乐健身娱乐设备有限公司 | 黄利群 | 671037      | 洋湾八里 | 1800 | 15   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.11 | 2010.10 |      | 585  | 手续没有办<br>完毕 |
| 8  | 温州正德仪器有限公司     | 戚宗华 | 13817822555 | 洋湾八里 | 2200 | 18   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.11 | 2011    |      | 1018 | 手续没有办<br>完毕 |
| 9  | 浙江奇特游乐设备有限公司   | 章金飞 | 689999      | 洋湾八里 | 2200 | 18   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.11 | 2011    |      | 700  | 手续没有办<br>完毕 |
| 10 | 温州市巧巧玩具有限公司    | 潘立巧 | 13906674135 | 洋湾八里 | 520  | 7    | 05.1  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.11 | 2010.6  |      | 389  | 手续没有办<br>完毕 |
| 11 | 县新课标教育资源有限公司   | 陈光乾 | 13587723115 | 洋湾八里 | 2200 | 18   | 05.1  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.12 | 2010.10 |      | 704  | 手续没有办<br>完毕 |
| 12 | 浙江南市教仪有限公司     | 吴松林 | 13356100337 | 洋湾八里 | 2200 | 18   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.12 | 2010.8  | 10.3 | 688  |             |
| 13 | 县爱丽娜制衣公司       | 陈慧哲 | 662587      | 洋湾八里 | 1800 | 15   | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.12 | 2011    |      | 1404 | 手续没有办<br>完毕 |
| 14 | 永嘉县华驰服饰有限公司(卡) | 潘旭聪 | 13605875901 |      | 8000 | 30   | 07.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 09.10 | 2010.12 |      |      | 手续没有办<br>完毕 |
| 15 | 县盛泰教具有限公司      | 邵小建 | 13906670662 |      | 560  | 7    | 07.6  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.9  | 2010.12 |      | 400  | 手续没有办<br>完毕 |
| 16 | 县建刚服装料辅有限公司    | 潘建刚 | 13757886789 |      | 640  | 8    | 06.6  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 06.6  | 2011    |      |      | 手续没有办<br>完毕 |
| 17 | 温州市诺特达尔服饰有限公司  | 林玲云 | 13777711818 |      | 600  | 7.5  | 07.3  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   | 07.12 | 2010.11 |      |      | 手续没有办<br>完毕 |
| 18 | 永嘉县鸿运制衣公司      | 陈旭宇 | 13806697188 | 京岸村  | 300  | 2.07 | 08.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 09.10 | 2010.10 |      |      | 手续没有办<br>完毕 |
| 19 | 永嘉县博瑞游乐设备有限公司  | 夏益群 | 13957725116 | 上村   | 300  | 3    | 09.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.1  | 2010.3  | 10.3 |      | 已开工         |

|    |              |     |             |      |         |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |  |     |                               |
|----|--------------|-----|-------------|------|---------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|--|-----|-------------------------------|
| 20 | 县飞鹤服装有限公司    | 陈 雷 | 13806834199 | 六岙   | 2240    | 28 | 04.08 | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.10 |  | 272 | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |
| 21 | 县四通电子器材厂     | 吴胜武 | 13706697999 | 六岙   | 2000    | 25 | 04.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 05.12 | 2010.10 |  | 622 | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |
| 22 | 浙江三上机械有限公司   | 余建静 | 13600671198 | 六岙   | 1440    | 18 | 04.08 | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.10 |  | 552 | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |
| 23 | 浙江地中海服饰有限公司  | 吴启明 | 13868868888 | 上村   | 350 万美元 | 20 | 07.8  |   | √ | √ |   |   |   | √ |   |       | 2011    |  | 900 | 企业不主动。                        |
| 24 | 浙江凯奇游乐设备有限公司 | 章定者 | 13634228888 | 洋湾八里 | 2200    | 22 | 08.12 | √ | √ | √ | √ |   |   |   |   |       | 2011    |  | 572 | 耕地与林地征地款补偿差，青苗补偿标准难落实。河道权属争议。 |
| 25 | 温州日久刀剪有限公司   | 郑坚忠 | 13906655000 | 梅岙   | 1800    | 25 | 05.11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 08.1  | 2010.10 |  |     | 征地户阻挠施工。                      |
| 26 | 县天业建材有限公司    | 沈家斌 | 13706667818 | 梅岙   | 5000    | 28 | 05.1  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 08.1  | 2010.8  |  |     | 征地户阻挠施工。                      |
| 27 | 县名门锁业有限公司    | 谢云迪 | 13605878818 | 六岙   | 800     | 10 | 06.6  |   | √ | √ |   |   | √ | √ |   |       | 2010.12 |  |     | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |

|    |               |     |             |      |      |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |      |      |                               |
|----|---------------|-----|-------------|------|------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|------|------|-------------------------------|
| 28 | 县梅岙教仪模具厂      | 潘国联 | 13605878728 | 梅岙   | 450  | 6  | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.6  |      |      | 因高速拆迁，异地安置困难                  |
| 29 | 梅岙工艺玩具厂       | 吴长兴 | 13806898589 | 梅岙   | 450  | 6  | 05.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.6  |      |      | 因高速拆迁，异地安置困难                  |
| 30 | 县杨帆塑胶有限公司     | 苏生弟 | 13905773110 | 六岙   | 560  | 7  | 04.8  | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.10 |      | 283  | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |
| 31 | 温州市佳乐电子有限公司   | 金云飞 | 1360671198  | 六岙   | 80   | 5  | 04.8  | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 06.2  | 2010.10 |      | 213  | 因征地户认为征地价格低，要求企业解决失地农民保险自负部分  |
| 32 | 温州步步鑫装饰扣有限公司  | 徐光华 | 13968950788 | 洋湾八里 | 1500 | 15 | 08.06 | √ | √ |   |   |   |   |   |   |       | 2011    |      |      | 耕地与林地征地款补偿差，青苗补偿标准难落实。河道权属争议。 |
| 33 | 县大众装饰扣有限公司    | 徐月霜 | 13968991631 | 洋湾八里 | 1000 | 10 | 08.06 | √ | √ |   |   |   |   |   |   |       | 2011    |      |      | 耕地与林地征地款补偿差，青苗补偿标准难落实。河道权属争议。 |
| 34 | 浙江中教科科技数码有限公司 | 戚光宗 | 13906644391 | 梅岙   | 1500 | 20 | 05.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07.11 | 2010.1  | 10.1 | 1311 | 已开工                           |
| 35 | 县童足鞋服有限公司     | 胡文胜 | 13806833238 | 梅岙   | 2200 | 29 | 05.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07.11 | 2010.1  | 10.1 | 1942 | 已开工                           |
| 36 | 县瓯北童装绣品厂      | 唐祖国 | 13968982278 | 梅岙   | 2800 | 29 | 05.11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07.11 | 2010.6  |      | 1924 | 征地户阻挠施工                       |

|    |               |     |             |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |                     |
|----|---------------|-----|-------------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|------|---------------------|
| 37 | 县天鹰服饰有限公司     | 徐龙松 | 1335338111  | 梅岙   | 2800 | 28    | 05.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07.11  | 2010.1 | 10.1 | 2044 | 已开工                 |
| 38 | 温州华勒雅制衣有限公司   | 姚宗国 | 13587953881 | 京岸村  | 400  | 2.29  | 09.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 2010.1 | 2010.7 |      |      | 无                   |
| 39 | 温州雅骏服饰有限公司    | 姚宗国 | 15887953881 | 小京岙村 | 5000 | 24.82 | 09.5  | √ |   |   |   |   |   |   |   | 2010.1 | 2011   |      | 924  | 因山地施工需炸药,希望有关部门给予支持 |
| 40 | 奥伦服饰          | 董献光 | 629019      | 上村   | 450  | 1.152 | 2009  | √ |   |   |   |   |   |   |   | 2010.1 | 10.12  |      | 100  | 无                   |
| 41 | 永嘉县成功玩具有限公司   | 黄勤剑 | 13758855885 | 埠头村  | 650  | 8.57  | 08.06 | √ |   |   |   |   |   |   |   | 2010.1 | 2010.9 |      | 350  | 无                   |
| 42 | 永嘉县绿地体育设备有限公司 | 吴光聪 | 13605872559 | 西岙村  | 500  | 3.5   | 09.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 9.12   | 10.10  |      | 300  | 无                   |

## 二、桥下镇促竣工项目（共9个，其中2010年促竣工8个）

| 序号 | 企业名称         | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区或行政村 | 总投资额(万元) | 土地面积(亩) | 供地时间  | 进场时间  | 开工时间  | 计划完工时间  | 实际完工时间 | 累计投资 | 建设进度 | 破难进度 |
|----|--------------|-------|-------------|-----------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|------|------|------|
| 1  | 温州联友特种瓶盖有限公司 | 赵春西   | 13968963916 | 洋湾八里      | 1800     | 15      | 05.12 | 07.12 | 08.9  | 2010.12 |        | 901  | 已打桩  |      |
| 2  | 温州康豪电教仪器有限公司 | 陈进康   | 13905776334 | 洋湾八里      | 700      | 6       | 05.10 | 07.12 | 08.11 | 2010.12 |        | 414  | 已打桩  |      |
| 3  | 县中验科技设备有限公司  | 陈力素   | 13906670577 | 洋湾八里      | 1300     | 11      | 05.11 | 07.11 | 08.9  | 2010.12 |        | 819  | 二层   |      |
| 4  | 县鸿运科教实验有限公司  | 胡明岳   | 13706780337 | 洋湾八里      | 1200     | 10      | 05.12 | 07.12 | 08.9  | 2010.12 |        | 967  | 结顶   |      |
| 5  | 县东仪科技有限公司    | 余正义   | 13605873228 | 洋湾八里      | 700      | 9       | 05.1  | 07.11 | 08.10 | 2011    |        | 570  | 已打桩  |      |

|   |               |     |             |      |      |    |       |       |       |         |  |      |     |  |
|---|---------------|-----|-------------|------|------|----|-------|-------|-------|---------|--|------|-----|--|
| 6 | 县安福教学设备有限公司   | 胡优农 | 668248      | 洋湾八里 | 500  | 4  | 05.1  | 07.12 | 08.10 | 2010.8  |  | 876  | 结顶  |  |
| 7 | 浙江先锋电教设备有限公司  | 林呈夫 | 662760      | 洋湾八里 | 1800 | 15 | 05.12 | 07.11 | 08.10 | 2010.12 |  | 1946 | 二层  |  |
| 8 | 县跃人教学仪器设备有限公司 | 陈跃人 | 13906671141 | 洋湾八里 | 900  | 8  | 05.12 | 07.12 | 08.10 | 2010.12 |  | 670  | 已打桩 |  |
| 9 | 温州畅达教仪有限公司    | 陈胜剑 | 658122      | 洋湾八里 | 1100 | 9  | 05.12 | 07.12 | 08.11 | 2010.12 |  | 695  | 已打桩 |  |

### 三、乌牛镇（共 3 个，其中 2010 年促竣工 1 个）

| 序号 | 企业名称       | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业区或行政村 | 总投资额(万元) | 土地面积(亩) | 供地时间   | 进场时间    | 开工时间    | 计划完工时间  | 实际完工时间 | 累计投资 | 建设进度 | 破难进度 |
|----|------------|-------|-------------|-----------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 1  | 河口岙村标准厂房   | 张荣忠   | 13587723579 | 河口岙村      | 1260     | 20.39   | 2007.6 | 07.7    | 2009.12 | 2010.12 |        | 1000 | 已建一层 |      |
| 2  | 温州东洋电器有限公司 | 陈志财   | 13777777788 | 码道村       | 385 万美元  | 22      | 08.6   | 2009.12 | 2009.12 | 2011    |        | 2500 | 打桩   |      |
| 3  | 温州风车电器公司   | 张国辉   | 13857762222 | 东蒙工业区     | 288 万美元  | 9       | 07.6   | 07.8    | 2009.12 | 2011    |        | 1921 | 打桩   |      |

附件 5:

## 第四组工业项目推进任务表（上塘镇、沙头镇）

### 一、上塘镇（共 13 个项目，其中 2010 年促开工 5 个）

| 序号 | 企业名称          | 企业负责人 | 联系电话        | 所在工业<br>区或行政<br>村 | 总投资<br>额（万<br>元） | 土地<br>征用<br>面积<br>（亩） | 供地<br>时间 | 地质<br>勘探<br>时间 | 扩初<br>批复<br>时间 | 基建<br>文件<br>下达<br>时间 | 施工<br>图会<br>审时<br>间 | 工程<br>报建<br>时间 | 消防<br>审核<br>时间 | 规划<br>工程<br>许可<br>证时<br>间 | 施工<br>许可<br>证时<br>间 | 进场<br>时间  | 计划<br>开工<br>时间 | 实际<br>开工<br>时间 | 累<br>计<br>投<br>资 | 破<br>难<br>进<br>度                                               |
|----|---------------|-------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 浙江贝普医疗器械有限公司  | 张洪杰   | 13906636797 | 峙口                | 9900             | 89.24                 | 07.11    | √              | √              | √                    | √                   | √              | √              | √                         |                     | 09.8      | 10.5           |                |                  | 正在填土 60%                                                       |
| 2  | 浙江天朗卫浴有限公司    | 谢红卫   | 13906637272 | 峙口                | 200 万<br>美元      | 29.8                  | 07.11    | √              | √              | √                    | √                   | √              | √              | √                         |                     | 09.8      | 10.5           |                |                  | 正在填土 40%                                                       |
| 3  | 温州冠族服饰有限公司    | 郑佰平   | 13806078888 | 峙口                | 200 万<br>美元      | 11.3                  | 07.11    | √              | √              | √                    | √                   | √              | √              | √                         |                     | 09.8      | 10.1<br>2      |                |                  | 正在填土 90%                                                       |
| 4  | 温州固特五金有限公司    | 金圣标   | 13605870085 | 河岙                | 1600             | 8.82                  | 07.6     | √              | √              | √                    | √                   | √              | √              | √                         |                     | 10.3      | 10.1<br>1      |                |                  | 正在填方完<br>成 10%                                                 |
| 5  | 永嘉县天士锁具有限公司   | 谢小昆   | 13356106778 | 河岙                | 800              | 7.2                   | 07.6     | √              | √              | √                    | √                   | √              | √              | √                         |                     | 10.3      | 10.1<br>1      |                |                  | 正在填方完<br>成 5%                                                  |
| 6  | 浙江宝泰机器有限公司    | 陈时芳   | 13605875737 | 黄屿                | 15000            | 47.43                 | 07.7     | 0712           | 0712           | √                    | √                   | √              | √              | √                         | √                   | 07.1<br>2 |                |                |                  | 因涉及到观<br>前村泄洪区<br>问题，目前无<br>法开工正在<br>政策处理，计<br>划在今年年<br>底进场填方。 |
| 7  | 永嘉县永瓯机械制造有限公司 | 周振华   | 13353311816 | 山仓                | 3100             | 13                    | 08.6     | 09.5           | 09.11          | √                    | 09.9                | √              | √              | 09.12                     |                     |           |                |                |                  | 正在政策处<br>理，计划在<br>今年年底进<br>场填方。目前<br>业主尚无开<br>工计划              |

|    |               |     |             |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |
|----|---------------|-----|-------------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|
| 8  | 永嘉滨江阀门制造有限公司  | 陈朝阳 | 82999011    | 河岙   | 1700 | 14.6  | 06.1  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |  |  | 正在政策处理, 计划在今年年底进场填方。目前业主尚无开工计划 |
| 9  | 永嘉县欧莱服饰有限公司   | 黄勤力 | 13758855885 | 河岙   | 650  | 6.14  | 07.6  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |  |  | 正在政策处理, 计划在今年年底进场填方。目前业主尚无开工计划 |
| 10 | 永嘉县上正电站阀门有限公司 | 胡方进 | 1380833328  | 河岙   | 1200 | 9.41  |       | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |  |  |  | 正在政策处理, 计划在今年年底进场填方。目前业主尚无开工计划 |
| 11 | 永嘉县凯泉铸造有限公司   | 陈志龙 | 13353386666 | 河岙山仓 | 4560 | 43.74 | 07.6  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 需在山仓河截弯取直工程之后才可以填方             |
| 12 | 温州海纳金属制品有限公司  | 姜 纯 | 13816697665 | 峙口山仓 | 4745 | 38.45 | 07.6  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |  |  | 正在政策处理, 计划在今年年底进场填方。目前业主尚无开工计划 |
| 13 | 温州钢宝阀门有限公司    | 陈加星 | 13705773679 | 峙口山仓 | 3600 | 31.14 | 07.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |  |  | 正在政策处理, 计划在今年年底进场填方。目前业主尚无开工计划 |

二、沙头镇（共 5 个项目，其中 2010 年促开工 2 个；1 个项目 09 年已开工，目前暂停，需重新促开工）

| 序号 | 企业名称           | 企业负责人 | 联系电话                 | 所在工业区或行政村 | 总投资额（万元） | 土地征用面积（亩） | 供地时间  | 地质勘探时间 | 扩初批复时间 | 基建文件下达时间 | 施工图会审时间 | 工程报建时间 | 消防审核时间 | 规划工程许可证时间 | 施工许可证时间 | 进场时间  | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 累计投资（万元） | 破难进度              |
|----|----------------|-------|----------------------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|----------|-------------------|
| 1  | 温州国仕帮高分子材料     | 徐建国   | 67272268             |           | 3600     | 15        | 2008  |        | √      | √        | √       | √      | √      | √         |         | 08.5  | 2010.5 |        |          |                   |
| 2  | 浙江鸿发纸业<br>有限公司 | 中玉    | 82901788<br>67278988 |           | 3000     | 10        | 2008  |        |        |          |         |        |        |           |         | 07.8  |        |        |          |                   |
| 3  | 永嘉县南方鞋业有限公司    | 胡忠飞   | 67271006             |           | 3000     | 5.8       | 07.12 |        | √      | √        | √       | √      | √      | √         | √       | 08.2  | 2010.1 | 10.2   |          |                   |
| 4  | 浙江东海鞋业有限公司     | 郑飞琴   | 67272166             |           | 1100     | 11        | 07.12 |        |        |          |         |        |        |           |         | 08.2  |        |        |          |                   |
| 5  | 温州锦锋实业有限公司     | 陈天胜   | 1.38E+10             |           | 650      | 12        | 2008  |        | √      | √        | √       | √      | √      | √         | √       | 09.11 |        |        |          | 09 年 11 月已开工，目前暂停 |

主题词：经济管理 工业项目△ 挂钩结对△ 通知

---

抄送：县委各部门，县人大办、政协办，县人武部，县法院、  
检察院，各民主党派、人民团体，新闻单位。

---

永嘉县人民政府办公室

2010 年 4 月 9 日印发

---