

附件 1

2023 年市政府民生实事项目责任清单

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
1	“银龄关爱”在杭州	新增认知障碍照护专区床位 1400 张,为独居老年人免费安装“安居守护”智能安全监测设备 5000 户	陈瑾	市民政局	吴金富	市财政局、市公安局、市住保房管局、市卫生健康委员会,国网杭州供电公司、市城投集团,各区、县(市)政府	11 月底	4 月前确定项目点位以及实施名单; 5—6 月开展项目设计和招标; 7—10 月安装施工; 11 月上旬初步完成任务开展验收; 11 月底全面完成建设任务。
		为独居老年人免费加装燃气安全装置 5000 户	丁狄刚	市城管局	谢胜才	市财政局、市民政局、市市场监管局,市城投集团,各区、县(市)政府	9 月底	3 月底前完成 25%; 6 月底前完成 50%; 9 月底前完成 100%。
		实现乡镇(街道)老年学校建设全覆盖	陈瑾	市教育局	熊群峰	市委老干部局、市财政局、市人社局、市卫生健康委员会(市老龄办),相关区、县(市)政府	11 月底	2 月进行任务分解,指导各地选点布局; 3—10 月正式推进项目建设; 11 月完成项目并通过市级验收。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
2	“抚幼育苗”在杭州	新增托位 5000 个(其中普惠托位 3000 个), 组织婴幼儿家长养育技能提升专业课堂 1000 场, 向新出生且户口登记在杭州的二孩及三孩家庭发放育儿券	陈瑾	市卫生健康委员会	崔威武	市教育局、市财政局、市建委、市医疗保障局、市消防救援支队, 各区、县(市)政府(管委会)	11 月底	[托位建设、养育课堂] 6 月底前新增托位 2500 个(其中普惠托位 1500 个), 组织婴幼儿家长养育技能提升专业课堂 500 场; 9 月底前新增托位 5000 个(其中普惠托位 3000 个), 组织婴幼儿家长养育技能提升专业课堂 1000 场。 [发放育儿券] 根据“杭州市优化生育政策政府促进人口长期均衡发展的实施方案”要求有序实施。
		新建成中小学和幼儿园 72 所、新增学位 6.1 万个, 新增城乡义务教育共同体 50 个	陈瑾	市教育局	陈秋兴 蒋锋	市建委、市发改委、市财政局、市规划和自然资源局, 相关区、县(市)政府	11 月底	[新建中小学、幼儿园] 6 月底完成 20 所; 9 月底前完成 50 所; 11 月底前完成 72 所。 [新增城乡义务教育共同体] 6 月底前完成新增城乡义务教育共同体 50 个的任务。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
3	“弱有众扶”在杭州	实施孤独症儿童康复救助 600 人，新增残疾人稳定就业 550 人，完成重要公共服务场所无障碍改造 138 处	陈卫强	市残联	胡红生	市民政局、市卫生健康委员会、市人力社保局、市城管局、市建委、市住保房管局、市财政局、市发改委、市机关事务局、市文化广电旅游局、市体育局、市市场监管局，各区、县（市）政府	11 月底	<p>[孤独症儿童康复救助]</p> <p>2 月底前开展服务对象需求底数调查。</p> <p>3—10 月按照“对象需求底数”“基础信息录入”“康复训练时间”等主要指标进度及时为孤独症儿童提供康复服务，组织儿童康复专家，针对进行项目完成情况开展督查。</p> <p>11 月总结分析成效，开展回头看促服务提升。</p> <p>[新增残疾人稳定就业]</p> <p>3 月底前下达任务分解；</p> <p>4 月初全面展开；</p> <p>10 月底前市级实施考核验收；</p> <p>11 月底迎接省检查。</p> <p>[完成重要公共服务场所无障碍改造]</p> <p>3 月底前下达任务分解；</p> <p>5 月底前全面展开；</p> <p>8 月底前市级实施考核验收；</p> <p>11 月底迎接省检查。</p>

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
4	“低碳畅行”在杭州	新辟优化地铁接驳、社区、城乡公交线路 90 条，实施响应式停靠线路 50 条	丁狄刚	市交通运输局	吴志荣 应志魁	市城投集团，各相关区、县（市）政府	11 月底	3 月前完成年度任务需求摸排，制定年度工作计划； 6 月前新增社区公交线路 10 条，推出地铁接驳同步线路 8 条、响应式停靠线路 25 条，新增优化城乡公交线路 20 条； 9 月前新增社区公交线路 8 条，推出地铁接驳同步线路 7 条、响应式停靠线路 20 条，新增优化城乡公交线路 10 条； 11 月前完成全年工作任务，总结完善提升。
		新增地铁出入口非机动车停放点 110 处、非机动车停车位 12000 个	丁狄刚	市城管局	谢胜才	市建委、市交通运输局、市园文局，市地铁集团，各相关区、县（市）政府	11 月底	4 月底前完成点位摸排； 6 月底前完成点位 50%； 9 月底前完成点位 90%； 11 月底前确保完成 100%。
		新建和改造公共领域新能源汽车充电桩 2130 个	丁狄刚	市建委	杨铁定	市交通运输局、市住房房管局，国家电网杭州公司，各区、县（市）政府	11 月底	4 月份前，结合未来社区建设、老旧小区改造，加强既有小区内及其周边充电设施选点布局； 8 月份前完成 70% 的整体项目量； 11 月底前全面完成项目任务。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
		新增电子锁公共自行车1万辆、“小红车”电子围栏服务点70处	丁狄刚	市城投集团	徐洪炳	市发改委、市城管局、市财政局	11月底	6月底前完成新车招标、服务点确认工作； 9月底前完成服务点50处； 11月底前确保项目全面实施完工。
5	“救”在身边”在杭州	新增公共场所AED（自动体外除颤仪）1000台，新（改）建综合性急救站12个	陈瑾	市卫生健康委员会	应旭旻	市发改委、市财政局、市建委、市城管局、市教育局、市体育局、市红十字会，各区、县（市）政府	11月底	6月底前完成新增AED200台； 9月底前完成新增AED800台； 11月底前完成新增AED1000台，新（改）建综合性急救站点12个。
		举办青少年防溺水公益培训课1000堂	陈卫强	市体育局	漆宪忠	市教育局，各区、县（市）政府	9月底	3月底前下达具体任务指标，明确培训主体、培训区域； 6月底前完成培训595场； 9月底前完成培训任务并总结提升。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
6	“稳岗乐业”在杭州	全市开展职业技能培训18.95万人次，城镇新增就业25万人、新增100个市级高质量就业社区（村）	刘嫔珺	市人力社保局	方海洋 刘志勇	市财政局，各行业主管部门，相关区、县（市）政府（管委会）	11月底	<p>[职业技能培训] 3月底完成培训43600人次； 6月底完成培训96500人次； 9月底全面完成培训任务。</p> <p>[新增100个高质量就业社区(村)] 3月底完成市级高质量就业社区（村）创建标准及指标解释、统计口径； 6月底完成全市创建工作培训； 10月底下发市级高质量就业社区（村）推荐认定工作通知； 11月底前完成100个市级高质量就业社区（村）推荐认定工作。</p> <p>[新增就业] 3月底前完成新增就业6万人； 6月底前完成新增就业13万人； 9月底前完成新增就业20万人； 11月底前完成新增就业25万人。</p>

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
7	“安居焕新”在杭州	完成城镇老旧小区改造240个	丁狄刚	市建委	何炜达	市发改委、市财政局、市城管局、市住保房管局、市消防救援支队，相关区、县（市）政府	11月底	6月底前实施改造60个小区； 9月底前实施改造120个小区； 11月底前确保240个小区全面实施改造。
		完成回迁安置20000户	丁狄刚	市建委	严岗	市规划和自然资源局、市住保房管局、市民政局、市城管局、市公安局、市园文局、市人防办，市钱投集团、国网杭州供电公司、市城投集团，相关区、县（市）政府	11月底	3月底完成20%； 6月底完成50%； 9月底完成70%； 11月底全部完成。
		新开工保障性住房100万平方米	丁狄刚	市住保房管局	韩君卿	市建委、市财政局、市发改委、市规划和自然资源局，相关区、（县）市政府	9月底	3月底前开工15万平方米； 6月底前与未开工项目充分对接明确项目进度和开工计划； 9月底前完成全年开工任务。
		完成居民住宅小区二次供水设施改造200个	丁狄刚	市城管局	王宇焕 蔡国强	市委政法委、市信访局、市发改委、市财政局、市住保房管局、市建委、市规划和自然资源局、市人防办、市卫生健康委员会、市公安局、市司法局、市民政局、市园文局，市消防救援支队，市城投集团，	11月底	2月底前累计进场施工40个小区； 5月底前累计进场施工100个小区， 通水50个； 10月底前累计通水160个小区； 11月底前累计通水200个小区。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
						相关区、县（市）政府		
8	“舒心就医”在杭州	开通“互联网+医保”移动支付定点医药机构26家	陈瑾	市医疗保障局	徐玮	市卫生健康委员会、市财政局、市市场监管局，各区、县（市）政府	11月底	4月底前积极对接省“智慧医保”项目组，根据“互联网+医保”申报要求和医保移动支付相关程序开发、接口改造需求，组织符合条件的定点医药机构积极申请参加项目，并按要求开展程序开发等各项准备工作； 8月底前主城区10家定点医药机构开通“互联网+医保”移动支付； 11月底前定点医药机构按要求完成程序改造，符合上线运行要求的及时开通运行，全市26家定点医药机构开通“互联网+医保”移动支付。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
		实现村卫生室（社区卫生服务站）规范化建设全覆盖	陈瑾	市卫生健康委员会	崔威武	市财政局、市发改委、市农业农村局、市建委、市数据资源局,各区、县(市)政府	11月底	3月前制定实施方案,对照要求完成任务选点; 6月底前完成村卫生室(社区卫生服务站)规范化建设任务18个; 9月底前完成村卫生室(社区卫生服务站)规范化建设任务38个; 11月完成项目并通过市级验收。
9	“一路畅通”在杭州	完成城区交通堵点治理50处	丁狄刚	市交通运输局	应志魁	市建委、市公安局、市城管局、市园文局、市教育局、市卫生健康委员会,杭州西湖风景名胜区管委会、杭州西溪国家湿地公园管委会,相关区政府(管委会)	11月底	3月前完成堵点治理方案制定; 6月底前完成堵点治理9处; 11月前完成堵点治理方案落实,并完成堵点治理成效评估。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
		优化提升 355 公里绿波带，完成路口降周期信号灯 1886 个，建设可变车道 500 处	罗杰	市公安局	孔万锋	市交通运输局（市治堵办）、市建委、市城管局、市园文局，市地铁集团，相关区政府（管委会）	9 月底	3 月底前完成文二路、文三路恢复双向通行交通调整，推进信号灯路口降周期、右控灯调整、绿波带建设、可变车道改建； 6 月底前持续对信号灯路口降周期、右控灯、已建绿波带、可变车道进行优化； 9 月底前完成 1886 个信号灯路口降周期，调整 260 处右控灯，建设优化 355 公里绿波带，改建 500 处可变车道。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
10	“美好家园”在杭州	推进老旧小区住宅加装电梯1000台，创建“美好家园”住宅示范小区100个	丁狄刚	市住保房管局	张震华	市委宣传部、市建委、市民政局、市公安局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市城管局，华数传媒集团、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、杭州联通公司、市城投集团，各区、县（市）政府	11月底	<p>[老旧小区住宅加装电梯1000台] 4月底前明确全年工作计划、分解目标任务； 6月底前完成老旧小区住宅加装电梯500台； 9月底前完成老旧小区住宅加装电梯750台； 11月底前确保完成老旧小区住宅加装电梯1000台。</p> <p>[创建“美好家园”住宅示范小区100个] 4月前研究制定杭州市“美好家园”住宅小区建设实施方案，明确各区、县（市）创建目标； 5—6月确定候选小区以及整改提升任务； 7—11月开展提升、创建以及验收评定工作。</p>