

附件 1

2024 年市政府民生实事项目责任清单

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
1	“幸福助老”在杭州	新增老年助餐服务点 227 个	方毅	市民政局	吴金富	市财政局、市商务局、市市场监管局, 各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前确定项目点位以及实施名单; 6 月底前开展项目设计及招标; 9 月底前完成新增助餐服务点不少于 100 个; 11 月底全面完成建设任务。
		新增认知障碍照护专区床位 1000 张	方毅	市民政局	吴金富	市财政局、市卫生健康委员会, 各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前确定项目点位以及实施名单; 6 月底前开展项目设计及招标; 9 月底前完成新增认知障碍照护专区床位不少于 500 张; 11 月底全面完成建设任务。
		为全市 60 岁以上老年人免费接种流感疫苗 85.8 万人次, 实现“愿接尽接”	方毅	市卫生健康委员会	王旭初	各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前完成接种对象调查摸底; 6 月底前完成接种方案下发、接种人员培训等; 9 月底前完成接种对象的宣传发动工作、疫苗的接收和下发配送; 11 月底前全面完成接种任务。 实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。
		为全市 50-74 周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查, 筛查人数 26.9 万人次	方毅	市卫生健康委员会	王旭初	各区、县(市)政府	11 月底	3 月正式启动筛查任务; 6 月底前完成筛查任务的 30%; 9 月完成筛查任务的 60%; 11 月底前基本完成筛查任务。 实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。
		全市长期护理保险投保人数达到 859 万人	方毅	市医疗保障局	周利光	市财政局、市民政局、市卫生健康委员会, 各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前成立市级层面工作专班, 开展调研工作; 6 月底提交市委深改委会议审议长期护理工作方案; 9 月底提交市政府常务会议审议长期护理政策文件; 11 月底完成全市长期护理保险参保人数达到 859 万人的目标值。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
2	“弱有众扶”在杭州	实施孤独症儿童康复救助680人	陈卫强	市残联	祝永行	市财政局，市卫生健康委员会，市教育局，市民政局，各区、县（市）政府	9月底	3月底完成项目进度的20%； 6月底完成项目进度的70%； 9月底完成项目进度的100%。
		新增残疾人就业1000人	陈卫强	市残联	胡红生	市人力社保局、市财政局，各区、县（市）政府	11月底	3月底前，明确目标任务、进度安排和工作要求，完成残疾人就业需求调研、基础信息完善； 6月底前，各地按照新增稳定就业的工作计划，有序推进各项就业服务； 9月底前，开展检查指导，总结推广好的做法； 11月底前，确保完成目标任务。
		规范提升26家残疾人托养机构，实施残疾人社会化照护服务1000人次	陈卫强	市残联	胡红生	市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市人力社保局，各区、县（市）政府	11月底	[规范提升26家残疾人托养机构] 3月底前开展残疾人托养机构星级初评，指导每家机构制定提升改造方案； 4月-8月开展机构提升改造； 9月份委托第三方，从服务场所、服务功能、配套设施、运营管理、制度建设等方面对残疾人托养机构开展星级评估，从低到高分1-5星五个等级，当年实现星级跃升的视为完成规范提升任务； 11月底前确保完成目标任务。 [实施残疾人社会化照护服务1000人次] 3月底前明确残疾人社会化照护服务标准； 6月底前启动社会化照护服务； 9月底前完成任务过半； 11月底前确保完成目标任务。
		全市困难群众医疗费用综合保障率达到83%	方毅	市医疗保障局	周利光	市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市退役军人事务局、市总工会、市残联、市红十字会，各区、县（市）政府	11月底	3月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到80%； 6月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到81%； 9月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到82%； 12月底完成全市困难群众医疗费用综合保障率83%的目标值。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
3	“春雨计划”在杭州	推出“青荷驿站”房源500套(间)	丁狄刚	市住保房管局	韩君卿	市委人才办、市人力社保局、市财政局, 各区政府	11月底	3月底前完成存量房源摸排; 6月底前新增房源不少于250套(间); 9月底前新增房源不少于400套(间); 11月底前完成年度新增房源500套(间)目标任务。
		“青荷礼包”发放面扩大到35周岁以下大学生	方毅	市人力社保局	杨焕	市委人才办、市财政局、市金融投资集团(市民卡公司)、市地铁集团、市城投集团(市公交集团)、市商旅集团, 各区、县(市)政府	11月底	3月底前完成实施细则制定、申领系统开发、系统上线并开始发放工作。
		城镇新增就业25万人	方毅	市人力社保局	刘志勇	各区、县(市)政府	11月底	3月底前完成城镇新增就业6万人; 6月底前完成城镇新增就业13万人; 9月底前完成城镇新增就业20万人; 11月底前确保完成城镇新增就业25万人。
		培养持证数字高技能人才7500人	方毅	市人力社保局	方海洋	市委人才办、市委网信办、市经信局、市教育局、市财政局、市商务局, 各区、县(市)政府	11月底	3月底前培养持证数字高技能人才1000人; 6月底前培养持证数字高技能人才4000人; 9月底前培养持证数字高技能人才6000人; 11月底前培养持证数字高技能人才7500人。
		为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位1.1万个	方毅	市人力社保局	刘志勇	各区、县(市)政府	11月底	3月底前完成20%; 6月底前完成40%; 9月底前完成80%; 11月底前完成100%。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
3	“春雨计划”在杭州	新开工保障房100万平方米,分配公租房实物配租房源6000套	丁狄刚	市住保房管局	韩君卿	市规划和自然资源局、市建委、市财政局、市发改委,相关区政府	11月底	[新开工保障房100万平方米] 3月底前开工保障房不少于20万平方米; 6月底前累计开工保障房不少于50万平方米; 9月底前累计开工保障房不少于75万平方米; 11月底前完成开工保障房100万平方米任务。 [分配公租房实物配租房源6000套] 3月底前推出公租房实物配租房源不少于1500套; 6月底前累计推出公租房实物配租房源不少于3000套; 9月底前累计推出公租房实物配租房源不少于4500套; 11月底前完成公租房实物配租房源6000套任务。
		推出保障性租赁住房8000套	丁狄刚	市住保房管局	韩君卿	各区政府	11月底	3月底前推出保障性租赁住房不少于1000套; 6月底前累计推出保障性租赁住房不少于3000套; 9月底前累计推出保障性租赁住房不少于6000套; 11月底前完成推出保障性租赁住房8000套任务。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
4	“美好家园”在杭州	完成改造城镇老旧小区200个	丁狄刚	市建委	严岗	市发改委、市财政局、市规划和自然资源局、市综合行政执法局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区、县(市)政府	11月底	3月底前实施改造城镇老旧小区40个; 6月底前累计实施改造城镇老旧小区80个; 9月底前累计实施改造城镇老旧小区120个; 11月底前累计确保实施改造城镇老旧小区200个。
		完成回迁安置3.5万户	丁狄刚	市建委	严岗	市规划和自然资源局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区(市)政府	11月底	3月底前完成30%; 6月底前完成50%; 9月底前完成70%; 11月底前全面完成年度任务。
		推进老旧小区住宅加装电梯1000台	丁狄刚	市住保房管局	张震华	市委宣传部、市建委、市民政局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市综合行政执法局、市公安局、市残联、华数传媒集团、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、杭州联通公司、市城投集团,各区、县(市)政府	11月底	3月底前与各地充分对接,明确全年工作计划、分解目标任务; 6月底前完成老旧小区住宅加装电梯500台; 9月底前完成老旧小区住宅加装电梯750台; 11月底前确保完成老旧小区住宅加装电梯1000台。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
4	“美好家园”在杭州	新（改）建城市公园 65 个	丁狄刚	市园文局	唐宇力	市规划和自然资源局、市财政局、市建委, 各区政府（管委会）	11 月底	3 月底前完成计划制定项目下达; 6 月底前完成新（改）建城市公园 25 个; 9 月底前完成新（改）建城市公园 45 个; 11 月底前确保全部完成新（改）建城市公园 65 个。
		建成“宁静小区” 50 个	宦金元	市生态环境局	骆荣强	市财政局、市公安局、市综合行政执法局、市住保房管局、市建委、市市场监管局、市体育局、市文化广电旅游局、市民政局、市商务局, 相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前, 确定全市创建“宁静小区”名单, 召开全市“宁静小区”创建现场推进会; 6 月底前, 指导各区、县（市）开展创建工作; 9 月底前, 组织开展“宁静小区”区级评审; 11 月底前, 组织开展市级评审, 公布全市“宁静小区”名单, 完成全市“宁静小区”创建工作。
		新（改）建农村生活污水处理设施 130 个	丁狄刚	市建委	戴国琴	市生态环境局, 相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前确定任务清单; 6 月底前实现“时间过半, 任务过半”; 11 月底前确保 130 个新（改）建农村生活污水处理设施竣工。
		完成幸福河湖农村水系整治 100 公里, 打造亲水节点 80 个	方毅	市林水局	黄健勇	市规划和自然资源局、市发改委, 相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前明确项目清单, 完成形象进度 20%; 6 月底前完成形象进度 50%; 9 月底前基本完成; 11 月底前完成工程扫尾和验收工作。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
5	“快乐成长”在杭州	开展养育照护师资培训 2000 人次、养育照护活动 2000 场,新建“医防护”儿童健康管理中心 60 家	方毅	市卫生健康委员会	崔威武	市财政局,各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前,制定实施方案,对照要求完成任务选点;6 月底前,加快实施,各项任务完成 50%;9 月底前,加快实施,各项任务完成 100%;11 月底前,加强督查检查,做好查漏补缺,确保保质保量完成。
		新建成中小学、幼儿园 70 所,新增学位 6 万个	方毅	市教育局	高宁	市建委、市财政局、市发改委、市规划和自然资源局,各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前,对照要求完成具体学校建设项目选点,按建设计划加快推进实施;6 月底前,完成新建中小学、幼儿园 20 所以上;9 月底前,完成新建中小学、幼儿园 50 所以上;11 月底前,完成新建中小学、幼儿园 70 所以上,力争超额完成指标任务。
		新增(提升)“家门口青少年官”教学点 100 个	方毅	团市委	马君雅	市教育局,各区、县(市)政府	11 月底	3 月底前实现提升点位完成率 20%以上,新增点位建设启动 30%以上;6 月底前实现提升点位完成率 60%以上,新增点位建设启动 75%以上;9 月底前实现提升点位基本完成,新增点位建设全部启动;11 月底前所有点位基本完成提升和建设。
		举办青少年防溺水公益培训 1000 堂	陈卫强	市体育局	漆宪忠	市教育局,各区、县(市)政府	9 月底	1 月-3 月进行工作部署;3 月底前开展项目招投标工作;4 月明确执行单位并开始执行;5 月-8 月每月完成青少年防溺水公益培训 250 堂,每月上报任务完成进度,对培训进度落后的区、县(市)进行现场督查,6 月底前完成率达 50%以上;9 月底前完成所有培训任务。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
6	“出行无忧”在杭州	新（改）建新能源汽车公共充电桩3000个	丁狄刚	市建委	杨铁定	市住保房管局、市交通运输局、市农业农村局、国网杭州供电公司，各区、县（市）政府	11月底	3月底前完成全市新能源汽车充电设施项目摸排工作，与各区、县（市）充分对接，明确全年建设计划，分解目标任务； 6月底前完成项目进度的50%； 9月底前完成项目进度的75%； 11月底前完成项目进度的100%。
		新辟优化城乡公交、地铁接驳线、社区微公交、敬老爱老公交线、定制公交线路100条	丁狄刚	市交通运输局	涂金虎	市城投集团、市地铁集团，相关区、县（市）政府	11月底	3月底前完成100条公交线路方案； 6月底前实施完成60%； 9月底前力争实施80%； 11月底前确保全面完成。
		新（改）建农村公路115公里，完成养护677公里	丁狄刚	市交通运输局	胡斌	相关区、县（市）政府	11月底	3月底前完成新改建工程及养护工程的摸底排查工作； 6月底前明确新改建工程及养护工程项目的明细清单； 11月底前确保完成农村公路新改建115公里，农村公路养护工程677公里任务目标。
		新拓展地铁出入口非机动车停放泊位2000个	丁狄刚	市综合行政执法局	谢胜才	市建委、市园文局、市地铁集团，相关区政府	11月底	3月底前全面开工； 6月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位1000个； 9月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位2000个以上； 11月底前完成项目初验和回头看。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
7	“畅享食安”在杭州	实施居民住宅小区二次供水设施改造 200 个	丁狄刚	市综合行政执法局	王宇焕	市委政法委、市信访局、市发改委、市财政局、市住保房管局、市建委、市规划和自然资源局、市人防办、市卫生健康委员会、市公安局、市司法局、市民政局、市园文局、市消防救援支队、市城投集团，相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前累计进场施工 60 个； 6 月底前累计进场施工 180 个，累计完工通水 100 个； 9 月底前全部进场实施，累计完工通水 140 个； 11 月底前全面完成居民住宅小区二次供水设施改造 200 个。
		改造提升单村水站 242 座、农村管网更新改造 748 公里	方毅	市林水局	黄健勇	市发改委、市民政局、市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市建委、市综合行政执法局、市农业农村局、市卫生健康委员会、市应急管理局、国网杭州供电公司，相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前全面开工； 6 月底前平均进度 30%以上； 9 月底前平均进度 60%以上； 11 月底前平均进度达到 100%。
		建成中小学校“示范食堂” 160 家	宦金元	市市场监管局	张洪阁	市教育局、市财政局，各区、县（市）政府	10 月底	3 月底前建成中小学校“示范食堂” 15 家； 6 月底前建成中小学校“示范食堂” 80 家； 9 月底前建成中小学校“示范食堂” 120 家； 10 月底前确保建成中小学校“示范食堂” 160 家。
		新增“阳光食品作坊” 117 家	宦金元	市市场监管局	张洪阁	市财政局，相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前做好项目启动准备工作； 6 月底前建成“阳光食品作坊” 50 家； 9 月底前建成“阳光食品作坊” 80 家； 11 月底前确保建成“阳光食品作坊” 117 家。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
8	“温暖守护”在杭州	升级改造区级社会心理服务中心14家	方毅	市卫生健康委员会	王旭初	市委政法委、市教育局、市财政局、团市委、市妇联，各区、县（市）政府	11月底	3月前完成项目前期准备工作，正式启动； 6月底前，各区、县（市）完成场所及人员、设备配置，完成内设诊所备案； 9月前常态化开展诊疗、咨询等心理健康服务； 11月底前结合规范化运行达标情况完成验收。
		为适龄女生免费接种双价HPV疫苗1万人以上	方毅	市卫生健康委员会	王旭初	市教育局、市财政局，各区、县（市）政府	11月底	3月底前各区、县（市）完成接种对象调查摸底，市级下发项目实施方案； 6月底前各区、县（市）完成接种方案下发、接种人员培训、物资准备、宣传发动等工作，启动第一剂次HPV疫苗接种； 9月底前完成第二剂次接种的宣传发动工作； 11月底前各区、县（市）完成所在地疫苗接种目标任务。
		建成基层生育咨询门诊50个	方毅	市卫生健康委员会	李艳娟	市财政局，各区、县（市）政府	11月底	3月底前，完成基层生育咨询门诊摸排选点； 6月底前，完成育龄群众生育难题和服务需求的摸底； 9月底前，完成基层生育咨询门诊建设达85%； 11月底前，建成50个基层生育咨询门诊。
		省内异地结算定点医院开通率达100%	方毅	市医疗保障局	徐玮	市卫生健康委员会，各区、县（市）政府	11月底	3月底前全市省内异地结算定点医院开通率90%； 6月底前全市省内异地结算定点医院开通率95%； 9月底前全市省内异地结算定点医院开通率98%； 11月底前全市省内异地结算定点医院开通率100%。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
9	“强文健体”在杭州	新增文化驿站13家	方毅	市文化广电旅游局	张龙	各区、县（市）政府	11月底	3月底前下达任务； 9月底前根据建设要求和标准开工施建； 11月底前场馆验收并对外开放。
		新增认定乡村（社区）博物馆20家	丁狄刚	市园文局	卓军	相关区、县（市）政府	5月底	4月底前完成结对帮扶对标提升工作； 5月18日“国际博物馆”日公布乡村（社区）博物馆认定名单； 完成认定任务后，组织乡村（社区）博物馆参与全市博物馆宣传、推广等活动，促进提升乡村博物馆办馆质量和业务服务水平。
		新建群众身边体育健身设施300处、“环浙步道”450公里	陈卫强	市体育局	漆宪忠 邓伟民	市发改委、市规划和自然资源局、市建委、市园文局、市综合行政执法局、市交通运输局，杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府	11月底	3月底前，下达任务指标，完成区、县（市）培训； 4月-9月，每月上报任务完成进度，对进度落后的区、县（市）进行现场督查； 6月底前完成率达50%以上； 9月底前完成率达75%以上； 10月-11月，难点项目工作专班督查，第三方机构评估验收，确保11月底前所有项目完工。
		举办全民健身活动和科学健身指导10000场	陈卫强	市体育局	漆宪忠	各区、县（市）政府	11月底	3月底前下达任务指标并开始执行，平均每月完成1000余场，每月上报任务完成进度，并对进度滞后的区、县（市）进行通报； 6月底前完成率达50%以上； 9月底前完成率达75%以上； 11月底前完成全部任务。
		实现公共体育场馆惠民开放60家	陈卫强	市体育局	漆宪忠	市委宣传部、市总工会，各区、县（市）政府	9月底	2月底前亚运场馆赛后利用方案； 3月底前制定公共体育场馆“一馆一策”惠民开放清单，每月上报任务完成情况； 6月底前对公共体育场馆开放情况不佳的区、县（市）进行通报和督查整改； 9月底前确保60家公共体育场馆实现惠民开放。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
10	“城乡共富”在杭州	建成市级未来乡村 60 个	方毅	市农业农村局	徐文波	市民政局、市财政局，相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前创建主体明确建设项目，相关区、县（市）审定后报市级备案； 6 月底前完成 90%； 9 月底前完成全部建设内容，相关区、县（市）完成审计审价和自评验收； 11 月底前市级组织抽查复核，委托第三方开展审计和绩效评价。
		建成数字乡村 100 个	方毅	市农业农村局	徐文波	相关区、县（市）政府	11 月底	3 月底前明确创建任务，相关区、县（市）审定项目建设方案后报市级备案； 6 月底前完成创建 50 个村； 9 月底前完成全部建设内容，相关区、县（市）开展审计审价和自评验收； 11 月底前市级组织抽查复核，委托第三方开展审计和绩效评价。

序号	类别	项目名称	分管市领导	牵头单位	牵头单位分管领导	配合单位	预计完成时间	工作计划和进度安排
10	“城乡共富”在杭州	建成稳粮增效新型综合种养面积8万亩	方毅	市农业农村局	卓齐龙	市财政局，相关区、县（市）政府	11月底	该项目涵盖水稻生产周期，因农时原因需待11月晚稻收割后才能验收完成，推进计划为： 3月底前落实实施任务、占比进度30%； 6月底前开展培训、占比进度50%； 7月底前启动实施、占比进度70%； 8月底前做好基地建设指导、占比进度80%； 9月底前各地确定验收方案并报市农业农村局备案、占比进度85%； 10月底前做好基地测绘、占比进度90%； 11月底前做好基地测产、审计、验收等工作，并确保全面完成。
		设立城区农贸市场“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）100个	方毅	市供销社	管军	市市场监管局、市商务局、市财政局，市农发集团，相关区政府	11月底	3月底前开展梳理摸排确定建设任务并力争完成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）30个； 6月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）50个； 9月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）70个； 11月底前完成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）100个建设任务。