

## 附件 2

## 2024 年温州市市本级政府投资续建类项目计划

单位：万元

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024 年项目投资计划		2024 年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县（市、区）、功能区财政资金	其他	
合计（67 个）						16290998	1332988		126871	81715	383805	734528	
1	S3 线一期工程	综合交通	起止点为梧田站至瑞安飞云站，线路总长度 33.2 公里。	瓯海区 瑞安市	2023-2027	1629222	250000	完成总体形象 25%。	5000	0	124729	120271	市铁投集团
2	杭温高铁温州南动车运用所	综合交通	近期建设规模为检查库线 8 条、存车线 32 条。	瓯海区	2024-2027	408900	30000	累计完成总体形象 15%。	0	0	30000	0	市铁投集团
3	温州市域铁路 S2 线一期工程	综合交通	线路长约 63.6 公里，北起乐清城东街道至瑞安人民路站。	龙湾区 乐清市 瑞安市 海经区	2019-2024	2615260	5000	完成附属配套工程。	3000	0	2000	0	市铁投集团
4	苍南至泰顺高速公路	综合交通	项目主线全长 99.12 公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设置 1 个服务区 and 1 个停车区，9 个收费站。	苍南县 泰顺县	2023-2027	2091500	230000	累计完成形象进度 20%。	10000	0	66507	153493	市交发集团
5	温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程	综合交通	设置乌牛互通 1 处，收费站 1 处，同步建设连接线长度约 1.72 公里。互通区主线改建长度约 1.02 公里，新建匝道长度约 2.85 公里。	永嘉县	2021-2025	141456	15000	累计完成总体形象进度 60%，路基 70%，桥梁 50%，隧道 50%。	15000	0	0	0	市交发集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
6	甬台温高速公路复线新增苍南芦浦互通及接线工程	综合交通	建设单喇叭互通1处,新建匝道长约2.39公里,新建收费站1处,配置必要的交通管理辅助用房,同步新建互通连接线约1.32公里。	龙港市	2022-2025	73277	8000	12月底建成完工。	0	0	8000	0	市交发集团
7	甬台温高速公路(G15沈海至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段	综合交通	路线全长14.73公里,项目总体采用双向八车道高速公路标准,设计速度100公里/小时,整体式路基宽度41米。	鹿城区 龙湾区 瓯海区 乐清市 永嘉县	2023-2027	556000	80000	工程主线形象进度15%。	0	0	0	80000	市交发集团
8	青田至文成高速公路(文成段)	综合交通	主线全长20.406公里,采用双向四车道高速公路标准,设计速度80公里/小时。	文成县	2023-2027	443600	90000	累计完成形象进度20%。	2500	0	22500	65000	市交发集团
9	杭州至温州铁路一期项目(温州段)	综合交通	路线全长66.68公里,设计速度350公里/小时,总投资107.6亿元,新建楠溪江车站,改建永嘉(温州北)、温州南2座车站	永嘉县 瓯海区	2020-2024	1076000	8200	6月完成工程建设,通车运营。	13000	0	0	3280	市铁管中心
10	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程	综合交通	新建27万平米的综合交通中心以及能源中心、道路、消防,以及公用配套设施工程	龙湾区	2019-2024	351104	8000	酒店装饰。	0	0	0	8000	温州机场集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
11	瑞平苍高速公路工程	综合交通	主线全长约 52.6 公里，设枢纽互通 3 处，一般互通 7 处，收费站 8 处，服务区、管理分中心、养护工区、隧道管理站各 1 处，项目总投资 159.52 亿元。	温州市	2022-2025	1595252	220000	累计总体形象进度 85%，其中路基 100%，桥梁 99%，隧道 100%，路面 40%，房建 30%，机电 30%，绿化 30%，交安 20%。	0	0	32118	187882	市交通运输局
12	温州港核心港区深水进港航道工程	综合交通	主要包括外航道、状元岙港区航道以及大小门岛港区航道三部分，航道全长 42.1 千米，外航道规模为 5 万吨级双线、26.6 万立方米 LNG 船（控制吃水 12.0 米）单线全潮通航、10 万吨级船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道规模为 5 万吨级双线、21.5 万立方米 LNG 船舶单线全潮、10 万吨级单线乘潮通航，大小门岛港区航道满足 26.6 万立方米 LNG 船舶（控制吃水 12 米）单线全潮通航，主要建设内容包括 航道总平面布置、疏浚、导助航设施、锚地、扫海等。	洞头区	2020-2024	53000	8000	6 月完成回淤疏浚，8 月竣工。	2097	0	5940	1750	市交通运输局

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
13	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(一期)	综合交通	路线全长约 8.6 公里, 主路设计速度 80 公里/小时, 地面铺路 50 公里/小时, 主要建设内容包括主线高架道路、地面辅道、桥梁、市域铁路 S3 线、隧道、给排水、综合管线、电力管线、燃气管道、绿化及相关配套附属设施, 主要内容包括互通立交 1 处、匝道 4 处、桥梁 4 座、隧道 3 座, 与市域铁路 S3 线共建约 1.5 公里, 合建车站一座等。	瓯海区	2023-2026	498561	60000	道路桥梁、路基施工。	实结	0	0	30000	瓯海区政府
14	104国道至瓯海大道连接线道路(新双南线)工程	综合交通	北起梧田街道瓯海大道, 南至丽岙街道下沉线, 总用地面积 446.13 亩, 全长 5.5 公里 宽 50 米, 一级公路标准, 其中隧道 3 座, 长 1277 米, 桥梁 4 座。	瓯海区	2014-2024	139461	1000	道路施工, 12 月完工。	实结	0	500	0	瓯海区政府
15	瑞安下埠水闸提升完善工程	农林水利	改造完善计算机监控系统、改造视频监视系统、改造大屏显示系统、增加广播预警系统、改造完善消防火灾报警系统、提升完善钢板桥液压系统、改造电缆敷设、水闸及交通桥防腐处理等。	瑞安市	2022-2025	1007	500	完成钢结构电缆桥架及金属防腐等主体工程施工;开展计算机监控、视频监视系统等设备采购及安装工作等。	0	0	500	0	市水利局

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
16	温州市瓯江引水工程	农林水利	建设输水主干线路 61.0 公里, 沿线设取水泵站 2 座(新建 1 座, 改建 1 座), 加压泵站 1 座。	鹿城区瓯海区龙湾区	2021-2026	549768	55000	完成隧洞开挖 12 公里, 完成隧洞衬砌 18 公里, 渡船头泵站土建主体基本建成。	2500	0	19500	33000	市公用集团
17	600 吨级渔政船项目	农林水利	建造 600 吨级渔政船。	温州市	2023-2025	8000	3000	2024 年主要设备到货, 完成主船体和上层建筑分段建造等工作。	2000	0	0	1000	市农业农村局
18	鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程	农林水利	整治河道长 7.8 公里, 新建堤防(护岸) 17.27 公里, 拆建干河桥梁 5 座、新建方隆岛机耕桥 1 座, 拆除干河桥梁 1 座, 整治 10 条支流河口(对支流河口段长 100 米进行整治), 新建支流河口贯通桥梁 9 座。	鹿城区	2021-2025	114161	12000	主体完工。	实结	0	5000	0	鹿城区政府
19	鹿城区南汇街道猫儿桥河、张宅河疏浚工程	农林水利	项目对鹿城区南汇街道猫儿桥河、张宅河进行疏浚, 其中猫儿桥河工程区段长 734 米, 张宅河工程区段共 890 米, 其中张宅河主河道段 570 米, 小河道段 140 米, 码头段 180 米。猫儿桥河疏浚总方量为 30107 立方米, 张宅河疏浚总方量 58235 立方米。	鹿城区	2023-2024	1618	1618	完工。	实结	815	803	0	鹿城区政府
20	杨府山北片河道绿化工程西段	农林水利	整治河道 575 米, 其中新开挖河道 450 米, 新建护岸 978.6 米, 宽 15 米, 河底高程 0.5 米。	鹿城区	2021-2024	16086	500	完成水利部分施工。	0	500	0	0	市城发集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
21	仓根河(F-25、F-26地块段)河道整治工程	农林水利	河道南北走向，路线全长约912米，规划河宽15米。主要包括洪殿单元F-25地块、F-26地块段河道驳坎工程和F-26地块景观绿化工程。	鹿城区	2023-2025	3825	2000	主体结构完成。	0	2000	0	0	市城发集团
22	上陡门路(黎明东路-江滨路)工程	市政公共设施	实施长度约563.5米，规划红线宽度24米，主要建设内容包括道路、桥梁、驳坎、市政管线、水闸拆除、绿化、照明、交通标志等。	鹿城区	2021-2025	9815	200	半幅通车。	0	200	0	0	市城发集团
23	黎明东路(惠民路-府东路段)改造拓宽工程	市政公共设施	道路长约906米，规划红线宽36米，建设内容包括道路、桥梁(含桥下河道挖、填及护岸、游步道)、市政给排水管线、交通设施、绿化、照明、公交站台、电力管道(管沟/管桥)等附属工程。	鹿城区	2022-2025	22638	3000	路基、路面及桥梁完成。	0	3000	0	0	市城发集团
24	府东路过江通道	市政公共设施	隧道主线全长3065米，江中盾构段左线1952.67米，右线长1940米，道路红线宽度为府东路36-58米，梅园路41米，104国道40-52米，主要建设内容包括过江通道主线工程及两岸接线工程、综合管线、道路绿化、交通设施、智慧化系统、附属工程和南北岸水利设施拆建工程等。	鹿城区 永嘉县	2022-2027	475000	5000	开展拆征工作。	0	2500	0	2500	市城发集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
25	滨江商务区杨府山北片03-02-15地块建设工程	市政公共设施	项目用地面积约 6767 平方米,总建筑面积 15037 平方米,其中地上建筑面积约 10151 平方米,地下建筑面积约 4887 平方米	鹿城区	2022-2024	11628	2000	完工。	0	2000	0	0	市城发集团
26	杨府山北片上江道观迁建工程	市政公共设施	项目总用地面积为 1190 平方米,地上建筑面积为 1100 平方米,另有 15 平方米地下消防水池。	鹿城区	2023-2025	1177	300	主体完成。	0	300	0	0	市城发集团
27	温州市七都大桥北汊桥工程	市政公共设施	工程全长 1866 米,其中跨越瓯江北航道特大桥主桥 680 米,主跨最大跨径 360 米,桥面宽度 37.62 米;其中永嘉新建枢纽互通变更段主要内容为主线跳水平平台车道调整,变更起点桩号为 K1+487.25,终点桩号 K1+866,调整 WS 匝道(长度 236 米),SE 匝道(长度 210.8 米)线型与主线顺接,匝道宽度保持不变。	鹿城区永嘉县	2017-2024	193357	2000	9 月竣工验收。	400	0	26700	0	市城发集团
28	沿江快速路一期东段(学院路至温州东及文昌路段)工程(会展路段)	市政公共设施	沿会展路北起七都大道(主线高架桥起于现状蒲江北路),东至会展路立交西接口,路线长约 1.83 公里,包含北端衔接范围。	鹿城区龙湾区	2022-2025	49737	5000	路基、桥梁施工。	0	5000	0	0	市城发集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
29	温州市永强北片区瑶溪南单元12-E-13地块综合文化中心工程	市政公共设施	项目用地面积 15269 平方米, 总建筑面积 36603 平方米, 地上建筑面积约 22903 平方米, 地下室约 13032 平方米。	龙湾区	2022-2025	26928	2500	主体施工。	0	2500	0	0	市城发集团
30	温州市桃花岛体育休闲公园 T02-09 地块(鹿城区环卫处清洁车队、区园林绿化管理处后方基地及粪便处理厂)安置工程	市政公共设施	项目用地面积 21199 平方米, 建筑面积 42199 平方米。	鹿城区	2023-2025	24308	3500	主体结构施工。	0	3500	0	0	市城发集团
31	温州文化展示中心	市政公共设施	地块建筑占地总面积 11407 平方米, 地上建筑面积 23427 平方米, 另新建地下室建筑面积 48542 平方米。	鹿城区	2022-2025	78222	22000	钢屋盖施工完成; 二次结构施工。	0	22000	0	0	市城发集团
32	温州市滨江商务区十号路地下东环联通道(12-05地块)工程	市政公共设施	建设长 20 米、宽 11-29 米的 Y 型联通道。	鹿城区	2021-2026	1347	0	项目暂缓, 工程进度要等 12-05 地下室完成后再启动施工。	0	0	0	0	市城发集团



序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
33	滨江商务区商务一路二期工程(会展路—加洲路)	市政公共设施	长 1021 米、宽 20.5 米, 本次实施范围二期东段为汤家桥至华光路段, 道路长 600 米。	鹿城区	2020-2024	15175	700	完工。	0	700	0	0	市城发集团
34	滨江商务区地下西环车行道市政工程	市政公共设施	地下西环项目主环长 1.82 公里, 在 CBD 次级道路上设四进三出匝道, 另与 24 个周边地块设有连接通道。	鹿城区	2019-2025	225406	400	管线迁移。	0	400	0	0	市城发集团
35	瓯江路(香源路-蒲州河)堤防提升改造工程(一阶段)(3标)	市政公共设施	堤防总长 3950 米, 用地面积 13 万平方米。	鹿城区	2019-2024	39505	0	视政策处理情况而定(第 3 标段(规划三路—蒲州水闸, 目前有 5 座泥浆码头政策进行政策处理, 尚未解决)。	0	0	0	0	市城发集团
36	温州市滨江商务区 CBD 片区 01-03 地块小学工程	市政公共设施	项目用地面积 27293 平方米, 建筑面积约 51530 平方米, 规模 42 班小学。	鹿城区	2022-2025	38609	5000	主体施工。	0	5000	0	0	市城发集团
37	中央绿轴 G-32a、G-34b 道路及桥梁	市政公共设施	项目用地面积 1592 平方米, 区内道路长约 293 米(含桥梁 56 米), 宽 12 米。	瓯海区	2023-2025	2253	500	桥梁施工。	0	500	0	0	市城发集团
38	中央绿轴区 G-24b-3 地块配套地块	市政公共设施	项目总用地面积 4392 平方米, 建筑面积 3513 平方米, 建设内容包括基层文化活动用房、社区用房、医疗卫生用房等配套设施用地。	鹿城区	2023-2025	3611	800	主体施工。	0	800	0	0	市城发集团

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
39	温州市滨江商务区蒲州单元D-13地块配套工程	市政公共设施	项目用地面积9300平方米,总建筑面积约21770平方米,其中地上面积约18170平方米,地下面积约3600平方米。	龙湾区	2023-2025	16361	3000	主体结顶。	0	3000	0	0	市城发集团
40	温州市滨江商务区蒲州片P01-08地块安置房工程	市政公共设施	项目用地面积20058平方米,总建筑面积96179平方米,其中地上面积61669平方米,地下面积33336平方米。	鹿城区	2023-2026	63086	10000	主体结构工程。	0	10000	0	0	市城发集团
41	汤家桥路南路段提升改造(月落路至东路段)及月落路黄屿大道交叉口衔接改造工程	市政公共设施	项目位于汤家桥路,北起月落路交叉口、南至东路段,道路全长约532米,红线宽度50米。月落路至吕家岸锦园段为道路提升改造工程,道路长度约378米;吕家岸锦园至东路段为道路整治工程,道路长度约154米。	瓯海区	2023-2025	10858	4000	主干道通车。	0	2000	1628	372	市城发集团
42	江心屿提升工程	市政公共设施	包括江心屿西园改造提升工程、江心屿改造提升工程(东园)等项目	鹿城区	2019-2025	140000	10000	完成江心屿西园建筑、山体等主体工程。	3000	0	0	7000	鹿城区政府
43	沿江快速路一期(西段)工程	市政公共设施	温州西至广化路段,长约4.28千米,主线为城市快速路,地面辅道为城市主干道。	鹿城区	2022-2027	564138	180	第一标段竣工,第二标段、第三标段完成前期工作,第四标段完成桩基础。	实结	0	180	0	鹿城区政府

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
44	七都二桥工程	市政公共设施	七都二桥起点顺接规划蒲江路，与会展路平交，设置桥梁穿越瓯江，终点顺接飞虹路与七都大道交叉，桥梁全长约 2.06 千米，其中瓯江上桥梁长度约 1.1 千米；项目采用双向 6 车道双层桥梁方案，桥梁上层通行机动车，下层通行非机动车和行人。	鹿城区	2023-2026	232000	24000	桩基施工完成。	实结	15000	0	9000	鹿城区政府
45	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿工程）	市政公共设施	西起西一路，东至海港大厦，全长约 989 米，总用地面积 7.14 万平方米，建设内容包括下穿改线隧道工程、围堰工程、地面道路、景观工程、管线工程等。	鹿城区	2023-2027	209922	15000	完成围堰工程施工 40%。	实结	0	6000	0	鹿城区政府
46	龙湾区通海大道西段工程	市政公共设施	西起环山东路，东至滨海大道，长约 1.685 公里，路基宽度 50-80 米，采用双向六车道一级公路兼顾市政功能，设计速度 60 公里/小时。	龙湾区	2020-2024	74549	2000	主体工程建设。	实结	0	2000	0	龙湾区政府
47	龙湾区永昌路改建工程	市政公共设施	西起坦头村，东至滨海大道，道路长 3.013 公里，规划红线宽 50 米，道路等级为一级公路兼顾城市道路功能，双向六车道，设计时速 60 公里，桥梁 5 座。	龙湾区	2020-2024	205751	3000	主体工程建设。	实结	0	3000	0	龙湾区政府

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
48	温州市南环线白云山隧道工程	市政公共设施	西起现状南山路，东至现状慈湖路，道路全长1.6公里，红线宽50米(其中白云山隧道约1.1公里)，道路等级为城市主干路，采用双向六车道设计，设计时速60公里/小时；工程包含机动车专用隧道2座、慢行交通专用隧道1座、接线工程、桥梁等。	瓯海区	2022-2024	77751	1000	隧道装修、机电交安工程施工，12月完工。	实结	0	500	0	瓯海区政府
49	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程	教育	项目总建筑面积约27万平方米，其中计容面积23.7万平方米，架空层1.1万平方米，地下室建筑面积1.8万平方米，其中1#综合楼建筑面积7125平方米。	瓯海区	2016-2024	180983	10000	西区三阶段一标竣工并投入使用，西区三阶段二标完工，西区四阶段完成征地政策处理。	840	0	7300	0	浙江安防职业技术学院
50	温州市职业中等专业学校迁建工程(一期)	教育	项目总建设用地面积23.39万平方米，总建筑面积21.56万平方米，建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房和生活用房等。	龙湾区	2022-2025	119875	15000	主体装修及附属施工。	12700	0	0	500	市教育局
51	温州市第二职业中等专业学校迁建工程	教育	项目总用地面积约198亩。总建筑面积13.24万平方米，其中地上总建筑面积约11.86万平方米(含架空层、连廊)，地下总建筑面积约1.38万平方米，规模为102个班级3660生。	海经区	2022-2025	82783	10000	主体结顶，砌体施工。	9120	0	0	500	市教育局

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
52	温州肯恩大学一期项目	教育	一期占地面积约 1059.4 亩, 建筑面积合计 16.4 万平方米。包括教学、行政、宿舍、食堂及附属建筑面积。	瓯海区	2012-2024	204200	600	完成一期剩余地块部分绿化景观及其他配套设施。	4050	0	0	0	温州肯恩大学
53	温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期建设工程)	教育	项目占地面积 13.52 万平方米, 总建筑面积 11.87 平方米, 配置机动车停车位 170 个, 非机动车停车位 1650 个。	瓯海区	2023-2025	102413	12000	学生宿舍三区完成工程中间验收; 教师公寓二期完成一层结构; 110kv 高压电线埋地工程完成工程竣工验收。	10130	0	0	0	温州肯恩大学
54	温州科技职业学院校园管网改造工程	教育	学院南北校区范围内管网改造, 建设内容包括改造市政给水管道、消防喷淋管道、二次高压管道、弱电管道、部分雨水管、污水管及校园水平衡平台完善、楼宇水表增加及漏水监测系统建设。	瓯海区	2023-2024	1885	510	12 月完工。	510	0	0	0	温州科技职业学院
55	温州科技职业学院学生宿舍改造工程	教育	温州科技职业学院 5、6、7 号学生宿舍改造, 建设内容包括学生宿舍墙体、室内管线、卫生间、门窗等改造。	瓯海区	2023-2024	943	150	9 月份完工。	314	0	0	0	温州科技职业学院
56	温州职业技术学院学生宿舍改造建设项目	教育	工程建筑面积 8.6 万平方米, 建设内容包括学生宿舍楼水电线路改造、楼梯护栏。	瓯海区	2023-2024	4740	2000	9 月竣工。	2000	0	0	0	温州职业技术学院

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
57	温州职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目	教育	项目用地面积为 8253 平方米,新建建筑面积为 2.6 万平方米,其中地上计容建筑面积 2.2 万平方米,地下新增建筑面积 4700 平方米(不计容)。	瑞安市	2023-2026	21708	5000	主体工程结项。	0	0	5000	0	温州职业技术学院
58	温州科技职业学院种鸡繁育产教融合基地(一期)工程项目	教育	主要建设内容包括建筑工程、安装工程、设备工程及总图工程,拟新建生产保种舍、繁育舍、育雏舍、粪污处理区等生产设施,新建管理房、饲料仓库、配电房等配套设施用房;项目一期种鸡存栏数 38000 套。	鹿城区	2023-2024	2600	1180	8 月份完工。	0	0	400	780	温州科技职业学院
59	温州市机关第一幼儿园迁扩建工程	教育	地块新建地上建筑面积 11156 平方米,新建地下建筑面积 7110 平方米(配建人防面积 1180 平方米),建设内容包括总平布置、交通组织、景观绿化、建筑(含二次装修)、结构、给排水、电气、弱电、暖通等。	鹿城区	2023-2026	11689	1265	完成桩基工程和地下室底板浇筑。	1265	0	0	0	市机关事务管理局
60	浙南公共卫生紧急医疗救援基地	卫生医疗	项目用地面积约 33 亩,总建筑面积约 9.1 万平方米,其中地上建筑面积约为 5.5 万平方米(含紧急医学救援中心、应急医疗物资储备中心、疾控实验大楼、培训综合大楼等功能),地下室建筑面积约 3.6 万平方米。	瓯海区	2020-2024	89254	15600	竣工验收。	15600	0	0	0	市卫生健康委

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
61	温州市中心医院双屿院区改扩建工程	卫生医疗	项目总用地面积 57.12 亩(含 2.74 亩 D-16-2 地下空间), 总建筑面积 143180 平方米, 建设住院楼、门诊医技楼、行政科研楼等。	鹿城区	2022-2026	179707	21800	地下室及主体施工。	0	0	0	21800	市卫生健康委
62	温州生命健康医学研究创新中心	卫生医疗	项目用地面积约 43080 平方米, 总建筑面积约 132818 平方米(其中计容面积 99500 平方米, 地下室建筑面积 33318 平方米)。	瓯海区	2021-2026	73000	15000	一阶段项目竣工; 二阶段地下室完成。	1200	0	13000	0	温州医科大学附属第一医院
63	温州市中医院水心院区拆建工程	卫生医疗	项目新建总建筑面积 33813 平方米, 其中地上建筑面积 20895 平方米, 设置门诊楼和住院楼, 地下建筑面积 12918 平方米, 床位 270 张。	鹿城区	2023-2025	32349	5510	主体上部施工阶段。	860	0	0	5450	市卫生健康委
64	温州市社会福利院院区改造提升工程	文体养老	项目总改造面积 18571 平方米, 共设置床位 537 张。	瓯海区	2023-2024	1116	195	2 月底前完成所有项目, 并安排工程验收结算。	195	0	0	0	市民政局
65	温州市儿童福利院室内外优化提质和功能提升工程	文体养老	2#-6#楼、9#楼内部功能布局改造(不涉及承重结构)和内部装修提升(含水、电、消防、暖通、智能化系统改造提升)。	瓯海区	2023-2024	2324	330	1 月完工。	330	0	0	0	市民政局

序号	项目名称	领域	建设规模和内容	建设地点	计划建设期限	总投资	2024年项目投资计划		2024年资金安排				责任单位
							计划投资	工程形象进度	市本级财政	封闭区资地平衡	县(市、区)、功能区财政资金	其他	
66	温州市翠微山烈士陵园改扩建三期(烈士陵园纪念馆)工程	文体养老	项目建设规模约为5980平方米,其中地上建筑面积4530平方米(包括新建建筑面积约4170平方米,保留古文物建筑面积约360平米)。	鹿城区	2017-2024	4184	0	同布展工程一并实施二次装修,争取11月开工建设。	0	0	0	0	市退役军人事务局
67	温州市应急救援战勤保障综合基地	政府公共服务设施	建设用地19316.3平方米,总建筑面积12511.3平方米。	鹿城区	2022-2024	8731	3950	12月完工并通过竣工验收,年底投入使用。	1000	0	0	2950	市消防救援支队