

瓯海区级财政项目支出绩效复评报告

项目名称：在线监控维护及自动站维护

项目单位：温州市生态环境局瓯海分局

主管部门：温州市生态环境局瓯海分局

评价机构：温州知允项目管理咨询有限公司

委托单位：温州市瓯海区财政局

2022 年 10 月 25 日



手机扫描王
免费无广告

瓯海区预算项目支出绩效复评表

项目名称	在线监控维护及自动站维护	所属年度	2021 年度		
单位名称	温州市生态环境局瓯海分局	主管部门	温州市生态环境局瓯海分局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算 数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	2021 年在线监控运维及技术 服务	37.26	37.26	13.77	88.6%
	2020 年线监控运维及技术服 务尾款			5.90	
	空气自动站运维费			11.50	
	空气自动站水费			1.85	
	合计	37.26	37.26	33.02	88.6%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	确保污染源在线监控系统正常、准确运行, 准确反映监控效果, 进而确保污染源污染源污染治理设施正常运行, 污染物达标排放。		1、聚光科技(杭州)股份有限公司负责温州市瓯海区半塘公园空气站维护管理工作。根据系统监测数据, 2021 年 3 月 21 日至 2022 年 8 月 31 日期间, 温州市瓯海区半塘公园空气站 PM2.5、O3、PM10、NO2、CO、SO2 数据有效率分别为 92.07%、96.76%、93.14%、96.73%、96.69%、95.9%。 2、温州市生态环境局瓯海分局与浙江中环检测科技股份有限公司于 2021 年 3 月 18 日签订《环境监管技术服务合同》。浙江中环检测科技股份有限公司委派 1 人常驻温州市生态环境局瓯海分局工作。2021 年 4 月 8 日至 4 月 22 日, 浙江中环检测科技股份有限公司进行 2021 年度第一轮现场核查; 10 月 11 日至 22 日进行第二轮现场核查。根		



手机扫描王
免费无广告

		据评价日（2022年9月7日）《污染源污水运行率日报表》，自动监控平台数据传输有效率平均值为99.66%。						
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	1、绩效目标申报表未填写“资金测算数”、“测算依据及说明”，但预算申报时有提交测算依据给专管员，本次评价不扣分； 2、可测量性不足，指标目标值“人”、“≥%”，未设定具体数值，扣2分； 3、核心指标缺失，产出指标仅设定了驻场人员数量，未设定关于空气自动站运维、在线监控维护效果、现场检查等工作的相关指标，扣3分。						5
项目管理	10	1、合同签订不及时。温州市生态环境局瓯海分局与浙江中环检测科技股份有限公司于2021年3月18日签订《环境监管技术服务合同》，合同有效期限为2021年1月1日至2021年12月31日。合同签订时间在实际履约行为发生之后。 2、合同价款支付不及时。《环境监管技术服务合同》约定第一次支付时间为合同签订后，支付人民币98375元。合同签订日期为2021年3月18日，价款支付时间为2021年9月。扣2分						8
资金管理	10	未见不合理不合规资金支出。						10
预算执行率	5	年初安排预算372,583.20元，实际支出330,220.00元，预算执行率88.6%。扣3.2分						1.8
自评情况	5	未对项目效益进行评价。扣1分						4
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	60
		产出指标	空气自动站日常运维数量	1座	10	1座	10	
			在线监控现场检查及监理工作完成率	100%	15	2021年4月8日至22日，浙江中环检测科技股份有限公司进行第一轮现场核查；10月11	15	



						日至 22 日进行第二轮现场核查。	
		驻场人数	1 人	5	浙江中环检测科技股份有限公司委派 1 人常驻温州市生态环境局瓯海分局工作，由温州市生态环境局瓯海分局负责考勤。	5	
		效益指标	空气自动站有效数据获取率	≥90%	10	温州市环境空气自动监测管理系统于 2021 年 3 月建立，根据系统监测数据，2021 年 3 月 21 日至 2022 年 8 月 31 日期间，温州市瓯海区半塘公园空气站 PM2.5、O3、PM10、NO2、CO、SO2 数据有效率分别为 92.07%、96.76%、93.14%、96.73%、96.69%、95.9%。	10
			自动监控平台数据传输有效率	≥98%	20	根据评价日（2022 年 9 月 7 日）《污染源污水运行率日报表》，自动监控平台数据传输有效率平均值为 99.66%	20
合计	100	-					88.8
评价结果	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分						良
问题与建议		问题： 1、绩效指标目标值“人”、“≥%”，未设定具体数值；核心指标缺失，未设定关于空气自动站运维、在线监控维护效果、现场检查等工作的相关指标。 2、项目组织管理存在不足。一是合同签订不及时，合同签订时间在实际履约行为发生之后；二是合同价款支付不及时。 3、项目预算执行率偏低，全年项目预算执行率仅为 88.6%，一定程度上					



影响了实际产出和效益。

4、自评工作执行不到位。一是数据填写有误，计划支出数与预算安排金额不一致；二是未对项目效益进行评价。

建议：

1、科学设置绩效目标，提升绩效管理水平。注重绩效目标的完整性，占比较大的支出内容，应设置合理的产出和效益指标。量化指标应根据项目计划实施内容，明确具体的指标数值。

2、进一步加强项目组织管理工作，提高业务制度执行有效性。一是严格执行项目实施程序，先签订合同再开展工作；二是及时按合同约定实际支付项目价款。

3、加强项目预算执行管理，精确测算，合理投入，提高项目预算执行率，提升项目的产出和效益水平。

4、规范执行项目自评工作，各项内容填写应完整准确；自评应按照申报绩效目标和绩效指标，对项目实际产出和效益进行评价。

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
曾 浩	项目负责人、绩效评价师	温州知允项目管理咨询有限公司	曾浩
康崑铃	资产评估师、一级造价工程师	温州知允项目管理咨询有限公司	康崑铃
冯仁杰	助理	温州知允项目管理咨询有限公司	冯仁杰

填报人（签字）：

冯仁杰

2022 年 10 月 25 日

评价组组长（签字）：

康崑铃

2022 年 10 月 25 日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022 年 10 月 25 日

PDF

手机扫描王

无广告