

# 关于平阳县2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案的报告

2020年4月27日在平阳县

第十六届人民代表大会第四次会议上

平阳县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2019年国民经济和社会发展规划执行情况

2019年，全县上下认真贯彻落实县第十三次党代会三次会议精神，按照高质量发展要求，深入实施“工业强县”“服务业兴县”两大战略，切实推进民营经济发展、城市能级提升、乡村振兴发展、民生福祉增进、社会和谐稳定等各项工作，全县经济社会实现平稳健康发展。全县实现生产总值510.3亿元，比上年增长8.9%；一般公共预算收入38.03亿元，增长16%；社会消费品零售总额229亿元，增长10.2%；出口总额78.4亿元，增长18.6%；城镇常住居民可支配收入50767元，农村常住居民可支配收入24957元，分别增长8%和9.8%；节能减排任务全面完成。

表 1 2019 年平阳县国民经济和社会发展目标完成情况

	指标名称	2019 年目标	2019 年实绩	
		比上年增长 (%)	比上年增长 (%)	
发展质量	生产总值	8	8.9	
	一般公共预算收入	8	16	
	R&D 经费支出占 GDP 比重	1.5 左右	1.4*	
	不良贷款率	低于全市平均水平	0.68	
结构优化	固定资产投资	10	10.1	
	交通基础设施投资	13	10.3	
	高新技术产业投资	15	83.4	
	生态环境和公共设施投资	11	15	
	民间投资	11	15.2	
	工业投资	11	16.6	
	服务业投资 (不含房地产)	11	18.1	
	社会消费品零售总额	10 以上	10.2	
	网络零售额	20 以上	24.8	
	出口总额	5	18.6	
	实际利用外资	完成市下达任务	4104	
民生福祉	城镇常住居民可支配收入	8	8	
	农村常住居民可支配收入	9 以上	9.8	
	城乡居民收入比	有所缩小	2.034	
	新增城镇就业人数	9200	10323	
	城镇登记失业率	2.0	1.97	
	基本养老保险人数占全县户籍人口数比重	80	82.8	
	基本医疗保险人数占全县户籍人口数比重	98.85	99.8	
资源环境	单位生产总值综合能耗	完成市下达任务	-2.8*	
	单位生产总值二氧化碳排放量	完成市下达任务	0.59*	
	主要污染物排放削减率	化学需氧量	完成市下达任务	3.5*
		二氧化硫		1.5*
		氨氮		1*
		氮氧化物		1.5*
环境空气质量	完成市下达任务	细颗粒物 (PM2.5) 浓度均值为 25 μg/m <sup>3</sup> , 空气质量优良率达 99.4%。		

注: R&D 经费支出占 GDP 比重、单位生产总值综合能耗、单位生产总值二氧化碳排放量、主要污染物排放削减率等指标 2019 年实绩为预计数。

## （一）经济发展提质增效

工业经济高质量发展。全年完成规上工业总产值 384.7 亿元，同比增长 11.8%；机械机电、皮革皮件、塑编塑包三大主导产业实现规上工业产值 225.6 亿元，同比增长 9.3%。新增隐形冠军培育企业 4 家、“专精特新”企业 213 家、“小升规”企业超百家。新增“机器换人”重点项目 32 个、“机器人”应用 168 台、省重点技改项目 62 个，完成“企业上云”1277 家，数字经济核心产业制造业增加值增长 13.8%。现代服务业加快发展。全年完成服务业增加值 262.8 亿元，同比增长 10.3%。旅游品牌持续打响，成功创成 A 级景区村 35 个，顺溪古镇、鸣山古村获国家 3A 级景区称号；“浙江延安·红色励志之旅”入选“省级精品旅游线路”；省一大纪念园成为全省红色旅游教育基地。网络经济全面发展，实现网络零售额 171.6 亿元，同比增长 24.8%；成功举办“浙江（平阳）跨境电商高峰论坛”，宠物用品、皮革皮件、按摩器具等 3 个产业集群入选省跨境电商产业集群试点。现代农业平稳发展。全年粮食播种面积 30.5 万亩，新增 5 亿元农业龙头企业 1 家、亿元农业龙头企业 1 家，佩蒂动物营养科技股份有限公司被评为农业产业化国家重点龙头企业。“平阳五个鲜”综合产值突破 10 亿，南麂镇（大黄鱼）入选全国“一村一品”示范村镇，水头镇入选省级特色农业强镇。创成省级乡村振兴产业发展示范建设县，荣膺省级畜牧业绿色发展示范县。

## （二）项目建设全面发力

全县 150 个重点建设项目完成年度投资 230.6 亿元，完成年

度计划的 102.5%。招引落地亿元以上产业项目 24 个，10 亿元以上产业项目 5 个。成功谋划省“152”工程项目 5 个，全部落地开工；入选省重大产业项目 13 个，数量全市最多。加快推进基础设施建设。水头平原排涝、麻萧段防洪工程等水利项目建成投用，南湖分洪工程全面开工，水头段防洪工程基本完工；甬台温高速公路复线（平阳段）、红色领航应急工程等 7 个项目建成通车，104 国道西过境、228 国道等 6 个项目加快推进，平阳北互通、顺溪至吴垟公路改建工程等 10 个项目开工建设，平阳动车站正式加入“杭深线始发站俱乐部”；南麂岛与大陆联网输变电工程建成投用，彻底结束我省建制镇电力“孤网”历史；加快 5G 试验基站和场景应用建设，完成基站建设 99 个，实现主城区 5G 信号全覆盖。加快产业平台建设。小微园新开工 3 个，新增开工面积 364 亩、入驻企业 186 家；万洋众创城成为全国小微企业创新创业示范基地。平阳高端印包装备智造小镇列入省级特色小镇创建名单；平阳宠物小镇完成投资 6.4 亿元，市政道路管网（一期）、宠物小微园（源飞地块）等项目进展顺利。深入实施山海协作工程，推进山海协作生态旅游文化产业园高水平发展，吴山广场景观提升工程、南雁荡山绿道网项目、浙南红色旅游接待中心等项目加快建设。

### （三）城乡环境持续改善

全面推进城中村改造，累计拆除整村 82 个、30336 户、443.52 万平方米。开展存量违建“清零行动”和“大拆除日”活动，拆违总量全市第一，实现省“基本无违建乡镇”全覆盖。扎实推进

“大建大美”，新开工项目 35 个，建成昆鳌大道改造提升工程、凤湖公园一期改造及三期建设、城东青少年文化公园等 46 个项目，完成投资超百亿。小城镇环境综合整治全域达标，水头、麻步等 7 个乡镇创成省级样板镇。交通治堵工作有序推进，建成公共停车位 1075 个、专用停车位 4348 个、港湾式停靠站 22 个，更新新能源公交 80 辆。美丽乡村建设加快推进，创成美丽乡村精品线 4 条、市级美丽乡村样板村 6 个。完成 155 个垃圾分类处理村建设，3 个村入选省高标准农村生活垃圾分类示范村，新增 83 个日处理能力 30 吨以上农村生活污水处理设施标准化运维试点。农村饮用水改造提升工程完成改造提升 100 个村，受益人口超 10 万。全力打好污染防治攻坚战，细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度 25 μg/m<sup>3</sup>，空气质量优良率达 99.4%，获评省第一批清新空气示范区；完成 2 个工业园区、10 个生活小区、3 个试点镇及鳌江县级样板镇“污水零直排区”建设，全县 10 个市控以上地表水监测站位全部为 IV 类以上水质；六类行业整治强力推进，成为全市标杆。完成春季绿化造林 9989.6 亩，腾蛟镇、南雁镇创成省级森林城镇。

#### （四）改革创新深入推进

深入推进重要领域和关键环节改革。3146 项政务服务事项实现“网上办”，283 项民生事项实现“一证通办”。退休“一件事”改革全省率先实施，入选省“最多跑一次”改革最佳案例。平阳动车站、县人民医院列入省委改革办“最多跑一次”改革向公共场所延伸示范点。深化“一窗受理、集成服务”改革，构建

“智能导办+无差别受理”模式，受理窗口压缩 48%，平均办事效率提高近 50%。开通重大产业项目审批“绿色通道”，创新推出企业投资项目“VIP 室”，一般企业投资项目审批“最多 90 天”、开工前审批“最多 60 天”实现率均达 100%。全面实现企业开办“一日办结”，全省首推“企电融”服务、“不动产顺位抵押”等举措，全市首创“融资超市”，率先开展“无还本续贷”，建成全省首家县级民营企业法治体检中心。不断增强创新活力。制定实施“科技新政 20 条”，全年新增高新技术企业 28 家、省级科技型企业 154 家，新增省级企业研发机构 4 家、市级院士专家工作站 4 家，一鸣公司荣获国家科技进步奖二等奖。入围全国创新百强县，科技孵化器通过省级认定、全市唯一，印包装备产业创新服务综合体免答辩列入省级创建名单。成功举办世界青年科学家（温州）峰会系列活动—第二届中国塑包纺织产业高峰论坛。探索“人才飞地”新模式，于上海市青浦区创建平阳国际创新中心（上海）。

#### （五）民生保障切实加强

社会保障体系日趋健全。户籍人口基本养老保险参保率达 82.8%，基本医疗保险参保率达 99.8%，企业退休养老金待遇实现 15 连增；全县 5 家医院纳入跨省异地就医定点范围，实现长三角地区跨省就医门诊刷卡结算。就业形势保持稳定。新增城镇就业 10323 人，城镇失业人员再就业 1392 人，城镇登记失业率 1.97%。成功创成省级“无欠薪”县。养老体系建设逐步完善。昆阳镇中心养老院开工建设，8 个乡镇养老服务中心建成投用，新增养老

床位 1580 张。教育事业优质均衡发展。高考一段上线率连续十四年位居全市第一，南雁一幼、腾蛟一中等项目建成投用，10 所公办幼儿园开工建设。推进卫生健康事业高水平发展。新增国家卫生乡镇 4 个、省级卫生乡镇 3 个，实现省级卫生乡镇全覆盖。县第二人民医院迁建工程二期结顶，县中医院迁扩建工程完成桩基施工。文体事业繁荣发展。新文化艺术中心建成投用，木偶生态文化园（非遗馆）、南拳文化园等重点项目建设有序推进，全市率先实现乡村艺术团全覆盖。获评中国地名文化遗产“千年古县”，顺溪镇创成全国历史文化名镇，南麂列入首批浙江文艺创作采风基地。“一带一路”谢侠逊棋王杯象棋国际公开赛暨象棋文化推广活动成功举办。深入开展平安创建，社会治安、安全生产、交通安全、消防安全等主要指标全面向好，成功实现省级平安县“十五连创”。

2019 年，我县经济社会总体呈现平稳健康发展态势，在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地认识到当前我县经济社会发展中还存在一些困难和问题：一是经济转型升级步伐有待加快，自主创新能力不强，新旧动能转换不快，大产业、大平台、大项目、大企业支撑还需强化；二是城镇建设管理有待改善，中心城区首位度不高，城市管理还不够精细，交通、环保等基础设施建设还需加快；三是公共服务水平有待提升，教育、医疗、养老等公共产品供给与人民群众美好生活需求还存在差距，城乡协调发展水平还需提高；四是要素保障问题有待突破，财政资金需求增长、压力增大，土地等要素资源缺乏，“高精尖”人才短缺，要

素瓶颈制约亟待有效破解。对这些问题，我们需要高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

## 二、2020年我县经济社会发展主要目标建议

按照县第十三次党代会第四次会议精神和《政府工作报告》的总体部署，结合宏观环境变化、县“十三五”规划目标任务和经济运行趋势，建议2020年经济社会发展主要目标安排如下：

**表 2 2020年平阳县国民经济和社会发展主要目标建议**

	指标名称	比上年增长 (%)
发展 质量	生产总值	8 以上
	一般公共预算收入	8 左右
	研究与试验发展经费支出增长率	20 左右
	不良贷款率	低于全市平均水平
结构 优化	固定资产投资	10
	交通投资	10
	高新技术产业投资	15
	生态环保、城市更新和水利设施投资	10
	民间项目投资	12
	制造业投资	10
	社会消费品零售总额	9 以上
	网络零售额	15
	出口总额	8
	实际利用外资	完成市下达任务
民生 福祉	城镇常住居民可支配收入	8
	农村常住居民可支配收入	9 左右
	城乡居民收入比	缩小到 2:1
	新增城镇就业人数	9200
	城镇登记失业率	2.0
	基本养老保险人数占全县户籍人口数比重	82
	基本医疗保险人数占全县户籍人口数比重	99



	指标名称	比上年增长 (%)	
资源 环境	单位生产总值综合能耗	完成市下达任务	
	单位生产总值二氧化碳排放量	完成市下达任务	
	主要污染物排放削 减率	化学需氧量	完成市下达任务
		二氧化硫	
		氨氮	
		氮氧化物	
环境空气质量	完成市下达任务		

### (一) 关于地区生产总值的预期目标

地区生产总值增长 8% 以上。主要考虑：2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。尽管疫情不可避免给经济带来影响，但 2020 年仍要全力稳增长，确保实现全面建成小康社会。从自身情况看，我县正处于新旧动能加速转换期，产业发展趋优趋好，社会需求持续扩大，经济保持合理较快的增长速度具有一定基础。同时，根据“十三五”规划提出的“年均增长 8%”目标要求，经济保持合理较快的增长速度也是必要的。

### (二) 关于三大需求增长的预期目标

固定资产投资增长 10%。主要考虑：投资工作的重点是稳增长、提质量、优结构，在外贸出口面临较大不确定性、消费短期难有较大提升的情况下，需发挥投资对稳增长的关键作用。2020 年，我县“三区两中心”加快建设、大建大美全力推进、“152 项目工程”陆续落地开工，为固定资产投资持续增长提供有力支撑。考虑到财政收入增长放缓、政府债务管理、土地要素制约等因素影响，以政府投资为主导的基础设施投资对全县投资的拉动减弱，预计我县未来一段时间投资将保持平稳增长。

社会消费品零售总额增长 9% 以上，网络零售额增长 15%。  
主要考虑：近年来国家出台一系列促消费政策举措，积极释放有效需求，推动居民消费扩大。随着居民个性化、品质化、多样化的消费需求不断扩大，我县整体消费结构日益优化，新兴消费发展加速。此外，我县陆续开展促消费系列活动，居民消费需求将逐步释放。预计 2020 年消费将保持平稳。

出口总额增长 8%。主要考虑：受疫情影响，世界经济减速，国际贸易需求放缓，2020 年我县外贸整体形势不确定性较大。另一方面，我县积极出台支持企业渡过难关的一系列政策措施，大力发展市场采购贸易，推动国家级外贸出口基地和跨境电商平台建设，全力支持外贸企业复工复产和外贸稳增长。2020 年，我县外贸出口面临一定挑战和困难，但也面临新的发展机遇，全年仍要力争实现 8% 的预期目标。

### （三）关于财政收入和城乡居民收入增长的预期目标

一般公共预算收入增长 8% 左右。主要考虑：我县经济持续平稳健康发展，为财政收入平稳增长提供基础。2020 年，我县产业结构加快调整，受淘汰落后产能、环保督察、大拆大整等因素影响，部分企业将搬迁或关停，短期内对税收增长产生较大影响。同时，针对疫情，我县出台多项优惠政策，一定程度上增加了税收压力。综合考虑普惠性、结构性减税大环境和民生保障、社会事业发展、市政建设等刚性支出需要，建议财政收入增长与 GDP 增长保持同步。

城镇常住居民可支配收入增长 8%，农村常住居民可支配收

入增长 9% 左右，城乡居民收入比缩小到 2:1。主要考虑：我县经济持续平稳向好发展，稳就业摆在更加突出的位置，社保体系不断完善，乡村振兴战略扎实推进，城乡居民收入有望保持稳定增长。同时，为加快推进城乡一体化进程、缩小城乡居民收入差距，建议城乡居民收入增速高于经济增速、农村居民收入增速高于城镇居民收入增速。

#### （四）关于科技创新的预期目标

研究与试验发展经费支出增长 20% 左右。主要考虑：近年来我县深入实施创新驱动发展战略，企业科技创新投入积极性增强，科创平台建设步伐加快，研究与试验发展经费支出水平逐步提高。与“十三五”规划纲要目标相衔接，我县还需进一步加大科技创新投入，补齐科技创新短板，不断提高研究与试验发展经费支出水平。

#### （五）关于就业和社会保障目标

新增城镇就业人数 9200 人，城镇登记失业率控制在 2.0% 以内。主要考虑：我县经济形势保持平稳的发展态势，同时不断加强就业服务体系建设，预计 2020 年我县的就业形势也同样会保持平稳，城镇登记失业率控制在较低水平。

基本养老保险人数、基本医疗保险人数分别占全县户籍人口数比重达 82% 和 99%。主要考虑：近年来，我县深入实施全民参保计划，社会保障体系日趋完善。按照“十三五”社会保障体系建设的目标要求，结合城乡居民对社会保障的需求，社会保障覆盖面将进一步扩大。

### （六）关于节能降耗和主要污染物减排的目标

单位生产总值综合能耗下降率、单位生产总值二氧化碳排放量、主要污染物排放量削减率、环境空气质量等均确保完成市下达的目标任务。主要考虑：按照省级生态文明示范县创建要求，结合上级下达任务和“十三五”节能减排目标予以合理安排。

### 三、2020年重点建设项目安排建议

全县重点建设项目共安排 216 项，年度计划投资 254.54 亿元，其中开工项目 101 项，年度计划投资 104.6 亿元；续建项目 115 项（包括建成项目 38 项），年度计划投资 149.94 亿元；另外，安排预备项目 40 项。

1. 农水项目 13 项，计划投资 17.78 亿元。开工建设鳌江干流疏浚工程、农村饮水安全提升工程等 5 个项目，加快建设平阳县南湖分洪工程、鳌江标准堤（萧江）加固工程等项目，建成鳌江干流治理水头段防洪工程、显桥水闸除险加固工程、乡村振兴示范带。

2. 综合交通项目 13 项，计划投资 25.56 亿元。开工建设甬台温高速公路鳌江互通新建工程、瑞苍高速公路（平阳段）等 4 个项目，加快建设 228 国道平阳榆垟至鳌江段公路工程、甬台温高速公路平阳北互通新建工程等项目，建成万全至瑞安锦湖公路工程、平阳动车站扩建工程等项目。

3. 能源信息项目 12 项，计划投资 7.87 亿元。开工建设昆阳镇城东新区廖垟加油站、2020 年移动 5G 网络建设（二期）等 8 个项目，加快建设 220 千伏垂杨变整体改造工程、110 千伏输变

电工程（平阳二变、三桥变），建成昆阳镇 LNG 气化站、山门综合供能服务站。

4. 工业项目 47 项，计划投资 42.61 亿元。开工建设昆阳城西智创小微园、年产 150 万套摩托车电喷系统项目等 23 个项目，加快建设启明功能性薄膜产业园、仓储机器人研发应用中心等项目，建成紫来小微企业创业园、平阳时尚花边科创园（一期）等项目。

5. 社会发展项目 53 项，计划投资 43.53 亿元。开工建设浙鳌高级中学扩建工程、县残疾人阳光康复家园等 23 个项目，加快建设县中医院迁扩建工程、县公办幼儿园建设工程、第二粮食储备库等项目，建成县第二人民医院迁建工程、鳌江镇滨江小学建设工程等项目。

6. 城市基础设施项目 29 项，计划投资 22.50 亿元。开工建设昆鳌污水处理厂提标扩建工程、再生资源分拣中心等 18 个项目，加快建设平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程、鳌江镇九叠河生态公园等项目，建成鳌江镇经五路（四期）市政工程、水头镇泾川大道上改下电力管道工程等项目。

7. 服务业及其他项目 49 项，计划投资 94.70 亿元。开工建设南麂国际生态休闲旅游岛一期工程、温州拓影影业总部大楼等 20 个项目，加快建设平阳乐清山海协作生态旅游文化产业园、中国数学文化园等项目，建成南麂海岛风情示范带、木偶生态文化园等项目。

8. 预备项目 40 项。包括 219 省道平阳怀溪至闹村段工程（一

期)、高职院校、县妇幼保健院(县妇女儿童医院)标准化建设工程等一批项目。

#### 四、2020年国民经济和社会发展主要工作

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是科学谋划“十四五”规划、推进经济高质量发展的关键之年。我们要贯彻落实县委第十三次党代会第四次会议精神,紧紧围绕高质量发展要求,统筹安排,突出重点,着力做好以下五方面的工作:

##### (一)抢抓新机遇,推动产业转型升级

主动融入长三角一体化发展,积极承接上海高端要素资源辐射,推动嘉定区徐行镇战略合作、上海人才科研飞地等落地见效。**坚持“工业强县”战略不动摇。**实施传统制造业重塑计划,加快打造机械机电、皮革皮件、塑编塑包、时尚轻工、文旅产业“五大百亿”产业集群,大力支持新兴产业发展,全力打好数字经济培育、重大工业项目建设、助企帮扶等工业经济发展系列组合拳。推进产业平台提质转型和创新发展的,积极对接省“万亩千亿”和市“3+12”平台建设,协同整合万全现代产业园和滨海新兴产业园,加快平阳宠物小镇、高端印包装备智造小镇、小微园等产业平台建设。加强重点企业培育,确保新增超亿元企业5家、“小升规”企业100家、“专精特新”企业100家。实施科技企业新“双倍增”三年行动计划,新增高新技术企业20家、省级科技型企业150家、市级以上企业研发机构20家。**着力提升服务业发展。**大力发展城市经济,培育发展“四新”经济、现代金融、

智慧物流、高端服务业；梯队培育一批成长性好、创新性强、发展潜力大、带动性强的服务业企业，全年新增服务业“下转上”企业10家以上。争创全国电子商务进农村综合示范县，以建设电子商务公共服务体系、农产品上行产业体系以及农村电商物流配送体系为三大工作重心，探索县域农村电子商务推进新模式和电商扶贫新机制。推进全域旅游示范县建设，实施南雁景区品质提升工程，培育南麂、顺溪两个景区镇、25个A级景区村，力争创成省级旅游金名片1张。**推进农业高效发展。**全面抓好省级乡村振兴产业发展示范建设县、西部省级现代农业园区、市级海洋牧歌田园综合体建设，做大做强“平阳五个鲜”特色农业产业，全年实现产值12亿元以上。稳定粮食生产，粮食播种面积30万亩以上、产量12.5万吨，扎实推进6000亩粮食生产功能区提标改造任务。

## （二）着眼新动力，努力扩大有效投资

强化民生导向，切实增加有效投资，引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，发挥投资的关键作用。**加快推进项目建设。**开展“重大项目攻坚服务年”活动，形成“抓大项目、大抓项目”的浓厚氛围。建设完成鳌江干流治理水头段防洪工程、万全至瑞安锦湖公路工程、县第二人民医院迁建工程等一批续建项目，开工建设鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）、浙鳌高级中学扩建工程、昆鳌污水处理厂提标扩建工程等一批新建项目。落实好县领导挂钩服务，完善专题协调、综合协调、现场协调等推进机制，推动项目快建设、早见效。**加大招商**

引资力度。深入谋划标杆产业项目，建立、完善和拓展动态项目库，以“152”工程、省重大产业项目和市制造业“251”工程为主攻方向，建立重大产业项目“过堂会制度”，全年招引落地亿元以上产业项目25个，新增总部回归项目30个、税收10亿元。

**强化资源要素保障。**全面做好土地利用总体规划调整，深入开展“拓空间强保障”六大行动，常态化推进政策处理“清零”，启动年度低效工业项目整治提升专项行动，加大存量土地消化利用。规范有序推广PPP模式，合理利用“专项债+市场化融资”模式，充分运用企业债券和项目收益债券，不断拓宽融资渠道。积极包装重大项目，争取更多项目列入省重大产业项目，多渠道向上争取土地指标和资金支持。深入实施“凤栖平阳”计划，全面落实“人才新政30条”，加大紧缺人才、高端人才尤其是行业领军型人才引进和培育力度。

### （三）探索新路径，深化重点领域改革

坚持问题导向、需求导向、效果导向，持续在夯实基础、延伸扩面、提质增效、引领撬动上下功夫，推动重要领域和关键环节改革取得突破性进展。

**深化“最多跑一次”改革。**积极探索多部门联办“一件事”改革，持续深化机关内部“最多跑一次”改革，推动“最多跑一次”向基层延伸、向公共服务覆盖。健全全县统一、线上线下融合的政务服务体系，完善“一窗受理、集成服务”机制，升级“一窗受理”为“一窗通办”，进一步提升群众办事便利度。

**进一步优化营商环境。**贯彻落实《优化营商环境条例》，深入实施“10+N”优化营商环境行动，持续深化“三服



务”活动，着力打造最优营商环境。深化投资项目审批制度改革，大力推进“标准地+承诺制”，全面实现一般企业投资项目从赋码备案到竣工验收审批“最多 80 天”。深化商事制度改革，全面落实市场准入负面清单制度，统筹推进“证照分离”、“证照联办”、“多证合一”改革，常态化实现企业开办和简易注销全流程“一日办结”。**推进重点事项改革。**深入实施融资畅通工程，发挥“融资超市”作用，构建南鹿基金岛投资县内小微企业机制，全面推行无还本续贷、企业不动产登记顺位抵押等改革举措，完善金融支持民营企业、小微企业高质量发展机制。统筹推进小农户与现代农业发展有机衔接试点、农业生产社会化服务改革试点、农民专业合作社质量提升整县推进试点等国家级农业改革试点，破除农业体制机制障碍，全面激发乡村振兴活力。深化政府数字化转型，加快启动“城市大脑”建设，推进数字化治理。深化社会治理“最多跑一地”改革，不断提升县域治理现代化水平。

#### （四）立足新格局，加快城乡融合发展

编制新一轮国土空间总体规划，合理精准配置国土空间资源，构建县域整体国土空间发展新格局，高标准谋划平阳未来发展“蓝图”。**加速提升中心城区城市能级。**深入谋划平阳（昆鳌）中心城区和水头副中心重点项目建设，加快实施一批城市地标、中央商务区、中央绿轴、特色小镇等项目，进一步提升城市发展能级。积极申报第二批省级未来社区试点，争取列入省级未来社区试点 1 个。深入打造全县大建大美“双百”工程，实施项目 100 个、完成投资 100 亿元以上。巩固小城镇环境综合整治成果，全面

启动 15 个乡镇美丽城镇建设，鳌江镇达到美丽城镇示范镇要求。**深入实施乡村振兴发展战略。**加快推进高标准乡村振兴示范带和西部生态休闲产业带建设，新增乡村振兴示范带 4 条，谋划推进 20 个西部休闲产业带项目。持续推进省级美丽乡村示范县创建，建成省级新时代美丽乡村 90 个。全力打赢低收入农户增收攻坚战，加快建设平阳—乐清生态旅游文化产业园，抓好整村搬迁集聚小区和产业扶贫重点项目建设，确保低收入农户收入增长 15% 以上。**持续优化人居环境。**深化生活垃圾分类处理，建成投用垃圾焚烧厂二期工程、餐厨再生资源利用中心，建设高标准分类示范小区 18 个、垃圾分类处理村 105 个。围绕“大花园”建设，加快实施森林生态修复工程，完成绿化造林 3000 亩。深化蓝天、碧水、净土、清废等专项行动，完成新一轮六大行业整治，全县各项环境质量指标进一步改善，全力创建省级生态文明示范县。

#### （五）围绕新需求，着力强化民生保障

以人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，加快补短板、强弱项，推动社会事业全面进步。**提升社会保障水平。**坚持完善制度、优化服务并重，进一步提升基本养老保险参保率和基本养老保险待遇支出水平；积极做好各养老保险之间的制度接转、政策调整工作，争取实现全覆盖。提升养老服务水平，建成乡镇养老服务中心 5 家，实现全县乡镇养老服务中心全覆盖。加大高校毕业生、下岗失业和就业困难人员等重点人群就业，全年新增就业 9200 人，城镇登记失业率控制在 2.0% 以内。**加强民生事业发展。**深入开展“基础教育质量提升年”行动，加快补齐

各项教育事业短板，建成投用新城小学、水头三小二期等项目，创成省教育基本现代化县。加强公共文化基础设施建设，新图书馆、新博物馆、南拳文化园建成，木偶生态文化园投入使用，提升城市“15分钟文化圈”和农村“30分钟文化圈”，创成国家公共文化服务体系示范区。加快创建省级体育现代化县，实施“四提升四覆盖”全民健身工程，加快推进平阳体育场建设。全面推进医疗高地建设，建成县第二人民医院迁建工程、县中医院迁扩建主体工程，推进县妇幼保健院标准化建设。**维护社会平安稳定。**加快疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、应急物资保障体系建设。推进全科网格2.0版在全县“生根发芽”，推动安全生产、流动人口等网格化管理，提升基层治理的科学化、规范化、精细化水平。加强食品药品安全监管，巩固食品安全县创建成果，切实维护居民舌尖上的安全。着力完善应急管理体制机制，提升防灾减灾救灾能力水平，有效防范较大社会影响事故，坚决遏制较大事故，各类生产安全事故死亡人数下降20%。

- 附件：1. 平阳县国民经济和社会发展规划主要综合指标  
2. 平阳县2019年重点建设项目执行情况  
3. 平阳县2020年重点建设项目计划（草案）

## 附件 1

## 平阳县国民经济和社会发展规划主要综合指标

	指标名称	计量单位	2019 年计划	2019 年实绩		2020 年计划
			比上年增长 (%)	绝对值	增长率 (%)	比上年增长 (%)
发展 质量	生产总值	亿元	8	510.3	8.9	8 以上
	一般公共预算收入	亿元	8	38.03	16	8 左右
	研究与试验发展经费支出增长率	%	-	-	25*	20 左右
	不良贷款率	%	低于全市平均水平	0.68	-	低于全市平均水平
结构 优化	固定资产投资	亿元	10	214.5	10.1	10
	交通投资	亿元	13	38.9	10.3	10
	高新技术产业投资	亿元	15	19.7	83.4	15
	生态环保、城市更新和水利设施投资	亿元	11	42.9	15	10
	民间项目投资	亿元	11	70.5	15.2	12
	制造业投资	亿元	-	-	-	10
	社会消费品零售总额	亿元	10 以上	229	10.2	9 以上
	网络零售额	亿元	20 以上	171.6	24.8	15
	出口总额	亿元	5	78.4	18.6	8
	实际利用外资	万美元	完成市下达任务	4084	-	完成市下达任务

	指标名称	计量单位	2019 年计划	2019 年实绩		2020 年计划	
			比上年增长 (%)	绝对值	增长率 (%)	比上年增长 (%)	
民生 福祉	城镇常住居民可支配收入	元	8	50767	8	8	
	农村常住居民可支配收入	元	9 以上	24957	9.8	9 左右	
	城乡居民收入比	以农为 1	有所缩小	2.034	-	缩小到 2:1	
	新增城镇就业人数	人	9200	10323	-	9200	
	城镇登记失业率	%	2.0	1.97	-	2.0	
	基本养老保险人数占全县户籍人口数比重	%	80	82.8	-	82	
	基本医疗保险人数占全县户籍人口数比重	%	98.85	99.8	-	99	
资源 环境	单位生产总值综合能耗	吨标煤/万元	完成市下达任务	-	-2.8*	完成市下达任务	
	单位生产总值二氧化碳排放量	吨/万元	完成市下达任务	0.59*	-	完成市下达任务	
	主要污染物排放 削减率	化学需氧量	%	完成市下达任务	-	3.5*	完成市下达任务
		二氧化硫	%	完成市下达任务	-	1.5*	
		氨氮	%	完成市下达任务	-	1*	
		氮氧化物	%	完成市下达任务	-	1.5*	
环境空气质量	-	完成市下达任务	细颗粒物 (PM2.5) 浓度均值为 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , 空气质量优良率达 99.4%。		完成市下达任务		

注：研究与试验发展经费支出增长率、单位生产总值综合能耗、单位生产总值二氧化碳排放量、主要污染物排放削减率等指标 2019 年实绩为预计数。

## 平阳县 2019 年重点建设项目执行情况

投资单位: 万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019 年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12 月份完成投资额	占年度计划的%			
一、实施项目 (150 个)			9193300	5235679	2250669	2306047	102.5%			
(一) 农水项目 (13 个)			827800	580381	254201	249635	98.2%			
1	鳌江干流治理水头段防洪工程	新建堤防 8.36 公里, 设计防洪标准为 20 年一遇; 主河道拓宽 120 米; 沿线建有水闸 7 座, 其中中型水闸 5 座 (含 2 座排涝泵站), 小型水闸 2 座	166859	168654	44000	57042	129.6%	一标完成工程量的 84%; 二标完成工程量的 57%; 三标完成工程量的 57%; 四标完成工程量的 48%		续建
2	平阳县南湖分洪工程	新建隧洞长 6.7 公里, 设置城门洞型分洪隧洞 2 条; 设计流量 820 立方/秒, 工程等级为三级	169300	29704	42000	29704	70.7%	进洞口及支洞施工		开工
3	平阳县南湖分洪抢险应急工程	新建 2 条各 150 米分洪隧洞及 2 座控制闸	15602	10027	8000	9927	124.1%	完成围堰施工, 开展基坑开挖, 临时道路填方, 洞脸施工, 隧洞爆破施工		续建
4	鳌江干流治理麻萧段防洪工程	新建防洪堤全长 20.3 公里, 其中陶贡段 5.5 公里, 渔塘段 2.8 公里, 麻步北岸段 2.1 公里, 麻步南岸段 4.6 公里, 桃源段 5.3 公里。沿堤配套新建、重建 10 座水闸, 总净宽 60 米, 设计防洪标准为 20 年一遇	93802	122222	13100	13292	101.5%	基本建成		建成
5	水头镇平原排涝工程	包括林坑山截洪沟工程、石头宫河河道护岸工程、城区内河道疏浚工程、南北通向渠道新建工程、原始渠道清淤疏通检查工程	6350	6938	6350	6938	109.3%	建成		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
6	鳌江标准堤（萧江）加固工程	加固堤防 8.11 公里，沿堤配套重建 2 座水闸，改建西炉水闸单孔净宽 3.5 米	39905	18467	8000	8067	100.8%	江边萧村、岱口村桩基施工，毛家处水闸施工		续建
7	鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程	加固堤防 9.71 公里，加固沿堤配套 2 座水闸，重建水闸 1 座	43076	27430	10000	8587	85.9%	钱仓段灌注桩已完成 2643 根，梅浦水闸灌注桩已完成 867 根，东江塌陷段灌注桩 287 根，梅浦水闸砼浇筑完成 6671m <sup>3</sup>		续建
8	显桥水闸除险加固工程	新建水闸一座及两侧连线防洪堤，新闸总净宽 5 孔×8 米，为中型水闸，设计流量 595 立方/秒	7078	5841	2200	2441	111.0%	完成工程进度 50%，水闸水下部施工		续建
9	带溪闭合堤建设工程	左岸总长度 713 米，包括河道段、农田段和山脚段，配套新建堤线上 3 座涵闸，设计防洪标准为 10 年一遇；右岸新建堤防 121.6 米	5613	2847	3000	1047	34.9%	左岸主体基本完成，右岸一期主体施工		续建
10	瑞平平原排涝工程（城东段、滨海新区段）	城东段 3.17 公里河道清淤，7.29 公里护岸建设，绿化工程及配套措施；滨海新区段治理河道 13.67 公里	31503	10020	3000	3020	100.7%	城东段护岸及绿化施工，滨海新区段河道疏浚		续建
11	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）	新建水闸 1 座和 2 座泵站；其中联建萧江水闸和萧江泵站；萧江水闸为中型，设计流量为 195 立方/秒；萧江泵站为中型泵站，设计流量为 40 立方/秒；夏桥泵站为大型泵站，设计流量为 100 立方/秒	45100	0	5000	0	0.0%	可研待批复		开工
12	乡村振兴示范带	建设 7 条乡村振兴示范带，每条示范带至少建成 5 个亮点项目，包括美丽乡村样板村等基础设施项目和村庄产业项目	190530	165149	96469	96488	100.0%	4 条示范带和 1 条精品带通过市振兴办现场查看验收，完成其余七条示范带规划评审工作		续建
13	农村饮水安全提升工程	接城镇管网工程 33 个，区域规模化供水管网改造和单村供水工程 67 个，解决农村饮水安全人口 10.9 万人	13082	13082	13082	13082	100.0%	建成		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
<b>(二) 综合交通项目 (16个)</b>			<b>1938094</b>	<b>909548</b>	<b>226764</b>	<b>274776</b>	<b>121.2%</b>			
14	104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(含昆水公路)	平阳段主线全长27.04公里,宽32米,双向6车道,设计速度80公里/小时,按照一级公路标准建设;昆阳连接线长2.52公里,水头连接线长13.29公里	459258	313755	77000	85717	111.3%	全线政策处理完成97%;累计完成路基工程60.4%,桥梁工程60.7%,隧道工程45.9%		续建
15	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程	全长11.2公里,宽33.5米,设隧道长3370米/2座,大桥长360米/2座,双向6车道,设计速度为100公里/小时,按照一级公路标准建设	181123	122037	43000	64137	149.2%	累计完成路基工程量51.3%,桥梁工程量40.5%,隧道工程21.6%		续建
16	甬台温高速公路复线(平阳段)	主线全长12.92公里,宽33.5米,双向4车道,设计速度为100公里/小时;鳌江胜利路连接线工程5.5公里	401384	307981	50000	73067	146.1%	建成通车		续建
17	甬台温高速公路平阳北互通新建工程	互通立交区内甬台温高速公路主线长拼宽1040米,匝道总长3136米,互通连接线全长4654米,双向6车道,按照一级公路标准建设	96412	6000	5000	6000	120.0%	01标段开工建设		开工
18	甬台温高速公路鳌江互通新建工程	设置连接线与104国道相交,主线长拼宽1060米,匝道总长1334米,互通连接线全长2392米,双向4车道,按照一级公路标准建设	72497	1000	5000	1000	20.0%	01标段开工建设		开工
19	万全至瑞安锦湖公路工程	平阳段全长6.2公里,宽32米,双向6车道,设计速度为80公里/小时,按照一级公路标准建设按一级公路标准建设	59100	54866	10000	11235	112.4%	路面面层完成60%		续建
20	南连高速	平阳段全长29公里,宽26米,设置互通4处,双向4车道,设计速度为100公里/小时	535000	0	10000	0	0.0%	初步设计文本在编,先行段施工图已审查,进入招投标阶段		开工
21	鳌江火车站扩建工程	主站房扩建3050平方米,出站口增设一条自动扶梯,增设电子检票设备	8500	7670	8500	7670	90.2%	完成1-7轴及12-18轴基础承台、基础梁施工,完成旅客过渡通道、门卫岗亭、站台静态标识施工		开工



序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
22	水头镇中元村至凤卧镇垟头村防洪通道农村公路改造提升工程	全长 10.6 公里，宽 8 米，按三级公路标准建设	37555	37740	2800	3167	113.1%	基本建成		建成
23	闹村乡上南村至水头镇贡后村农村道路改造提升工程	全长 7.3 公里，宽 8 米，按三级公路标准建设	19692	19405	2500	2823	112.9%	基本建成		建成
24	蒲山至满田农村道路提升工程	全长 23.3 公里（主线长 13.8 公里），宽 4.5-6.5 米，按四级公路标准建设	18412	6336	4200	4326	103.0%	累计路基工程完成 36%，桥梁、涵洞工程完成 34%，累计土建工程量完成 33%		续建
25	水头镇蒲潭垟村至南雁镇蒲岭村农村道路改造提升工程	全长 4.2 公里，宽 8 米，按三级公路标准建设	15517	15878	1800	2534	140.8%	基本建成		建成
26	顺溪至吴垟公路改建工程	全长 23.2 公里，宽 6.5 米，按四级公路提升改造标准	9000	3170	1500	3170	211.3%	累计路基工程完成 36%		开工
27	水头镇南湖至朝阳公路改建工程	全长 15.9 公里，宽 6.5 米，按四级公路标准建设	9000	4260	1500	4260	284.0%	累计路基工程完成 34%		开工
28	南雁至顺溪（及青街支线）红色旅游专用道路工程二期	全长 5.4 公里，宽 8 米，按三级公路标准建设	5744	7021	1964	3241	165.0%	完成路基工程量 90%，路面 25%，桥涵工程 65%	线位调整部分工程量重新计算	建成
29	海西镇海滨村至北山村农村道路提升工程	全长 1.457 公里，设置隧道 1085 米/1 座，涵洞 1 处	9900	2429	2000	2429	121.5%	桥梁工程完成 37.56%，路基工程完成 64.18%，隧道工程完成 25.92%		开工
<b>(三) 能源项目 (4 个)</b>			<b>58884</b>	<b>36796</b>	<b>35402</b>	<b>36296</b>	<b>102.5%</b>			
30	温州南鹿岛与大陆联网 35 千伏输电工程	新建 35 千伏变电站一座，主变新增容量 2×2 万千伏安，新建线路长度约 65 公里，其中海缆 43 公里、架空线路及陆地电缆 22 公里	20402	19666	20402	19666	96.4%	建成投运		开工
31	220 千伏垂杨变整体改造工程	改造后本期建设 2×240 兆伏安主变，220 千伏出线 4 回、110 千伏出线 8 回	19594	3000	3000	3000	100.0%	垂杨变全停临供方案改造完成，垂杨变原电气设备和建筑框架拆除完成，基础清理施工中		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
32	110千伏输变电工程（平阳二变、三桥变）	新增110千伏主变四台，容量4×50兆伏安，新建110千伏线路4回，10千伏出线48回	10888	4500	4000	4000	100.0%	平阳二变：土建施工完成98%；电气安装90%。三桥变：项目开工建设，变电站场地基础及永久围墙基础施工中		续建
33	2019年配电网改造与新建工程	新建配电网线路约150公里，布点新增容量80兆伏安	8000	9630	8000	9630	120.4%	累计完成配网施工100%		开工
<b>（四）工业项目（23个）</b>			<b>1722193</b>	<b>961874</b>	<b>345390</b>	<b>327530</b>	<b>94.8%</b>			
34	平阳宠物小镇	总用地面积988亩，地上建筑面积61.14万平方米，地下建筑面积1.66万平方米，架空层面积10.56万平方米，包括宠物文化公园、宠物产业科创园、宠物产业孵化园、安置房、垃圾中转站、道路及桥梁、河道整治、龙涵村主题村落改造	522000	478038	60000	66195	110.3%	公园二期设计方案调整中，进入招投标阶段；市政道路一期主干道上溪大道完成路面工程及绿化、路灯等附属工程，经一路、经二路、纬一路路面工程接近尾声，五座桥梁的桩基工程和三座桥梁的梁板制作已经完成；宠物用品小微园（源飞地块）已完成主体工程建设，目前室内装修工程施工中。	建设资金紧张	续建
35	浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司项目	总用地面积约560亩，总建筑面积39.57万平方米，主要包括生产车间、仓储中心、办公楼、研发试验检测中心、变配电间、保安室及职工宿舍等	234104	22322	20000	5447	27.2%	a11-2地块车间，传达室卫生间二次装饰，A13地块装修完成，投入使用；B20地块完成部分设备购置		续建
				13423	20000	12730	63.7%	试车场填方		
				6789	10000	5132	51.3%	基础施工		
36	年产10万吨PLA新材料项目	总用地面积325亩，一期175亩，二期150亩，项目建成后形年产100000吨新型的生物基及可再生生物降解材料新材料的生产能力	160000	35396	30000	29489	98.3%	1号研发、2号宿舍楼主体结项，外墙粉刷；南边1号车间和北边2号车间完成钢构搭建		续建
37	浙江瑞成珠光颜料有限公司年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品新建项目	总用地129亩，建成后形成年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品的生产能力（一期）	68970	28143	20000	22102	110.5%	6幢楼主体结项；1幢楼地下室顶板完成50%		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
38	年产180台全轮转印刷机	总用地面积约100亩，建设装配车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、零件加工厂等，项目建成后形成年产180台全轮转印刷机的生产能力	51000	8804	8000	8804	110.1%	综合办公楼四楼施工，车间一、二层完成		开工
39	仓储机器人研发应用中心项目	总用地约133亩，总建筑面积约为26.6万平方米，包括建设具有智慧仓储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施	100000	12436	12800	12436	97.2%	1号库、2号库、倒班楼主体结构施工		开工
40	年产12590台智能激光设备建设项目	总用地约229亩，总建筑面积17.22万平方米。主要包括生产车间、办公楼及职工宿舍等。建成后计划年产12590台智能激光设备	117800	13562	15000	13562	90.4%	宿舍楼下水池正在施工，研发车间三基础完成，车间三地面回填基本完成		开工
41	浙江浙泰食品有限公司食品科创园建设项目	总用地面积27亩，总建筑面积5万平方米	11286	13487	5000	7475	149.5%	建成		建成
42	年产560吨塑料制品及3600吨米制品建设项目	总用地面积14.6亩，总建筑面积1.68万平方米，建成后形成年产560吨塑料制品及3600吨米制品的生产能力	5000	5000	5000	5000	100.0%	建成投用		开工
43	腾蛟镇南溪工业基地改造提升工程	总用地面积263亩，出让土地170亩，引进12家企业，涵盖宠物用品、皮具文具、皮件、印刷等行业	55000	48697	6000	10200	170.0%	出让土地：完成137.8亩，出让率81.1%；引进企业：已入园企业12家，其中4家竣工投产，4家已结项，1家完成三层浇筑，3家完成基础浇筑；市政道路（一期）工程完工		续建
44	平阳时尚花边科创园（一期）建设项目	总用地面积31.5亩，总建筑面积7.42万平方米	15500	9651	6000	9479	158.0%	完成主体结构施工60%		续建
45	益坤电气新建项目	总用地面积53亩	14200	11544	8600	9532	110.8%	钢构厂房通过竣工验收；宿舍楼进入装修阶段；联合厂房结项		续建
46	罗赛洛（浙江）明胶有限公司新增年产2000吨胶原蛋白建设项目	总用地面积38.2亩，建成后形成年产2000吨胶原蛋白的生产能力	12671	2994	2000	844	42.2%	桩基完成，开始静压		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
47	年产8000万尺水性环保移膜革整合提升项目	总用地面积约42亩，通过整合4家移膜企业，新建标准厂房。建成后形成年产8000万尺高档水性环保移膜的生产能力	31250	10200	10200	10200	100.0%	厂房主体施工		开工
48	昊道厂房新建项目	总用地面积23亩，总建筑面积4.23万平方米	11800	6420	5800	6420	110.7%	完成主体工程的65%		开工
49	浙江汉辰科技有限公司年产130台纸袋机项目	总用地面积50亩，总建筑面积7.91万平方米。建成后形成年产130台纸袋机的生产能力	25000	7968	7500	7968	106.2%	主体结构施工		开工
50	楠盛·瓯南产业城	总用地面积118亩，总建筑面积19万平方米，项目主要建设内容有综合管理区、科技研发区、生产作业区、生活配套区以及仓储物流区	45990	47082	13990	13990	100.0%	建成投用		建成
51	县紫来小微企业创业园	总用地约170亩，总建筑面积33.1万平方米，建设车间24.95万平方米，配套用房8.12万平方米	108972	64154	49000	34737	70.9%	厂房全部结顶，厂房进行内部水、电、管道施工，宿舍全面建设中		续建
52	年产250万平方米光学膜生产基地建设项目	总用地面积103.34亩，总建筑面积13.73万平方米，建成后形成年产250万平方米光学膜生产能力	50860	40160	5000	5108	102.2%	一期已建成投用；二期基础施工完成100%		续建
53	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目	总用地面积125.61亩，总建筑面积15.91万平方米，建成后形成年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜的生产能力	50000	46463	6000	7553	125.9%	一期已建成投用；二期完成主体工程量100%		续建
54	萧江纳美嘉高科技塑料制品项目	总用地面积50亩，总建筑面积7.3万平方米，建成后形成年产25000吨彩印包装袋的生产能力	15790	14716	6000	8702	145.0%	主体完工		续建
55	乔治白服饰有限公司厂房改扩建项目	总用地4.36亩，总建筑面积8849平方米	5000	5100	5000	5100	102.0%	建成投用		开工
56	北港混凝土厂房新建项目	总用地面积17.2亩，总建筑面积1.16万平方米，项目建成后形成年产10万立方商品砼的生产能力	10000	9325	8500	9325	109.7%	完成主体工程的92%		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
<b>(五) 社会发展项目 (35 个)</b>			<b>825738</b>	<b>325718</b>	<b>230145</b>	<b>218954</b>	<b>95.1%</b>			
57	县第二人民医院迁建工程	总用地面积 64.5 亩, 总建筑面积 6.35 万平方米, 等级为二级甲等, 床位 500 张	52900	48473	7000	7473	106.8%	室内装修, 空调智能化、净化等工程施工, 空调主机安装完成	因概算调整协调中, 室外配套等工程招标工作未能开展	续建
58	县中医院迁扩建工程	总用地面积 100 亩, 总建筑面积 8.02 万平方米, 等级为三级甲等, 床位 800 张 (其中康复病床 200 张)	73068	21590	12000	12090	100.8%	医疗综合楼围护全部完成, 土方开挖完成 100%, 地下室承台、地梁砖模完成 90%, 底板垫层、防水、保护层完成 65%, 底板钢筋绑扎完成 15%; 综合楼施工至四层结构梁板; 传染病楼屋面层结构梁板完成		续建
59	平阳县党校迁建工程(省委党校平阳分校)	总用地面积 47.87 亩, 总建筑面积 1.77 万平方米, 其中原有建筑物改建面积 9729 平方米, 新建学员宿舍楼面积 7946 平方米	7437	7820	7437	7820	105.1%	建成投用		开工
60	县文化中心文化产业项目(二次装修工程)	总装修面积为 9.58 万平方米, 包括凤凰文化广场、全民健身中心、东区场馆中心、西区活动中心等	42880	6800	12000	6800	56.7%	审批中心基本完工, 工人活动中心、青少妇联、全民健身中心等场馆施工, 艺术中心完成建设		开工
61	平阳体育场建设工程	总用地面积 98.5 亩, 总建筑面积为 4.96 万平方米, 建设内容包括运动员用房、竞赛用房、观众用房、比赛大厅等; 座位数为 15000 座	50260	0	11000	0	0.0%	供地手续办理阶段; 体育场 PPP 项目洽谈中, 11 月份完成工程预算编制及全过程审计招标	PPP 项目三次流标, 影响项目进度	开工
62	县职业中等专业学校拆扩建工程	总用地面积 57 亩, 总建筑面积 6 万平方米, 总班级数 70 班, 学生数 3500 人, 社会培训每年达到 2000 人次	23891	2562	4000	0	0.0%	附属工程传达室完成竣工验收; 主体工程施工图已备案, 准备桩基先行开工		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段	
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%				
63	县机关幼儿园异地迁扩建工程 水头镇中心幼儿园 万全镇第一幼儿园 萧江镇第一幼儿园 县公办幼儿园 山门镇第一幼儿园 闹村乡第一幼儿园 怀溪镇第一幼儿园 凤卧镇第一幼儿园 腾蛟镇第一幼儿园	县机关幼儿园异地迁扩建工程	办学规模 15 个班级，总用地面积 13.89 亩，建筑面积 8082 平方米	5016	1515	1500	1515	101.0%	桩基进场		开工
		水头镇中心幼儿园	办学规模 12 个班级，总用地面积 12.21 亩，建筑面积 5930 平方米	3225	1275	1000	1275	127.5%	2 号楼二层柱三层梁完成浇筑，1 号楼斜屋面模板搭设		
		万全镇第一幼儿园	办学规模 15 个班，总用地面积 13.37 亩，建筑面积 6012 平方米	3453	1305	1000	1305	130.5%	主体结顶，砌体施工		
		萧江镇第一幼儿园	办学规模 12 个班，总用地面积 10.33 亩，建筑面积 5456 平方米	2828	1011	1000	1011	101.1%	主体结顶，砌体施工		
		麻步镇第一幼儿园	办学规模 15 个班，总用地面积 13.07 亩，建筑面积 6188 平方米	3405	1045	1000	1045	104.5%	主体结顶，砌体施工		
		山门镇第一幼儿园	办学规模 12 个教学班，总用地面积 10.05 亩，建筑面积 5000 平方米	3000	0	0	0	0.0%	完成概念性总平，土地局调上报国地部门，与民办幼儿园洽谈中		
		闹村乡第一幼儿园	办学规模 12 个班级，总用地面积 11.15 亩，建筑面积 5000 平方米	2950	1037	1000	1037	103.7%	主体结顶，砌体施工		
		怀溪镇第一幼儿园	办学规模 6 个班级，总用地面积 7 亩，建筑面积 2200 平方米	684	401	400	401	100.3%	主体装修		
64	腾蛟一中迁建工程	凤卧镇第一幼儿园	办学规模 9 个教学班，总用地面积 10.47 亩，建筑面积 4100 平方米	950	419	400	419	104.8%	主体装修，附属施工		
		腾蛟镇第一幼儿园	办学规模 9 个班级，总用地面积 5.8 亩，建筑面积 3293 平方米	994	0	200	0	0.0%	完成设计招标		
65	腾蛟一中迁建工程	总用地面积 37.4 亩，总建筑面积 1.6 万平方米，总班级数 24 班，学生数 900 人	7949	7949	2600	4329	166.5%	建成投用		续建	
65	萧江镇实验小学建设工程	总用地面积 34 亩，总建筑面积 1.27 万平方米，总班级数 24 班，学生数 1080 人	7851	4159	2000	2109	105.5%	一期竣工投用		续建	
66	鳌江镇滨江小学建设工程	总用地面积 40 亩，总建筑面积 2.03 万平方米，总班级数 30 班，学生数 1350 人	13837	10283	5000	5146	102.9%	主体结构施工阶段		续建	

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
67	万全综合高级中学新校区	总用地面积 100.4 亩，总建筑面积 7.73 万平方米，总班级数 72 班，学生数 3600 人	26000	19266	12000	15266	127.2%	一期工程建成投用		续建
68	昆阳镇坡南街省级历史文化街区(核心区)保护建设项目	总用地面积 221.8 亩，总建筑面积 6.5 万平方米，核心保护区范围以坡南街为中心，北至通福门，南到皇岙大桥，全长 1.6 公里，纵深 20—50 米不等	40000	21905	10000	10005	100.1%	坡南街区“一段一院”落架大修完成工程 100%，平阳县小至带谷桥“一段”高压线地理完成工程 100%，剩余部分已进场施工；弱电已全部进场施工，“一边”立面修缮正在进行中		续建
69	昆阳镇中心养老院	总用地面积 50.11 亩，总建筑面积 3.34 万平方米，设计床位 800 张	13500	500	500	500	100.0%	桩基进场		开工
70	县残疾人阳光康复家园	总用地约 7 亩，总建筑面积约 7006 平方米，其中康复中心 3505 平方米，重度残疾人托养中心 3501 平方米	2500	0	600	0	0.0%	完成可研批复，土地预审、选址意见、建设用地规划许可已审批，供地手续在办理中		开工
71	县回生堂建设项目	总用地面积 5 亩，总建筑面积 6500 平方米	8900	5505	2000	3005	150.3%	装修完成		续建
72	鳌江镇派出所业务办公用房工程	总用地面积 10.17 亩，总建筑面积 7117 平方米(不包括地下建筑面积 3306 平方米)，停车位 101 个	8202	6270	4500	5270	117.1%	墙体已砌筑完成，外墙装修完成，开始电梯安装		续建
73	平阳中学艺术楼、体育馆	总建筑面积 1.09 万平方米，其中艺术楼建筑面积 4375 平方米，体育馆建筑面积 6225 平方米。艺术楼主要功能为美术、艺术教学及心理辅导等；体育馆内设标准篮球馆、25 米泳池及训练室等	7421	2291	1500	1791	119.4%	体育馆三层梁板钢筋绑扎；艺术楼四层梁板；附属景观基础施工		续建
74	昆阳镇三退屋 A02-1 地块项目	总用地面积 13.45 亩，总建筑面积 3.85 万平方米，拟安置 253 户	20216	17216	10300	13216	128.3%	完成总工程量 92%		续建
75	昆阳镇三退屋 A02-2 地块(二期)安置房建设工程	总用地面积 9.24 亩，总建筑面积 2.15 万平方米，拟安置 138 户	13353	0	5000	0	0.0%	施工图进入审查阶段，两书三证办理中		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
76	昆阳镇老城片C-26-1地块拆迁安置房建设项目	总用地面积 7.99 亩，总建筑面积 1.89 万平方米，拟安置 132 户	9170	0	3000	0	0.0%	两书三证办理中，施工图设计中		开工
77	昆阳镇城南片A-13-01a(昆阳镇平师路口)安置房项目	总建筑面积 2.15 万平方米，共三幢，一幢六层多层，两幢十六层高层，拟安置 146 户	10850	6200	3000	3200	106.7%	完成总工程量 72%		续建
78	鳌江镇滨江中心片D-03-01地块安置房建设工程(下厂村返回地)	总用地面积 46.77 亩，总建筑面积为 9.44 万平方米，拟安置 548 户	36933	13200	12000	13200	110.0%	主体结项		开工
79	鳌江镇下垟埠新桥村安置房建设项目	总用地面积 59.88 亩，总建筑面积 11.71 万平方米，拟安置 682 户	33370	11345	10000	11345	113.5%	主体结构施工，部分结项		开工
80	鳌江镇滨江中心片D-12-03地块安置房建设工程(塘外村返回地)	总用地面积 49.05 亩，总建筑面积 9.47 万平方米，拟安置 453 户	32866	14062	13000	14062	108.2%	主体施工		开工
81	鳌江镇滨江片G-04-05地块安置房建设项目(下垟村返回地)	总用地面积 40.16 亩，总建筑面积 7.72 万平方米，拟安置 370 户	27219	7813	7000	7813	111.6%	主体施工，部分结项		开工
82	鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目	总用地面积 21.4 亩，总建筑面积 5.99 万平方米，拟安置 341 户	24058	12697	5500	6162	112.0%	主体工程等完成约 95%，室外配套设施开始施工		续建
83	鳌江镇滨江中心片G-04-02地块安置房建设工程(下垟村返回地)	总用地面积 15.4 亩，总建筑面积 2.9 万平方米，拟安置 147 户	10912	3749	3600	3749	104.1%	完成工程桩 100%，围护桩 100%，土方开挖 100%		开工
84	鳌江镇东河村(上东河自然村)安置房建设项目	总用地面积 24.9 亩，总建筑面积 3.02 万平方米，拟安置 268 户	9210	4390	2108	2790	132.4%	主体结构完成		续建



序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
85	鳌江镇火车站站前区下河村旧村改造(二期)D-4-3地块建设项目	总用地面积 18.4 亩, 总建筑面积 5.16 万平方米, 拟安置 294 户	20639	12600	6000	7200	120.0%	主体结构完成		续建
86	鳌江镇鸽巢路 C-03 地块返回地安置房项目(岳巢村返回地)	总用地面积 56.2 亩, 总建筑面积 10.66 万平方米, 拟安置 587 户	33082	11700	8000	11700	146.3%	主体结构施工		开工
87	鳌江镇新河路东片 G-04-02 地块安置房(种玉村返回地)	总用地面积 23.3 亩, 总建筑面积 6.21 万平方米, 拟安置 252 户	20159	5200	5000	5200	104.0%	桩基工程完成, 地下室土方开挖		开工
88	水头镇北港新城寺前片集中安置项目	总用地 53 亩, 总建筑面积 13.12 万平方米, 拟安置 960 户	50000	19500	19500	19500	100.0%	桩基施工		开工
89	腾蛟镇坡地村镇工程	总用地约 45 亩, 土地流转 1210 亩以上, 建成后具有研学教育、旅游、康养等功能	28600	2200	5000	2200	44.0%	漂流、七彩梯田、研学教育基地已进行主体施工, 康养中心完成二层浇筑		开工
90	平棋村异地搬迁安置小区 A 地块项目	总用地面积 62 亩, 总建筑面积 9 万平方米, 拟安置 350 户	20000	10465	8000	8005	100.1%	一期 5 幢竣工; 二期 5 幢封顶		续建
91	石牛坑整村搬迁项目	总用地面积 30 亩, 总建筑面积 5 万平方米, 拟安置 300 户	12000	0	2500	0	0.0%	总平基本完成; 实施方案基本确定, D01 地块的控规及红线图公示	规划条件未出, 影响后续工作	开工
<b>(六) 城市基础设施项目 (15 个)</b>			<b>324925</b>	<b>275565</b>	<b>105906</b>	<b>131907</b>	<b>124.6%</b>			
92	平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程	建筑面积约 14800 平方, 建设有主厂房、综合楼、循环泵房、冷却塔及安装一台 18 兆瓦汽轮发电机。建成后新增日处理生活垃圾 750 吨/天, 年发电量约 1.1 亿度	30000	10150	10000	10150	101.5%	完成综合楼二层柱三层梁板浇筑; 主厂房轴基础梁及承台钢筋绑扎制模准备浇筑; 完成主厂房渣仓筏板施工; 主厂房烟气净化部分基础土方回填; 清水池标高 2.0m 以下部分砼施工		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
93	东海、萧江污水处理厂改扩建工程	东海污水处理厂新增处理能力2万吨/日，用地面积20.2亩；萧江污水处理厂新增处理能力0.75万吨/日，用地面积4.78亩	20123	1150	6000	1150	19.2%	东海厂改扩建工程进场施工，完成填方工程；萧江污水处理厂已完成设计方案评审，地质勘察已完成，施工图完成审查		开工
94	鳌江镇九叠河生态公园	公园核心区东西长1.1公里，南北宽0.7公里，包括九叠河生态公园景观工程（一期）A标段和瑞平塘河平鳌片水系综合治理—九叠河，以植物造景为主，主要建设内容包括园路铺装、桥梁、绿化、给排水及照明工程等	59000	49313	6000	12769	212.8%	A标段基本完成，开展水系治理步行桥、水上石栈道结构、绿地栈道结构、公厕施工，H、F、E、M岛黄土回填施工		续建
95	县前广场改造提升及立体停车场建设工程项目	总用地面积26.22亩，建设内容包括立体停车库一个，用地面积4.58亩，停车位数量约260个；县前广场一个，用地面积15.67亩	7300	10750	5000	8450	169.0%	建成投用		建成
96	昆鳌大道提升工程	全长14.3公里，包括路面、景观绿化、管线上改下、灯光夜景、主要交叉口改造提升等，新平中前道路9米拓宽至32米，新建104国道至昆鳌大道陈浹垟连接线	46690	66190	15000	34500	230.0%	建成投用		建成
97	昆阳镇联东北路（环城西路—临区街）市政道路工程	全长1.5公里，宽35米，双向四车道，按城市次干路标准建设	7000	7150	2000	2150	107.5%	基本建成		建成
98	鸽巢路二期工程	全长3.4公里，宽30米，双向四车道，按城市次干路标准建设	31383	31868	5250	5735	109.2%	完成桥梁工程100%，道路工程92%，管道工程100%		建成
99	鳌江镇滨江中路二期工程	全长1.3公里，宽40米，双向六车道，按城市主干路标准建设	25222	26857	10222	10247	100.2%	完成箱涵工程95%，道路工程90%，管道工程95%		建成
100	疏港大道延伸段道路工程	全长1.2公里，宽40米，双向四车道，按城市主干路标准建设	12981	13186	7900	8005	101.3%	完成道路工程100%，管道工程100%		建成
101	鳌江镇纬二路建设工程（一期）	全长1.46公里，宽30米，双向四车道，按城市次干路标准建设	10721	9190	9140	9190	100.5%	完成桥梁工程85%，道路工程85%，管道工程90%		开工
102	鳌江镇兴鳌路立面改造整治工程	立面改造面积总计5.73万平方米，建设内容包括外墙面、店招、空调外机改造等改造	7000	2010	2000	2010	100.5%	1、6、7幢立面改造基本完成，开展亮化安装等工作		开工

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
103	水头镇泾川大道综合有机更新工程	全长3公里，内容包括外立面、路面、两侧绿化、北渠改造提升等	10794	10794	8894	8894	100.0%	完成主体工程的100%		建成
104	县新兴产业园区绿地景观工程	总用地面积288.2亩，进行万船大道—新滨路段、横屿路—新园路段、新园路—融和路段、纬一路—横屿河段及纬一路南侧绿地景观等工程建设	18208	6427	3000	3127	104.2%	完成横屿河北侧、润心河施工区域景观节点施工、绿化种植区域土方造坡及种植土改良工作		续建
105	沿江景观带	总用地面积约347.37亩，其中水体面积1029平方米，建筑面积3524平方米，园路及铺装场地6.53万平方米，绿地面积13.04万平方米，包括市政、景观（铺装）、绿化、房建、给排水及水电安装等工程施工	33394	29930	15000	14930	99.5%	素土回填12000方，黄土回填12800立方米，矿渣回填3000方；完成搅拌桩150根；厕所基础完成；管理房二层结构完成；鳌台广场大理石铺装6100平方米；钢架立柱安装完成		续建
106	县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程	总用地面积37.08亩，路面硬化1.8万平方米，给排水管道13.7公里，强弱电览沟4公里米等	5109	600	500	600	120.0%	配套星光桥梁开工建设		开工
<b>(七) 服务业及其他项目 (44个)</b>			<b>3495667</b>	<b>2145797</b>	<b>1052861</b>	<b>1066949</b>	<b>101.3%</b>			
107	平阳城市中心区“生态新城”一期	总用地3平方公里，主要建设内容有市民公园、环形水上公园、街心公园等绿地25万平方米、10公里城市绿道，开通水上巴士；建设长度12公里市政道路网；建设城东中学、城东小学和县机关幼儿园及安置房；建设智慧城市前期物联网、开展智能化应用；城市电网电缆化长度6公里等	450000	280694	120420	120607	100.2%	城东小学基本完工；经四路、白垟路、环城东路、万联东路、纬二十路等道路完成达到通车条件，青少年（儿童）公园等开园，市民公园、体育主题公园、介园等绿地完成年度任务的102%；G15地块完成桩基施工，开始地下室施工		续建
108	平阳乐清山海协作生态旅游文化产业园	按照“一园多点”开发模式，集休闲度假、养生祈福、游憩研学和时尚运动等功能于一体的国内一流旅游目的地，建设内容包括：吴山风情小镇、碧海天城景区开发、南雁水街、碧溪小镇、丛林小火车、精品度假酒店、南雁景区笠湖游客集散中心、东入口索道、湿地度假酒店等	250000	65406	20000	20045	100.2%	基本完成碧海天城游步道和南雁景观节点提升工程；完成“十里碧溪”沿溪绿道，东西洞景区游步道提升工程量的14%；完成东西洞入口索道工程量的10%；完成水头宠物文化公园工程量的12%；度假养生基地桩基施工，基本完成东西洞禅修名宿区改造提升配套工程		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
109	鳌江镇古鳌商埠及基金会客厅	总用地面积 115.3 亩，总建筑面积 6.3 万平方米，主要建设有基金会客厅（会议中心、共享办公及会议区、公共服务区、后勤配套区、工匠技艺馆）、百年商埠改造以及公园绿地、室外管网等	59341	51696	30541	12896	42.2%	金融街样板房改造及基金客厅展示馆完成，屋面瓦整改完成，金融街房屋立面改造完成基本完成，云桥基础完成 90%；精品酒店 1、2 号楼立面改造完成		建成
110	木偶生态文化园建设项目	总用地面积 10 亩，总建筑面积 8082 平方米，建设有剧场、木偶制作体验中心、非遗展示中心、办公用房、底层车库等	7782	6115	2000	2585	129.3%	完成总工程量 70%		续建
111	“雪亮工程”	新建（改建）高清视频监控 2596 个点位、联网整合重点行业领域高清视频监控 1344 个点位、社会面新建视频监控 5400 个点位	12637	12637	8337	8337	100.0%	建成投用		建成
112	凤卧镇红色旅游综合形象提升工程	马头岗红色旅游景区二期周边环境绿化提升、红军古道修缮提升、二期主场地纪念碑建设、凤卧溪小流域综合治理、环城北路到冠尖、刘英桥到马头岗红色旅游公路沿线路灯亮化等	14424	5460	4000	4660	116.5%	完成环城北路到刘英桥红色旅游公路沿线亮化项目，完成二期刘英桥至冠尖及马头岗亮化项目；完成凤林红村停车场及配套设施建设；完成红色文化主题公园建设及绿化节点提升工作；马头岗红色旅游景区二期周边环境绿化提升完工；凤卧溪小流域综合治理一期工程完工，二期工程开工前准备工作		续建
113	数学奥妙体验馆	总用地面积 17.81 亩，总建筑面积 8500 平方米，建设内容包括数学奥妙体验馆包括序厅、展示体验区、文化氧吧等	11758	13465	3000	4965	165.5%	完成设备安装 95%		建成
114	星际科幻谷文化园主体工程	总用地面积 869.2 亩，总建筑面积为 4.24 万平方米，建设内容包括文化园场馆及配套设施	103850	69300	25000	0	0.0%	完成国资备案，目前处于招投标对接阶段，优化合作方案中，配合省审计署专项审计中，完成二期土地证办理	招标合作方案未通过县政府决议	续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
115	西直街拆后利用项目	总用地面积 51.69 亩，总建筑面积约 11 万平方米，拟安置 839 户。其中高层住宅总建筑面积约 10 万平方米，商业用房建筑面积 9500 平方米	150000	26600	50000	26600	53.2%	G07 地块进场填方		开工
116	中联影视 IMAX 影视文化广场	总用地面积约 16.7 亩，总建筑面积约 4.38 万平方米，主要建设有 IMAX 主题电影院、影视主题酒店及相关商业配套等	45000	13155	10000	13155	131.6%	桩基工程全部完成，开展地下室土方开挖		开工
117	平阳黄汤茶博园项目	总面积约 2538 亩，其中核心文化区 265 亩、休闲运动区 676 亩、户外拓展区 119 亩、茶山花谷体验区 283 亩、自然林带区 231 亩、茶园开发区 963 亩	13119	8000	4000	4000	100.0%	黄汤古法制作工坊主体施工；完成茶园景观木栈道 100%；完成双峰露营基地及双峰杜鹃花基地；茶文化科普培训教育基地进场施工；樱花湖、百草园政策处理完成，木屋茶民宿 6 幢主体完成建设，内部装修完成 80%		续建
118	昆阳镇平瑞塘河环水生态旅游工程项目	用地面积 130 亩，水域面积 3816 亩，道路全长 6.6 公里，宽 4 米，包含 7 座桥梁	7000	7666	1500	2616	174.4%	完成总工程量 78%		续建
119	移动物联网建设工程	新建 4G+ 站点 100 个，升级改造 4G+ 站点 700 个，实现全县 4G+ 基本覆盖；建设传输全业务接入机房 6 个、通信管道 200 孔公里、敷设光缆 600 皮长公里、设立光缆交接箱 100 座等配套建设；建设无线城市 WLAN 热点 100 个、公安视频监控 300 个	8000	8000	8000	8000	100.0%	建成投用		开工
120	北港加油加气站建设工程	总用地面积 8.18 亩，电脑加油机 6 台，2 只 20 立方米汽油储罐，站房面积 1766 平方米	10600	9092	4000	4712	117.8%	项目主体工程及外立面装修已完成，正在准备竣工验收		建成

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
121	平阳世界温州人家园西湾南片项目	滨海新区西湾文教休闲区项目总用地约 500 亩，重点建设郁金香公园、体育馆、文教项目、娱乐康体项目等项目；13 条道路长总长 18.2 公里，桥梁 11 座长 539 米；南片水系总长 9.7 公里；A10 地块住宅项目总建筑面积 20 万平方米；A16 地块住宅项目总建筑面积 4.93 万平方米；A19、A20 地块住宅项目总建筑面积 13.78 万平方米；月亮湖核心及其他景观绿化 46.7 万平方米；区内土石方回填和场地平整总用地面积 2928 亩	337000	138170	45000	45090	100.2%	完成公园二期场地平整，A16 地块试桩施工，沿山河开挖完成，文教板块中学校项目初步比选方案完成	石料不足	续建
122	平阳世界温州人家园西湾北片项目	西湾北片围垦围堤工程：建设 3 条海堤共长 5 公里和一座 5 孔×4 米纳排闸；北片荒滩未利用地试点区块建设工程：道路基础填方工程和区内回填工程等，项目分两期实施，一期达到荒滩未利用地试点验收要求，二期达到建设用地标准	65900	36056	8000	8006	100.1%	主堤加高和闭气土方按计划推进，一期工程区块基本达到荒滩未利用地试点验收标准；荒滩未利用二期工程完成工程量 50%	石料不足	续建
123	南麂海岛风情示范带	主要建设内容包括渔村改造、景观环境绿化整治、绿道及配套功能驿站、游步道、大沙岙沙滩修复等	8500	4510	4500	4510	100.2%	部分渔村改造、景观环境整治、游步道整治、大沙岙沙滩修复等，10 千伏变电站至马祖岙段施工中		开工
124	南麂列岛国家级海洋自然保护区科技馆布展装饰工程	总用地面积 12.09 亩，建筑占地面积约 2.2 亩，主要建设内容包括外立面改造、室内装修、多媒体系统安装等	4996	2600	4000	2600	65.0%	外立面改造完成 40%；室内装修完成 50%；启动多媒体系统安装		开工
125	县农村信用合作联社大楼工程	总用地面积 8.5 亩，总建筑面积 2.4 万平方米	18727	11115	5000	5015	100.3%	主体结构结顶，精装修工程、智能化招标中，幕墙施工单位进场开始准备施工		续建
126	鳌江中塑居家 MALL	总用地面积 163 亩，总建筑面积 36.03 万平方米，住宅共 755 套，包含住宅、居家 MALL、零售商业街区、商务办公楼、酒店及配套用房建设	165408	75658	20000	24498	122.5%	D-05 地块工程基本完成，开展扫尾工作		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
127	昆阳镇城东 KYCD-04 地块 B73 地块商住楼	总用地面积 48.3 亩，总建筑面积 8.53 万平方米，住宅共 469 套	67900	67930	27900	27930	100.1%	建成		建成
128	昆阳镇城东新区 D18-5 地块房开项目	总用地面积 39.7 亩，总建筑面积 7.2 万平方米，住宅共 447 套	58500	47146	16000	16000	100.0%	项目扫尾，对部分进行整改		续建
129	昆阳镇城东新区 D12、D17 地块房开项目	总用地面积约 105 亩	90000	68207	60000	68207	113.7%	部分楼宇主体施工		开工
130	昆阳镇临区工业区 A07-3-1 地块建设项目	总用地面积 49.3 亩，总建筑面积 8.64 万平方米，住宅共 537 套	82885	83033	18485	38485	208.2%	基本完成		建成
131	昆阳镇临区工业区 A07-3-2 地块建设项目	总用地面积 48.29 亩，总建筑面积约 8.14 万平方米，住宅共 239 套	82000	57700	29500	39500	133.9%	主体结项，外墙装饰、公区装修完成，园区绿化正在施工		续建
132	昆阳镇城北片 A-13-1 地块建设项目	总用地面积 60 亩，总建筑面积 6.5 万平方米，住宅共 303 套	43600	43600	15000	15000	100.0%	建成		建成
133	昆阳镇工业园区 A12-1 地块建设项目	总用地面积 19.52 亩，总建筑面积 4.05 万平方米，住宅共 273 套	36360	28911	14190	17028	120.0%	主体施工		续建
134	鳌江镇滨江中心片 F-02-01 地块项目	总用地面积 76.12 亩，总建筑面积 15.1 万平方米，住宅共 903 套	210000	112880	82000	82880	101.1%	主体结构施工阶段		续建
135	鳌江镇滨江中心片 F-01-01 地块项目	总用地面积 78.27 亩，总建筑面积 15.64 万平方米，住宅共 931 套	210000	100100	65000	70100	107.8%	主体结构施工阶段，部分结项		续建
136	鳌江镇平河片蓝田 A-13 地块、A-16 地块项目	A-13 地块总用地面积 13.59 亩，总建筑面积 3.02 万平方米，住宅共 185 套；A-16 地块总用地面积 58.78 亩，总建筑面积 12.87 万平方米，住宅共 830 套	124266	108583	54376	60200	110.7%	A-16 地块：主体完成，开展砌体施工；A-13 地块项目：主体结构施工		续建

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
137	鳌江火车站站前区D-3-2-2地块项目	总用地面积51.41亩，总建筑面积11.27万平方米，住宅共788套	79162	39667	24000	29667	123.6%	主体结顶，进入装修安装阶段		续建
138	鳌江镇滨江中心片G-07-03地块	总用地面积39.12亩，总建筑面积7.17万平方米，住宅共477套	76720	55945	19600	21870	111.6%	主体结顶，进入装修安装阶段		续建
139	鳌江镇火车站站前B-3-1-1地块	总用地面积98亩，总建筑面积23.84万平方米，住宅共924套	76469	41141	20800	20930	100.6%	主体结顶，进入装修安装阶段		续建
140	鳌江镇滨江中心片D-15-03地块住宅楼项目	总用地面积57.1亩，总建筑面积10.18万平方米，住宅共506套	73236	67600	25000	24600	98.4%	基本建成		建成
141	鳌江镇鸽巢路C-06-01地块	总用地面积54.7亩，总建筑面积9.99万平方米，住宅共576套	68798	68799	22392	22393	100.0%	基本建成		建成
142	鳌江镇滨江F-04-01地块建设项目	总用地面积51.5亩，总建筑面积8.33万平方米，住宅共476套	68300	68441	29000	29243	100.8%	基本建成		建成
143	鳌江镇新河路东片C-04-01-01地块建设项目	总用地面积42.2亩，总建筑面积7.92万平方，住宅共460套	62000	51254	20000	21254	106.3%	主体结顶，进入装修安装阶段		续建
144	鳌江镇鸽巢路B-17地块建设项目	总用地面积30.4亩，总建筑面积5.15万平方米，住宅共271套	40281	40281	8200	9254	112.9%	基本完成		建成
145	鳌江镇鸽巢路B-10-2地块建设项目	总用地面积20.9亩，总建筑面积3.62万平方米，住宅共231套	23900	23974	6300	6301	100.0%	基本完成		建成
146	水头镇环城北路东段两侧D12地块项目	总用地面积50.5亩，总建筑面积12.38万平方米，住宅共764套	71808	30015	25000	28015	112.1%	主体结顶，进入装修安装阶段		续建
147	昆阳镇棚户区(城中村)改造项目(六期)	总建筑面积8.23万平方米，总安置户数383户	56000	56000	56000	56000	100.0%	完成昆鳌路两侧(实验中学段)签约、房屋拆除		开工



序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
148	鳌江镇城中村改造项目	房屋拆除 614 间，拆除建筑面积 7.15 万平方米	31320	31320	31320	31320	100.0%	完成拆迁任务		开工
149	闹村乡 1 号地块（闹村商会总部大楼）	总用地面积 14.8 亩，总建筑面积 1.75 万平方米	6120	1950	1500	1950	130.0%	主体施工		开工
150	青街竹乡民宿园	九岱、睦源、王神洞畲乡特色民宿分期建设，集旅游、餐饮、住宿、休闲等功能为一体	12000	5925	4000	5925	148.1%	一期竹乡民宿主体施工		开工
<b>二、预备项目（18 个）</b>			<b>855427</b>							
1	省道 216（临安至苍南公路）平阳闹村至怀溪段	全长 32.8 公里。采用二级公路标准，设计速度为 60 公里/小时，双向二车道	170000					工可通过审查，完成初步设计文本预审查		预备
2	综合交通枢纽站（客货运中心）	总用地面积 120 亩，按一级汽车站标准建设，集长短途客运、货运物流、公交、出租及加油、加气、充电桩及多功能配套用房为一体的综合交通枢纽站	28000					工可文本编制		预备
3	港站城大道鳌江火车站至昆阳段工程（原名称平阳大道）	全长 5.7 公里，主线长 4 公里，其中新建段长 3.7 公里，利用老路段长度 0.3 公里，连接线长 1.7 公里，全线按双向四车道一级公路标准建设，结合城市道路功能，设计速度为 60 公里/小时，路基宽 32 米	97223					一期工程桥梁开工		预备
4	县妇幼保健院（县妇女儿童医院）标准化建设工程	按照三级乙等妇幼保健院标准，优化改造县人民医院老院区，拆扩建业务用房 1.5 万平方米，床位 300 张，分两期建设	20000					完成初步方案设计，搬迁方案待县领导讨论确定		预备
5	昆阳中心卫生院迁建工程	总用地面积 6.62 亩，总建筑面积 1.19 万平方米，床位 50 张	5259					完成可研编制		预备

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
6	万全中心卫生院新建工程	总用地面积 13 亩，总建筑面积 1 万平方米，床位 50 张	5000					完成可研编制		预备
7	第二粮食储备库	总用地面积 23.6 亩，拟建 4 幢标准平房仓，总仓容 1.5 万吨	6727					完成初步选址		预备
8	温州市平阳海洋公园	总用地面积 5359 亩，主要包括景观廊道区、亲水娱乐区、跳头岙沙滩休闲区、湿地保护区	34000					公园总体规划已通过审查	根据温州市政府办公室（2019）162 号抄告单，建议暂缓建设海洋公园	预备
9	畜禽屠宰中心	总用地面积 120 亩	22000					选址阶段		预备
10	鳌江镇胜利路延伸线拓宽工程	全长约 2.47 公里，胜利路宽 60 米，道路占地面积 233.2 亩	44092					完成可研		预备
11	宠物小镇安置房	总用地面积 77.6 亩，总建筑面积 11.17 万平方米	60000					仕静安置房项目 12 月 6 日发布工程 EPC 总承包招标公告，预计 2020 年 1 月 20 日开标		预备
12	年产 150 万套摩托车电喷系统	总用地面积 60 亩，拟建筑面积 10 万平方米，包括生产车间、宿舍楼、仓库、传达室及附属工程	32000					方案设计阶段		预备
13	年产 3000 万件（套）高新文化用品智造项目	总建筑面积 47.58 万平方米，含生产车间、研发车间、综合办公楼、仓储、人才公寓楼及配套用房等	120366					完成园区控规、地质灾害危险性评估、部分土地修编农转用审批等工作，目前正在准备土地出让前期工作		预备
14	年产 130 万件（套）高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件生产基地建设项目	总用地 196.5 亩，总建筑面积 24 万平方米。建设项目包括综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、配套及附属设施等相关土建工程	105000					已于 3 月份完成省重大产业项目申报		预备

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2019年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月份完成投资额	占年度计划的%			
15	新增年产20万套汽车电控智能悬架项目	总用地300亩，一期150亩，建设厂房面积约16万平方米，二期150亩，建成后新增年产20万套汽车电控智能悬架						已于3月份完成省重大产业项目申报		预备
16	鳌江总部经济园	总用地约40亩						选址初步确定，鸽巢路总部经济用地B-14-01地块完成出让		预备
17	海西镇宋埠村城中村改造	宋埠村（上陈、下陈、林宅、杨北）老房拆除及新建、改建，面积约39万平方米	100000					完成土地征收外业调查		预备
18	海西镇滨海生态绿道综合提升工程	新建及改造提升海西镇地域约16公里生态绿道与7条海西联网公路，以及配套桥梁提升，驿站亮化、绿化等	5760					生态绿道：图纸设计阶段		预备

## 平阳县 2020 年重点建设项目计划（草案）

投资单位：万元

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
一、实施项目（216 个）					11254016	2433515	2545422		
（一）农水项目（13 个）					615809	260586	177752		
1	鳌江干流治理水头段防洪工程	水头凤卧	新建堤防 8.36 公里，设计防洪标准为 20 年一遇；主河道拓宽 120 米；沿线建有水闸 7 座，其中中型水闸 5 座（含 2 座排涝泵站），小型水闸 2 座	2016-2020	166859	145000	22700	12 月份建成	建成
2	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程景观提升工程	水头	鳌江干流河道北岸 8.41km、南岸护岸 8.36km 及沿线配套闸泵红线范围内的景观提升	2020-2021	5000	0	3000	8 月份开工，基本完成景观提升工程	开工
3	鳌江干流疏浚工程	萧江麻步	鳌江干流疏浚涉及水头镇 1.07 公里，麻步镇 6.37 公里	2020-2020	1000	0	1000	5 月份开工，主汛期前基本完成疏浚工程	开工
4	平阳县南湖分洪工程	水头	新建隧洞长 6.7 公里，设置城门洞型分洪隧洞 2 条；设计流量 820 立方/秒，工程等级为三级	2019-2021	157598	29704	50000	基本完成分洪隧洞贯通	续建
5	平阳县南湖分洪抢险应急工程	水头	新建 2 条各 150 米分洪隧洞及 2 座控制闸	2018-2021	15602	10027	400	隧洞二次衬砌	续建
6	鳌江标准堤（萧江）加固工程	萧江	加固堤防 8.11 公里，沿堤配套重建 2 座水闸，改建西炉水闸单孔净宽 3.5 米	2017-2021	39905	18467	8000	完成加固堤防 5.6 公里，2 座水闸完成主体工程	续建
7	显桥水闸除险加固工程	水头麻步	新建水闸 1 座及两侧连线防洪堤，新闸总净宽 5 孔×8 米，为中型水闸，设计流量 595 立方/秒	2018-2020	7078	5841	1378	12 月份建成	建成
8	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢险应急工程	水头腾蛟麻步	新建加固堤防 2.2 公里，新建水闸 1 座、闸泵 1 座	2020-2021	27400	0	12000	6 月份开工，右岸二期桩基施工	开工
9	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）	萧江	新建水闸 1 座和 2 座泵站；其中联建萧江水闸和萧江泵站；萧江水闸为中型，设计流量为 195 立方/秒；萧江泵站为中型泵站，设计流量为 40 立方/秒；夏桥泵站为大型泵站，设计流量为 100 立方/秒	2020-2023	45900 (其中平阳 11475)	0	2000	12 月份开工，水闸基础施工	开工
10	农村饮水安全提升工程	全县	提升农饮水安全人口 16 万人	2020-2020	15000	0	15000	1 月份开工，11 月份建成，累计完成 90 个村饮水安全建设	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
11	鳌江标准堤(钱仓、东江)加固工程	鳌江	加固堤防 9.71 公里, 加固沿堤配套 2 座水闸, 重建水闸 1 座	2017-2021	43076	27430	8000	完成加固堤防 7 公里, 水闸 2 座	续建
12	乡村振兴示范带建设	全县	共建设四条示范带: 水头-闹村黄汤飘香乡村振兴示范带、万全水乡田园乡村振兴示范带、海西慢湾听海乡村振兴示范带、山门-怀溪溪山红忆乡村振兴示范带	2019-2020	70391	21117	49274	12 月份建成投用 4 条乡村振兴示范带, 提升已建 6 条乡村振兴示范带, 持续打造 1 条红都绿野跨区域精品带	建成
13	10 万头以上规模猪场建设项目	麻步	新建母猪存栏规模 5650 头、年出栏数商品猪 11 万头的标准化生猪养殖基地。总占地 850 亩, 项目中有育肥舍 3 幢、妊娠母猪舍 1 幢、哺乳母猪舍 1 幢、保育猪舍 1 幢、厌氧好氧净化收集处理池 1 座、堆粪房一处、标准化管理用房 1 幢等。	2019-2021	21000	3000	5000	6 月底完成第 2 幢 4 层育肥栏舍近 10000 平方建设母猪舍建设 2 幢	续建
<b>(二) 综合交通项目 (13 个)</b>					<b>1906448</b>	<b>517887</b>	<b>255649</b>		
14	104 国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(含昆水公路)	昆阳 鳌江 水头 萧江 麻步 万全	平阳段主线全长 27.151 公里, 宽 32 米, 双向 6 车道, 设计速度 80 公里/小时, 按照一级公路标准建设; 昆阳连接线长 2.52 公里, 水头连接线长 13.29 公里	2016-2021	459258	313755	50000	完成路基 90%、路面 10%、桥梁 85%、隧道 80%	续建
15	228 国道平阳榆垟至鳌江段公路工程	昆阳 鳌江 万全	全长 11.4 公里, 路基宽 33.5 米, 设大桥 1676 米/4 座、中小桥 167 米/3 座, 设隧道 3642 米/1 座, 双向 6 车道, 设计速度为 100 公里/小时, 按照一级公路标准建设	2017-2021	181123	122037	20000	累计完成路基 90%、桥梁 85%、隧道 70%	续建
16	甬台温高速公路平阳北互通新建工程	昆阳	互通立交区内甬台温高速公路主线长拼宽 1040 米, 匝道总长 3136 米, 互通连接线全长 4654 米, 双向 6 车道, 按照一级公路标准建设	2019-2022	96300	6000	10000	完成 01 合同段路基工程 80% (堆载预压); 桥梁工程 40%	续建
17	甬台温高速公路鳌江互通新建工程	鳌江	主线长 1.06 公里, 路基宽 24.5m, 匝道总长 1.82 公里, 互通连接线长 2.398 公里, 双向 4 车道, 采用一级公路标准建设	2020-2022	76300	0	10000	5 月份开工, 完成 01 合同段路基工程 80% (堆载预压); 桥梁工程 40%	开工
18	万全至瑞安锦湖公路工程	万全	平阳段全长 6.2 公里, 路基宽 32 米, 双向 6 车道, 设计速度为 80 公里/小时, 按照一级公路标准建设	2016-2020	59100	56900	2200	8 月底建成投用	建成
19	瑞苍高速公路(平阳段)	水头 腾蛟 麻步	平阳段全长 29 公里, 路基宽 26 米, 设置互通 4 处, 双向 4 车道, 设计速度为 100 公里/小时	2020-2023	850000	0	100000	11 月份开工建设, 完成凤卧接线工程建设	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
20	港站城大道鳌江火车站至昆阳段工程(原名称平阳大道)	昆阳鳌江	全长 5.7 公里, 主线长 4 公里, 其中新建段长 3.7 公里, 利用老路段长度 0.3 公里, 连接线长 1.7 公里, 全线按双向四车道一级公路标准建设, 结合城市道路功能, 设计速度为 60 公里/小时, 路基宽 32 米	2020-2023	97223	0	10000	12 月份开工	开工
21	蒲山至满田农村道路提升工程	山门凤卧	全长 23.4 公里, 路基宽 6.5 米, 其中主线长为 13.8 公里, 全线设涵洞 73 道, 平面交叉处 13 处, 按四级公路标准建设	2018-2021	18046	6336	8000	完成路基工程 70%, 桥梁, 涵洞工程 70%, 土建工程量 70%	续建
22	顺溪至吴垟公路改建工程	顺溪	全线长 22.9 公里, 路基宽 6.5 米, 按四级公路提升改造标准	2019-2020	8896	3170	2649	10 月底一期建成, 完成二期招投标工作	建成
23	水头镇南湖至朝阳公路改建工程	水头	全长 15.8 公里, 路基宽 6.5 米, 按四级公路标准建设	2019-2020	8155	4260	2200	10 月底建成	建成
24	海西镇海滨村至北山村农村道路提升工程	海西	全长 1.5 公里, 设置隧道 1085 米/1 座, 桥梁 105m/座, 涵洞 1 道, 平面交叉 2 处	2019-2022	10447	2429	2000	路基工程 100%, 路面工程完成 40%, 桥梁工程 100%, 隧道工程 80%	续建
25	平阳县四好农村路建设	全县	通自然村、断头路工程 150 公里, 低等级公路提升改造工程 97.126 公里, 美丽经济交通走廊(乡村振兴示范带美丽公路建设)	2020-2020	33100	0	33100	3 月份开工, 基本完成年度四好农村路建设任务	开工
26	平阳动车站扩建工程	鳌江	主站房扩建 3050 平方米, 出站口增设一条自动扶梯, 增设电子检票设备	2019-2020	8500	3000	5500	8 月份建成投用	建成
<b>(三) 能源信息项目 (12 个)</b>					<b>104813</b>	<b>9115</b>	<b>78716</b>		
27	220 千伏垂杨变整体改造工程	鳌江	改造后本期建设 2×240 兆伏安主变, 220 千伏出线 4 回、110 千伏出线 8 回	2019-2021	19594	3030	10000	变电站结项, 电气安装 10%	续建
28	110 千伏输变电工程(平阳二变、三桥变)	昆阳水头	新增 110 千伏主变四台, 容量 4×50 兆伏安, 新建 110 千伏线路 4 回, 10 千伏出线 48 回	2018-2021	10888	4470	5000	三桥变变电站结项, 电气安装完成 70%, 110 千伏线路施工完成 90%	续建
29	昆阳镇 LNG 气化站	昆阳	高中压调压站、LNG 气化站; 存储能力: 500 m <sup>3</sup> 液化天然气	2019-2020	5000	765	4235	12 月份建成	建成
30	昆阳镇城东新区廖垟加油站	昆阳	总用地面积 4.81 亩	2020-2021	12000	0	10000	9 月份开工, 主体结构施工	开工
31	萧江世纪大道加油站新建工程	萧江	总用地面积 1.93 亩	2020-2020	15000	0	13000	9 月份开工, 完成主体结构	开工
32	南雁加油站新建工程	南雁	总用地面积 3.96 亩, 电脑加油机 4 台 20 枪, 30 立方米埋地卧式罐 5 只(汽油罐 4 只、柴油罐 1 只)	2020-2020	3003	0	3003	5 月份开工, 12 月份建成投用	开工
33	麻步镇华亭加油站	麻步	总用地面积约 10 亩	2020-2021	10000	0	5000	5 月份开工, 完成主体结构 40%	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
34	梅溪综合功能服务站	鳌江	总用地面积 4.59 亩	2020-2020	6478	0	6478	4 月份开工, 12 月份建成投用	开工
35	海西综合供能服务站	海西	总用地面积 5.66 亩, 总建筑面积约 1067 平方米, 埋地油罐, 设 4 台四枪加油机; 建设 3 个轿车快充充电桩	2020-2020	7000	0	7000	6 月份开工, 9 月份建成投用	开工
36	山门综合供能服务站	山门	总用地面积 5 亩, 建设内容为站房、加油区、充电区、油罐区、2 台加油机、3 台 30 立方米双层防渗油罐, 2 台快速充电机等设备	2019-2020	3500	850	2650	6 月份建成投用	建成
37	闹村综合功能服务站	闹村	总用地面积 4 亩	2020-2020	3000	0	3000	6 月份开工, 12 月份建成投用	开工
38	2020 年移动 5G 网络建设 (二期)	全县	建设 4G、5G 基站、节点机房及主辅配光交光缆接入约 300 皮长公里, 新建主辅配光交约 50 个, 新建管道约 60 孔公里	2020-2020	9350	0	9350	1 月份开工, 12 月份建成投用	开工
<b>(四) 工业项目 (47 个)</b>					<b>2574737</b>	<b>333944</b>	<b>426055</b>		
39	一鸣健康生物谷	昆阳	总用地面积 443.4 亩, 总建筑面积 360362 平方米, 建设有生产车间、生产办公、服务接待中心、研发中心、总部办公、联合创新中心、电子商务园等	2020-2023	200182		6000	11 月开工	开工
40	昆阳城西智创小微园	昆阳	新增用地面积 40.5 亩, 1 幢办公大楼, 10 幢厂房	2020-2021	20000	0	2000	8 月开工, 厂房主体结构 20%	开工
41	嘉诺美卓技改项目	昆阳	总用地面积 58 亩, 总建设面积约 4.9 万平方米, 建成后形成年产值 3.6 万吨智能化肉制品生产能力	2019-2021	31200	1000	5000	部分投产	续建
42	浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司技改项目	万全	总用地面积约 560 亩, 总建筑面积 39.57 万平方米, 主要包括生产车间、仓储中心、办公楼、研发试验检测中心、变电电间、保安室及职工宿舍等	2019-2021	234104	42534	10000	研发中心建设	续建
		昆阳					15000	完成主体工程量 10%	
		滨海新区					10000	桩基施工	
43	浙江瑞成珠光颜料有限公司年产 30000 吨珠光材料、22000 吨化妆品新建项目	鳌江	总用地面积约 300 亩, 其中一期用地 129 亩, 建成后形成年产 20000 吨珠光材料、12000 吨化妆品的生产能力	2018-2021	118000	28143	17700	土建施工, 室外附属配套施工, 生产设备安装	续建
44	智能汽车 EBS 产业化和离合器扩产项目	鳌江	总用地面积 216 亩, 总建筑面积 257000 平方米, 建成后形成年产 40 万套智能驾驶汽车伺服制动系统和 800 万台智能型双动力洗衣机离合器的生产能力。	2020-2023	110977	0	7000	11 月开工	开工
45	众创城一期	水头	总用地面积约 98 亩, 总建筑面积约 20 万平方米, 建设有宠物产业链基地, 汽摩配零部件等	2020-2025	30000	0	5000	6 月份开工, 完成桩基工程量的 30%	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
46	年产 8000 万尺水性环保移膜革整合提升项目	水头	总用地面积约 42 亩，通过整合 4 家移膜企业，新建标准厂房	2019-2021	31250	10210	10000	完成主体工程的 45%	续建
47	皮革后加工和皮件产业改造提升生产线建设项目	水头	总用地面积约 10 亩	2020-2021	5070	0	2000	10 月份开工，桩基施工	开工
48	水头镇东方世贸中心项目（一期）	水头	总用地面积约 42 亩，总建筑面积约 5.6 万平方米，建设以“皮件皮革商业中心+总部经济大厦”为主、社区配套商业街为辅的商住综合体项目	2020-2022	65000	0	15000	3 月份开工，完成主体工程的 20%	开工
49	昊道厂房新建项目	水头	总用地面积 23 亩，总建筑面积 4.23 万平方米，建成后可年产 1000 万册笔记本	2019-2020	11800	6420	5000	10 月份建成	建成
50	年产 250 万平方光学膜生产基地建设项目	萧江	总用地面积 103.34 亩，总建筑面积 13.73 万平方米，建成后形成年产 250 万平方米光学膜生产能力	2015-2021	50860	40160	6000	主体结项	续建
51	启明功能性薄膜产业园	萧江	总用地面积约 95 亩，总建筑面积 11.97 万平方米	2019-2021	12000	3000	6000	完成一期工程量的 40%	续建
52	温州辰邦塑业有限公司厂房新建项目	萧江	总用地面积 5.55 亩，建筑面积 10120 平方米，年新增 3000 吨编织袋和食品级复合包装袋	2020-2021	4350	0	2000	5 月份开工，完成主体工程 50%	开工
53	温州豪正实业有限公司厂房新建项目	萧江	总用地面积 6.02 亩，建筑面积 11250 平方米，年产塑料包装袋 2100 万条生产线建设项目	2020-2021	3000	0	1000	5 月份开工，完成主体工程 50%	开工
54	温州万兴制版有限公司技改项目	萧江	总用地面积 10 亩，建筑面积 16008 平方米，基于数字技术的高清晰度电雕制版系统提升项目（一期）	2020-2021	3950	0	1500	6 月份开工，完成主体工程 30%	开工
55	平阳高端印包装智造小镇客厅	万全	总用地约 5 亩，总建筑面积约 9000 平方米	2020-2020	3000	0	3000	7 月份开工，主体结构施工	开工
56	年产 180 台全轮转印刷机	万全	总用地面积约 100 亩，建设装配车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、零件加工厂等，项目建成后形成年产 180 台全轮转印刷机的生产能力	2019-2022	51000	8804	7700	完成土建工程量的 70%	续建
57	年产 7500 台（套）全自动智能化制药、包装、塑料机械生产基地建设项目	万全	总用地 140 亩，总建筑面积 19.6 万平方米，包括综合楼、生产车间、仓库、传达室及附属设施等	2019-2021	68000	6400	13600	完成 56 亩（厂房）工程量的 50%	续建
58	年产 12590 台智能激光设备建设项目	万全	总用地约 229 亩，总建筑面积 17.22 万平方米，建成后计划年产 12590 台智能激光设备	2019-2023	117800	13562	17500	完成一期（128 亩）工程量的 50%	续建
59	纸制品全产业链智能制造服务型产业园	万全	总用地 104 亩，建成后年产 1000 台智能纸杯机及五万吨林膜纸原料机	2020-2022	62000	0	6000	5 月份开工，完成主体结构的 30%	开工



序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
60	年产 20 万辆智能电动滑板跑步车项目	万全	总用地面积 99.34 亩,新建建筑面积 15.27 万平方米,建成后形成年产 20 万辆智能电动滑板跑步车的生产能力	2020-2022	67244	0	8000	3 月份开工,装饰装修完成 20%	开工
61	县紫来小微企业创业园	万全	总用地约 170 亩,总建筑面积 33.1 万平方米,建设车间 24.95 万平方米,配套用房 8.12 万平方米	2018-2020	108972	64154	29555	12 月份建成投用	建成
62	年产 150 万套摩托车电喷系统	万全	总用地面积约 200 亩;其中一期用地 60 亩,拟建筑面积 10 万平方米,包括生产车间、宿舍楼、仓库、传达室及附属工程	2020-2022	110000	0	16500	1 月份开工,完成主体结构的 80%	开工
63	年产 1500 台(套)食品真空包装机、纸杯机厂房建设项目	万全	总用地 39.32 亩,购置加工中心、电热液压机等设备	2019-2021	15000	6000	5000	主体结项	续建
64	年产 1000 台智能型塑料机械、包装机械建设项目	万全	总用地约 20 亩	2020-2022	10000	0	3000	6 月份开工,主体结项	开工
65	年产 3000 万件(套)高新文化用品智造项目	腾蛟	总用地面积 297.4 亩;其中一期用地 74 亩,总建筑面积 15.8 万平方米	2019-2022	120000	100	18000	完成总工程量的 30%	续建
66	温州凯航印业有限公司厂房建设项目	腾蛟	占地 13.5 亩,总建筑面积 24766.86 平方米,建成年产 650 万本精装笔记本智能化生产线	2019-2020	7000	1200	5800	12 月份建成	建成
67	温州一铭文化用品有限公司项目	腾蛟	占地 18.4 亩,总建筑面积 30717.5 平方,建设生产车间 2 幢、办公楼 1 幢,新增精装笔记本生产线加工设备 27 台(套)	2019-2021	8000	900	4000	主体结项	续建
68	平阳县恒信印业有限公司厂区建设项目	腾蛟	占地 10 亩,总建筑面积 18136 平方米,投产后可达年产 4200 吨彩色印刷制品生产能力	2019-2020	4000	1500	2500	12 月份建成	建成
69	平阳时尚花边科创园(一期)建设项目	麻步	总用地面积 31.5 亩,总建筑面积 7.42 万平方米	2018-2020	14500	11910	2500	12 月份建成投用	建成
70	麻步镇江湾轻工园	麻步	总用地面积 44.9 亩,总建筑总面积 9.74 万平方米,建设包括 7 幢生产车间、一幢综合楼以及设备用房等	2020-2022	15000	0	5000	6 月份开工,完成主体结构的 40%	开工
71	年产 130 万件(套)高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件生产基地建设项目	海西	总用地 310 亩,总建筑面积 51.7 万平方米,年产 130 万件(套)高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件	2019-2023	225000	6000	33000	完成 2.3 号车间主体工程	续建
72	年产 5 万台便携式钢筋切断机、钢筋调直机建设项目	海西	总建筑面积 3.08 万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼、门卫及相关配套设施,新增生产线及工艺设备 150 台(套),并建设公用配套工程	2020-2022	12000	0	5000	5 月份开工,完成生产车间主体结构建设 60%	开工
73	温州市万兴机械有限公司厂区建设	海西	总用地面积 20.6 亩,总建筑面积 2.56 万平方米,建成后形成年产 150 台专配机的生产能力	2019-2021	10000	3000	3000	完成车间主体建设	续建

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
74	年产 300 台塑料机械建设项目	新兴产业园区	总用地面积 10 亩，总建筑面积 1.24 万平方米，建设内容包括综合楼、生产车间及附属设施等，并购置数控车间、自动数控成型机等 90 多台（套）	2020-2021	5000	0	3000	2 月份开工，完成车间主体建设	开工
75	年产 200 台全自动智能变频多工位冷锻机高端装备建设项目	新兴产业园区	总用地面积约 10 亩，总建筑面积 1 万平方米，建设内容包括综合楼、生产车间及附属设施等土建工程，并购置数控车间、自动数控成型机等 60 多台（套）	2020-2021	5000	0	3000	2 月份开工，完成车间主体建设	开工
76	年产 450 台塑料机械产品基地建设项目	新兴产业园区	总用地面积约 10 亩，总建筑面积 1.62 万平方米，建设内容包括综合楼、生产车间及配套设施	2020-2021	4500	0	3000	2 月份开工，完成车间主体建设	开工
77	年产 10 万吨 PLA 新材料项目	滨海新区	总用地面积 325 亩，一期 175 亩，二期 150 亩，项目建成后形年产 10 万吨新型的生物基及可再生生物降解材料新材料的生产能力	2018-2023	160000	35396	24000	南侧厂房外里面粉刷，北侧主体结构结项	续建
78	仓储机器人研发应用中心项目	滨海新区	总用地约 133 亩，总建筑面积约为 26.6 万平方米，包括建设具有智慧仓储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施	2019-2021	100000	12436	16500	一号厂房主体结构完成、二号厂房和倒班楼主体结构完成 60%	续建
79	浙江汉辰科技有限公司年产 130 台纸袋机项目	滨海新区	总用地面积 50 亩，总建筑面积 7.91 万平方米。建成后形成年产 130 台纸袋机的生产能力	2019-2021	20000	7968	5000	车间主体结构完成 40%，办公楼进行主体结构完成 50%	续建
80	新兴产业园 F-27-1、F-27-2 地块（浙江恩利实业股份有限公司）厂房建设工程	滨海新区	总用地面积 55 亩，总建筑面积 8.98 万平方米，竣工投产后可年产 800 万套工业电气智能柜锁和 8000 万只线圈系列产品及 55000 套汽车塑料配件	2019-2021	20000	3000	5000	宿舍楼、办公楼及 2、4、6 栋厂房主体结构完成 80%，1、3、5 栋厂房主体结构完成 30%	续建
81	年处置 6.5 万吨综合危废及 14 万吨工业固废资源化项目	滨海新区	总用地面积 89.2 亩，总建筑面积 7.8 万平方米，建成后每年处置 5 万吨含重金属污泥+1 万吨综合焚烧危废+0.5 万吨医疗废物处置+14 万吨工业固废处置的危废固废综合处置	2020-2023	72000	0	3000	9 月份开工，完成桩基施工	开工
82	年产 400 万双工业特种鞋生产新建厂房项目	滨海新区	总用地面积 35 亩，总建筑面积 4.79 万平方米，车间 3.86 万平方米，宿舍楼 2257 平方米，生产研发车间 2867 平方米	2020-2022	12000	0	1500	9 月份开工，完成桩基施工	开工
83	年产 260 万只中、高档旅行箱生产能力的迁建项目	滨海新区	总用地面积 27 亩，总建筑面积 4.5 万平方米，车间 3.54 万平方米，宿舍楼 3514 平方米，生产研发车间 2044 平方米	2020-2022	10200	0	1200	9 月份开工，完成桩基施工	开工
84	年产 400 万只同步器和止动环等电动汽车电机部件产品基地建设项目	滨海新区	总用地面积 24.2 亩，总建筑面积 4.39 万平方米，车间 3.6 万平方米，宿舍楼 3400 平方米，生产研发车间 2000 平方米	2020-2022	11000	0	1000	9 月份开工，完成桩基施工	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
85	百企智能化改造项目	全县	进行百家企业智能化改造，其中近期启动 49 家企业技改，远期完成百家企业技改任务	2019-2023	194778	20147	45000	有序推进 49 个重点技术改造项目	续建
<b>(五) 社会发展项目 (53 个)</b>					<b>1535709</b>	<b>279286</b>	<b>435282</b>		
86	县第二人民医院迁建工程	水头	总用地面积 64.5 亩，总建筑面积 6.35 万平方米，等级为二级甲等，床位 500 张	2015-2020	52900	48473	10000	12 月份建成	建成
87	县中医院迁扩建工程	鳌江	总用地面积 100 亩，总建筑面积 8.02 万平方米，等级为三级甲等，床位 800 张(其中康复病床 200 张)	2018-2022	73068	21590	20000	1#医疗综合楼主体结顶；2#行政综合楼、3#传染病楼完成中间验收	续建
88	平阳体育场建设工程	昆阳	总用地面积 98.5 亩，总建筑面积为 5.89 万平方米，建设内容包括运动员用房、竞赛用房、观众用房、比赛大厅等；座位数为 15000 座	2020-2022	44629	0	7000	10 月份开工，桩基施工	开工
89	县职业中等专业学校拆扩建工程	昆阳	总用地面积 57 亩，总建筑面积 6 万平方米，总班级数 70 班, 学生数 3500 人，社会培训每年达到 2000 人次	2018-2021	23891	2562	10000	主体施工，其中宿舍楼结顶	续建
90	县公办幼儿园建设工程	昆阳	机关幼儿园异地迁扩建:办学规模 15 个班级，总用地面积 13.89 亩，建筑面积 8082 平方米	2019-2021	5016	1515	2000	主体工程完成	续建
		昆阳	昆阳镇第二幼儿园:办学规模 15 个教学班，总用地面积 10 亩，建筑面积 6000 平方米	2020-2021	4000	0	1400	10 月开工，完成主体结构	开工
		水头	水头镇中心幼儿园:办学规模 12 个班级，总用地面积 12.21 亩，建筑面积 5930 平方米	2019-2020	3225	1450	1775	9 月份建成投用	建成
		万全	万全镇第一幼儿园:办学规模 15 个班，总用地面积 13.37 亩，建筑面积 6012 平方米	2019-2020	3453	1450	2003	9 月份建成投用	建成
		萧江	萧江镇第一幼儿园:办学规模 12 个班，总用地面积 10.33 亩，建筑面积 5456 平方米	2019-2020	2908	1350	1550	9 月份建成投用	建成
		麻步	麻步镇第一幼儿园:办学规模 15 个班，总用地面积 13.07 亩，建筑面积 6188 平方米	2019-2020	3405	1350	2055	9 月份建成投用	建成
		闹村	闹村乡第一幼儿园:办学规模 12 个班级，总用地面积 11.15 亩，建筑面积 5000 平方米	2019-2020	2950	1150	1800	9 月份建成投用	建成
		凤卧	凤卧镇第一幼儿园:办学规模 12 个教学班，总用地面积 10.47 亩，建筑面积 5355 平方米，一期改造:2292 平方米，二期新建 3063 平方米	2019-2021	1897	419	1000	二期 10 月份开工，桩基施工	续建
		腾蛟	腾蛟镇第一幼儿园:办学规模 9 个班级，总用地面积 5.8 亩，建筑面积 3293 平方米	2020-2021	1645	0	800	4 月份开工，主体工程完成	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
91	平阳中学艺术楼、体育馆	昆阳	总建筑面积 1.09 万平方米, 其中艺术楼建筑面积 4375 平方米, 体育馆建筑面积 6225 平方米。艺术楼主要功能为美术、艺术教学及心理辅导等; 体育馆内设标准篮球馆、25 米泳池及训练室等	2018-2021	7421	2291	3600	10 月份建成	建成
92	水头镇第五小学扩建工程	水头	拟征用地面积 13.75 亩, 建筑面积 4552 平方米	2019-2021	3584	0	1500	10 月份开工, 完成基础工程	开工
93	万全镇宋桥小学扩建工程	万全	拟征用地面积 6.223 亩, 建筑面积 8771 平方米	2019-2021	3550	0	1000	10 月份开工, 完成基础工程	开工
94	鳌江镇滨江小学建设工程	鳌江	总用地面积 40 亩, 总建筑面积 2.03 万平方米, 总班级数 30 班, 学生数 1350 人	2018-2020	13837	10224	3613	8 月份建成	建成
95	浙鳌高级中学扩建工程	鳌江	总用地面积 132.11 亩, 总建筑面积 6.79 万平方米, 教学用房面积 2.89 万平方米, 生活用房面积 3.28 万平方米, 配套用房 6206 平方米	2020-2022	39350	0	4500	6 月份一期开工建设, 主体结构施工	开工
96	鳌江七小扩建二期	鳌江	总建筑面积 1.45 万平方米, 建设内容包括食堂及风雨操场、两幢教学楼、办公及走廊笼式足球场	2020-2022	5000	0	500	10 月份开工, 主体结构施工	开工
97	万全综合高级中学新校区	万全	总用地面积 100.4 亩, 总建筑面积 7.73 万平方米, 总班级数 72 班, 学生数 3600 人	2018-2020	26000	16266	10000	8 月份建成	建成
98	县文化中心文化产业项目(二次装修工程)	昆阳	总装修面积为 9.58 万平方米, 包括凤凰文化广场、全民健身中心、东区场馆中心、西区活动中心等	2019-2021	38000	6800	15000	完成总工程量的 65%	续建
99	平阳民兵训练基地	昆阳	用地面积 40 亩,	2020-2022	11012	0	1000	12 月进场施工	开工
100	昆阳镇城东新区世纪之星幼儿园	昆阳	总用地面积 13.6 亩, 总建筑面积 10089.2 平方米	2020-2022	6000	0	3000	10 月开工, 主体结构施工	开工
101	昆阳镇 B64-1 人才公寓	昆阳	总用地面积 13.8 亩	2020-2024	11100	0	600	12 月进场施工	开工
102	县残疾人阳光康复家园	昆阳	总用地约 7 亩, 总建筑面积约 7006 平方米, 其中康复中心 3505 平方米, 重度残疾人托养中心 3501 平方米	2020-2021	4698	0	2200	7 月份开工, 主体结构施工	开工
103	第二粮食储备库	万全	总用地面积 45.5 亩, 其中一期 3.92 亩, 二期 41.58 亩, 拟建 4 幢标准平房仓, 总仓容 1.5 万吨	2019-2023	15000	100	800	完成一期工程建设	续建
104	昆阳镇坡南街省级历史文化街区核心区保护建设项目多节点提升工程	昆阳	分两期建设, 一期主要包括沿街建筑外立面整治、路面铺装、古桥保护提升、景观绿化、市政管网工程等; 二期工程包括危旧房加固修缮, 强电改造、弱电改造等	2019-2020	15000	10000	5000	12 月份建成	建成
105	昆阳镇中心养老院(一期)	昆阳	总用地面积 14.71 亩, 总建筑面积 1.3 万平方米, 床位数 378 个	2019-2022	13500	503	6000	一期完成相关地下配套工程, 主体建筑完成 40%	续建
106	昆阳镇三退屋 A02-1 地块项目	昆阳	总用地面积 13.45 亩, 总建筑面积 3.85 万平方米, 拟安置 253 户	2018-2020	20216	17216	3000	12 月份建成投用	建成

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
107	昆阳镇三退屋 A02-2 地块（二期）安置房建设工程	昆阳	总用地面积 9.24 亩，总建筑面积 2.02 万平方米，拟安置 138 户	2020-2023	11475	0	4800	6 月开工，基本完成地下工程	开工
108	昆阳镇老城片 C-26-1 地块拆迁安置房建设项目	昆阳	总用地面积 9.5 亩，总建筑面积 2.02 万平方米，拟安置 132 户	2020-2023	10675	0	4000	6 月开工，基本完成地下工程	开工
109	昆阳镇城南片 A-13-01a(昆阳镇平师路口) 安置房项目	昆阳	总建筑面积 2.15 万平方米，共三幢，一幢六层多层，两幢十六层高层，拟安置 146 户	2018-2020	10850	6200	4850	12 月份竣工验收	建成
110	昆阳镇西直街 G-04、G-07 地块安置房建设工程	昆阳	总用地面积 54.7 亩，总建筑面积 13.79 万平方米，总户数 851 户	2019-2022	70168	1000	31800	基本完成地下工程	续建
111	昆阳镇南门 E-01、E-03、E-15、E-16 安置房建设工程	昆阳	总用地面积 39.58 亩，总建筑面积 6.08 万平方米，总户数 393 户	2020-2022	45270	0	20000	6 月份开工，基本完成地下工程	开工
112	昆阳镇临区工业区 A12-2 地块（公园壹号）安置房建设工程	昆阳	总用地面积 36.6 亩，总建筑面积 5.15 万平方米，安置户数 349 套	2019-2023	13427	1600	5000	主体完成 70%	续建
113	城北片 A-32 地块	昆阳	总用地面积 27 亩，总建筑面积 3.34 万平方米，总户数 338 户	2018-2020	16752	13890	2862	10 月份建成	建成
114	牧垌村 228 国道安置房	昆阳	总用地面积 13.4 亩，总建筑面积 1.65 万平方米，住宅共 146 套	2020-2024	6000	0	1000	10 月份开工，完成桩基础，完成总工程量 16%	开工
115	鳌江镇滨江中心片 D-03-01 地块安置房建设工程（下厂村返回地）	鳌江	总用地面积 46.77 亩，总建筑面积为 9.44 万平方米，拟安置 548 户	2019-2020	36933	13200	24933	12 月份建成	建成
116	鳌江镇下垌埠新桥村安置房建设项目	鳌江	总用地面积 59.88 亩，总建筑面积 11.71 万平方米，拟安置 682 户	2019-2021	33370	11345	20000	主体基本完成，开展室外配套设施建设	续建
117	鳌江镇滨江中心片 D-12-03 地块安置房建设工程（塘外村返回地）	鳌江	总用地面积 49.05 亩，总建筑面积 9.47 万平方米，拟安置 453 户	2019-2021	32866	14062	15000	主体结项，室外附属完成 50%	续建
118	鳌江镇滨江片 G-04-05 地块安置房建设项目（下垌村返回地）	鳌江	总用地面积 40.16 亩，总建筑面积 7.72 万平方米，拟安置 370 户	2019-2021	27219	7813	11000	主体工程完成，配套工程施工，外墙粉刷	续建

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
119	鳌江镇滨江中心片 G-04-02 地块安置房建设工程(下埭村返回地)	鳌江	总用地面积 15.4 亩, 总建筑面积 2.9 万平方米, 拟安置 147 户	2019-2021	10912	3749	6000	主体结顶, 装修完成 60%, 安装完成 40%	续建
120	鳌江镇东河村(上东河自然村)安置房建设项目	鳌江	总用地面积 24.9 亩, 总建筑面积 3.02 万平方米, 拟安置 268 户	2018-2020	9210	3708	5502	12 月份建成	建成
121	鳌江镇火车站前区下河村旧村改造(二期)D-4-3 地块建设项目	鳌江	总用地面积 18.4 亩, 总建筑面积 5.16 平方米, 拟安置 294 户	2018-2020	20639	11400	9239	12 月份建成	建成
122	鳌江镇鸽巢路 C-03 地块返回地安置房项目(岳巢村返回地)	鳌江	总用地面积 56.2 亩, 总建筑面积 10.66 万平方米, 拟安置 587 户	2019-2021	33082	11700	11300	主体工程完成, 内部粉刷及外墙涂料全部完成	续建
123	鳌江镇新河路东片 G-04-02 地块安置房(种玉村返回地)	鳌江	总用地面积 23.3 亩, 总建筑面积 6.21 万平方米, 拟安置 252 户	2019-2021	20159	5200	9100	主体结构施工	续建
124	鳌江镇滨江片区 D-05-01 地块(下厂二期)	鳌江	总用地面积 34.4 亩, 总建筑面积 6.94 万平方米	2020-2022	42539	0	10000	3 月份开工, 主体结构施工	开工
125	鳌江镇滨江片 D-16-04 地块项目(塘外村)	鳌江	总用地面积 63.62 亩, 其中住宅面积 10.79 万平方米, 住宅共 800 套	2020-2022	50841	0	11900	4 月份开工, 上部主体结构完成至 55%	开工
126	鳌江镇滨江中心片 G-03-08 地块安置房工程(和家村)	鳌江	总用地面积 66.399 亩, 总建筑面积 12.96 万平方米, 住宅共 699 户	2020-2022	80350	0	8700	4 月份一期开工建设, 主体施工	开工
127	平阳经济开发区安置小区(蓝田花苑)三期建设项目	鳌江	总用地面积 21.1 亩, 总建筑面积约 4.97 万平方米, 安置户数 354 户	2020-2023	25743	0	2600	11 月份开工, 桩基施工	开工
128	宠物小镇 A-13-1 地块安置房项目(仕静村)	水头	总用地面积 77 亩, 总建筑面积 18.53 万平方米	2020-2023	78000	0	20000	7 月份开工, 完成地下室工程的 30%	开工
129	宠物小镇 R21-01 地块安置房项目	水头	总用地面积 52 亩, 总建筑面积 8.7 万平方米	2020-2023	20000	0	4000	10 月份开工, 桩基施工	开工
130	水头镇北港新城寺前片集中安置项目	水头	总用地面积 53 亩, 总建筑面积 13.12 万平方米, 拟安置 960 户	2019-2021	50000	19510	20000	主体结构完成 55%	续建

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
131	水头镇北港新城寺前片 B04-2 地块安置房项目	水头	总用地面积约 20 亩，总建筑面积 3.73 万平方米	2020-2022	20000	0	6000	10 月份开工，完成桩基工程	开工
132	萧江镇千亩工业园 B14-1 地块落马头村安置房	萧江	总用地面积 31.46 亩，可安置面积 3.77 万平方米	2019-2021	12737	6000	5000	主体结项	续建
133	腾蛟镇生态“坡地村镇”	腾蛟	总用地面积 82.5 亩，其中建筑用地面积约 25 亩，主要用途为旅游，疗养，高级服务业	2019-2021	28600	2200	5000	完成七彩梯田、漂流项目建设，康养中心主体、研学教育基地施工	续建
134	垃圾填埋场工程郑家内村安置地工程	麻步	总用地面积约 64 亩，总建筑面积 9.38 万平方米，总套数为 668 套	2019-2022	21575	1000	4000	主体施工	续建
135	麻步镇江湾村城中村改造项目	麻步	总用地面积 41.98 亩，总建筑面积 6.14 万平方米，总套数 370 套	2019-2022	9476	1000	2500	主体结项，外立面施工	续建
136	石牛坑整村搬迁项目	山门	总用地面积约 30 亩，总建筑面积 5 万平方米，拟安置 240 户	2020-2022	12000	0	2500	8 月份开工，完成工程量的 30%	开工
137	海西镇宋埠村城中村改造	海西	宋埠村老房拆除及新建、改建，面积约 39 万平方米	2020-2024	80000	0	6000	11 月份开工，临时设施建设	开工
138	全县新开工安置房项目	全县	统筹推进全县新开工安置房项目，涉及昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇等	2020-2023	138586	0	18000	各安置房项目力争按照开工时序开工建设	开工
<b>(六) 城市基础设施项目 (29 个)</b>					<b>664077</b>	<b>155745</b>	<b>224974</b>		
139	平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程	鳌江	建筑面积约 1.48 万平方米，建设有主厂房、综合楼、循环泵房、冷却塔及安装一台 18 兆瓦汽轮发电机，建成后新增日处理生活垃圾 750 吨/日，年发电量约 1.1 亿度	2019-2021	35000	10150	25000	主体工程完工，完成设备安装、调试	续建
140	餐厨再生资源利用中心项目	鳌江	设计总处理规模 175 吨/日，其中餐饮垃圾 120 吨/日，厨余垃圾 50 吨/日，废弃食用油脂 5 吨/日	2019-2021	14244	500	12000	主体工程完工，完成设备安装、调试	续建
141	东海、萧江污水处理厂改扩建工程	滨海新区 萧江	东海污水处理厂新增处理能力 2 万吨/日，用地面积 20.2 亩；萧江污水处理厂新增处理能力 0.75 万吨/日，用地面积 4.78 亩	2019-2020	20123	1150	19923	12 月份建成	建成
142	昆鳌污水处理厂提标扩建工程	鳌江	扩建 6.0 万立方/日，建成后 12 万立方/日	2020-2022	25389	0	6200	9 月份开工，桩基施工	开工
143	麻步镇供水二期工程	麻步	总用地 24.5 亩，近期规模为 3.5 万立方/日	2020-2022	15000	0	800	10 月份开工，桩基施工	开工
144	平阳县 2020 年截污纳管工程	全县	截污纳管建设 302.18 公里	2020-2020	30225		30225	4 月份开工，完成截污纳管建设 302.18 公里	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
145	再生资源分拣中心	昆阳水头	用地面积 80 亩，分昆阳和水头两个再生资源分拣中心，建设有厂房、仓库、办公用房等，用于全县再生资源的集中分拣处理	2020-2020	9000		9000	6 月份开工，基本建成	开工
146	市民公园（含平阳县 1601 工程）建设工程	昆阳	总用地面积 106 亩，总建筑面积 5.34 万平方米	2018-2021	40475	29600	8000	一期地下室 1601 工程基本完工	续建
147	市民公园绿化工程	昆阳	总用地面积 290.55 亩，期中一期总用地面积 106 亩，二期总用地 184.55 亩	2019-2021	28792	1500	12000	绿化工程部分完工	续建
148	昆阳镇城东新区经八路（万联东路—迎宾大道）	昆阳	总用地面积 108 亩，长 1174 米，宽 40 米	2020-2021	18264	0	3000	4 月份开工，完成路基基础	开工
149	美丽城镇连线成片综合改造提升工程	鳌江水头 萧江 麻步 山门 凤卧	项目全长 45.5 公里，涉及 29 个重要节点，改造总面积为 478967 平方米，涉及动车站至山门、凤卧沿线各乡镇，主要内容为建筑立面改造、绿化提升、综合提升、文化雕塑等，突出山门、凤卧镇域美丽城镇建设，形成连线成片效果	2020-2021	13428	0	8000	5 月开工，基本完工	开工
150	昆鳌路市政道路拓宽工程	昆阳	通福门至平瑞路段拓宽为 25 米，双向两车道；通福门至万鳌快速路段道路拓宽为 32 米，双向四车道	2020-2022	46305	0	20000	8 月份开工，完成总工程量 30%	开工
151	人民路塘河桥及安海大厦前桥梁拼宽工程	昆阳	人民路塘河桥南北两侧进行拼宽，桥长 120 米、宽 9.25 米，含下穿通道改造、强弱电缆线改迁工程、给排水管道改迁工程、燃气管道改迁工程。人民路洋水台桥南北两侧进行拼宽，桥长 36 米、两侧各拼宽 9.25 米	2020-2022	4500	0	2000	5 月份开工，完成总工程量 40%	开工
152	昆阳镇市政道路工程	昆阳	全长 5.8 公里，包括机动车道白改黑，人行道提升，道路两侧排水系统提升改造，绿化景观、管道改造及景观小品，并新建前宕路市政道路等。	2020-2022	8000	0	2000	3 月份完成白石街改造；8 月份完成人民路排水改造提升；12 月完成前宕路市政道路工程	开工
153	鳌江镇九叠河生态公园	鳌江	公园核心区东西长 1.1 公里，南北宽 0.7 公里，包括九叠河生态公园景观工程（一期）A 标段和瑞平塘河平鳌片水系综合治理—九叠河，以植物造景为主，主要建设内容包括园路铺装、桥梁、绿化、给排水及照明工程等	2017-2021	59000	49313	5000	完成 3-2 通行桥、7 号步行桥建设，绿植，园路及广场铺装	续建
154	鳌江镇经五路（四期）市政工程	鳌江	道路长 1.17 公里，宽 25 米，2 座桥梁，双向四车道	2019-2020	10997	5747	5250	12 月份建成	建成
155	鳌江镇东塘河综合治理工程（一期）	鳌江	总用地面积 333 亩，其中水景面积 54612 平方米，驳坎 6120 米，景观桥梁 5 座，游船码头 9 座及其他配套设施等，分两期建设	2020-2022	24158	0	7000	11 月份开工，土方回填及堆坡施工	开工



序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
156	鳌江镇墨城高速入城 口综合治理工程	鳌江	总用地面积约 204 亩，其中收费站节点 5.55 万平方米、隧道东侧入口节点 1.29 万平方米、隧道西出口外道侧绿化 3.67 万平方米、胜利路与万鳌路交叉口节点 3.06 万平方米	2020-2022	15085	0	2000	10 月份开工，土方回填及堆坡施工	开工
157	鳌江镇站前广场改造 及交通组织优化工程	鳌江	主要建设沥青路面、铺装、风雨连廊、智能交通及标线标牌、岗亭、停车场道闸、交警岗亭等	2020-2020	6240	0	6240	5 月份开工，10 月份建成投用	开工
158	宠物小镇市政道路二期	水头	新建道路长度约 9.8 公里，包含沿线的市政配套、绿化工程、亮化、地下污水、供水、天然气、强弱电等管网等	2020-2023	40000	0	10000	12 月进场施工	开工
159	土壤修复工程	水头	总修复土方量约为 32.13 万立方米	2020-2021	19280	0	6000	5 月开工，完成标段工程量的 100%，启动验收工作	开工
160	水头镇泾川大道上改 下电力管道工程	水头	全长约 3.2 公里，开挖建设管道 3951 米，非开挖敷设管道 3798 米，道路拆除及修复 5647.5 平方米	2019-2020	7436	4000	3436	12 月份建成	建成
161	水头镇截污纳管工程 (二三期)	水头	建设截污纳管总长 257 公里	2019-2021	10920	1500	8000	完成主体工程的 70%	续建
162	水头镇给排水三级管 网工程（鹤溪社区）	水头	建设给水管 2.26 公里，污水管 3.46 公里，修建雨水管 1.08 公里；修复水渠 1500 米；设玻璃钢化粪池 1250 座；道路开挖修复面积 6 万平方米	2020-2021	4840	0	2400	5 月份开工，完成主体工程的 50%	开工
163	水头城市山体公园	水头	建设游步道、体育健身等设施，沿线布置亮化绿化景观，总长约 5.5 公里	2020-2022	6000	0	1000	6 月份开工，完成游步道工程 50%	开工
164	港埠大道建设工程	麻步	总用地面积约 38.7 亩，道路等级为城市次干路，行车设计速度：40 公里/小时	2020-2022	5400	0	1000	4 月份开工，完成路基 30%	开工
165	麻步镇渔渡大桥及连 接线工程	麻步	桥总长 181 米，宽度 12.5 米，桥梁汽车荷载为公路 11 级，人群荷载 3.5 千帕/平方，设计时速 60 公里/小时	2020-2022	4400	0	2000	6 月份开工，完成工程量 40%	开工
166	西湾围涂区块市政工 程（一期）	滨海新区	规划城市道路共 13 条，其中城市主干路长度为 10.97 公里，城市次干路长度为 3.81 公里，城市支路长度为 3.41 公里，道路总长度为 18.19 公里，道路总面积 59.63 万平方米	2016-2023	123368	45858	6000	整体道路基础工程完成；胜利东路以西主道路完成；胜利东路以西支路完成 50%	续建
167	县新兴产业园区绿地 景观工程	滨海新区	总用地面积 288 亩，其中一期工程包括万船大道南侧绿地景观工程、横屿河北侧绿地景观工程、新滨路绿地景观工程、新园路绿地景观工程、云海河西段两侧绿地景观工程和润心河绿地景观工程；二期工程包括明远河绿地景观工程、山湖公园绿地景观工程和滨海路绿地景观工程	2018-2023	18208	6427	1500	完成横屿河北侧、云海河西段两侧和润心河绿地景观工程等建设，一期工程基本完工	续建

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
<b>(七) 服务业及其他项目 (49 个)</b>					<b>3852424</b>	<b>876952</b>	<b>946994</b>		
168	平阳乐清山海协作生态旅游文化产业园	南雁	按照“一园多点”开发模式,建设吴山广场景观提升、南雁荡山绿道网、南雁饭店装修等 22 个政府性投资项目和怀溪水口休闲民宿建设、青街民宿园、顺溪溪南村畲村民宿建设等 11 个民间投资项目	2017-2022	250000	65406	50000	政府性投资项目完成工程量的 50%,民间投资项目完成工程量的 20%	续建
169	南雁养心谷建设工程	南雁	主要包含峡谷景区开发;民宿打造、户外拓展项目开发;景区配套设施建设	2020-2022	20000		8000	10 月份开工,完成工程量的 20%	开工
170	红色领航美丽城镇项目	南雁山门凤卧怀溪顺溪青街腾蛟	总用地面积 99.8 亩,建设内容包括养生公寓、红色印象酒店、乡村客栈、配套商业、健康管理中心、综合服务用房	2019-2022	172100		30000	完成红色研学小镇建设一期工程量的 10%;启动山门红色疗养培训基地建设;完成吴山风情小镇市政配套及景观工程;完成山门田园书屋建设工程量的 50%	续建
171	南麂海岛风情示范带	南麂	主要建设内容包括渔村改造、景观环境绿化整治、绿道及配套功能驿站、游步道、大沙岙沙滩修复等	2019-2020	8500	4510	4254	12 月份建成	建成
172	南麂列岛国家级海洋自然保护区科技馆布展装饰工程	南麂	总用地面积 12.09 亩,建筑占地面积约 2.2 亩,主要建设内容包括外立面改造、室内装修、多媒体系统安装等	2019-2020	4996	2660	3000	12 月份建成	建成
173	南麂国际生态休闲旅游岛一期工程	南麂	主要包括旅游配套设施建设、海岛花园村庄打造及节点景观提升等三大工程	2020-2022	50000		15000	8 月份开工,完成三盘尾景区入口区域景观整治提升工程,司令部区域的建筑外立面改造工程量的 80%	开工
174	县农村信用合作联社大楼工程	鳌江	总用地面积 8.5 亩,总建筑面积 2.4 万平方米	2018-2021	18727	11115	5000	主体建成	续建
175	滨海新区西湾文教休闲项目	滨海新区	总用地面积约 500 亩(为新增建设用地),以打造 15 万次/年人流量的郁金香商业公园建设为起点,重点建设体育馆、文教项目、娱乐康体项目等滨海新区西湾文教休闲项目,配套建设景观基础设施项目	2018-2023	141000	16249	21150	学校项目 10 月份开工,学校主体完成 10%	续建
176	木偶生态文化园建设项目	昆阳	总用地面积 10 亩,总建筑面积 9806 平方米,建设有剧场、木偶制作体验中心、非遗展示中心、办公用房、底层车库等	2018-2020	7782	5470	2312	12 月份建成投用	建成

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
177	温州孝忠文化园（一期）	昆阳	一期花园式公墓 5.5 万平方米，建设牌坊、道路、接待处、服务中心、孝忠楼、怡和园、华侨园、孝忠园	2020-2021	15000	0	6000	9 月份开工，完成服务中心建设 100%，接待处 100%，道路 100%	开工
178	昆阳镇平瑞塘河环水生态旅游工程项目	昆阳	用地面积 130 亩，水域面积 3816 亩，道路全长 6.6 公里，宽 4 米，包含 7 座桥梁	2018-2020	7000	6000	1000	8 月份建成投用	建成
179	中联影视 IMAX 影视文化广场	鳌江	总用地面积约 16.7 亩，总建筑面积约 4.38 万平方米，主要建设有 IMAX 主题电影院、影视主题酒店及相关商业配套等	2019-2021	45000	13155	8000	主体结构完成	续建
180	鳌江镇鹤巢路 B-14-01 地块（总部经济大楼）	鳌江	总用地面积 6.4 亩，总建筑面积约 1.7 万平方米	2020-2021	7000	0	3000	6 月份开工，主体结构施工	开工
181	鳌江智慧健康项目	鳌江	总用地面积 184 亩	2020-2023	260000		20000	6 月开工	开工
182	温州拓影影业总部大楼	万全	总用地面积约 19.8 亩，总建筑面积 2.39 万平方米（包括商务办公、住宅）	2020-2022	15000	0	4000	4 月份开工，完成主体结构的 30%	开工
183	茶隐高端康养基地	水头	建设畚乡茶韵培训基地、乡村记忆馆及畚族文化展示馆等，建设民宿周边配套设施，打造众多乡村振兴相关项目和各类产教实践基地等项目	2020-2021	5000	0	1500	3 月开工，完成茶园景观木栈道、民宿休闲基地，民宿周边配套设施等建设	开工
184	中国数学文化园项目	腾蛟	建设内容包括数学奥妙体验馆旅游集散中心，总用地面积 5.472 亩；亭子街改造提升道路，总长约 1400 米；改造沿街房屋约 450 间；带溪绿道总长 5898 米；棋王大道延伸线总长度 2.0 公里，路基宽度 6.5 米	2019-2021	7367	100	2000	开工建设数学奥妙体验馆旅游集散中心、亭子街改造提升道路、带溪绿道、棋王大道延伸线，完成总工程量的 30%	续建
185	顺溪镇朗月明府项目	顺溪	总用地面积 2.62 亩，总建筑面积 2285 平方米	2020-2021	3000	0	1000	1 月份开工，完成主体工程 50%	开工
186	闹村乡 1 号地块（闹村商会总部大楼）	闹村	总用地面积 14.8 亩，总建筑面积 1.75 万平方米	2019-2021	6120	1950	3000	主体结顶，装修完成 50%	续建
187	青街乡民宿园	青街	九岱、睦源、王神洞畚乡特色民宿分期建设，集旅游、餐饮、住宿、休闲等功能为一体，分五期建设	2019-2022	12000	5925	2500	一期建成投用，二期竹上民宿完成工程量的 80%	续建
188	昆阳镇城东 KYCD-11 地块 G15 地块	昆阳	总用地面积 25.3 亩，总建筑面积 5.6 万平方米	2019-2021	28000	4000	12000	主体结顶，完成总工程量的 60%	续建
189	昆阳镇城东新区 D18-5 地块房开项目	昆阳	总用地面积 39.7 亩，总建筑面积 7.2 万平方米，住宅共 447 套	2017-2020	58500	47136	5000	7 月份建成投用	建成
190	昆阳镇城东新区 D12、D17 地块房开项目	昆阳	总用地面积约 105 亩，总建筑面积 16.8 万平方米，建设 18 幢高层住宅及 3 幢配套用房，连接南北地块人行拱桥一座	2019-2021	150000	68207	20000	完成工程量的 80%	续建

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
191	五星级酒店地块(昆阳镇城东新区 B41、B23 地块)	昆阳	总用地面积 137 亩,总建筑面积为 28.76 万平方米(包括地下不计入建筑面积 5.76 万平方米)	2020-2024	100000	0	60000	3 月份开工,完成酒店主体结构 60%	开工
192	平阳城市中心区 D18 地块	昆阳	总用地面积 145 亩	2020-2024	112500	0	70000	10 月份开工,桩基施工	开工
193	昆阳镇临区工业区 A07-3-2 地块建设项目	昆阳	总用地面积 48.29 亩,总建筑面积约 8.14 万平方米,住宅共 540 套	2017-2020	82000	67200	14800	4 月份建成投用	建成
194	昆阳镇昆雅路南侧 A-02 地块	昆阳	总用地面积 67.23 亩,总建筑面积 5.07 万平方米	2019-2022	50000	1000	20000	部分主体结构封顶	续建
195	昆阳镇城南片区 B-23-01 出让地块	昆阳	总用地面积 14.1 亩,总建筑面积 2.59 万平方米,4 幢 17 层高层	2020-2022	12000	0	5000	11 月份开工,桩基施工,完成总工程量 20%	开工
196	西直街 G03、G10 地块(出让)	昆阳	总用地面积 50.26 亩,总建筑面积 9.9 万平方米	2020-2022	46900	0	30000	4 月份开工,完成主体工程量 40%	开工
197	昆阳镇雅河西路两侧 B-03 出让地块	昆阳	总用地面积 3.67 亩,总建筑面积 0.66 万平方米	2020-2022	5000	0	2000	8 月份开工,完成桩基工程	开工
198	鳌江镇滨江中心片 F-02-01 地块项目	鳌江	总用地面积 76.12 亩,总建筑面积 15.1 万平方米,住宅共 903 套	2018-2021	160000	112880	24347	主体结构完成并通过验收	续建
199	鳌江镇滨江中心片 F-01-01 地块项目	鳌江	总用地面积 78.27 亩,总建筑面积 15.64 万平方米,住宅共 931 套	2018-2021	210000	100100	75900	主体结构完成,进入装饰装修阶段,景观工程完成	续建
200	鳌江镇平河片蓝田 A-13 地块、A-16 地块项目	鳌江	A-13 地块总用地面积 13.59 亩,总建筑面积 3.02 万平方米,住宅共 185 套; A-16 地块总用地面积 58.78 亩,总建筑面积 12.87 万平方米,住宅共 830 套	2018-2020	124266	102759	21507	12 月份建成	建成
201	鳌江火车站站前区 D-3-2-2 地块项目	鳌江	总用地面积 51.41 亩,总建筑面积 11.27 万平方米,住宅共 788 套	2018-2021	79162	46330	30000	基本建成	续建
202	鳌江镇滨江中心片 G-07-03 地块	鳌江	总用地面积 39.12 亩,总建筑面积 7.17 万平方米,住宅共 477 套	2018-2020	76720	53675	23045	12 月份建成	建成
203	鳌江镇火车站站前 B-3-1-1 地块	鳌江	总用地面积 98 亩,总建筑面积 23.84 万平方米,住宅共 924 套	2018-2020	76469	41141	35469	8 月份建成	建成
204	鳌江镇新河路东片 C-04-01-01 地块建设项目	鳌江	总用地面积 42.2 亩,总建筑面积 7.92 万平方,住宅共 460 套	2018-2020	62000	51254	12000	12 月份建成	建成
205	鳌江镇滨江中心片 G-09-01 地块项目	鳌江	总用地面积 57.1 亩,总建筑面积 11.76 万平方米	2020-2022	80707	0	59200	1 月份开工,主体结构封顶	开工

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
206	鳌江镇滨江片E-02-01地块(后半厂出让带安置)	鳌江	总用地面积 54.34 亩, 总建筑面积 72450 平方米。	2020-2023	50000	0	25000	7 月份开工, 完成桩基施工	开工
207	大型中高端购物消费集聚中心 D-03 地块	鳌江	总用地面积 34.6 亩, 总建筑面积 2.31 万平方米	2020-2021	11547	0	8000	7 月份开工, 主体结构施工	开工
208	大型中高端购物消费集聚中心 E-04 地块	鳌江	总用地面积 88.8 亩	2020-2022	88800	0	30000	7 月份开工, 地下室工程完成 40%, 主体工程局部 10 层	开工
209	古鳌头区块项目	鳌江	总用地面积 502.6 亩	2020-2024	700000	0	70000	9 月份部分地块完成出让, 10 月份进场, 桩基施工	开工
210	鳌江镇蓝田 B06、B10 地块(亲子园综合体)	鳌江	总用地面积 56.6 亩, 总建筑面积 7.94 万平方米	2020-2022	30000	0	10000	10 月份开工, 地下室施工	开工
211	水头镇环城北路东段两侧 D12 地块项目	水头	总用地面积 50.5 亩, 总建筑面积 12.38 万平方米, 住宅共 764 套	2018-2021	71808	30015	20000	装饰装修完成 100%、景观附属完成 100%	续建
212	水头镇 D15-1 地块城市综合体项目	水头	占地约 30 亩, 总建筑面积约 7.35 万平方米	2020-2022	43000	0	12000	10 月份开工, 完成桩基工程量的 80%	开工
213	萧江镇四大屋 D13-1 地块(广瑞平阳江南公馆)	萧江	总用地面积 27.7 亩, 总建筑面积 4.81 万平方米	2019-2023	48820	13400	14600	部分主体结顶	续建
214	新兴产业园 H-15 地块项目	滨海新区	总用地 35.2 亩, 地上建筑面积 5.87 平方米, 其中商业用房面积 5262 平方米	2019-2022	23525	5000	3000	完成基础施工	续建
215	西湾围涂区块 A09 地块商住项目	滨海新区	总用地面积 62.1 亩, 总建筑面积 17.74 万平方米	2019-2023	91868	136	24567	主体结构完成 85%, 二次结构完成 30%	续建
216	西湾围涂区块 A10 地块商住项目	滨海新区	总用地面积约 83 亩, 总建筑面积 23.27 万平方米	2019-2023	123240	179	18843	主体结构完成 40%	续建
<b>二、预备项目 (40 个)</b>					<b>3476660</b>				
1	219 省道平阳怀溪至闹村段工程(一期)	水头南雁山门怀溪闹村	全长 33.71km, 工程采用双向四车道一级公路标准, 设计速度为 80KM/h, 路基宽 24.5m		388000			完成施工图审查	预备
2	218 省道平阳腾蛟至萧江段工程(一期)	腾蛟水头鳌江萧江	全长 31.67km, 采用双向四车道一级公路标准设计, 路基宽度 24.5m		358800			完成施工图审查	预备
3	高职院校	待定	总用地约 1000 亩		100000			对接意向合作高校; 同时进一步进行选址论证	预备

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
4	昆阳镇新城中学新建工程	昆阳	办学规模为 48 个教学班，总用地面积 95 亩，总建筑面积 5.4 万平方米		29000			完成可研批复	预备
5	县第二职业学校迁建工程	水头	总用地面积 121 亩，总建筑面积 8.12 万平方米		25000			完成可研批复	预备
6	县妇幼保健院(县妇女儿童医院)标准化建设工程	昆阳	总用地约 50 亩，总建筑面积 5 万平方米，按照三级乙等妇幼保健院标准		40527			争取落实用地指标和专项债资金，力争开工建设	预备
7	县人民医院公共卫生楼迁建工程	昆阳	拟迁建一座公共卫生楼，总建筑面积约 1 万平方米		8000			争取落实用地指标和专项债资金，力争开工建设	预备
8	昆阳镇卫生院迁扩建工程	昆阳	总用地面积 6.62 亩，总建筑面积 1.19 万平方米，床位 50 张		5259			完成前期工作	预备
9	万全中心卫生院新建工程	万全	总用地面积 15.05 亩，总建筑面积 1.05 万平方米，床位 50 张		5000			完成前期工作	预备
10	县社会福利医养中心建设项目	昆阳	整合儿童福利、养老服务、流浪乞讨人员救助等内容，建设医养结合综合型的县社会福利医养中心。拟利用县总工会地块 10.4 亩，规划新建建筑面积 10433 平方米、改建面积 1700 平方米，总床位数 290 张		4309			完成方案设计及施工许可证等前期工作	预备
11	县文化艺术中心(传媒大厦)	昆阳	总用地面积 16083 平方米(约 24.11 亩)，总建筑面积调整为 32800 平方米(其中地上 24800 平方米，地下 8000 平方米包括地下战备业务用房)		29300			完成施工图设计	预备
12	雅河西路两侧 B15、B17 地块(吉塘桥)	昆阳	总用地面积 45.98 亩，其中 B-15 地块 18.3 亩，B-17 地块 27.68 亩		42100			完成土地出让	预备
13	乔治白智能物流二期	昆阳	总用地面积 10 亩		20000			完成前期工作	预备
14	鳌江镇未来社区试点	昆阳	规划单元 50-100 公顷，实施单元约 20 公顷(300 亩)		400000			在鳌江镇范围内选择试点，3 月底前完成试点实施方案编制，4 月上旬申报省级未来社区试点	预备
15	鳌江标准堤(下厂段)加固工程及鳌江下埠水闸、雁门水闸重建工程	鳌江	提标加固 50 年一遇海塘 3.578 公里，新建闸站 1 座，涵闸 4 座、涵管 3 个、旱闸 30 座，新建鳌江、雁门 2 座泵站		47409			完成前期工作	预备
16	年产 10 万台(套)建筑机械、工业机器人、新能源风力发电机专用增速机生产线建设	鳌江	总用地面积 69.7 亩，总建筑面积 7.47 万平方米，建成后形成年产 10 万台(套)建筑机械、工业机器人、新能源风力发电机专用增速机生产线		44000			争取列入省重大项目	预备
17	鳌江镇镇安路小学新建工程	鳌江	总用地面积 48 亩，办学规模 36 个教学班		15000			完成可研批复	预备

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
18	鳌江镇胜利路延伸线拓宽工程	鳌江	全长约 2.47 公里，胜利路宽 60 米，道路占地面积 233.2 亩		44092			开展农转用工作	预备
19	麻园物流园	水头	总用地面积约 100 亩，总建设面积 1.5 万平方米，日运输量 2000 吨		12000			完成方案设计、部分征迁工作	预备
20	皮革皮件科技园	水头	总用地面积 100 亩		30000			完成征迁工作等前期	预备
21	北港禅韵旅游文化园	水头	建设北港休闲旅游集散服务中心、休闲街区等项目，打造集休闲、购物、餐饮、住宿、旅游咨询为一体的多功能休闲综合服务体		50000			完成方案设计及部分拆迁征地等前期工作	预备
22	小南文化岛	水头	总用地面积 250 亩，沿鳌江建设滨江公园、沿江大道，岛内布置艺术中心、高品质生活区、休闲公园等，打造多功能休闲综合服务体		150000			启动征迁工作	预备
23	年产 4.5 万吨 PLA 包装新材料项目	萧江	总用地面积 106.3 亩，总建筑面积 17.84 万平方米，建成后可形成年产 4.5 万吨 PLA 包装新材料产能		79788			争取列入省重大产业项目	预备
24	萧江镇沿河社区周宅城中村改造安置房	萧江	规划用地面积约 21 亩，4 幢高层，总建筑面积 4.9 万平方米，可用安置面积 3.69 万平方米		19616			办理施工许可证	预备
25	萧江镇裕丰村 E04 地块安置房	萧江	总用地面积 27.15 亩，可安置面积 4.7 万平方米		18800			办理施工许可证	预备
26	萧江镇凤头 A19 地块安置房	萧江	总用地面积 36.87 亩，可安置面积 6 万平方米，满足 9 个村拆迁或返回地项目安置		18000			办理施工许可证	预备
27	年产 1000 套生物制药及卫生美容用品智能制造装备建设项目	万全	总用地面积 47.6 亩，总建筑面积 6.33 万平方米，建设年产 1000 套生物制药及卫生美容用品智能制造装备生产线		32000			争取列入省重大产业项目	预备
28	年产 15 万台环保型智能化工程机械专用变速机建设项目	万全	项目总用地 78.4 亩，总建筑面积 10.68 万平方米		45000			争取列入省重大产业项目	预备
29	年产 120 万套高端智能家居寝具生产线建设项目	万全	总用地面积约 300 亩，总建筑面积 44.5 万平方米，建成后形成年产 120 万套高端智能家居寝具的生产能力		215000			争取列入省重大产业项目	预备
30	年产 2000 万套智能高端厨具生产线建设项目	万全	总用地面积 83.8 亩，总建筑面积 13.19 万平方米，新增不粘漆涂装生产线等加工设备 928 台（套），投资强度为 500 万元/亩		42000			争取省重大产业项目奖励指标预支	预备
31	年产 1200 万套汽车传动系统（离合器）项目	万全	总用地面积 100 亩，建设六栋生产车间，一栋办公楼，一栋宿舍楼，建成后年产 1200 万套汽车传动系统产品		47000			进行企业招商对接	预备
32	南雁精品民宿集群项目	南雁	总用地面积 17 亩，其中绿化配套设施用地 9 亩，拟建度假民宿群打造旅游地产等综合项目		10000			完成方案设计	预备

序号	项目名称	建设地点	建设规模	计划工期	总投资	截至 2019 年 12 月份累计完成投资额	2020 年投资计划	2020 年主要建设内容及进度要求	建设阶段
33	凤卧镇凤南村生态坡地村镇综合开发项目	凤卧	总用地面积约 200 亩，总建筑面积 3.4 万平方米，建设内容包括游客服务中心、生态停车场、森林酒店、森林绿道、康养民宿等项目		20000			完成农转用报批	预备
34	年资源综合利用 26 万吨项目	海西	总用地面积 60 亩，项目建成后其处置规模为 24 万吨/年，其废旧电子电器 20 万吨/年，废包装容器 2 万吨/年，其他工业固废 2 万吨/年		50000			完成前期工作	预备
35	西湾围涂区块 A16、A17 地块商住项目	滨海新区	总用地约 140 亩，住宅面积 11.2 万平方米		89660			完成前期工作	预备
36	西湾围涂区块水系工程一期	滨海新区	开挖河道总长 9665m，涉及西湾围涂区块南片锦练河、广源河、仙航河、平水河、馨兰河、碧雨河、明珠湖		12000			完成前期工作	预备
37	新增年产 20 万套汽车电控智能悬架项目	滨海新区	总用地面积 300 亩，一期 150 亩，建设厂房面积约 16 万平方米，二期 150 亩，建成后新增年产 20 万套汽车电控智能悬架		200000			完成部分供地	预备
38	平阳县军民融合高新技术产业园项目	滨海新区	总用地面积 1000 亩，分二期建设。一期规划用地 150 亩，投资 10 亿元，计划建设年产 1500 万发碳纤维弹壳生产线 2 条、4D 军工设备打印生产线 1 条，并建设前量化军工产品研发基地，产品主要为子弹、炮弹弹壳，投产后预计年产值 15 亿元，利税 1.2 亿元。二期规划用地 850 亩，计划投资约 48 亿元，计划建设年产 1500 万发碳纤维弹壳生产线 8 条、其它碳纤维军工产品生产线若干条，产品主要为新型战斗机的机翼、龙骨等关键零部件。项目整体投产后预计产值 80 亿元，年利税 7 亿元		580000			在明确项目用地范围后可转为实施类	预备
39	高性能医卫应用新材料无纺布项目	滨海新区	申请用地面积 100 亩，引进日本和意大利生产的具有国际先进水平的医疗卫生用无纺布生产设备，形成年产 7 万吨高性能医卫应用新材料无纺布产品的生产能力。项目投产后预计年产值 8.5 亿元，利税 7600 万元		50000			在明确项目用地范围后可转为实施类	预备
40	高端数控装备制造项目	滨海新区	申请地 120 亩，建设年产 600 套高端数控设备项目(可作为外商投资项目)，投产后预计年产值 11 亿元，利税 6000 万元		100000			在明确项目用地范围后可转为实施类	预备