

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2022〕67号

关于舟山市体育馆维修改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

舟山市体育中心（舟山市全民健身中心）：

你单位《关于要求审批舟山市体育馆维修改造项目可行性研究报告的请示》（舟体中心〔2022〕14号）及附件已收悉。经研究，现将项目主要内容批复如下：

一、项目建设必要性

该项目列入舟山市本级2022年前期类政府投资项目安排表（序号31）。舟山体育馆主馆和副馆因年久失修，目前屋顶渗漏严重，且消防高炮系统老化故障，为消除体育馆潜在安全隐患，保障体育馆正常安全运行，该项目是必要的。

二、项目建设内容及规模

该项目拟对舟山体育馆主馆和副馆屋面进行维修，涉及维修面积约15198 m²，并更新1套消防设施设备等。

三、项目建设地址

项目建设地址位于定海区新城体育路 69 号，为既有建筑维修工程，不涉及新增用地和建筑主体结构改变。

四、项目投资及资金筹措

项目总投资为 1600 万元，根据市财政局《资金来源落实情况表》，所需资金由市财政安排解决。

五、项目的相关批复文件

市财政局《资金来源落实情况表》。

六、项目建设工期和招投标

项目总工期为 8 个月，计划建设工期为 5 个月。根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关规定，该工程施工及重要材料采购等实行公开招标，招标组织形式采用委托招标。

七、如需对该项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

八、请根据本批复文件办理相关手续。

舟山市发展和改革委员会

2022 年 7 月 8 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市文广旅体局、市财政局。

舟山市发展和改革委员会办公室

2022 年 7 月 8 日印发

项目代码：2206-330900-04-01-132283