

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2022〕110号

关于同意华能岱山1号海上风电场项目核准变更的批复

岱山县发展和改革局：

你局于9月下旬申报的《关于要求调整<华能岱山1号海上风电场项目申请报告>的请示》（岱发改〔2022〕24号）及附件已收悉。

我委曾以舟发改审批〔2021〕98号对该项目项目申请报告进行核准，主要建设规模与内容为：该项目拟安装38台单机容量8.0MW的海上风电机组，总装机容量304MW，同时配套建设1座220kV海上升压站。风电场由12回35kV分支路汇集于海上升压站。风机基础为单桩基础。在项目推进过程中，综合考虑发电量、尾流影响等实际因素，对风电机组选型及海缆路由方案进行优化。为保障重大项目早日开工建设，贯彻落实“放管服”改革有关精神，进一步优化企业

投资项目核准流程，经研究，原则同意对该项目试行核准绿色通道，原则同意核准变更事项批复如下：

一、项目名称

华能岱山 1 号海上风电场项目（项目代码:2106-330921-04-01-747732）

二、项目建设单位

华能（浙江岱山）海上风电有限公司。

三、项目调整的内容

调整后建设内容为：项目拟安装 36 台单机容量 8.5MW 的海上风电机组，总装机容量 306MW，同时配套建设 1 座 220kV 海上升压站和 1 座陆上计量站。风电场由 10 回 35kV 海缆汇集于海上升压站，海上升压站升压后通过 1 回 220kV 海缆登陆。

根据岱山县资源规划局关于项目用地预审与选址意见的审查意见，该项目拟用地面积 4019 m²。根据岱山县资源规划局关于项目出让海域用海预审意见(编号:【2022】2 号)，该项目拟用海面积为 193.0042 公顷，用海类型为工业用海中的电力工业用海，用海方式为透水构筑物、海底电缆管道、专用航道、锚地、及其他打开方式。

项目总投资估算由原 371694.34 万元调整为 372049.8 万元，资金由建设单位自筹解决。项目建设工期调整为 24 个月。

四、其他

请华能（浙江岱山）海上风电有限公司严格履行承诺，依法依规抓紧办理相关报建手续，并在承诺期限内提交相关

要件，请岱山县发展和改革局加强督促协调。项目建设单位逾期未履行承诺的，将按照法律法规对企业进行约束和垂戒。

该项目其他事项仍按舟发改审批〔2021〕98号批复内容执行。

舟山市发展和改革委员会

2022年9月29日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：岱山县政府、市资源规划局，市生态环境局、市港航局、舟山绿色石化管委会、舟山海事局、岱山县资源规划局、国网舟山供电公司。

舟山市发展和改革委员会办公室

2022年9月30日印发

项目代码：2106-330921-04-01-747732