

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2022〕259号

瑞安市发展和改革局 关于同意调整瑞安市马屿水厂二期工程 可行性研究报告的通知

瑞安市集镇供水有限公司：

你单位报送的《关于要求审批瑞安市马屿水厂二期工程可行性研究报告的报告》及相关附件收悉。为推进工程建设的顺利实施，根据瑞发改投〔2022〕49号文件和部门审查意见，经研究，现批复如下：

一、地基基础变更

基本同意浙江省城乡规划设计研究院编制的瑞安市马屿水厂二期工程设计变更方案。原设计沉淀池桩基采用管桩，本次设

计变更后采用钻孔灌注桩。

二、投资估算调整与资金筹措

该工程投资估算由 1735 万元调整为 1949 万元，建设所需资金由瑞安市集镇供水有限公司自筹解决。

三、请建设单位做好与资规、市政公用工程建设中心等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请抓紧据此开展前期工作。

瑞安市发展和改革局

2022 年 6 月 17 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市资规局、水利局、市政公用工程建设中心、公用集团。

瑞安市发展和改革局办公室

2022 年 6 月 17 日印发

项目代码：2112-330381-04-01-241812

