

温州市鹿城区人民政府文件

温鹿政发〔2024〕26号

温州市鹿城区人民政府 关于印发鹿城区2024年政府投资项目计划表、 项目前期计划表的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

《鹿城区2024年政府投资项目计划表》《鹿城区2024年政府投资项目前期计划表》已经十届区政府第30次常务会议审议通过，现印发给你们。请各项目建设单位加强组织领导，强化要素保障，保障年度计划顺利完成。

温州市鹿城区人民政府

2024年2月8日

（此件公开发布）

鹿城区 2024 年政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024 年投资计划		2024 年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
1	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期(沙洲田园·七渡生活一期、社区综合服务中心装修项目、板桥村社区文化配套用房及沿河绿化带建设工程)	续建	项目位于七都岛 04-C-30、04-C-31 两个地块。04-C-30 地块用地面积 1655 平方米，地上总建筑面积 1649.88 平方米，地下总建筑面积 139.5 平方米；04-C-31 地块用地面积 3234 平方米，为沿河公园绿地。地块内由北向南依次布置了 3 栋建筑，2 栋一层文化设施用房（余氏和林氏宗祠）及 1 栋社区活动中心。	2579	2023	2024	12 月完工。	900	0	900	七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
2	温州国际未来科技岛产业基础设施配套项目	续建	项目总用地面积约 527275 平方米，总建筑面积约 46896 平方米，科技产业岛配套人才公寓改造提升约 36600 平方米，配套市政道路总长度约 5764 米，道路面积约 170931 平方米，桥梁面积约 12100 平方米，通信线路整治约 3300 米，电力改造约 1650 米，给排水工程改造约 5674 米，停车场 35441 平方米，驳岸整治约 3855 米，环境整治约 188046 平方米，配套管理用房约 10296 平方米。	246160	2021	2026	1. 市政道路一期完工验收； 2. 龙形公园一期完成 80%； 3. 环岛路智源街完成 80%； 4. 公园绿地一期（启动区周边）5 月开工，12 月完工； 5. 龙形公园二期 9 月开工，完成 10%； 6. 飞虹街（七都大道-七彩路）力争开工。	10000	0	10000	七都街道
3	鹿城区七都街道“院士岛”配套设施建设一期工程	续建	项目包括房建、公园绿地以及市政道路，其中房建用地面积 55600 平方米、地上建筑面积 102900 平方米、地下建筑面积 39000 平方米。建设内容包括青年科学家学术交流中心、区块链研究院、院士专家公寓、特殊建筑安置房等项目；公园绿地用地面积 25200 平方米；市政道路用地面积 28400 平方米，为老涂三路（老涂一路—七都西路）。	236609	2021	2026	1. 智联街完成 80%； 2. 通都西路（老涂三路-高品街）3 月开工，工程量完成 30%； 3. 老涂三路（老涂二路—老涂一路）完成项目前期。	4000	4000	0	七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
4	温州金融科技文化中心建设工程	续建	项目位于七都街道中心区域,总用地面积约213000平方米。主要建设3个房建地块、10个公园绿地工程以及6条市政道路工程。	230446	2017	2025	1.房建部分基本完工,市政道路公园景观完成约80%; 2.板桥二路西段5月开工,12月完工。	30000	4000	0	七都街道
5	鹿城区七都街道04-A-15地块安置房项目	续建	项目建设总面积用地5011平方米,拟建4栋多层住宅建筑,总建筑面积13137.74米,其中地上建筑面积9019平方米、地下室建筑面积4118.74平方米,建筑占地面积1471.69平方米,地上建筑5-8层、地下建筑一层。	6979	2022	2024	3月完工。	800	800	0	七都街道
6	滨江山下自然村绿化及特殊建筑项目	续建	项目位于滨江街道杨府山南单元A-03地块,项目计划新建公园绿地、宗教建筑、公共卫生间。	1218	2023	2024	主体完工。	1000	1000	0	滨江街道
7	南汇街道站西路(原春晖路)市政道路工程	续建	项目用地面积约14240平方米,红线宽度26-32米,道路长度约427米。其中站西路(划龙桥河-鱼鳞浹路)为新建路段,道路长188米;站西路(双龙路-划龙桥河)为整治路段,道路长239米。	19882	2022	2024	6月完工。	3000	2000	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
8	中央绿轴城市风貌样板区创建项目	续建	<p>一期: 黄宅巷及片区包括局部路段线形调整、车行道水泥路面病害处治、水泥路面“白改黑”沥青罩面等, 整治道路全长约 373 米, 宽度 4-7 米; 对康体街角、趣味书屋、邻里之境、烟火夜市、活力公园、邻里公园(榕亭景观)共 6 个节点景观绿化进行提升, 涉及面积约 4482 平方米; 开展道路雨水口、雨水口连接管改造提升, 电力管线上改下管位预留。</p> <p>二期: 包含锦美商厦和锦东二期裙房立面提升工程。道路建设内容包括黄宅路、站场支路以及站场南路改建提升工程。景观建设内容包括黄宅路人行道提升及锦东家园、锦东家园二期出入口翻新工程。</p>	14161	2022	2025	10月完成部分场景落地。	500	0	500	南汇街道
9	中央绿轴 G-05 地块项目	续建	项目位于中央绿轴 G-05 地块惠民路以东, 月落垌路以南, 用地面积 5094 平方米, 建筑面积约 3000 平方米, 用于建设宗教特殊场所。	3000	2023	2025	12月完成主体施工。	1000	1000	0	南汇街道
10	城市中心区 D-31 地块绿化及特殊建筑项目	续建	项目位于城市中心区 D-31 地块, 用地面积 5747 平方米。分为特殊场所和绿化带, 其中特殊场所建筑面积约 1200 平方米。	2000	2023	2025	12月完成主体施工。	500	500	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
11	鹿城区鱼鳞泮河道整治工程	续建	项目对鱼鳞泮河进行改道并实施驳坎，开挖水域约8000平方米，回填水域约8000平方米，驳坎长度约1100米。	1990	2021	2024	10月完工。	500	500	0	南汇街道
12	中央绿轴区域E-28b地块特殊建筑项目	续建	项目位于巨一旺增E-28b地块，市府路以北，占地面积2979.7平方米，用于建设宗教特殊场所。	1927	2023	2025	12月完成主体施工。	500	500	0	南汇街道
13	温州市鹿城区南汇街道D-9地块建设工程	续建	项目建设宗教场所，占地面积1000平方米，容积率0.9，建筑面积900平方米。	1254	2022	2024	6月完工。	500	500	0	南汇街道
14	绣山路（惠民路至府西路）建设工程	续建	项目位于鹿城区南汇街道，西起惠民路，东至府西路，总长240米。	1200	2023	2024	10月完工。	500	500	0	南汇街道
15	锦湖公寓老旧小区改造工程	续建	项目位于鹿城区南汇街道锦湖公寓，建筑面积21533平方米。项目内容包括外立面整治、地下空间改造、公共区域形象完善、外墙饰面完善、道路白改黑、防雷设施改造、停车位优化、增设停车位等。	800	2023	2024	4月完工。	500	400	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
16	温州市鹿城区鹿宸印(核心片区A-19地块)S1线增设直立声屏障工程	续建	项目位于市域铁路S1线沿核心片区站南A-19地块一侧,主要是在S1线临近地块一侧的噪声辐射范围路段设置直立声屏障。	700	2023	2024	4月完工。	400	400	0	南汇街道
17	鹿城区南汇街道猫儿桥河、张宅河疏浚工程	续建	项目对鹿城区南汇街道猫儿桥河、张宅河进行疏浚。其中猫儿桥河工程区段长734米;张宅河工程区段共长890米,包括张宅河主河道段570米,小河道段140米,码头段180米。猫儿桥河疏浚总方量为30107立方米,张宅河疏浚总方量58235立方米。	1618	2023	2024	完工。	1118	802	815	南汇街道
18	温州核心片区上陡门11-B-10b地块项目	续建	项目位于蒲鞋市街道11-B-10b地块,用地面积15.5亩,建设内容包含商业、综合文化站、社区卫生服务中心、社区老年活动中心等。	23617	2023	2025	12月项目主体完工。	7000	4700	0	蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
19	浙江鹿城经济开发区德政园区基础设施项目	续建	项目主要建设内容包括管网及配套道路工程、桥梁工程、生态治理工程、环境综合整治工程以及浙江鹿城经济开发区德政园区众创空间、数字智造产业园建设工程等。	389984	2022	2027	1. 园区环境综合整治（美丽街道）工程：5月完工； 2. 炬光园北路（炬高路-呈祥路）管网及配套道路整治工程：5月完工； 3. 门前寨河桥梁建设工程及生态治理整治工程：前期工作。	500	0	1300	南郊街道
20	温州数字经济创新创业园基础设施项目(葡萄棚单元)	续建	项目主要建设内容包括管网及配套道路、桥梁工程、河道工程、以及众创空间、软件与信息服务创新创业基地建设工程、环境综合整治工程等。	361498	2022	2027	1. 葡萄路：5月建成； 2. 葡萄棚 B-10c、B-11c 地块：3月完工； 3. 葡萄棚 B-08 地块沿河绿化建设工程：争取10月开工。	1000	0	1000	南郊街道
21	温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程	续建	一期：数字化园区改造工程主要包括街道层级驾驶舱、园区运营管理和服务平台等。 二期：南郊工业区市政道路及环境整治提升工程，包括景观、路灯、道路整治等；厂房回租。	184461	2020	2025	二期厂房改造西飞大厦、月乐西街整治提升等8月完工。	1500	0	1500	南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
22	葡萄棚单元B-04b地块沿河驳坎及绿化建设工程	续建	项目位于葡萄棚单元B-04b地块,用地约3643平方米,包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	702	2023	2024	3月完工。	100	500	0	南郊街道
23	快鹿路(甲里路—过境路)道路工程(二期)	续建	项目位于翡心园南侧道路,西起甲里路,东至过境路,总长约398米,二期项目包括快鹿路二期及甲里路二期道路建设。	643	2023	2024	8月完工。	200	300	0	南郊街道
24	温州市旧城丰收新村出让地块公园绿地、市政道路建设工程	续建	<p>公园:用地面积9532平方米(一期5000平方米,二期4532平方米),建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、替代水域工程(如景观池、水池等)、景观照明、监控设施、驳坎等。</p> <p>道路:规划丰收路工程红线范围北起三角巷,南至锦绣路,道路长约273米,红线宽度12米,总用地面积约3474平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。</p>	76771	2022	2024	9月公园二期完工。	421	2700	0	大南街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
25	鹿城区大南街道绿色生活创建项目	续建	在大南街道辖区范围全域推行绿色生活方式，打造绿色小区、绿色街区、绿色河道、绿色校园、绿色场馆、绿色平台等六大场景。开展闻宅步行街改造工程，启动河道综合整治，开展绿色小区、绿色学校等子项目创建。	5824	2022	2024	6月完工。	400	0	1500	大南街道
26	鹿城“时尚商圈·绿色大南”城市新区风貌区建设工程	续建	项目整治范围116.6公顷，建设内容包括大南路-山前街商轴综合整治改造约13006.8平方米、银泰周边综合提升整治约7000平方米、马鞍池公园景观提升、马鞍池公园北入口改造等其他相关附属工程。	1406	2023	2024	6月完工。	600	1100	0	大南街道
27	大南中心城区儿童友好城市建设工程	续建	项目包括道路空间、学校周边、公共场所、公园绿地、社区等五部分适儿化改造，总改造提升面积约12400平方米，其中道路空间适儿化改造面积约6000平方米，学校周边适儿化改造面积约3200平方米，公共场所适儿化改造面积约1000平方米，公园绿地适儿化改造面积约1500平方米，社区适儿化改造面积约700平方米。	1002	2023	2024	完工。	150	700	0	大南街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
28	矮凳桥桥梁建设工程	续建	项目位于鹿城区矮凳桥路与民航路交叉口。桥宽24米，河宽30米，工程内容包括桥梁工程、交通工程、电力及综合管线等。	6185	2022	2024	争取6月完工。	685	685	0	五马街道
29	桥上片特殊建筑工程	续建	项目新建特殊建筑物，共4幢，建筑用地面积1541平方米，建筑面积1050.52平方米，工程内容包括主体建筑工程、给排水工程、电气照明工程、消防工程等。	549	2023	2024	争取12月完工。	399	350	0	五马街道
30	集新未来社区河道整治工程	续建	河道总长度1248米，宽度14-31米，河底设计高程0.5米，新建护岸总长度2444.3米。新开挖河道水域面积17426平方米，回填水域面积9738平方米。外运土方6.79万立方米，运程约42千米。	4904	2021	2025	12月完成三标段基础。	800	1000	0	广化街道
31	烈士路接西门新坦路道路工程	续建	项目位于广化街道翠微新村，长度约130米，用地规模2500平方米。	280	2023	2024	9月完工。	200	200	0	广化街道
32	温州市鹿城区双屿街道双金路北段（鞋都大道-瓯江路西延）市政道路工程	续建	项目新建市政道路双金路，道路长约390米，红线宽度36-42米，用地面积约15076平方米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化、电力上改下等其他附属工程。	25679	2023	2024	12月完工。	8600	3250	1100	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
33	鹿城区双屿街道马坑新街市政道路一期工程	续建	道路长约338米，宽度约16米，主要建设工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	16582	2023	2025	工程量完成30%。	1000	1000	0	双屿街道
34	鹿城区双屿街道下岙路市政道路工程	续建	道路长约400米，宽约20米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	8857	2023	2025	工程量完成70%。	3000	1070	0	双屿街道
35	鹿城区双屿街道新泽南路市政道路工程	续建	项目新建1条市政道路新泽南路，道路总长约329米，规划红线宽度20米，用地面积7254平方米。工程内容包括道路、交通设施、给水、污水、雨水、路灯、桥涵、电力管沟等。	4267	2023	2024	12月完工。	400	1350	0	双屿街道
36	鹿城区双屿街道康强路延伸段道路工程	续建	项目新建康强路（104国道过境线-双岙西路段），道路长约180米，红线宽度31.5-35米，用地面积约6305平方米。工程内容包括道路、给排水、绿化、交通标志标线、照明等其他附属工程。	2197	2023	2024	12月完工。	400	1150	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
37	鹿城区双屿街道半垟路市政桥梁工程	续建	项目新建一座两跨车行桥,跨度2x10米,桥面宽16米(含栏杆);桥梁两侧道路结坡共计67.84米,桥梁接坡长67.84米;相交道路梅电路改造长95.174米。工程内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、路灯工程等。	1036	2023	2024	6月完工。	200	800	0	双屿街道
38	鹿城区双屿街道映翠路市政桥梁工程	续建	项目新建一座两跨车行桥,跨度为2x10米,桥面宽8米(含栏杆);桥梁两侧道路接坡总计60米。工程内容包括道路、桥梁、照明、交通设施、给排水、路灯工程等。	591	2023	2024	6月完工。	160	450	0	双屿街道
39	鹿城区双屿街道桥下西路二期市政道路工程	续建	项目新建桥下西路二期市政道路,道路长约96米,红线宽度约12米,用地面积约1220平方米。工程内容包括道路、给排水、绿化、交通、路灯、电力管沟等。	427	2023	2024	6月完工。	100	315	0	双屿街道
40	鹿城区双屿街道A-34地块绿化工程	续建	项目位于双屿街道瓯浦垟,地块面积约3400平方米,主要包括园林绿化种植、电气、附属设施等。	113	2023	2024	3月完工。	63	123	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
41	鹿城区双岙物流仓储基地及配套设施项目	续建	项目主要内容为鹿城区双岙物流基地建设及双岙市政路网三期建设。双岙路网三期包括：康强路（双岙东路—宁波路）长468米，双岙南路（双岙东路—箬笠岙路）长390米，双岙北路长103米，规划道路（康强路—双岙南路）长138米。	67979	2022	2025	1.康强路（双岙东路—宁波路）进场施工； 2.双岙南路（双岙东路—箬笠岙路）、双岙北路、规划道路（康强路—双岙南路）力争开工。	8000	0	8000	双屿街道
42	温州市轻工产业智能制造基地配套设施建设项目	续建	项目主要建设内容包括管网及配套道路工程、环境整治工程以及园区配套设施工程三大工程，共计7个子工程。项目改造提升城市书房300平方米，轻工产品孵化中心14704平方米，新增大数据管理平台4项，改造提升配套道路2160米，污水管网4969米，新增停车位251个，充电桩35个，沿河生态修复39600平方米。	6255	2022	2024	完成生态停车场、大数据管理平台等工程。	2500	0	2500	双屿街道
43	温州市仰双片区中央涂单元A-12地块建设工程	续建	项目总用地面积5146平方米，地上建筑面积5146平方米，包括文化礼堂4096平方米，老年服务中心1050平方米，具体内容包括：土建、设备及安装等。	3121	2023	2024	6月完工。	200	200	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
44	鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目	续建	项目总用地面积约192000平方米，建设内容包括园区道路工程、园区绿化景观工程和园区生产生活配套工程等，涉及鞋义路市政道路及边坡防护工程，鞋都A-09a蓝领公寓工程，鞋都三期高架主出入口街景提升工程，上伊路、化工路二期、前陈路新建工程，屿头山山体公园景观绿化提升工程，鞋都一期屿头山南片生态停车场整治工程，鞋都文创园、鞋都文旅中心、员工之家改造提升工程、石降坑A-02地块园区道路等。	299569	2021	2026	1.12月蓝领公寓结顶，附属工程施工； 2.12月鞋义路完成40%； 3.12月上伊路完成80%； 4.11月化工路二期道路、鞋都一期前陈路等项目完成前期工作。	14000	0	14000	丰门街道
45	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	续建	项目总用地面积236900平方米，建设内容包括园区道路工程、园区环境治理工程、园区生产生活配套工程和园区附属工程等，涉及园区环境治理工程，鼓山路、尚正路、尚吉路、丰叶路、尚诚路、尚嘉路、正岙路、富伊路、岩门路、屿前路、市场路、腾跃路、腾飞路、下店路、大河北路、屿头南路、后江路、尚勤路、潘前路、尚信路新建工程，鞋都时尚文创教培园新建工程，鞋都蓝领公寓新建工程，岩门B-19地块周转房新建工程，丰门街道高速桥下空间利用工程，岩门山山体公园景观绿化提升工程、鞋都立交桥东延线工程。	240947	2021	2026	1.6月鞋都三期正岙路开工； 2.9月鞋都三期尚吉路、尚嘉路等项目完工； 3.10月鞋都三期丰叶路完工； 4.11月鞋都一期岩门路、都三期尚勤路等项目完工； 5.11月鞋都一期屿前路、鞋都三期富伊路等鞋都一、三期道路项目完成前期工作。	5000	0	5000	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
46	温州市鞋艺文化园建设工程	续建	项目规划面积约3.7平方千米,包含游客服务中心改建建筑面积1000平方米、文化展示馆改建8个、广场铺装5200平方米、滨河绿化景观工程36000平方米、新建停车场5800平方米、整改停车场面积10800平方米、新建旅游厕所(A级)3个、改造旅游厕所(A级)3个、游步道3000米、林相改造644321平方米、艺术景观节点8处、景区出入口形象工程4项。	4918	2022	2024	12月完工。	600	0	600	丰门街道
47	中国(温州)鞋业智能制造示范区基础设施配套项目	续建	项目建设内容包括鞋业智能制造示范区科技研发孵化中心建设工程、鞋业智能制造示范区创新创业综合服务中心建设工程、鞋业智能制造示范区人才公寓建设工程、鞋业智能制造示范区配套生态停车场改造提升工程、鞋业智能制造示范区环境综合整治工程、鞋业智能制造示范区B-31b地块土壤修复工程等6大工程,项目总用地面积630486平方米,总建筑面积125667平方米。	220830	2022	2026	1.4月C-06b、B-31b地块土壤修复完工; 2.11月鞋都三期丰叶路DN800给水连通工程完工; 3.11月鞋都二期白改黑、上改下完成项目前期工作; 4.11月鞋都三期白改黑、上改下项目前期工作。	800	0	800	丰门街道
48	鹿城鞋艺小镇3A景区建设工程	续建	项目位于鞋都三期,占地50亩,打造3A景区,创建鹿城鞋艺小镇。	1500	2023	2024	12月完工。	1200	1200	0	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
49	仰义街道2023年山塘综合整治工程	续建	项目主要开展钟山山塘、朱山山塘整治，建设内容为坝体防渗加固、边坡稳定加固、排水体系和溢洪道整治、观测设施修建等。	660	2023	2024	8月完工。	450	480	0	仰义街道
50	仰义街道仰兴桥改造工程	续建	仰兴桥属4类桥梁，拟对桥梁进行大修。桥宽拟采用0.5米护栏+3.0米人行道+20.0米行车道+3.0米人行道+0.5米栏杆=27米。现状桥梁桥面标高为4.80米，拟建桥梁桥面标高为5.82米。	385	2023	2024	10月完工。	340	340	0	仰义街道
51	中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目工程	续建	项目主要由产业研发中心工程、标准厂房建设工程、配套邻里中心建设工程、基地配套道路工程、基地环境综合整治工程及基地老旧房屋征收项目等6大工程构成，其中基地配套道路工程包括渔渡四路道路工程、仰义中路道路工程、伴山北路道路工程、钟山路道路工程、沿兴路延伸段道路工程，基地环境综合整治工程包括仰义辖区河道整治工、林里片区给水工程一期建设工程、太山山体公园整治工程、仰双片区后京加油站A-01、A-03、A-05地块山洪沟治理工程。	43074	2022	2026	1. 仰义中路：12月完成路基施工； 2. 钟山路：年内开展路基施工； 3. 林里给水一期：12月完成主体结构结项； 4. 仰义单元A-01、A-03、A-05地块山洪沟治理工程：7月开工，年内完成主体施工； 5. 伴山北路、仰义辖区重点河道整治、沿兴路延伸段、渔渡四路：完成立项并开展初步设计。	3490	0	4800	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
52	鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目一期工程	续建	该项目主要由园区总部经济项目、基地综合生活设施工程、园区配套道路工程、产业配套美丽街道建设工程及园区老旧房屋征收项目等5大工程构成，主要实施园区配套道路工程(包括前京村龙娘山段道路工程、环湖路一期道路工程、林里路一期道路工程、仰锦路建设工程)，产业配套美丽街道建设工程。	41719	2022	2026	1. 林里路一期：5月开工，年内完成管线敷设； 2. 产业配套美丽街道建设工程：5月一期竣工结算，7月完成二期施工； 3. 环湖路一期、仰锦路、前京村龙娘山段道路：前期调查摸底，深入谋划项目。	6200	0	5990	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
53	仰义街道重点河道提升工程	续建	<p>项目包含丰门河仰义段沿线道路二级管网整治工程、澄沙桥旧村排水管网整治工程、仰义直河及丰门河护岸建设及水质提升工程等3个子项目建设，其中：</p> <p>1. 丰门河仰义段沿线道路二级管网整治工程主要对鹿城区仰义街道沿锦路、沿绣路、沿程路、渔渡一路、仰义街及未命名道路（南北向，北与纬八路相交，南与沿繁路相交）等6条市政道路范围内管网进行整治，管网整治总长度约5134米，新建检查井、出水口、雨水口等约185个，路面修复约14468平方米。工程内容包括雨污水管网新建及修复、路面恢复、临时排水、排污点接入等。</p> <p>2. 澄沙桥旧村排水管网整治工程主要开展鹿城区仰义街道澄沙桥旧村片区雨污水管网进行改造提升，涉及片区总面积约21.3公顷。项目整治管网总长度约23.3千米，新建检查井、出水口、雨水口等约2915个，路面修复约46301平方米。</p> <p>3. 仰义直河及丰门河护岸建设及水质提升工程主要建设内容包括护岸修建、沿岸景观提升和水质提升。工程修建护岸743米，绿化提升3623平方米，外立面提升790平方米，设置水体净化设备13台、水面垃圾自动收集器3台。</p>	8131	2023	2024	9月完工。	3900	2100	2000	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
54	鹿城区仰义街道周岙底路道路工程	续建	项目总用地面积 1589 平方米，道路总长约 101 米，道路规划红线宽度 14 米，道路整体呈南北走向；沿线设桥梁 1 座，桥梁长度约 12 米、宽度 14 米。	804	2021	2024	8 月完工。	240	240	0	仰义街道
55	温州市鹿城区林里基督教堂迁建工程	续建	项目总用地面积 408 平方米，地上总建筑面积 320 平方米。建设内容包括土建、安装。	416	2023	2024	10 月完工。	210	210	0	仰义街道
56	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程	续建	项目位于浙江温州鹿城轻工产业园区一期及其周边范围，建设内容包括市政道路工程、河道整治工程、园区生产生活配套工程、雨污处理工程、其他附属设施提升改造等 5 个子项。	251983	2022	2026	1. 渡西一路（公园路-竹桥路）力争开工； 2. 渡西一路（创达路-溪江路）力争开工； 3. 纵四路（横三路-中央大道）力争开工； 4. 竹桥村农村生活污水治理改造提标工程完成工程量 50%； 5. 戴宅河、营前河、浦安河河道整治工程开工； 6. 自来水主管建设项目（渔藤路-下岸村口）开工。	900	0	10200	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
57	鹿城区藤桥镇（轻工园区）戊浦江流域治理及生态修复工程一期	续建	项目位于藤桥镇，建设内容包括鹿城区戊浦江河道上游段（大潭至下庄段）美丽河湖建设工程、戊浦江流域治理配套工程、曹湾山博物馆建设工程、公园路建设工程、南岸村西片、上寺西村南片、呈岸村、江池村农村生活污水治理提标改造工程、下岸村农村生活污水治理提标改造工程等。	384955	2022	2026	1. 鹿城区戊浦江河道上游段（大潭至下庄段）美丽河湖建设工程开工建设； 2. 戊浦江河道沿线桥梁（泰新桥、黄岙桥、方隆大桥）改扩建工程（一期）-泰新桥完成工程量20%； 3. 完成曹湾山博物馆建设工程； 4. 戊浦江小流域整治工程完成工程量50%； 5. 完成公园路（一期）建设工程工程量80%； 6. 完成南岸村西片、上寺西村南片、呈岸村、江池村农村生活污水治理提标改造工程； 7. 完成下岸村农村生活污水治理提标改造工程。	6000	0	18300	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
58	2023年农村生活污水整治提升工程	续建	项目涉及藤桥镇姜村村、镇南村、上埠头村、林山新村4个行政村。1.姜村村新增接户200户，接户整改726户，管网修复及规范化整改11970米，新建村内污水管网1150米，新建市政延伸管网2760米，挖除集中处理终端2座；2.镇南村新增接户195户，接户整改135户，管网修复及规范化整改1360米，新建村内污水管网2445米，新建市政延伸管网1775米，挖除集中处理终端2座；3.上埠头村新增接户50户，接户整改441户，管网修复及规范化整改6470米，新建村内污水管网650米，新建市政延伸管网695米，挖除集中处理终端1座；4.林山新村新增接户310户，接户整改104户，管网修复及规范化整改3080米，新建村内污水管网2095米，新建市政延伸管网1130米。	7333	2023	2026	镇南村、林山新村生活污水整治项目进场实施。	1000	1000	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
59	鹿城区西部农村公路边坡治理工程(藤桥镇藤中-石垟农村公路边坡治理及改造提升)	续建	项目位于鹿城区藤桥镇,是藤桥镇与石垟村之间的连接线,道路现状路面宽度5-7米不等,本次设计范围为埭石线K0+000-K11+860段,起点位于藤桥中学,途经四姑庵、陈良村,终点位于石垟村,路线全长11.86千米。本次改造提升对路基路宽度维持原路宽度不作调整,全线加铺沥青混凝土路面约82461平方米,路面病害处治约9842平方米,边坡治理22处,安全护栏更换约10046米,太阳能路灯474盏。	3000	2023	2024	边坡治理工程完成工程量50%。	400	2000	0	藤桥镇
60	鹿城区藤桥镇联江村未来乡村建设项目	续建	项目包括“稻田里·理想村”和美田园建设工程、浙派民居微改精提提升工程、村庄主干道沿线景观提升、口袋公园工程、美丽庭院改造工程、线杆序化提升工程、乡村文化展示馆项目、邻里中心(含周边环境)提升工程、村庄河道沿线环境综合整治工程、生态停车场建设工程、村庄道路改造提升工程、智慧积分柜工程、“智慧村社”平台功能拓展项目等。项目总用地面积约90525平方米。	500	2023	2024	完工。	500	500	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
61	鹿城区山福镇夏嘉村未来乡村建设工程	续建	项目包括党群服务中心提升工程(含邻里中心、爱心小屋、银福之家、乡贤会客厅等建筑室内装修改造及附属景观提升等)、村庄风貌提升工程(含美丽入口、村庄道路风貌提升、共享微空间、垃圾分类项目、景观提升等)、药性稻米美丽共富田园提升工程(含美丽田园等)、康养健身慢行系统工程(含夏嘉溪改造提升、慢行系统提升等)。	500	2023	2024	4月完工。	500	1100	0	山福镇
62	山福镇全域土地整治修复一期工程	续建	项目涉及土地整治面积1897亩,包括垦造耕地600.5亩、旱地改水田272.9亩,水田提升1023.5亩;西洲岛生态防洪堤工程1.9千米;江南村村间道路整治提升1千米、路宽7米;江南溪整治提升;江南村幸福河改造提升;沙头村环境整治提升工程面积约39000平方米;沙头村管理用房改造提升;江南村农村综合整治等。	48641	2022	2026	1.沙头村管理用房改造提升:9月完工; 2.全镇耕地“非粮化、非农化”整治工程二期:3月完工; 3.全镇耕地“非粮化、非农化”整治工程三期:6月完工; 4.山福镇全域土地整治工程:2月开工,8月完工; 5.江南村农村综合整治:12月完成审价结算。	2030	0	2030	山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
63	温州市鹿城区山根饮用水水源地流域水污染治理及西洲岛生态环境提升项目	续建	项目主要对横山河、山根河、荫溪三大流域及西洲岛区域进行水污染治理及生态环境提升，具体包含：1.农村生活污水处理工程，管网总工程量约23000米，终端改造7座；2.农田面源污染控制工程，生态滤沟26400米，水肥系统一体机10套；3.经济林面源污染控制工程，拦截、排水沟7200米，植物种植面积66000平方米；4.河道水生态修复工程，水生态系统构建3000平方米，增氧设备10套；5.种养耦合污染削减工程，生态种养区构建3500平方米；6.三大流域入江口智能化监测系统，在线监测系统3套；7.西洲岛区域污染削减及生态修复工程，农污终端1座，管网5000米，沟渠建设9000米，水肥一体机设施5套。	8800	2023	2025	1.竹源农村生活污水工程完成100%； 2.温州市鹿城区山根饮用水水源地流域水污染治理及西洲岛生态环境提升项目（除竹源农污工程外）：6月完成招标，7月进场施工12月完成总工程量20%。	4000	0	4000	山福镇
64	山福镇驿头驿阳村入村口改造提升项目	续建	项目涉及入村口绿化、农田美化提升，公园改造提升、白沙古驿码头恢复、现状建筑拆征、新建游客中心、桥梁、入口停车场、村口农房改造提升等工程。	3600	2023	2024	1.入村口绿化项目6月完工； 2.游客中心改造提升项目6月完工； 3.生态停车场改造提升项目6月完工。	500	1350	0	山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
65	鹿城区山福镇西坑村东侧1号风险防范区地质灾害治理工程	续建	项目对山福镇西坑村潜在泥石流地质灾害威胁进行治理。工程安全等级为二级，设计使用年限50年，采取“拦砂坝+排导槽+清方（淤）”的治理方案。	761	2023	2024	6月完工。	300	300	0	山福镇
66	鹿城区“焕新校园”三年行动工程（2023年）	续建	1.温州市第三十中学改造内容包括新建、提升学生及教师住宿条件及其他基础设施、智慧校园建设等内容，投资预计900万元； 2.第二实验中学改造提升工程用地面积26093.79平方米，建筑面积约28281.1平方米，班级规模为30个，工程涉及内容为基础设施提升及智慧校园建设等修缮改造，投资预计1218万元； 3.第十七中学改造提升工程用地面积26093.79平方米，建筑面积约28281.1平方米，班级规模为30个，工程涉及内容为基础设施提升及智慧校园建设等修缮改造，投资预计882万元。	3000	2023	2024	9月完工。	300	2330	0	区教育局
67	温州市绣山中学改扩建工程	续建	项目总用地面积42447平方米，总建筑面积69387.29平方米，其中地上计容建筑面积39848.77平方米，地下建筑面积29538.52平方米。班级规模为42个。	49636	2023	2026	地下室施工。	15000	13500	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
68	鹿城区大南街道旧城E-30c新建小学工程	续建	项目用地面积26565平方米,其中一期总用地面积15599.36平方米,二期用地10965.64平方米,总建筑面积38283平方米,地上面积25970平方米,地下面积12313平方米,机动车位269个,班级规模为36个。	27500	2022	2025	主体施工。	9000	9000	0	区教育局
69	温州儿童艺术剧院新建工程	续建	项目总用地面积4712.53平方米,总建筑面积15076.96平方米(其中地上建筑面积7970.66平方米,地下建筑面积7106.30平方米),建设658个座位的综合剧院。	19723	2023	2025	地下室施工。	3000	2400	0	区教育局
70	温州市轻工职业学校改扩建及过渡办学工程	续建	1.改扩建工程总用地面积29686平方米,总建筑面积42709.4平方米,地下室建筑面积为6803平方米,总投资17624万元; 2.过渡办学工程总用地面积约15亩,有可用建筑约16000平方米,可设置标准普通教室33间,宿舍最多可容纳800人,总投资999万元。	18623	2023	2025	主体施工。	5500	2050	3200	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
71	2022年中小学二次装修投用工程	续建	<p>1. 仰义林里小学装修工程用地面积约23333平方米,建筑面积约14207平方米,班级规模为24个,总投资约1013万元;</p> <p>2. 温州市二十八中学装修改造工程用地面积约25.49亩,建筑面积约10032.35平方米,班级规模为30个,总投资约2498万元;</p> <p>3. 温州市第三十四中学装修工程用地面积约39038平方米,建筑面积约102338平方米,班级规模为42个,总投资约2982万元;</p> <p>4. 温州市实验小学(桃花岛片区T04-10地块)装修工程总用地面积约31517平方米,总建筑面积约36084平方米,班级规模为48个,总投资约1999万元。</p>	8493	2021	2024	9月完工并办理结算。	920	2000	0	区教育局
72	温州市葡萄棚单元B-06b地块小学建设工程	续建	项目总用地面积14402.23平方米,总建筑面积11718平方米,其中教学综合楼建筑面积8097平方米、风雨操场建筑面积1855平方米(包含厨房餐厅)、报告厅建筑面积480平方米、门卫室建筑面积30平方米、屋顶构架建筑面积875平方米、看台建筑面积125平方米,地下室建筑面积256平方米。建设规模为24班(840人)完全小学。	6996	2022	2025	<p>1. 8月土建、装修等基本完工;</p> <p>2. 附属、智能化施工。</p>	2200	1800	0	区教育局
73	全区中小学校电力改造工程	续建	温馨教室工程,电力改造涉及67所学校,分期实施。	5000	2023	2025	9月电力改造基本完工,铝方通施工。	1200	3200	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
74	2023年中小学二次装修投用工程	续建	<p>1. 温州市实验中学集新校区及附属小学装修投用工程：办学规模为30个班小学和42个班初中，总投资9090万元（其中工程4014万元，校园文化建设320万元，设备等采购4756万元）；</p> <p>2. 温州市实验小学锦绣校区装修投用工程：班级规模为36个，总投资1956万元（其中工程800万元，校园文化建设200万元，设备等采购956万元）；</p> <p>3. 温州市建设小学七都分校装修投用工程：规模为48班小学，总投资2100万元（其中工程700万元，校园文化建设200万元，设备等采购1200万元）；</p> <p>4. 温州市实验中学七都分校装修投用工程：规模为30班初中，总投资3008万元（其中工程945万元，校园文化建设200万元，设备等采购1863万元）；</p> <p>5. 温州市市府路小学锦江路校区装修投用工程：班级规模为36个。总投资约2514万元（其中工程1341万元，校园文化建设200万元，设备等采购973万元）；</p> <p>6. 温州市城南小学会昌河校区装修投用工程：班级规模为36个。总投资1327万元（其中工程900万元，校园文化建设150万元，设备等采购277万元）。</p>	19995	2023	2025	9月完成装修工程，设备采购基本完成。	3000	8500	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
75	幼儿园二次装修工程	续建	<p>1. 桃花岛第一幼儿园装修工程项目用地面积约 4800 平方米, 总建筑面积约 3840 平方米, 班级规模为 9 个, 总投资约 750 万元;</p> <p>2. 江山邑配套幼儿园项目用地面积约 4800 平方米, 总建筑面积 4341 平方米, 班级规模为 12 个, 总投资约 1500 万元;</p> <p>3. 第十一幼儿园改造提升工程项目用地面积约 3516 平方米, 总建筑面积约 2300 平方米, 班级规模为 7 个, 总投资约 600 万元;</p> <p>4. 温州市滨江商务区 H01-01-05B2 (暨洪殿单元 A-08 地块) 幼儿园地块建设工程总用地面积约 1890 平方米, 总建筑面积约 1814 平方米, 班级规模为 6 个, 总投资约 600 万元。</p>	3450	2021	2025	<p>1. 桃花岛第一幼儿园、江山邑配套幼儿园完工;</p> <p>2. 第十一幼儿园改造提升工程、温州市滨江商务区 H01-01-05B2 (暨洪殿单元 A-08 地块) 幼儿园地块建设工程开工。</p>	800	870	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
76	温州市蒲鞋市小学黎明校区拆扩建工程	续建	项目为18班完全小学，总用地面积13265平方米，其中一期用地5654平方米，二期发展预留用地7611平方米。总建筑面积18012平方米，其中一期建设教学综合楼10400平方米、地下室3750平方米，二期主要建设风雨操场1821平方米。占用水域面积311.43平方米，容积率0.92，建筑密度27.8%，绿地率35.0%。	11846	2022	2025	主体施工。	3000	3000	0	区教育局
77	古府衙文脉传承提升工程	续建	项目位于温州鹿城区城西街历史文化街区内，主要涉及广场路小学广场校区、温州市实验中学本部、西校区以及广场路北侧口袋空间的整治改造和文化提升。总建设范围约为11973平方米。主要工程内容：春草池景观文化提升、实验中学文化长廊设施提升、实验中学口袋空间整治提升、实验中学文化中庭景观提升工程、实验中学西侧围墙文化提升、实验中学西操场节点提升、教学楼改造等。	1800	2023	2024	1. 广场路小学提升工程11月完工； 2. 已完工部分完成结算。	300	900	0	区教育局
78	鹿城公安指挥训练中心项目	续建	项目位于南汇街道前网路D-28-2地块，总用地面积约11000平方米，总建筑面积约53800平方米，主要建设内容包括土建、装修、设备及安装、总图附属工程。	41700	2021	2025	完成二次装修。	10000	10000	0	区公安分局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
79	鹿城区养老服务中心项目	续建	项目位于鹿城区双屿街道,总用地面积约36300平方米,总建筑面积约89600平方米,主要建设养老院、儿童福利院、未成年人救助保护中心、残疾人康复中心等内容,总床位1500张,其中护理型床位51%以上。	58656	2020	2026	1.一期:完成竣工验收; 2.二期:完成边坡设计勘察、地质灾害点治理。	5000	0	5000	区民政局
80	2023年鹿城区老旧小区改造提升工程	续建	项目涉及五马街道、滨江街道、松台街道、广化街道等4个街道,包括西苑公寓、江湾锦苑、鹿开大楼、雪伦大楼、鸿源大楼、徐衙巷37号AB幢、康乐大厦、昌小区8个小区,主要是针对小区内建筑立面改造、道路交通和停车、景观绿化、管网通信系统、适老化改造及社区服务体系等进行改造提升。 计划启动实施五洲大厦、新村大楼、银都花苑(现代花苑、汇荷花苑、浙瓯花苑)、兴浦小区、农贸大楼、上陡门十二组团东小区、东园小区(西城路218号)、温化生活区、军分区纱帽河宿舍、军分区铁井栏宿舍等10个小区(具体以项目实际实施为准),涉及五马街道、滨江街道、大南街道、南汇街道、蒲鞋市街道、松台街道、广化街道、双屿街道等8个街道,对老旧小区建筑改造、道路交通和停车、管网系统、景观绿化、适老化改造、社区服务体系等6大方面进行整治提升。	10757	2023	2025	1.6月累计完工4个小区; 2.10月累计完工8个小区。	2000	1200	1000	区住建局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
81	温州市七都二桥工程	续建	项目起点顺接规划蒲江路,与会展路平交,设置桥梁穿越瓯江,终点顺接飞虹路与七都大道交叉,桥梁全长约2.06千米,其中瓯江上桥梁长度约1.1千米;采用双向6车道双层桥梁方案,桥梁上层通行机动车,下层通行非机动车和行人。	232382	2023	2026	桩基施工完成。	30000	0	30000	区住建局
82	鹿城区旧社区配套提升工程一期项目	续建	项目包括松台街道茶花未来社区配套项目、大南街道未来社区配套项目、南汇街道清风未来社区配套项目、南汇街道府东未来社区配套项目、滨江街道新田园未来社区一期配套项目及七都街道板桥未来社区配套项目等6项内容。	57201	2021	2024	1.完成茶花社区主体结构,地上二次结构砌筑; 2.完成瑞霞公寓一站式邻里中心、仙雀商厦便民服务点; 3.完成府东一站式邻里活动中心、文化礼堂、清风法治公园; 4.完成新田园社区社区服务中心、人才服务中心和众创空间,智慧邻里服务中心,健康云诊室和日间照料中心; 5.完成板桥社区新建住宅用地、已建小区提升和驾驶舱、龙形公园。	2000	0	2000	区住建局各相关街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
83	2023鹿城区生活小区雨污管网整治工程(第一期)	续建	项目涉及5个街道6个小区,总用地面积570133平方米,建设内容主要包括管网改造工程14986米、路面修复22970平方米以及植被修复6779平方米等。	3032	2023	2024	完成6个小区的污水零直排建设。	342	1532	1500	区住建局各相关街道
84	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程	续建	项目起于瓯江五桥南汉桥桥头,止于藤桥镇雅漾,与渔藤公路相接,全长10.2千米,采用二级公路标准建设,设计速度80千米/小时,路基宽度12米。	79212	2020	2024	12月完工。	8000	8000	0	区交通运输局
85	双屿至藤桥公路二期工程	续建	项目位于双藤公路一期、潘前路、尚吉路及潘岙路的交叉口处,为现状交叉口改造为环形交叉口。中心环岛建设涉及5条道路改造,分别为双藤公路一期、潘前路、尚吉路、潘前路鞋都立交段、潘岙路,转盘周边设置3个汇流车道,汇流车道根据各自半径进行加宽设计,环岛半径为20米。设计时速为20千米/小时。	2475	2023	2024	10月完工。	1500	2000	0	区交通运输局
86	鹿城区330国道(2023-2027年)全寿命周期养护试点项目	续建	项目主要对鹿城区G330洞合线K98+949~K124+451段进行整治,道路为二级公路,双向二车道,整治总里程计25.502千米。主要建设内容包括路面养护,桥梁、隧道养护,标志、标线、护栏等交通安全设施的维护保养、更新、增设,路基、边坡、排水设施维护保养、改造完善,灾毁应急抢通和修复工程。	4691	2023	2028	完成路面大中修约8.987千米及相关日常养护工作。	1000	126	870	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
87	温州绕城高速公路藤桥连接线改建工程	续建	项目起点位于绕城高速仰义收费站广场，沿现状连接线左侧拓宽改建，新建左幅路基及隧道，出周岙底隧道后，沿现状道路拓宽展线，终点与瓯湖线（渔藤公路）平面交叉，工程主线路线全长约2.87千米，设计速度60千米/小时，路基宽度10米，立体交叉1处（定向匝道），平面交叉1处。	33770	2023	2026	完成主线工程路基30%，桥涵50%，隧道50%。	5000	7000	0	区交通运输局 仰义街道 藤桥镇
88	温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程	续建	整治河道长7.8千米，新建堤防（护岸）17.27千米，新建干河桥梁5座、新建方隆岛机耕桥1座，拆除干河桥梁1座，整治10条支流河口（对支流河口段长100米进行整治），新建支流河口贯通桥梁9座。	114161	2022	2025	1. II标段3月底主体完工； 2. IV标段6月底主体完工； 3. III标段力争12月底完成基础施工及部分挡墙主体。	12000	0	14000	区农业农村局
89	鹿城区海塘安澜工程（仰义塘）	续建	项目提标加固海塘3.27千米，新建0.57千米；新建上村水闸（1孔×3米），改建渔渡水闸（1孔×5米）、练墩水闸（1孔×3米），改造后京水闸；整治高滩2处共34000平方米、生态洼地1处246000平方米；配套建设防汛道路等。	71361	2022	2025	框架堤段海塘主体完工，上村水闸和后京水闸主体完工。	12000	0	17430	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
90	鹿城区瓯江治理二期工程	续建	项目新建荫溪、横山、后支、选岙等4座内河水闸，水闸总净宽42米，其中荫溪、横山、后支、选岙4座水闸净宽分别为24米（3孔*8米）、9米（3孔*3米）、6米（2孔*3米）、3米（1孔*3米），设计流量分别为249立方米/秒、69立方米/秒、43立方米/秒、21立方米/秒，闸底板设计高程分别为-0.0米、-0.5米、-1.0米、-1.0米。	15156	2023	2025	完成施工围堰及导流工程，四个水闸桩基础、闸室、闸堤连接段施工。	4000	0	7000	区农业农村局
91	中央绿轴区域E-27地块划龙桥河沿河绿化工程	续建	项目总建设用地面积8541平方米，岸线长度约415米。工程内容：沿河驳坎、绿化、景观小品、广场铺装、文化宗教建筑、公厕、给排水、电气照明、步行道、骑行道、行人桥梁等。	2240	2022	2025	进场组织复工。	100	1100	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
92	塘河“一环三线”外环滨水绿道贯通工程	续建	<p>1. 2023年三板桥双侧桥下通提升工程：温瑞塘河三板桥双侧桥下通提升长度70米；</p> <p>2. 2023年鹿城区塘河沿线水心殿段绿道贯通工程：划龙桥河、横渎河汇合口水心殿段，绿道贯通长度约250米；</p> <p>3. 2023年划龙桥河南浦路庆丰桥桥下通工程：贯通长度约100米；</p> <p>4. 2023年划龙桥河(纬二路、南塘后街)桥下通工程：贯通长度约100米，2座桥梁桥下通；</p> <p>5. 万源桥双侧桥下通项目：双侧桥下通，贯通总长度约200米；</p> <p>6. 横渎河金茂府至横渎绣苑景观桥贯通工程：横跨山下河，涉河跨度约40米；</p> <p>7. 温州市鹿城区葡萄棚A-04地块西山河沿河绿化工程一期西侧，总用地面积约为1090平方米。</p>	2266	2023	2024	1. 水心殿6月完工； 2. 葡萄棚A-04地块完工。	200	1030	0	区农业农村局
93	温州鹿城区仰义水库加固工程	续建	<p>仰义水库新建泄洪隧洞，总长度为301米；水库增设420.0万立方的防洪库容，对现状溢洪道上控制闸进行改造，改造后为2*7.0米弧形闸，闸总净宽14.0米，闸底高程69.5米；水库管理设施以及进场道路改造，水库下游河道两侧预警系统建设等。</p>	8030	2022	2024	3月完工。	300	0	2000	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
94	江心屿西园改造提升工程(一期)	续建	项目总用地面积 327950.71 平方米, 总建筑面积 28354.33 平方米, 包括新增建筑面积 23808.24 平方米, 原有建筑保留面积 4546.09 平方米。建设内容包括: 建筑新建、建筑风貌提升、绿化景观、硬质铺装、智慧旅游(智能化)、亮化、文化建设、声音艺术等。	58496	2022	2025	主体工程完工。	10000	0	10000	区文化和广电旅游体育局
95	江心屿引水及生态护岸改造提升工程	续建	项目分两期实施, 其中: 一期为改造提升堤防和护岸总长度约 4.06 千米, 其中西园北岸约 1422.3 米, 西园南岸约 1451.1 米, 西园岛头处约 1097.1 米, 东园改造护岸 93.7 米, 涵闸改造一座, 新增旱闸 4 座, 滩地生态修复与花坛等景观绿化面积约 63655 平方米; 二期为引水管接仰义水库原管道, 沿着仰义河、丰门河一路沿河铺设管道, 至岩门水闸处继续沿着沿江防洪堤景观带埋地, 经过东瓯大桥等架设至江心屿, 沿程管线长度 11512 米, 管径 0.4 米。	11771	2023	2024	工程完工验收。	1000	1400	0	区文化和广电旅游体育局
96	江心屿改造提升工程(东园)	续建	项目总用地面积 283089 平方米, 总建筑面积 23321 平方米, 绿化景观工程面积 163307 平方米。建设内容包括: 土建、绿化景观、驳岸景观提升、水质净化、音画剧设备系统等。	26783	2019	2024	完成二标段预验收。	300	500	0	区文化和广电旅游体育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
97	鹿城区社区卫生服务机构装修工程	续建	项目包含：江滨分中心 2000 平方米、南塘分中心 1761.86 平方米、双屿玉锦麟、龙湖站点 320 平方米装修工程。	967	2023	2024	竣工。	600	685	0	区卫生健康局
98	鹿城区社区卫生服务中心项目	续建	项目包含：1. 仰义街道社区卫生服务中心，建筑面积 9380 平方米； 2. 山福镇社区卫生服务中心，建筑面积 6330 平方米； 3. 藤桥镇社区卫生服务中心，建筑面积 10381 平方米； 4. 七都街道社区卫生服务中心，建筑面积 8000 平方米； 5. 鹿城区人民医院二期扩建项目，建筑面积 11409 平方米。	35375	2021	2025	1. 区人民医院二期扩建工程竣工预验收； 2. 藤桥、仰义、七都社区卫生服务中心竣工验收； 3. 山福社区卫生服务中心土建结顶，装修完成 30%。	6000	0	10500	区卫生健康局 藤桥镇 山福镇 仰义街道 七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
99	鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化PPP项目垃圾转运站改造提升工程	续建	项目对鹿城区垃圾转运站进行改造提升,建设内容包括土建项目以及配备整套压缩设备、除臭设备、车辆(包括直运车、应急车)等。	20998	2020	2024	1.完成2座垃圾转运站改造提升,并配备车辆及配套设备; 2.4月完成2座转运站施工图设计; 3.6月第一座转运站完成招投标并进场施工; 4.7月第二座转运站完成招投标并进场施工; 5.10月第一座转运站完工; 6.11月第二座转运站完工。	214	2815	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
100	九山公园-松台山历史文化提升改造工程(三期)	续建	项目主要建设内容为景观环境提升工程、“怡园”历史文化提升工程、南戏文化园展陈工程、文化展馆提升工程、九山湖二期亮化工程、沿线智慧公园提升工程等。总改造面积约11122平方米,其中绿化改造面积3938平方米,道路及铺装改造面积5332平方米,水体改造面积326平方米,展陈馆改造面积1526平方米。	4860	2023	2024	1.完成“怡园”历史文化提升工程; 2.春节前完成文化展馆提升工程; 3.“五一”完成亮化和智慧公园工程; 4.10月前完成项目景观环境提升工程、南戏文化园展陈提升工程。	1000	2000	0	区综合行政执法局
101	鹿城区二次供水设施改造工程(二期)	续建	项目改造二次供水设施100个。改造内容为改造范围内不符合国家、省和地方二次供水工程建设相关技术标准、规范和卫生、安全供水等相关要求的二次供水设施,具体包括泵房及内容设施(水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等)、管道、阀门和水表等。	30000	2023	2025	全年完成20个左右小区的改造。	5000	3600	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
102	东瓯王庙南片区（老旧小区）改造提升工程	续建	项目主要建设内容为遗产建筑修缮、老旧民房改造、周边道路及综合管线提升、环境综合整治工程等，总改造用地面积约18444平方米，总改造建筑面积约16774平方米，其中一期改造总用地面积约12108平方米，改造后建筑面积约6318平方米，街巷场地环境空间约8385平方米；二期改造总用地面积约6336平方米，改造后建筑面积约6314平方米，街巷场地环境空间约4058平方米。	46517	2023	2025	1.3月拆除核心保护范围内的拟拆除建筑； 2.6月完成市政管线施工； 3.11月完成绿化施工； 4.12月主体基本完成。	3000	0	5000	区历史文化街区建设服务中心
103	温州子城旧址改造提升工程二期	续建	项目对旂楼、广场路76号（子城旧址）沿街立面、景观风貌及文化氛围进行改造提升。广场路小学：广场路小学南大门立面及中庭广场景观提升、广场路小学西大门口袋空间绿化提升。	2000	2023	2024	12月完工。	100	100	0	区历史文化街区建设服务中心
104	温州市鹿城区档案新馆工程	续建	项目位于中央涂单元E-11地块，西侧为温金路、北侧为三开路。总用地面积8000平方米，总建筑面积34400平方米，其中地上建筑面积24100平方米，地下建筑面积10300平方米。	24470	2019	2024	1.8月完成展厅建设； 2.12月完成项目结算。	200	3700	0	区域发集团
105	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿工程）	续建	项目西起西垟路，东至海港大厦，全长约989米，总用地面积71400平方米，建设内容包括下穿改线隧道工程、围堰工程、地面道路、景观工程、管线工程等。	170095	2023	2027	完成围堰工程施工40%。	15000	7800	5200	区域发集团
106	沿江快速路一期（西段）工程	续建	项目为温州西至广化路段，全长约4.26千米。主线为城市快速路，地面辅路为城市主干路。	564138	2022	2027	第一标段：竣工。	300	300	0	双屿街道区域发集团

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
107	鹿城区中西部文化展示和保护工程	续建	<p>1. 城市书房爱民书屋项目总建筑面积569平方米，选址在滨海花苑南侧一楼沿街店面房，书房设计有儿童阅读区、青年阅读区、全龄阅读区三个板块，将儿童友好、网络信息安全、国防教育和双拥共建融入城市书房、同时与南戏城市书房一体连线为瓯江路阅读示范带；</p> <p>2. 仰义街道王十朋后裔故居修缮项目选址于仰义山区河岙村，项目用地面积约2437平方米，修缮建筑面积约1427平方米，在做好文保单位保护和修缮的基础上，结合地处省级西郊森林公园的地理区位，形成人文观光打卡点。</p>	989	2023	2024	6月完工。	479	479	0	五马街道 仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
108	温州国际未来科技岛基础设施配套四期项目	新开工	项目建设包括科技岛产业配套用房、科技岛产业配套道路、公共配套设施三大类。总建筑面积约 31325 平方米，其中产业服务中心 5058 平方米，产业展销中心 4552 平方米，公交首末站 964 平方米，供电用房 964 平方米，配套管理用房约 19786 平方米；产业配套道路 273603 平方米，长度 9969 米，管线工程 17957 米；环境整治工程 1 项；路面及停车场停车位总计 2084 个，设置充电桩 330 个。	201286	2024	2027	1. 04-C-26 绿地及周边河道，4 月开工；2. 04-A-07 地块、04-A-06-1 地块公园绿地，1 月开工，2025 年 5 月完工；3. 板桥一路东段，4 月开工，完成 80%；4. 板桥一路西段（飞虹街-板桥河）10 月完成征地，12 月开工；5. 七彩路 5 月开工，完成 80%；6. 老涂一路完成项目前期，10 月开工，完成 40%；7. 04-A-12 绿地以及周边河道，5 月开工，12 月完工；8. 板桥二路完成前期，出让启动；9. 飞虹街辅道工程完成项目前期，与二桥同步完工；10. 公园绿地 03-C-24、03-B-28、03-C-19、03-C-18、03-B-16、03-B-17、03-B-18、03-B-23 地块完成工程前期。	3000	0	3000	七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
109	鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目（一期）工程	新开工	项目位于滨江街道山下片区，包括山下河道整治及驳坎施工，泰源路北段、绿源路西段市政道路建设以及临近安置地块绿化带建设等基础配套设施项目。	3706	2024	2024	道路主体完工，驳坎完工。	3200	3200	0	滨江街道
110	城市中心区A-50地块（特殊场所）项目	新开工	项目位于城市中心区A-50地块内，占地面积900平方米，建筑面积900平方米。为宗教特殊场所，仅建设特殊场所，不包括绿化带。	2550	2024	2026	10月开工。	500	500	0	南汇街道
111	城市中心区D-20-1地块建设工程	新开工	用于建设划龙桥办公楼（祠堂）等设施，占地面积990平方米，建筑面积约500平方米。	1200	2024	2025	争取10月进场施工。	100	100	0	南汇街道
112	温州市城市中心区A-49a建设项目	新开工	项目位于温州市城市中心区A-49a地块，用地面积10.677亩，建筑面积2.135万平方米，主要用作社区服务设施。	19990	2024	2026	争取12月进场施工。	100	100	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
113	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目	新开工	项目包含园区管网及配套道路工程、蛟尾潭河（过境路-牛山北路）驳坎及河岸环境整治工程、数字经济双创基地建设工程（A-13）、科创园科技文化及园区活动中心建设工程（A-09），共计4个建设子项目。项目总用地面积约68025平方米，折合约102.04亩。	200024	2024	2027	9月底前完成施工招标等前期工作，10月进场施工。	3000	0	3000	南郊街道
114	鹿城区南郊街道双龙路（过境公路-牛山北路段）道路工程	新开工	项目西起过境路，东至牛山北路，道路长约550米，红线宽度为30米，总用地面积约16975.53平方米，分两期实施，一期为过境公路-吴丰路段，二期为吴丰路-牛山北路段。	5872	2024	2025	10月开工。	2000	2000	0	南郊街道
115	鹿城区南郊街道吴桥单元B-09地块建设工程项目	新开工	项目为公用设施用地（垃圾转运站），用地面积为1212平方米，主要为生活垃圾分类中转站。	2000	2024	2026	10月开工。	600	600	0	南郊街道
116	鹿城区南郊街道吴丰路（双龙路-蛟尾潭路段）道路工程	新开工	项目北起双龙路，南至蛟尾潭路，道路长约163米，红线宽度为28米，总用地面积约4972.53平方米。	1032	2024	2026	10月开工。	100	100	0	南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
117	吴桥单元 B-08a-1、B-08b 地块建设工程	新开工	公园绿地用地面积约 5307.17 平方米。	551	2024	2025	10月开工。	100	100	0	南郊街道
118	德政蛟尾堡特殊建筑项目	新开工	项目位于牛山东单元 E-15 地块，总建筑面积约 546 平方米，建设宗教用房，用于安置德政蛟尾堡三港殿、德福寺等。	450	2024	2026	10月开工。	100	100	0	南郊街道
119	温州牛山国际城市综合体绿地（牛山公园 C-68）一期边坡治理工程	新开工	牛山单元 C-68a 地块部分用地，沿牛山北路一侧公园建设。用地面积约 12000 平方米。	350	2024	2026	10月开工。	350	350	0	南郊街道
120	鹿城区南郊街道蛟尾潭路（过境公路-牛山北路段）道路工程	新开工	项目西起过境路，东至牛山北路，道路长约 338 米，红线宽度为 16 米，总用地面积约 5922.22 平方米。	1471	2024	2025	10月开工。	800	800	0	南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
121	温州市核心片区江滨单元十八家支路I标段(矮凳桥路—黄洋泮河)道路工程(十八家支路I标段)	新开工	项目位于D-37地块西侧，全线南北走向，北起矮凳桥路，南至黄洋泮河。长度约200米，宽度约18米，地下敷设各种市政管线。设计时速30千米/小时。设计年限10年。	500	2024	2025	争取10月开工。	100	100	0	五马街道
122	温州市核心片区江滨单元F-55c地块公园绿地建设工程	新开工	项目基地南邻飞霞北路，北靠垟儿路，西临河道，东侧为住宅区(奥园大发宸央)，占地面积3191平方米，其中包括建筑面积72平方米的公共厕所建设。该工程主要服务于周边居民休闲健身需求和沿路休闲的停留空间需求。	192	2024	2024	争取12月份完工。	192	192	0	五马街道
123	温州市鹿城区松台街道任宅前(杏花路至九山外河段)一期市政道路工程	新开工	项目西起杏花路，东至九山外河，道路长度约280米，红线宽度18米，总用地面积约5040平方米。主要包括道路建设、沿河驳坎及绿化等。	2000	2024	2025	12月基本完成道路建设。	1500	1500	0	松台街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
124	双桥社区电力上改下项目	新开工	项目位于双桥村、上桥自然村，主要包含上桥路、双桥路、双星路等道路电力线路“上改下”。一期包含双桥路、上桥路等电力上改下，二期包含双乐路、双福路等电力上改下。	1800	2024	2025	9月完成一期上改下。	500	500	0	广化街道
125	商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)市政道路工程	新开工	项目包括商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)两条路。商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)全长约69米，道路等级为城市支路，道路规划红线宽20米；商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)全长约94米，道路等级为城市支路，道路规划红线宽20米。	1424	2024	2025	11月开工。	600	600	0	广化街道
126	温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊C-28绿化带工程	新开工	新建公园绿地4620平方米，其中绿化用地面积约3003平方米，园路及铺装场地约1617平方米，绿地率65%。建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、景观照明等，新建桥梁一座。	260	2024	2024	11月完工。	200	200	0	广化街道
127	温州市广化街道E-27、28沿河绿地景观工程	新开工	项目位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，其间有广化路穿过，西侧为双桥路，南侧为上桥路。用地面积4084平方米，由四块沿河绿地围绕双桥河组成，绿地面积3109平方米。	243	2024	2024	9月完工。	180	180	0	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
128	鹿城区双屿街道马坑路市政道路工程（一期）	新开工	项目长约460米，宽约7-20米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等。	14851	2024	2026	8月开工。	1500	1000	0	双屿街道
129	鹿城区双屿街道朱梓路道路工程	新开工	项目长690.7米，宽16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。	14076	2024	2025	10月开工。	1000	1000	0	双屿街道
130	鹿城区双屿街道大河南路市政道路建设工程	新开工	项目长约320米，宽约12米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	6487	2024	2025	6月开工。	1000	1000	0	双屿街道
131	鹿城区双屿街道卧旗东路道路工程	新开工	项目长约1200米，宽12至16米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	5973	2024	2025	6月开工。	700	700	0	双屿街道
132	鹿城区双屿街道山庄路市政道路工程	新开工	项目约230米，宽8米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	5122	2024	2024	6月开工。	2000	1500	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
133	双屿街道瓯斯达路（鞋都大道-鹿城路）道路建设工程	新开工	项目长约713米，宽约22-34米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	3000	2024	2025	10月开工。	500	300	0	双屿街道
134	双屿街道双岙横河工程	新开工	河道总长度266米，宽度6米，用地面积约3000平方米。	1500	2024	2025	8月开工。	400	400	0	双屿街道
135	鹿城看守所、鹿城武警中队管网改建工程	新开工	项目主要内容为拆除看守所和武警中队内现有排水管道及构筑物，在原管范围内新建雨水和污水管道，实现雨污分流。本工程涉及看守所雨水管总长度约1880米，武警中队雨水管总长度约303米。	1206	2024	2024	完成看守所和武警中队内现有排水管道及构筑物的改建。	1206	1206	0	双屿街道
136	双屿街道规划一路市政道路建设工程	新开工	项目长约150米，宽约18-24米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	1063	2024	2025	6月开工。	400	400	0	双屿街道
137	梅电垃圾中转站改扩建工程	新开工	项目地块面积为1167.71平方米，主要建设内容为垃圾中转站的扩建。	1000	2024	2024	5月开工。	900	900	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
138	垞田片区综合服务中心项目	新开工	项目改造提升面积约932平方米,建设内容包括养老、卫生、社区、党建、展厅等建设。	180	2024	2024	进场施工。	180	180	0	双屿街道
139	仰双片区黄龙单元垞田村二期D-10公园绿化工程	新开工	项目用地面积约2123平方米,建设内容包括道路园林绿化种植、道路广场铺装、景观小品、室外水电等。	127	2024	2025	进场施工。	127	100	0	双屿街道
140	仰义街道馒头驻村至贾福村(鹿城段)农村联网公路工程(森林防火巡护道)	新开工	项目主线起点位于馒头驻村(桩号k0+000),终点位于贾福村(桩号k1+427),路线全长1.427千米;其中属于鹿城段范围为k0+000-k0+780及k1+067-k1+427,共计1.14千米,路基宽6.5米,路面宽6.0米。	500	2024	2025	6月开工。	450	450	0	仰义街道
141	林里片区林里河通行桥梁改造工程	新开工	工程主要对农村公路跨越林里河并存在安全隐患的2座通行铁桥进行改造加固,桥宽6-8米,桥长12-20米。	200	2024	2024	5月开工,12月完工。	150	150	0	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
142	浙江温州国家农业科技园(藤桥)配套项目(一期)	新开工	项目总用地面积约281856平方米,包括农科城农品集散中心;农科城创新服务指导中心一期主要包括农技指导中心、学生创业孵化中心、农科创新中心和农业大数据中心等;农科城湖心路;农科城渔藤路拓宽改造(藤中路至湖心路);农科城4条区间道路;农科城河道桥梁改扩建二期等。	240830	2024	2029	启动01-03a地块安置房周边配套道路工程。	2600	0	2600	藤桥镇
143	鹿城区藤桥镇和美乡村建设项目(一期)	新开工	项目范围包括上埠头村、山河村、油岙村、雅漾村、渔藤路两侧等区域。	1850	2024	2025	争取年初开工,全年完成工程量60%。	1100	1100	0	藤桥镇
144	创荣路(莱恩达段)电力上改下工程	新开工	创荣路(莱恩达段)电力上改下,并建设莱恩达代建开闭所通往莱恩达项目外其他地块的电力管沟。	1200	2024	2025	争取10月开工。	960	960	0	藤桥镇
145	莱恩达广场项目地块区间道路建设工程	新开工	莱恩达广场项目地块规划建设东西走向的市政道路一横三支一路。包括道路长度约450米,其中已建设132米;莱恩达广场电力环网柜迁移。	500	2024	2025	争取6月前完成立项,10月开工。	500	500	0	藤桥镇
146	2023年藤桥镇地质灾害风险防范区治理工程	新开工	项目对藤桥镇林山新村新村路5-7号屋后、下岸村渔藤路111-121号池林英等屋后、呈岸村呈岸后巷2号王连平屋后等3处风险防范区进行勘探暨工程治理,工程内容包括危岩体清除、削坡、挡墙、锚杆、主动防护网和护栏网等。	411	2024	2024	10月完工,11月验收。	295	295	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
147	藤桥镇枫林岙山塘除险加固工程	新开工	项目包含枫林岙山塘除险加固、清淤工程、拦水堰坝建设及管理设施工程等。	100	2024	2024	3月开工,6月完工。	100	100	0	藤桥镇
148	下岸A-04地块土壤污染治理工程	新开工	项目位于温州市鹿城区藤桥镇下岸村,占地约88555平方米,修复范围总投资面积68980平方米,方量74579立方米,主要进行土壤污染修复。	6000	2024	2025	完成详细调查、风险评估、修复技术方案、可研、启动修复工程。	4000	4000	0	藤桥镇
149	上寺西村产业配套项目	新开工	田园综合体上寺西段入口以及周边环境提升等。	300	2024	2025	1.5月入口广场建设开工; 2.8月周边环境整治。	300	0	300	藤桥镇
150	林山新村产业配套项目	新开工	对林山新村产业项目周边基础提升,包括截洪沟、管道预埋等工程及政策处理。	275	2024	2025	4月项目开工,截洪沟开挖。	200	0	200	藤桥镇
151	藤桥镇西湾村历史遗留矿山生态修复工程	新开工	项目通过生态修复措施,恢复边坡生态环境,消除视觉污染、改善景观和美化环境的效果,涉及修复面积约1.05公顷。	110	2024	2024	完成生态修复,竣工验收。	110	110	0	藤桥镇
152	山福镇前盈村历史遗留矿山生态修复工程	新开工	山福镇前盈村历史遗留矿山为历史开采遗留,年代久远,未设置过采矿权,需通过生态修复措施,恢复边坡生态环境,消除视觉污染、改善景观和美化环境的效果,涉及修复面积约1.18公顷。	200	2024	2024	完成生态修复,竣工验收。	200	200	0	山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
153	新104国道沿线环境整治提升工程	新开工	结合新104国道现状,对沿线两侧环境进行提升,沿线约9千米。	1500	2024	2024	3月开工,6月完工。	1500	1500	0	双屿街道 丰门街道 仰义街道
154	温丽高速沿线环境整治提升工程	新开工	对温丽高速沿线绿化缺失位置进行绿化补植整治提升。	300	2024	2024	3月完工。	300	300	0	双屿街道 丰门街道 仰义街道
155	2024年中小学装修投用工程	新开工	1.新垟田小学:建设用地18716平方米,总建筑面积23383平方米,总投资约1800万元(包含校园文化建设,设备采购等); 2.温州市建设小学五马校区装修投用工程:建设用地面积1411.90平方米,建筑面积2827.46平方米,总投资约1200万元(包含二次装修,校园文化建设,设备采购等)。	3000	2024	2025	7月开工。	1500	1500	0	区教育局
156	鹿城区中小学“净享校园”工程	新开工	对全区中小学校园道路进行沥青(透水砼)校道及管网等改造提升、对全区中小学厕所进行维修改造提升。	1000	2024	2025	7月开工。	500	500	0	区教育局
157	温州市藤桥小学北校区扩容提升工程(二期)	新开工	项目为宿舍楼改造成教室、风雨操场改造提升、室外附属提升等。	850	2024	2024	8月完工。	850	850	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
158	温州市广场路小学上陡门校区改扩建工程	新开工	项目总用地面积 21407 平方米,总建筑面积 32473 平方米(不含架空层),计入容积率建筑面积 21406 平方米,架空层 1640 平方米,地下面积面积 11067 平方米;其中,一期用地面积约 9106.90 平方米,新建总建筑面积 7906 平方米,计入容积率建筑面积 7439 平方米,架空层 580 平方米,地下面积面积 467 平方米;二期用地面积 12300.10 平方米,新建总建筑面积 24567 平方米,计入容积率建筑面积 13967 平方米,架空层面积 1060 平方米,地下面积面积 10600 平方米。	21032	2024	2026	计划 6 月开工, 12 月底主体施工。	2000	1800	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
159	鹿城区“焕新校园”三年行动工程（2024年）	新开工	<p>1. 温州市第二十八中学（温州市南浦实验中学锦江校区）增班改造工程：主要内容包括在原两幢5层教学楼上加盖1层钢结构，增加8个教室与2个办公室；</p> <p>2. 温州市南浦实验中学锦绣校区（温州市第十九中学）改造提升工程：包含加固、装修、水电、智能化、空调、室外钢结构电梯、设备采购等；</p> <p>3. 温州市绣山中学附属小学（光明小学）改造提升工程：涉及外立面改造、装修、操场翻新、校门及接送区改造等；</p> <p>4. 温州市少年美术学校校舍安全隐患整改（维保）工程：涉及消防整改、地下室人防维保、部分校舍修缮等；</p> <p>5. 温州市籀园小学改造提升工程：外立面改造、装修提升、校园文化等；</p> <p>6. 温州市瓦市小学改造提升工程：外立面改造、装修、建筑加固等；</p> <p>7. 温州市第二十三中学基础设施提升工程：外立面改造、装修、运动场及体育设施改造等；</p> <p>8. 温州市第三中学校园品质提升工程：外立面改造、校园设施更新修缮等。</p>	1000	2024	2025	开工。	1000	1000	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
160	温州市第二中学西部新城校区及附属小学(中央涂单元C-21、C-23地块)新建工程	新开工	总用地面积为61975平方米。班级规模为中学54个、小学24个。	178326	2024	2026	6月开工。	13500	12000	0	区教育局西部新城办双屿街道
161	鹿城区“雪亮工程”八期	新开工	项目主要涉及“鹿城区云感知监控及人脸卡口”项目2000路监控及300路人像识别监控到期改建、雪亮一期(一至八批)3100路监控改建和雪亮二期一批500路监控到期改建、新建500路监控及视频结构化应用迭代升级。	11238	2024	2025	1.6月完成前期勘点设计,编制项目建议书; 2.9月完成编制项目可行性研究报告、大数据审批; 3.11月完成建设项目招标并签订合同,开工建设。	2078	2078	0	区公安分局
162	仰义派出所新址建设项目	新开工	项目位于仰义街道B-13地块仰义澄沙桥村附近一块约6亩的地块准备建设,主要建设内容包括土建、装修、设备及安装。	1999	2024	2027	完成桩基建设。	500	500	0	区公安分局
163	2024年鹿城区生活小区雨污管网整治工程	新开工	项目涉及南汇街道、蒲鞋市街道等2个街道共计7个小区,包含南汇街道宏景花园、蒲鞋市街道都市花苑、凯润花园一区、凯润花园二三区、城中锦园、蒋家桥锦园、吕浦湾锦园。建设内容主要包括管网改造工程、路面修复以及植被修复三部分。	4180	2024	2025	开展小区管网排查设计,完成项目立项并开工建设。	2500	2500	0	区住建局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
164	2024年鹿城区老旧小区改造提升工程	新开工	项目涉及五马街道、滨江街道、大南街道、南汇街道、蒲鞋市街道、松台街道、广化街道、双屿街道等8个街道共计15个小区，对老旧小区建筑改造、道路交通和停车、管网系统、景观绿化、适老化改造、社区服务体系等6大方面进行整治提升，具体小区以实际实施为准。	10000	2024	2025	开展小区意愿征求、方案设计、资金筹集等前期工作，完成项目立项并开工建设。	1200	200	1000	区住建局各相关街道
165	2024年农村公路路面改造(大中修)工程	新开工	项目实施农村公路路基路面改造14.3千米以上，主要建设内容为路面大中修、安全设施及其他附属工程等。	650	2024	2024	8月开工，11月完工。	650	229	421	区交通运输局
166	双藤公路提升改造工程	新开工	鹿城区双藤公路为一级公路，双向六车道沥青砼路面，设计时速60千米/小时，全长约7.150千米，其中途经白虎岩隧道、林里隧道与宝昌岭隧道，隧道占比40%。主要建设内容为隧道、桥梁、边坡及交安设施等提升改造。	500	2024	2025	8月开工，12月完成50%。	300	300	0	区交通运输局
167	鹿城区2024年老104国道路面提升改造工程	新开工	对鹿城区老104国道基路面进行改造，主要建设内容为路面大中修及其他附属工程等。	400	2024	2024	8月开工，11月完工。	400	240	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
168	2024年鹿城区公路交通标志标线增设和维护工程	新开工	计划实施鹿城区境内G104(京岚线)K1903+500-K1911+962、G330(洞合线)K98+948-K124+450、S325(省道)K112+181-K124+980以及鹿城区境内县道公路石林环线、壬临线、三一一一湖线、瓠海大道(鹿城段)、高速连接线等标志标线增设维护工作,工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施。	200	2024	2024	1.4月开展设计工作; 2.5月完成设计图纸评审; 3.6月完成设计和立项; 4.7月开工;11月完工。	200	200	0	区交通运输局
169	104国道(鹿城段)车路协同项目	新开工	项目位于104国道(鹿城段)仰义、丰门段,主要在隧道内设置隧道感知系统、智能通信系统、边缘计算系统、智慧隧道广播系统。在道口设置路侧感知系统、交通控制系统、交通信息发布系统、智能通信系统、大货车右转安全防范系统、行人过街安全预警系统,以及增设标志、标线等交安设施。	886	2024	2024	6月份完工。	886	886	0	区交通运输局
170	金温货线浦西道口至温州站段封闭(鹿城段)项目	新开工	金温货线浦西道口至温州站段(鹿城段)进行线路封闭,并采取限鸣管理措施。	1000	2024	2024	12月完工。	1000	1000	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
171	温州市鹿城区戍浦江龙泉头河口段防洪堤工程	新开工	修建戍浦江末建段护岸，龙泉头河宽按规划河宽实施。堤线长度左岸 140.10 米，右岸 87.74 米，共 227.84 米。	1518	2024	2025	6 月完成可研批复，下半年进场施工。	800	800	0	区农业农村局
172	温州市鹿城区水系连通暨平原河网排涝能力提升工程	新开工	该项目为打包项目。采取河道开挖、拓宽、桥涵改造、涵管辅助等工程措施对鱼鳞泖河、黄龙泖河等 12 条断头河（打卡河）进行整治。	21535	2024	2027	4 月底前基本完成各子项目的初设、相关专题等前期工作，并陆续完成龟河、仰义直河、秧子湫河的施工招标并开工建设。	2000	0	2000	区农业农村局
173	鹿城区山福镇小旦水闸建设工程	新开工	项目新建小旦水闸，小旦水闸位于小旦河，总净宽 6 米（2 孔*3 米），过闸流量 30.3 立方米/秒，闸底板设计高程 0.0 米。	2000	2024	2027	1. 6 月完成规划； 2. 8 月完成勘察； 3. 12 月完成设计方案。	100	100	0	区农业农村局
174	温州朔门古港遗址公园项目（一期）	新开工	项目建设范围约 150 亩，建设内容包括：遗址本体、展陈布展、遗址保护、博物馆及朔门街区部分提升改造等。	50000	2024	2027	11 月开工。	3000	0	3000	区文化和广电旅游体育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
175	区图书馆新馆建设项目	新开工	项目一层约 1072.95 平方米、二层约 1632.38 平方米，装修改造总建筑面积约 2705.33 平方米，室外园林改造约 600 平方米。项目主要功能为绘本阅读区、青少年阅读区、全龄阅读区、档案室、地方文献、文化驿站、舞蹈室、培训室、心理辅导室、办公室等。项目包括室内室外装饰、场景布置、强弱电、消防、暖通、智能化等工程。	630	2024	2024	完工。	630	630	0	区文化和广电旅游体育局
176	温州市市级文保单位朔门街郑宅修缮及周边环境整治工程	新开工	项目主要建设内容为市级文保单位朔门街郑宅(占地面积约 450 平方米,建筑面积约 800 平方米)及古港遗址南侧朔门街沿线建筑外立面整治长度约 400 米等。	398	2024	2024	3 月进场施工, 9 月完工。	398	398	0	区文化和广电旅游体育局
177	2024 年道路上改下、白改黑工程	新开工	计划实施松台街道等中心城区 3 个以上片区的“上改下、白改黑”。	1500	2024	2025	完成 1 个片区整治, 其他 2 个片区进场施工。	800	800	0	区综合行政执法局
178	瓯城路地下通道改造工程	新开工	改造通道长约 470 米, 宽 18 米, 进行道路翻修、漏水处理、装饰工程等。	450	2024	2024	1. 6 月完成施工图设计及立项工作; 2. 7 月进场施工; 3. 12 月整体完工。	300	300	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
179	鹿城区园林双岙苗圃基地建设项目	新开工	项目位于双岙苗圃基地位于温州市鹿城区双屿街道梅岙隧道口，介于温丽高速和金丽温铁路夹角之间。现状为一处坡脚地，总面积约4.8公顷。本次项目主要建设内容为苗圃基地内部交通道路、自然蓄水池、集装箱管理房、围墙、大门、喷灌设施、排水排污、电气照明、树枝消纳场地、苗木种植等建设内容。	200	2024	2025	完成苗圃基地内部交通道路、自然蓄水池、集装箱管理房、围墙、大门、排水排污、电气照明等内容。	200	200	0	区综合行政执法局
180	鹿城区各社区卫生服务中心装修工程	新开工	1. 南门社区卫生服务中心新院区7000平方米装修工程，计划总投资1540万元，床位数60张； 2. 水心社区卫生服务中心九山分中心1540平方米装修工程，计划总投资339万元； 3. 南郊街道社区卫生服务中心二楼室内装修，建筑面积1000平方米，计划投资额50万元。	1929	2024	2024	1. 南门社区卫生服务中心装修工程，装修完成20%； 2. 水心社区卫生服务中心九山分中心装修工程，竣工验收； 3. 南郊街道社区卫生服务中心二楼室内装修工程，竣工验收。	700	700	0	区卫生健康局
181	鞋博物馆及周边环境整治提升工程	新开工	项目对原有鞋博物馆进行建筑改造、室内改造、景观改造，并对周边道路及景观进行提升。	2000	2024	2024	6月开工。	2000	1800	0	鹿城经开区管委会

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
182	北京服装学院温州美学经济研究院装修工程	新开工	项目位于学院路温州大学老校区,作为北京服装学院温州美学经济研究院温州平台运行场地,场地面积1800平方米左右。	180	2024	2024	8月完工。	180	180	0	鹿城经开区管委会
183	智能谷综合提升建设工程	新开工	建设中国智能谷展厅(金融科技文化中心二期7号楼一层),作为智能谷综合展厅用于宣传智能谷形象、展示企业及项目成果并作为智能谷接待交流的客厅平台。	1800	2024	2024	7月综合展厅完工。	1800	1800	0	鹿城经开区管委会
184	鹿翔商务中心12幢一楼、二楼老旧配套改造提升工程	新开工	项目位于丰门街道鞋都三期鹿翔商务中心12幢一楼、二楼,面积约910.14平方米,对其配套进行老旧改造提升。	109	2024	2024	5月完工。	109	109	0	鹿城经开区管委会
185	浙江温州鹿城轻工产业园区横二路(纵六路-纵七路)工程及轻工产业园区横二路上桥河桥建设工程	新开工	道路全长约180米,红线宽度24米,设计为城市次于路I级,设计时速30千米/小时。桥梁总长约113.28米,宽24.5米。工程内容:桥梁、路基、给排水、路灯、交通标志、绿化等。	2386	2024	2025	6-8月完成政策处理,12月完成剩余工程量。	400	400	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
186	区消防救援大队广场路消防救援站危房解危工程	新开工	区消防救援大队广场路消防救援站进行修缮加固,加固修缮建筑面积约2663平方米。主要建设内容:土建、建筑加固、装修、外立面修缮、电气、给排水、消防、管线等。	1305	2024	2024	1.1月完成项目立项及审批、同步启动拆除工作; 2.2月-9月工程施工; 3.9月底竣工验收并投入使用。	800	800	0	区机关事务管理中心
187	东瓯特色庭院改造建设工程	新开工	项目主要是对吴百亨故居等历史建筑进行改造提升,工程主要包括建筑修缮加固、屋面整治、水电消防等。	25000	2024	2027	1.5月底前完成吴百亨故居征收腾空; 2.9月底前完成设计; 3.11月开工。	9000	9000	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道、区文旅传媒集团
188	历史街区南大街入口改造提升工程	新开工	项目南起人民路,北至第一桥的解放街沿线,改造提升长度约150米,涉及两侧建筑立面改造提升,建筑亮化及其附属工程等。	400	2024	2024	5月开工,10月完工。	300	300	0	区历史文化街区建设服务中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期		2024年投资计划		2024年财政资金组成		项目责任单位
					开工时间	完工时间	形象进度计划	计划投资额	区本级财政资金	其他资金	
189	历史文化街区背街小巷文化节点提升项目	新开工	项目主要对五马-墨池历史文化街区内五条背街小巷进行文化节点的提升与布置。	1000	2024	2025	6月开工。	300	300	0	区历史文化街区建设服务中心
190	花园巷片区老旧小区改造提升工程	新开工	项目位于古城墨池历史文化街区，南至公园路，西至兴文里，北至县学前，总用地面积8320平方米，涉及总户数203户、改造建筑面积约为18000平方米，计划打造“儒商印象”，恢复传统二十四院落。	33000	2024	2027	12月开工。	6800	6800	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道、区文旅传媒集团

鹿城区 2024 年政府投资项目前期计划表

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
1	七都美丽城镇建设工程(城市建成区环境提升工程)	<p>1. 城镇公园、公共建筑优化提升改造总面积约 31119 平方米, 包括绿地改造提升 24203 平方米, 园路及铺装改造提升约 6466 平方米, 改造公厕 2 座(450 平方米), 新增园路、铺装 124 平方米, 新增非机动车位 132 平方米, 新建公厕 2 座, 建筑面积 353 平方米;</p> <p>2. 市政工程: 主要包括市政道路和排水工程。市政道路工程包括经二路(汇侨街)改造段长 743.883 米, 标准段宽 20 米; 纬二路(沙洲路)改造段长 995.323 米, 标准段宽 20 米; 临时道路改造段长 110 米, 宽 9.0 米。主要建设内容: 道路、排水管网、路灯、交通安全设施等;</p> <p>3. 街头设施优化提升工程: 包括七都形象展示牌、主干道隔离带、广告牌、景观小品科技互动小品等。</p>	4926	2025	2026	完成前期。	-	七都街道	七都街道
2	七都大综合一体化项目	<p>改造提升范围面积约 2912.32 平方米, 用地性质为垃圾处理用地。基地内已建两栋建筑: 一栋多层综合楼, 占地面积约为 1085.10 平方米, 地上计容建筑面积约为 4340.40 平方米; 一栋单层建筑占地面积约为 182.00 平方米, 地上计容建筑面积约为 182.00 平方米。</p>	650	2025	2025	6 月完成初步设计。	-	七都街道	七都街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
3	七都岛水环境治理工程	项目拟新建尾水净化湿地两座，拟设置 3 个补水点对全岛河道进行补水；对沈海高速以东（吟州村）浦西河、东江河、新河、通都河 4 条河系进行清理建设驳坎，对桥下涵管以及桥洞进行加宽提升；对七都岛中高地河、王大人河、秧子湫河等 5 条河道进行清淤，河道清淤工程总长度约为 4010 米，清淤量约 86590 立方米；对陡门浦河局部段、河湾河局部段、新塘河局部段等 6 条河道共约 3.16 千米岸线进行护岸整治；对陡门浦河局部段、河湾河局部段、新塘河局部段等 6 条河道共约 3.16 千米岸线进行沿岸环境提升；对周边陡门浦河、河湾河等进行管网排查改造提升，总共新建改建管网约 8.6 千米。	50000	2025	2027	前期谋划。	-	七都街道	七都街道
4	七都街道和美乡村建设项目	项目范围包括吟州村、樟里村、前沙村。	1500	2025	2025	完成前期。	-	七都街道	七都街道
5	温州国际未来科技岛基础设施配套三期项目(市政道路)	项目拟建设环岛路，西起七都大桥，东至飞虹街，道路长 1027 米，宽 30 米，占地面积约 30810 平方米。	9500	2025	2027	前期谋划。	-	七都街道	七都街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
6	七都岛控规留白区交通配套市政工程	项目位于七都岛甬台温高速以西控规留白区块，目前地块即将完成控规编制及批复，预计 2024 年启动征收工作，同步根据征地进度逐步开展区域内市政配套项目建设。项目涉及新建 7 条城市支路、2 条城市主干道、1 条城市次干道拓宽、1 条城市主干道拓宽工程，涉及道路长度约 5785 米。	41652	2025	2029	前期谋划。	-	七都街道	七都街道
7	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期（沙洲田园·七渡生活三期、吟州未来乡村）	1. 吟州村乡村风貌提升工程：农贸市场建筑外立面、养老照料中心建筑外立面、吟州文化礼堂外立面提升，七彩路口、中心路建筑立面提升、中心路环境景观提升、万国花街环境景观提升、万国花街沿线民居庭院围墙提升、新建港河漫步 1 处； 2. 环岛公路新建工程：环岛公路新建工程包含两条线路，拟建为四级公路，沥青混凝土路面，道路一全长 1.647 千米，路基宽度 6.5 米，路线二道路全长 0.287 千米，路基宽度 6.5 米。	1279	2025	2025	完成前期。	-	七都街道	七都街道
8	温州国际未来科技岛基础设施配套项目四期工程（甬台温拓宽工程附属道路项目）	项目为甬台温高速工程抬高拓宽后下方设置附属道路工程，道路宽 24 米，长约 2917 米。	28000	2025	2026	完成前期。	-	七都街道	七都街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
9	鹿城区七都街道 04-C-33 地块、04-C-34 地块中小学校建设工程	项目选址于《温州市七都到综合规划-控制性详细规划》04-C-33 地块、04-C-34 地块，04-C-33 地块为小学用地，总用地面积 34881 平方米，04-C-34 地块为初中用地，总用地面积 40794 平方米，合计总用地面积为 75675 平方米，总建筑面积 65477 平方米，其中小学建筑面积 34881 平方米，初中地块建筑面积 30596 平方米。	57276	2026	2028	前期谋划。	-	七都街道	七都街道
10	滨江街道陡门未来社区项目	项目位于滨江街道陡门社区，将设置邻里、教育、创业、服务等未来社区场景，涉及创建智慧邻里服务中心、双创服务中心等。	500	2025	2025	完成前期。	-	滨江街道	滨江街道
11	城市中心区 D-20-2 地块建设工程	项目用于建设划龙桥办公楼（菜市场）等设施，占地面积 2034 平方米，建筑面积约 2237.4 平方米。	1900	2025	2026	12 月完成立项。	-	南汇街道	南汇街道
12	前陈路断头路延伸段建设工程	项目位于鹿城区南汇街道，西起前陈路东至惠民路，总长度约 200 米。	2000	2025	2027	完成前期。	-	南汇街道	南汇街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
13	鹿城区南汇街道开源社区综合服务中心项目	项目位于鹿城区南汇街道 A-37a-2 地块，地块东侧为横渎西路、南侧为规划幼儿园地块，西侧为规划居住地块、北侧为绣山路。总用地面积 7326.53 平方米，新建地上建筑面积 19050 平方米，其中养老服务中心建筑面积 7700 平方米，社区医疗卫生中心建筑面积 7200 平方米，综合体育活动中心建筑面积 4150 平方米。	20000	2025	2027	完成前期。	-	南汇街道	南汇街道
14	温州市城市中心区 A-21 建设项目	项目位于温州市城市中心区 A-21 地块，用地面积 19.49 亩，建筑面积 19490 平方米，主要用作服务设施用地。	20000	2025	2027	完成前期。	-	南汇街道	南汇街道
15	鱼鳞浹 F12 地块建设项目	项目位于南汇街道金鳞社区，用地面积 6498 平方米，用地性质为公园绿地，并兼容 A9 宗教用地。	1800	2025	2027	完成前期。	-	南汇街道	南汇街道
16	蒲鞋市街道乔二路、乔三路建设项目	项目位于上陡门单元 11-C-20a 地块周边，其中乔二路位于地块北侧，长度约 200 米，宽度约 10 米；乔三路位于地块东侧，长度约 100 米，宽度约 7 米。主要包括道路工程、地下综合管线、照明、交通设施、附属设施等。	1173	2025	2026	完成前期。	-	蒲鞋市街道	蒲鞋市街道
17	温州市蒲鞋市片区上陡门单元 11-C-08b 地块项目	项目位于蒲鞋市街道学院中路 305 号上陡门单元 11-C-08b 地块，用地面积约 6 亩，为蒲鞋市片区上陡门单元 11-C-08a 地块项目配套设施，包含 9 班幼儿园、再生资源回收点等。	6000	2025	2027	前期政策处理。	-	蒲鞋市街道	蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
18	蒲鞋市街道前庄路(山根路-黎明路)建设项目	项目位于上陡门 11-B-10a 地块西侧, 南起山根路, 北至黎明路, 道路长度约 200 米, 宽约 16 米。主要包括道路工程、地下综合管线、照明、交通设施、附属设施等。	1000	2025	2026	完成政策处理与可研报告等。	-	蒲鞋市街道	蒲鞋市街道
19	温州市鹿城区学院路三创街区建设项目	<p>项目一期位于老温大西片、蒲鞋市街道洪殿工业区。老温大建筑改造作为创新创业园区; 洪殿工业区用地面积约 17 亩, 以产权置换、征而不拆的模式进行改造提升, 依托温州大学学院路校区, 形成创业创新园及相关延伸和配套。</p> <p>二期为下垟头、双井头旧村、双井头新村片区。下垟头片区为医院扩建, 做大优势医疗; 将双井头旧村改造为创业空间, 双井头新村作为创业空间相关配套公寓, 依托医院, 形成相关产业聚集。</p> <p>三期为洪殿南旧村、前岸巷、上村新村片区。依托温大科创园区, 向西延伸相关产业配套, 生活配套, 形成集科创、商业、生活为一体的科创社区。</p> <p>四期为蒲鞋市新村、金丝桥片区。以蒲鞋市小学、少艺校、儿童剧院为中心, 延伸文创产业链, 打造蒲鞋市文创区块。</p>	2649963	2025	2028	完成初期项目资金测算。	-	蒲鞋市街道	蒲鞋市街道
20	葡萄棚 A-06b 地块驳坎及绿化工程	项目位于葡萄棚 A-06b 地块(城南小学扩建北侧绿地), 用地面积 3270 平方米。	600	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
21	葡萄棚 A-11b 地块绿化工程	项目位于葡萄路北侧绿地及沿河驳坎, 用地面积 3600 平方米。	800	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
22	牛山片区 G-05、G-06 地 块驳坎及绿化 工程	项目位于牛山 G-05、G-06 地块（新鹿园滨水及德政 S1 线），G-05 地块绿地 4419.55 平方米，G-06 地块绿地 6628.13 平方米。	2000	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
23	南郊街道汽车 特色街区改造 提升项目	温州大道汽车街东起温州大道与官渡桥交界处，西至过境公路六虹桥交叉路口，全长约 4 千米，总占地面积约 200 亩。建设汽车交付中心、道路沿线标识标牌、绿化提升、隔离护栏更迭等内容。	500	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
24	德政新路（里 垟南路-牛山 北路）道路工 程	规划德政新路（里垟南路-牛山北路），长约 620 米，宽 24 米。	3000	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
25	翠柏路（规划 霞北路-月乐 西街）、德政 路道路工程	1. 规划翠柏路，北起德政桥，南至月乐西街，长约 480 米，宽 16 米； 2. 规划德政路，西起炬新路，东至蛟凤北路，长约 370 米，宽 16 米。	2800	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
26	德政工业区炬科路（西至牛山北路、东至炬新路）、炬光园西路（北至炬科路、南至月乐西街）项目	项目总用地亩数 11.63 亩。将与德政工业区出让地块共同建设。	1900	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
27	南郊街道西屿社区适儿化空间提升改造项目	项目位于南郊街道西屿社区，北至眺州桥路，南至葡萄路，西至前黄路，东至甲里路，总覆盖面积 7.53 公顷，区域内包含温州市城南小学会昌河校区、西屿社区、温州市第九幼儿园、新葡萄农贸市场等。项目主要建设西屿社区周边环境适儿化改造、西屿社区服务中心儿童友好空间打造及口袋公园等三大项目。	1000	2025	2025	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
28	牛山公园鹿城段（牛山北路沿线）二期工程	牛山单元 C-68a 地块部分用地，沿牛山北路一侧公园建设，用地面积约 12000 平方米，分两期实施：一期边坡治理；二期建设排水渠、公园绿地等。	1950	2025	2026	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
29	吴桥 B-14 地 块项目 (原规 划 B-13、 B-14)	拟打造集汽车销售、售后、精品美容、汽 车文化传播于一体的综合性汽车生活广场。	7000	2025	2025	完成前期。	-	南郊街道	南郊街道
30	丰收新村医康 养综合体项目	项目总用地面积约 2827.56 平方米,总建 筑面积约 16000 平方米,计划开设应急托老 区、协助生活区、记忆照料区等专区,为失智 失能老人提供喘息床位、专业照护等,探索建 立“医康养护教”五位一体养老服务新模式。	2500	2025	2026	12 月完成可行性 研究方案。	-	大南街道	大南街道
31	大南闻宅巷片 区文旅提升项 目	项目对人民路沿街外立面进行改造提升, 建设花柳塘河沿岸亭台、文化长廊,改造绿化 及景观等,挖掘花柳塘历史文化。	5000	2025	2026	12 月完成方案设 计。	-	大南街道	大南街道
32	温州鹿城山前 街未来社区项 目	项目按照未来社区创建要求对山前街社 区进行整合改造,主要内容包括社区养老照料 中心、口袋公园改造提升等内容。	700	2025	2025	前期谋划。	-	大南街道	大南街道
33	温州市核心片 区南门单元 A-01 至 03 地 块 (原菜篮子 5、6 号地块) 项目	项目建筑面积约 20000 平方米。拟打造滨 河商业综合体,引入电子科技类高新技术企 业,营造集娱乐、购物、休闲于一体的商业中 心。	20000	2025	2027	12 月完成可研、 初设。	-	大南街道	大南街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
34	马鞍池新村旧 片区改造工程	大南街道马鞍池新村地块东至莲花公寓，南至马鞍池东路，西至小南路，北至荷花锦园、鹿城供电分局，建筑面积约 89000 平方米，占地约 77.5 亩，涉及总户数 1299 户。	320000	2025	2027	完成住宅、商办、产业等 3 个开发方案。	-	大南街道	大南街道
35	三中后巷旧片 区改造工程	项目对三中后巷区块老旧片区进行连片拆改，涉拆改占地面积约 43300 平方米，建筑约 60000 平方米，870 户。	270000	2025	2027	前期谋划。	-	大南街道	大南街道
36	龙泉巷旧片区 改造工程	项目对龙泉巷区块老旧片区进行连片拆改，涉及被征收户约 247 户，建筑面积 21000 平方米，占地面积约 18.5 亩。	66259	2025	2027	前期谋划。	-	大南街道	大南街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
37	鹿城区大南新 消费创新区数 创中心项目	项目总用地面积为 37308 平方米, 总建筑面积为 109782 平方米, 地上计容总建筑面积为 95882 平方米。数字文创中心 33559 平方米, 包含文创购物中心 10068 平方米、数字沉浸式体验馆 8054 平方米、数字创意空间 15437 平方米; 数字医疗中心 14382 平方米, 包括远程医疗工作站 5753 平方米、智慧体检中心 8629 平方米; 数字创业中心 28764 平方米, 包括众创空间 14382 平方米、AI 产业基地 8629 平方米、数字人直播产业基地 5753 平方米; 电竞中心 16300 平方米, 包括电竞娱乐场馆 3586 平方米、赛事级电竞场馆 4000 平方米、电竞众创空间 3749 平方米、主播培训基地 4965 平方米。配套用房建筑面积 2876 平方米, 地下建筑面积 13900 平方米。	100545	2025	2027	前期谋划。	-	大南街道	大南街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
38	双莲桥社区嵌入服务设施建设项目	<p>双莲桥社区将打造一座全新的一站式邻里服务中心，占地面积 9000 多平方米，为社区居民提供全面便捷的公共服务。项目建设将配建：社区婴幼儿托育中心、社区儿童托管中心、社区文体活动中心、社区综合服务中心(包含家政、展示、培训、全龄学堂、社区书房、社区助餐)等。具体分布如下：</p> <p>1. 社区学府位于地块 16#楼（配套综合楼）三层，建筑面积为 1329.5 平方米，目前意向功能包含社区托育中心、社区儿童托管中心、社区环境教育基地（城市农场）、社区助餐等；</p> <p>2. 社区综合服务中心位于地块 16#楼（配套综合楼）四至五层，建筑面积为 2659 平方米，目前意向功能包含社区书房、非遗创意坊、社区多功能活动室、社区综合展示厅、社区培训室、家政服务网点、全龄排练厅、全龄学堂等；</p> <p>3. 社区文体活动中心位于地块 16#楼（配套综合楼）六至十层，建筑面积 5599 平方米，目前意向功能包含室内篮球场、社区健身房、体能培训空间、全龄体能康复空间等。</p>	3500	2025	2026	完成前期。	-	大南街道	大南街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
39	鹿城区五马街道上城广电力线路“上改下”工程配套电力管线工程	项目内容为沿百里西路(解放街—环城东路段)、环城东路(百里西路—望江西路段)预埋 110 千伏电力管线,经前期现场踏勘温州电力设计院初步测算路径长度约 1.45 千米。	1100	2025	2026	前期谋划。	-	五马街道	五马街道
40	公园绿地建设工程(D-36 地块)	建设绿地面积 6490 平方米。	500	2025	2026	前期谋划。	-	五马街道	五马街道
41	松台街道水心片区未来社区项目	项目在水心片区共享社幸福里建设成果基础上,对水心片区进行升级改造,打造“一老一小”样板项目,创建普惠性未来社区共富单元。	2000	2025	2027	完成方案文本。	-	松台街道	松台街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
42	温州书堂巷历史环境综合整治工程	项目位于松台街道庆年坊老城保护区，南侧为石坦巷，北侧紧贴蛟翔巷，西侧临近九山湖水域，东侧则是信河街。其中一期主要建设内容包括立面改造、围墙提升、建设市民邻里中心等相关工程，提升沿线花坛及绿化、整合文化资源设置对应的小品雕塑、提升主入口节点形象界面及其他市政道路、电气亮化、管线梳理等相关工程。	2000	2025	2027	完成方案文本。	-	松台街道	松台街道
43	松台街道环境提升（湖滨小区至锦绣路）滨水步道建设项目	绿道全长约 0.8 千米，建设范围北至茶花社区东侧，南至锦绣路中梁首府。主要建设内容包括沿河绿道、活动健身场地、阳光草坪、休憩空间、观景平台等。	3000	2025	2026	前期谋划。	-	松台街道	松台街道
44	松台街道塘河沿线（新村桥至温州大厦南侧）绿道提升工程	绿道南至新村桥，北至温州大厦南侧，全长约 0.8 千米、宽约 8 米，沿河进行公园改造、栏杆修复、绿道铺装、景观照明等改造提升。	2000	2025	2026	完成方案文本。	-	松台街道	松台街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
45	“以东方戏会世界友”项目	项目南起清明桥，北至粗糠桥，开发地块占地 175 亩。项目“以东方戏会世界友”为特色主题，定位“中国戏曲文化朝圣地”高标准开发西居片区。主要建设内容：一是打造摩登戏曲主题街区，通过拆改结合，延续温州老城传统建筑风格，植入传统戏曲、戏曲机械互动装置和时尚视觉，重塑街区形态；二是打造戏曲文化朝圣之路，沿九山路进行业态植入、设施升级、专业运营；三是打造九山剧场，配套建设戏曲文化百花馆。	150000	2025	2027	前期谋划。	-	松台街道	松台街道
46	九山里文化街区项目	项目东至妆楼下，南至松台山公园，西至九山湖，北至石坦巷。其中重点为马宅巷周边片区，总面积 1.55 公顷。充分挖掘古城文化等文化元素，对马宅巷旧片区进行改造提升，打造休闲文化街区，结合放生池周边绿化景观改造，成为该区域最重要的文化展示空间，并增加互动参与设备等，提升教育文化氛围。	20000	2025	2027	完成设计方案。	-	松台街道	松台街道
47	鹿城区松台水心区块 B 片项目	项目位于松台街道水心南片，总用地面积约 70000 平方米，总建筑面积约 315500 平方米（含地下建筑面积）。建设内容包括安置房及配套商业用房和幼儿园等。	300000	2025	2027	前期谋划。	-	松台街道	松台街道
48	松台街道九山外路北段市政道路工程	项目位于九山单元区块，南起蛟翔巷，北至勤奋路，全长 260 米，红线宽度 18 米。	2000	2025	2026	完成方案文本。	-	松台街道	松台街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
49	鹿城区广化街道 E-36 绿化景观工程	项目总面积 9067.09 平方米，绿地面积 7697.08 平方米，车行面积（包括 20 个停车位）702.27 平方米，铺装面积为 667.74 平方米。	1200	2025	2026	完成立项。	-	广化街道	广化街道
50	集新未来社区 C-11、C-12-1、C-25 等地块附属绿化工程	项目位于黄龙商贸城范围，C-11 地块用地面积 9183 平方米，C-12-1 地块用地面积 3665 平方米，C-25 地块用地面积 15814 平方米，C-19 地块用地面积 6457 平方米，C-21 地块用地面积 435 平方米。总用地面积约 35845 平方米。	1610	2025	2026	完成立项。	-	广化街道	广化街道
51	鹿城区双桥村（上桥自然村）保障性安居工程配套市政道路双福路工程	项目位于景山山脚以北，用地面积约 16 亩。	1200	2025	2026	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
52	翠微大道鹿城路交叉口等边角地改造工程	项目对翠微大道鹿城路交叉口东南角（实验中学集新校区建设后道路红线退让区块）进行整体改造，总改造面积约 3000 平方米。	500	2025	2025	完成立项。	-	广化街道	广化街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
53	鹿城区双桥村 (上桥自然 村)保障性安 居工程双星路 (二期)市政 工程	双星路道路北接上桥路,南至双福路,路 线全长 170 米。	400	2025	2026	完成立项。	-	广化街道	广化街道
54	集新未来社区 C-19、C-21 等 地块附属绿化 工程	项目位于黄龙商贸城范围,C-19 地块用 地面积 6457 平方米,C-21 地块用地面积 436 平方米。总用地面积 6893 平方米。	500	2025	2025	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
55	鹿城区双桥村 (上桥自然 村)保障性安 居工程双乐路 市政工程	双乐路道路北接上桥路,南至双福路,路 线全长 160 米。	350	2025	2025	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
56	翠微新村小区 改造项目	项目位于翠微山南侧,鹿城路北侧,占地 面积约 50000 平方米,需拆除建筑面积约 66000 平方米。	150000	2025	2027	前期谋划。	-	广化街道	广化街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
57	环翠微-黄龙-景山山体公园及慢行系统工程	项目依托黄龙未来社区的空中连廊,打造连通翠微山、黄龙山和景山的山体慢行步道。	50000	2025	2027	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
58	集善未来社区改造项目	项目依托真善美小区旧改和共享社幸福里建设成果,对集善社区进行升级改造,打造“一老一小”样板项目,申报第六批省级未来社区项目。	2000	2025	2026	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
59	翠微山隧道工程	过境路辅道向北打通翠微山,连接鞋都大道,隧道长度约 400 米。	4000	2025	2028	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
60	西城路商业街区改造提升工程	项目对西城路沿街立面、景观、交通等进行改造,提升街区商业氛围,恢复西城路昔日繁华的烟火气和“市井文化”。	5000	2025	2026	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
61	瓯潮广场过街景观连廊建设工程	项目在望江西路瓯潮广场位置建设一座过街天桥,联通街对面的嘉运酒店商圈,形成住宅区、商业体和沿江公园的有效贯通,打造西部新城的“城市阳台”。	2500	2025	2026	前期谋划。	-	广化街道	广化街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
62	望江西路-西城路过街天桥建设工程	项目在望江西路西城路路口建设一座过街天桥，解决该路口交通拥堵和人行安全问题。	3000	2025	2026	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
63	交通技校及周边旧小区改造项目	项目改造新官前锦园以南，鹿城路以北，建设旧城 A-09c 地块项目（中学用地，用地面积 28900 平方米）及旧城 A-09d 地块项目（住宅用地，用地面积 13800 平方米，可建住宅 41400 平方米）。	60000	2025	2027	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
64	下桥新村小区改造项目	项目改造天都大酒店以南，过境路以北，下桥新村一带。建设旧城 A-22b2 地块项目（住宅用地，用地面积 10900 平方米，可建住宅 32700 平方米）。	50000	2025	2027	前期谋划。	-	广化街道	广化街道
65	鹿城区双屿街道箬笠岙河河道整治工程	项目治理河道长度约 581.2 米，新建护岸长度 1162.4 米，堤身断面型式为直立式，排涝标准为 50 年一遇，河道设计底高程为 1.5 米-18.0 米，桩号 K0+055-K0+581.2 为平原性河道断面，K0+000-K0+055 为山区性河道断面。	5091	2025	2026	完成前期。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
66	康城一二三组团管网提质增效工程	项目主要对康城一二三组团内的污水管网进行全面排查,对有问题的管网进行整改修复,新建一座污水提升泵站,规模约 600 吨/天。	1500	2025	2025	前期谋划。	-	双屿街道	双屿街道
67	双屿街道物流南路道路工程	项目长约 130 米,宽约 8 米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	500	2025	2026	1.1 月完成可研; 2.6 月完成立项; 3.8 月完成初设; 4.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道
68	卧旗大河两侧景观绿化工程	工程项目包括卧旗大河两侧景观绿化工程改造提升。	2990	2025	2027	1.3 月完成立项; 2.6 月完成初设; 3.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道
69	瓯浦垵 A-12-2 绿化工程	项目位于双屿街道瓯浦垵村,总用地面积 7572.3 平方米。	1000	2025	2026	1.6 月完成立项; 2.8 月完成初设; 3.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道
70	双屿街道箬笠岙片区景观绿化工程	项目包含箬笠岙片区新建成小区、河道周边、游步道、周边公园绿化景观工程。	2000	2025	2027	1.6 月完成立项; 2.8 月完成初设; 3.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
71	营楼桥片区综合服务中心项目	项目用地面积 1217 平方米，建设内容包括文化设施、养老服务、卫生、社区、党建、展厅等建设。	700	2025	2026	1.10 月完成立项； 2.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道
72	温州市鹿城区瓯浦垟未来社区项目	1.和睦邻里公园(景观公园提升)总面积约为 9800 平方米；瓯浦文化公园(景观公园提升)总面积约 5000 平方米； 2.和睦文化绿道和东瓯文化绿道(景观公园提升)现状社区内的两条河道穿过，规划对其铺地进行统一更新、栏杆等基础设施翻新，植入文化小品等文化要素，打造两条彰显文化特色的绿色生活健康步道； 3.社区视觉文化标识建设(新建)对社区内黄龙康城各个组团、整治提升后的公园、绿道、社区公共设施等处进行设置文化标识，彰显社区文化与特色。	3500	2025	2028	1.4 月完成可研； 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
73	双岙单元 A-44 地块幼儿园项目	项目总用地面积 4838.79 平方米，建筑面积 4066 平方米，规模为 9 班幼儿园。	4491	2025	2027	1.3 月完成可研； 2.6 月完成初设； 3.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
74	双岙单元 D-23a 幼儿园 项目	项目总用地面积 5766 平方米，建筑面积约 4900 平方米，规模为 9 班幼儿园。	9615	2025	2028	1.3 月完成可研； 2.6 月完成初设； 3.12 月完成施工图。	-	双屿街道	双屿街道
75	卧旗山生态研 学基地建设工程 (卧旗山公 园)	集儿童劳动教育、自然教育、课外实践、科技体验、素质拓展等校外活动场所设施建设。	30000	2025	2026	前期谋划。	-	双屿街道	双屿街道
76	鹿城区双屿街 道南山西路延 伸段市政道路 工程(上景山 道路)	项目位于鹿城区双屿街道瓯浦垟村，长 200 米，宽 16 米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。	3000	2025	2026	完成前期。		双屿街道	双屿街道
77	双岙南路及局 部支路市政道 路工程	道路长约 649 米，宽约 16-20 米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志标线、绿化等。	3960	2025	2026	完成前期。		双屿街道	双屿街道
78	鹿城区双屿街 道马坑路市政 道路工程二期 工程	项目长 416 米，宽约 20 米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等(涉铁段)。	10000	2025	2027	1.4 月完成可研； 2.10 月完成初 设。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
79	鹿城区双屿街道马坑新街市政道路二期工程	项目设计长度约 370 米,道路红线宽度约 16 米,用地面积约 6031 平方米,工程主要内容包含道路(桥梁)、给排水、路灯照明、交通标志标线等,同时预留综合管线位置。	4000	2025	2026	1.3 月完成可研; 2.6 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
80	鹿城区双屿街道桥下东路鞋都大道-国境路)段市政道路建设工程	项目长 440 米,宽 18 米,为涉铁工程。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	5000	2025	2025	1.3 月完成可研; 2.11 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
81	鹿城区双屿街道箬笠岙路市政道路工程	项目长 660 米,宽度约 16 米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。	3170	2025	2026	1.5 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
82	双屿街道北头路市政道路工程	项目总长度 252 米,宽度 24 米,用地面积约 7000 平方米。	2000	2025	2026	1.4 月完成可研; 2.11 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
83	双屿街道锅炉厂路市政道路工程	项目总长度 217 米,宽度 12 米,用地面积约 3000 平方米。	1000	2025	2026	11 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
84	双屿街道牛岭西路市政道路工程	项目北起鞋都大道，南至过境公路，道路总长 701 米，红线宽度为 16 米，用地面积 11655 平方米，工程内容包括道、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	9500	2025	2027	1.4 月完成可研； 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
85	双屿街道桑树桥路市政道路工程	项目总长度 255 米，宽度 12 米，用地面积约 3060 平方米。	1000	2025	2027	1.4 月完成可研； 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
86	双屿街道泰力路市政道路建设工程	项目长约 400 米，宽约 40 米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	4687	2025	2026	完成前期。	-	双屿街道	双屿街道
87	温州市仰双片区华鹿路道路工程	项目长约 277 米，宽约 16-22 米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	5800	2025	2026	1.4 月完成可研； 2.11 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
88	垟田片区 C-01 地块建设项目	拟建设地块位于双屿街道办事处斜对面，用地性质为交通设施用地，用地面积为 11169.3 平方米。	2300	2025	2027	完成征地等前期工作。	-	双屿街道	双屿街道
89	牛岭山公园项目	项目位于双屿街道牛岭村，用地面积 128000 平方米。	30000	2025	2026	前期谋划。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
90	双岙片区景观绿化工程	项目包括双岙片区景观绿化工程改造提升。	1998	2025	2026	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双岙街道	双岙街道
91	鞋都一期 C-25 地块绿化工程	项目位于双岙街道牛岭村, 总用地面积 1520 平方米。	500	2025	2027	8 月完成初设。	-	双岙街道	双岙街道
92	营楼片区绿化景观工程	项目位于鹿城区双岙街道营楼桥村, 中央涂单元 C-18、D-14 地块, 总用地面积约 4000 平方米。	800	2025	2027	10 月完成初设。	-	双岙街道	双岙街道
93	双岙街道东瓯王墓周边景观提升工程	项目包含瓯浦垟片区新建成小区、河道周边绿化景观工程。	2000	2025	2026	1.6 月完成规划条件及红线; 2.8 月完成土地预审; 3.10 月完成立项。	-	双岙街道	双岙街道
94	双岙单元 A-23 地块建设工程	项目位于双岙街道双岙村, 用地面积约 35 亩, 主要建设班级规模 30 班小学。	10000	2026	2029	前期工作。	-	双岙街道	双岙街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
95	中央涂单元 D-13-02 地块 社区服务中心 项目	地块面积为 6905 平方米，主要建设内容为配置公共厕所、社会停车泊位、基层社区用房等功能。	3500	2025	2027	1.1 月完成可研； 2.11 月完成初 设。	-	双屿街道	双屿街道
96	双岙单元 A-21、22 地块 建设工程	项目位于双屿街道，A-21 地块约 2.35 亩， A-22 地块约 9.73 亩。用地性质为燃气设施用 地，主要用于拆迁安置用房。	2000	2025	2026	完成做地。	-	双屿街道	双屿街道
97	双岙单元 A-62 地块（新 华书店）项目	项目位于双屿街道，总用地面积 6558.15 平方米，主要建设拆迁安置用房。	4000	2025	2025	完成做地。	-	双屿街道	双屿街道
98	双屿街道金钱 庄地块改造提 升项目（双岙 单元 D-34）	项目包含金钱庄地块内道路建设、旧房拆 迁等内容。	8000	2025	2027	政策处理。	-	双屿街道	双屿街道
99	双屿街道景山 南河截洪工程	河道长约 469 米，宽约 5-8 米，主要建设 内容包括河道清淤、河道驳坎工程、河道景观 绿化等。	200	2025	2026	1.6 月完成可研； 2.12 月完成初 设。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
100	双屿街道牛三角路市政道路建设工程	牛三角路(鹿城路-瓯江路)长约 450 米, 宽约 36 米, 工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	3819	2026	2028	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
101	双屿街道望榕路、三开路道路工程	望榕路(瓯江路-三开路)长约 660 米, 宽 20-23.5 米; 三开路(望榕路-识花路)长约 320 米, 宽 20 米, 工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	3947	2026	2028	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
102	双屿街道识花路道路工程	识花路(瓯江路-三开路)长约 630 米, 宽 20-23 米, 工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	1852	2026	2028	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
103	仰双片区昆仑路道路工程	昆仑路(江湾路-泰力路)长约 810 米, 宽 24-38.65 米, 工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	4374	2026	2028	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
104	双屿街道温金路道路建设工程	温金路(鹿城路-瓯江路)长约 510 米, 宽 20-26 米, 工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	1929	2026	2028	1.3 月完成可研; 2.10 月完成初设。	-	双屿街道	双屿街道
105	垞田片区景观绿化工程	项目包含垞田片区新建成小区、河道周边绿化景观工程。	800	2025	2026	完成前期。	-	双屿街道	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
106	中国（温州）鞋业智能制造示范区基础设施配套项目二期项目	项目总用地面积 258101 平方米，包括园区配套基础设施提升、园区配套道路建设以及园区产业平台打造三大类，合计 16 个建设子项目。	256564	2025	2029	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
107	鞋都一期屿头村 B-07A 地块教育科研项目	地块用地面积 41.8 亩，该地块用于新建学校使用。	16720	2025	2028	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
108	鞋都二期嵇村 G-10 地块教育科研项目	地块用地面积 36.9 亩，该地块用于新建学校使用。	14760	2025	2028	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
109	鞋都三期潘岙村 H-06 地块幼儿园工程	地块用地面积 8.7 亩，该地块用于新建幼儿园。	3480	2025	2028	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
110	鞋都三期正岙村 I-15 地块幼儿园工程	地块用地面积 11.7 亩，该地块用于新建幼儿园。	4680	2025	2028	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
111	鹿城区丰门街道市政道路工程	项目位于丰门丰双片区鞋都单元范围内，项目总用地面积 272.7 亩，主要建设内容包括道路红线范围内的道路、市政地下管线、交通标志、绿化、照明等。	41170	2025	2027	12 月完成立项批复。	-	丰门街道	丰门街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
112	鹿城区丰门街道河道绿化工程	项目位于丰门丰双片区和丰门街道岩门片区，项目总用地面积 497.2 亩，河道工程和绿化工程。	34094	2025	2027	12 月完成立项批复。	-	丰门街道	丰门街道
113	鹿城区丰门街道公共配套设施工程	项目位于丰门丰双片区鞋都单元范围内，项目总用地面积 296 亩，主要建设内容包括供电用地、公共交通场站用地、教育科研用地、消防用地、行政办公用地等，总建筑面积约 382300 平方米。	233409	2025	2028	12 月完成立项批复。	-	丰门街道	丰门街道
114	丰门街道辖区土地整治工程	丰门街道内旧村范围内土地治理。	50000	2025	2027	完成前期。	-	丰门街道	丰门街道
115	林里片区 A-04 地块幼儿园建设工程	项目位于林里片区 A-04 地块，用地面积 7.7865 亩，拟建建筑面积 4152 平方米，规划设置 12 班。	5392	2025	2027	1.2 月完成可研； 2.3 月完成初步设计； 3.4 月取得初设批复并开展施工图设计； 4.5 月办理工规证、用地规划许可。	-	仰义街道	仰义街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
116	官岭西路道路一期(建新路-绕城高速路段)工程	项目位于仰义街道前京村,道路长度约625米(含桥梁一座),宽度20-24米,占地面积约12773平方米。	3500	2025	2026	1.3月取得初设批复并开展施工图设计; 2.4月办理工规证、用地规划许可。	-	仰义街道	仰义街道
117	林里片区污水处理中心一期工程	项目位于林里片区A-25a地块,用地面积约32亩,污水处理能力为1.1万吨/日。	7996	2025	2026	开展项目前期研究论证。	-	仰义街道	仰义街道
118	温州市鹿城区仰义街道仰锦路二期建设工程	项目位于仰义街道澄沙桥村,按城市支路标准设计,道路南至仰义新街,北至规划104国道,道路长度约190米,宽度24米,用地面积4600平方米。	1890	2025	2026	开展前期研究工作和房屋拆改、土地征收。	-	仰义街道	仰义街道
119	110千伏仰义变电站迁改建项目	原变电站占地4.5亩,就近迁建改造为室内站。	10000	2025	2027	开展前期研究论证和勘查设计。	-	仰义街道	仰义街道
120	浙江省温州市鹿城区藤桥镇综合文化站项目	项目位于莱恩达广场D-10地块,总建筑面积6000平方米,打造技能培训、文化群演、妇女儿童文化中心、青少年文化中心等功能场景。	2259	2025	2026	完成前期。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
121	大塘垟、龙泉 头地块及周边 配套工程	项目位于下岸、戴宅村，拟建园区 A-20-25、28、81、84、89、96、99、100-103、105 等地块周边配套道路、河道及绿化，包括下村路、盛发路、盛宇路。	26223	2025	2027	完成前期。	-	藤桥镇	藤桥镇
122	轻工产业园区 污水处理厂提 标扩容改造工 程	轻工园区一期 A-15 地块，占地面积 11700 平方米，在污水处理厂一期基础上增加 1.0 万吨/日处理量污水，完成后日处理量达 2 万吨。	15000	2025	2028	完成项目前期工 作。	-	藤桥镇	藤桥镇
123	浙江省温州市 鹿城区藤桥镇 岙底村红色学 院建设工程	项目位于岙底村原岙底中学，总用地面积 1466.8 平方米，总建筑面积 1889.2 平方米。结合岙底红色旅游线路，打造红色展厅、非遗研学活动室、大型报告厅等。	2005	2025	2026	3 月完成设计。	-	藤桥镇	藤桥镇
124	鹿城区藤桥镇 未来乡村建设 项目	项目为整治提升类项目，将根据未来乡村九大场景建设要求，建设主要包含道路工程、绿化工程、装修工程、标志标牌等。	2000	2025	2027	12 月启动设计。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
125	戍浦江小流域 整治工程二期	项目建设通过河道拓宽、河道清淤、护岸建设,并结合沿河景观绿化,提高区域防洪排涝能力,对区域水环境进行改善。涉及岙底溪、戴宅河等重要支流,其中包括戴宅河、龙泉头河、岭下河、小学河、支岙溪、下巨河、前林河、底垟河、黄山前溪、南雅河、岙底溪、上桥河、垟心河、外上沈河、上岸河等主要支流等河道。	21095	2025	2027	1.6 月完成可研方案设计; 2.9 月完成勘察、测绘; 3.10 月完成设计招标; 4.12 月完成初设方案编制。	-	藤桥镇	藤桥镇
126	藤桥镇现代化 美丽城镇建设 工程(2023 年 -2027 年)	项目位于鹿城区西部藤桥镇,按照环境更宜居、服务更友好、产业更兴旺、人文更深厚、治理更高效的目标打造一批项目。	20000	2025	2027	1.1 月完成美丽城镇方案设计; 2.7 月前完成可研; 3.12 月前完成初步设计批复。	-	藤桥镇	藤桥镇
127	鹿城区藤桥镇 瓯湖线至桥上 至门坎山村联 网公路工程 (森林防火巡 护道)	项目全长 16.047 千米。主线长 13.529 千米,由瓯湖线至戈恬山至门坎山,路基宽 6.5 米,路面宽 6 米;支线长 2.517 千米,由水库连至滑翔伞基地,路基宽 6.5 米,路面宽 6 米。工程主要内容有路基、交通设施、路面及配套设施等。	7736	2025	2026	完成前期审批手续。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
128	藤桥镇 2023 年农村公路兼防火带建设工程	结合农村公路和防火带，新建农村公路 10 千米。	3000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
129	纵一路（渔藤路-横九路）道路工程	项目为 A-117 地块在建安置房的配套道路，总长度 360 米，红线宽度 20 米，交叉口渠化宽度 27 米，设计速度 30 千米/小时，建设内容包括道路、给排水、路灯、电力缆沟、景观等。	2088	2025	2026	12 月启动可研编制。	-	藤桥镇	藤桥镇
130	外垟 F2-1 地块周边配套道路工程	项目位于藤桥镇外垟村，建设内容为重大项目产业配套道路。	12307	2025	2026	1.6 月启动可研编制； 2.12 月开展项目报批。	-	藤桥镇	藤桥镇
131	浙江温州鹿城轻工产业园区横二路（上桥河-纵五路）道路建设工程	项目东起纵五路，西至上桥河，工程长度 323 米，道路红线宽度为 24 米，工程内容：桥梁、路基、给排水、路灯、交通标志、绿化等。	2000	2025	2025	1.2 月启动可研编制； 2.5 月开展项目报批。	-	藤桥镇	藤桥镇
132	中央大道建设工程（二期）	建设中央大道延伸段项目，道路周边绿化及其他附属配套工程。	110000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
133	戍浦江大型文 旅体育综合开 发项目	项目位于戍浦江河道边垵岸等相关地块， 依托丰富水资源和文化资源，开发建设大型研 学基地，水上体育运动设施和游乐公园等。	30000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
134	溪江路（渔藤 公路-戍浦南 路）市政道路 工程	项目内容包括路基、给排水、路灯、交通 标志、绿化等。	300	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
135	2024 年农村 生活污水整治 提升工程	项目对后垵村、山河村、油岙村、西腾村 等多个行政村农污设施进行提升改造。	12000	2025	2027	1.7 月前完成可 研； 2.12 月前完成初 步设计。	-	藤桥镇	藤桥镇
136	轻工产业园区 污水临时应急 排放工程	项目在下岸村现状 D500 污水重力管附近 新建一体化污水提升泵站 1 座，将下岸村污水 及轻工园区部分污水经泵站提升后输送仰义， 沿山建设压力管道 1800 米。	1500	2025	2027	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
137	藤桥镇石垵村 下石垵山塘小 流域治理项目	项目对石垵村下石垵山塘及上游河道进 行清淤疏浚。	480	2025	2026	1.2 月完成测量； 2.4 月完成初步 设计。	-	藤桥镇	藤桥镇
138	“东瓯故里” 特色街区建设 项目	项目主要是轻工产业园区单元 D-2、D-5 地块西侧地块建设，总面积约 15 亩。	4500	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
139	轻工产业园区 D-44、D-31、D-52 地块安居工程	项目主要是轻工产业园区 D-44、D-31、D-52 地块 188 亩居住工程及周边配套项目建设工程。	22000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
140	藤泽片区轻工产业园区单元 G 街坊 G-02a 以及 G-01a 地块安居工程及周边配套工程	项目主要是藤泽片区轻工产业园区单元 G 街坊 G-02a 以及 G-01a 地块 105 亩居住工程及周边配套项目建设工程。	13000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
141	藤泽片区藤桥单元 01、02、05 街坊 05-02 地块及周边配套工程安居工程	项目主要是藤泽片区藤桥单元 01、02、05 街坊 05-02 地块 49 亩居住工程及周边配套项目建设工程。	6000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
142	藤泽片区藤桥单元 01、02、05 街坊 01-09、01-10、01-11、01-12、01-13、01-14、01-15、01-16、01-17 等地块安居工程及周边配套工程	项目主要是藤泽片区藤桥单元 01、02、05 街坊 01-09、01-10、01-11、01-12、01-13、01-14、01-15、01-16、01-17 等地块 266 亩居住工程及周边配套项目建设工程。	6000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
143	藤桥镇公园路、纵八路、05-03 地块周边道路及安居工程	项目主要是藤桥镇公园路、纵八路、05-03 地块周边道路约 78 亩项目建设工程。	9000	2025	2026	前期谋划。	-	藤桥镇	藤桥镇
144	鹿城区山福镇横山村党群服务中心工程	项目改建建筑面积约 680 平方米,包括党群服务中心、乡贤会客厅、横山老街展厅、志愿者服务站、矛调室及配套公共设施。	200	2025	2025	1 月完成立项。	-	山福镇	山福镇
145	驿头山根村改造项目	提升驿头山根村文化礼堂和文化广场,打造文化广场水景装置、硬件设施配套等,提升文化礼堂硬件设施配套。	200	2025	2025	1 月完成立项。	-	山福镇	山福镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
146	鹿城区山福镇 未来乡村建设 工程	项目将根据未来乡村九大场景建设要求，建设主要包含道路工程、绿化工程、装修工程、标志标牌等等。	1500	2025	2025	1.3 月完成建设 方案编制； 2.5 月建设方案 备案； 3.8 月完成项目 立项。	-	山福镇	山福镇
147	山福镇和美乡 村建设工程	项目范围包括双潮村、竹源村、潮源村、西坑村。发展文化旅游、运动健康、休闲度假三大主导产业，建设现代农事服务中心、生态康养基地、康养健身步道和村庄风貌提升工程等项目，形成具有山福特色的新时代和美乡村风格。	1500	2025	2025	1.3 月完成建设 方案编制； 2.5 月建设方案 备案； 3.8 月完成项目 立项。	-	山福镇	山福镇
148	鹿城区山福镇 江南水闸建设 工程	项目新建江南水闸，江南水闸位于江南上河，总净宽 6 米（2 孔*3 米），过闸流量 37.6 立方米/秒，闸底板设计高程-1.5 米。	2000	2025	2026	1.7 月完成项目 可研； 2.9 月完成初设。	-	山福镇	山福镇
149	2024 年农村 生活污水提升 改造工程	对沙头村、江南村、沈渡村、夏嘉村进行农村生活污水治理。	5000	2025	2027	1.8 月完成规划； 2.10 月完成勘 察； 3.12 月完成设计 方案。	-	山福镇	山福镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
150	山福镇现代化美丽城镇建设工程(2023年-2027年)	项目位于鹿城区最西部山福镇,主要包括横山村、垟江村等村庄环境整治、道路建设整治、标志性建筑提升、邻里中心、临江公园等服务配套设施建设项目。	20000	2025	2027	1.9月完成美丽城镇创建规划方案编制; 2.10月完成可行性研究报告批复,力争12月开工。	-	山福镇	山福镇
151	山福镇沙上地块建设项目	项目位于山福镇沙头村沙上地块,总用地面积70余亩,建设用于招引企业、新建厂房、开发项目。	12000	2025	2027	1.4月完成土地征收; 2.7月完成交地; 3.10月完成三通一平。	-	山福镇	山福镇
152	山福镇森林防火道(四好农村公路)联网工程	项目位于山福镇新建农村公路总长约41千米,路基宽6.5米,路面宽6米,联村防火巡护通道建设。	20000	2025	2027	1.9月完成规划; 2.11月完成勘察。	-	山福镇	山福镇
153	山福镇联村游步道项目	项目位于山福镇联村游步道总长约30千米,游步道路基宽1.5米,游步道宽1.2米,新建联村游步道台阶、平台建设。	20000	2025	2027	1.10月完成规划; 2.12月完成勘察。	-	山福镇	山福镇
154	山福镇垃圾中转站项目	新建山福镇垃圾中转站1座,满足山福镇垃圾分类收集、转运、处置要求。	1000	2025	2026	1.7月完成规划; 2.12月完成勘察。	-	山福镇	山福镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
155	鹿城区山福镇 下垄路道路工程	项目位于新建卫生院出入口道路,用地面积 1665.6 平方米,道路红线宽度 12 米,长度为 138.8 米。道路等级为支路。污水管管径 300 毫米,长度约 400 米。	1200	2025	2025	1.9 月完成规划; 2.12 月完成勘察。	-	山福镇	山福镇
156	鹿城区山福镇 仁地路断头路 延伸工程	项目位于仁地村断头路道路用地面积 2400 平方米。道路红线宽度 12 米,长度 200 米。道路等级为支路,设计速度 30 千米/小时。	1600	2025	2025	1.10 月完成规划; 2.12 月完成勘察。	-	山福镇	山福镇
157	山福镇山塘水 库提升工程	山福镇沙头、江南、下冯山、黄茅坪、渡船头等水库进行质量提升。	1000	2025	2025	1.8 月完成项目 可研; 2.10 月完成项目 初设。	-	山福镇	山福镇
158	鹿城区山福镇 “四好农村 路”黄茅坪至 下冯山(下冯 山段)公路新 建工程	项目位于山福镇下冯山村,下冯-黄茅坪联网公路全长 3.71 千米,路基宽 7 米,路面宽 6 米,联村通道建设。	860	2025	2026	1.6 月完成项目 可研; 2.8 月完成项目 初设。	-	山福镇	山福镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
159	山福镇瓯江支流（巽岙、后支、横山、潮埠）河道整治工程	四条支流入江段河岸驳坎、生态修复等。	1855	2025	2027	前期谋划。	-	山福镇	山福镇
160	温州市仰双片区中央涂单元 D-33 地块小学工程	项目新建班级规模 24 班小学，总用地面积 23358 平方米，总建筑面积约 44381 平方米，其中地上建筑面积约 28030 平方米，地下建筑面积约 16351 平方米。	25350	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	双屿街道
161	温州核心片区广化单元黄龙商贸城街坊 C-23 地块幼儿园工程	项目位于广化街道集新未来社区内，用地面积 6099 平方米，建筑面积 5400 平方米，班级规模 12 班。	4500	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	广化街道
162	温州市核心片区江滨单元 A-22 幼儿园工程	项目用地面积 3948 平方米，建筑面积 3948 平方米，班级规模 9 班，270 个学位。	4000	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	五马街道
163	温州市第二十四中学建设项目	项目总用地面积 34745 平方米，总建筑面积 40535 平方米，其中地上建筑面积 22778 平方米，地下建筑面积 17757 平方米，班级规模为 30 班初中。	32216	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	双屿街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
164	温州市轻工职业学校林里地块建设工程	项目位于鹿城区仰义街道仰双片区林里单元 C-20a 地块和 C-26 地块，总用地面积约 73300 平方米，建筑面积约 87800 平方米。其中林里单元 C-20a 地块，用地面积约 45500 平方米，建筑面积约 54600 平方米。	61500	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	仰义街道
165	仰义中学迁建工程	项目总用地面积约 32215 平方米，总建筑面积约 61108 平方米，其中地上建筑面积 38557 平方米，地下建筑面积 22551 平方米，班级规模为 50 个。	47281	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	仰义街道
166	温州市广化单元双桥村街坊 E-14 地块小学建设工程	项目用地面积 29334 平方米，总建筑面积 45000 平方米，班级规模为 42 个。	25000	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	广化街道
167	温州市南汇小学改扩建工程	项目用地面积 41174 平方米，总建筑面积 76195.8 平方米，地上建筑面积 37969.8 平方米，其中新建建筑 29223 平方米，拆除原有建筑 2080 平方米，架空建筑面积 9404 平方米，地下建筑面积 28822 平方米；规模为 48 个班级。	45000	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	南汇街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
168	温州市第十四中学校内居民楼 楼改建项目	温州市第十四中学校内居民楼，建于1988年，共有24户，建筑面积约1200平方米。	5000	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	五马街道
169	温州市第四中学校内居民楼 改建项目	温州市第四中学校内居民楼，建于1989年，共27套住房，建筑面积共1170.2平方米，砖混结构，拟对建筑进行改建。	3200	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	松台街道
170	温州市仰义第二小学扩建项目	项目分二期实施，规划总用地面积30732平方米，其中一期用地面积19216平方米，二期建设用地11516平方米。总建筑面积50077平方米，其中一期用地面积19216平方米，总建筑面积27292平方米，含已建教学楼改造5387平方米，新建风雨操场5995平方米，新建综合楼5970平方米，新建连廊1140平方米，操场下方功能室4800平方米，不计入容积率建筑面积4000平方米（全部为地下室）。规划共42个班级。	43664	2025	2028	前期谋划。	-	区教育局	仰义街道
171	温州市藤桥小学扩建工程 (三期)	项目总用地面积约2217平方米，总建筑面积约3050平方米，建筑层数5层，新增教室12个。	2500	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
172	温州市实验中学附属小学扩建工程（广化单元黄龙商贸城控规 C-14-1 等地块）	项目用地面积 8417 平方米，建筑面积 8000 平方米。	5000	2025	2027	完成控规调整、可行性研究报告编制。	-	区教育局	广化街道
173	温州市实验小学锦绣校区扩建工程（城市中心区 A-21 地块）	项目总用地面积约 9600 平方米，总建筑面积 18800 平方米，其中地上建筑面积 12100 平方米，地下建筑面积 6700 平方米，原学校为 36 班小学，扩建 6 个班级。	12220	2025	2027	完成控规调整、可行性研究报告编制。	-	区教育局	南汇街道
174	幼儿园二次装修工程	1. 七都江心明月小区幼儿园（暂名）项目用地面积约 4800 平方米，总建筑面积约 3840 平方米，班级规模为 9 个，总投资约 1000 万； 2. 温州市桃花岛片区 T04-08 地块（江峰阁）配套幼儿园，项目用地面积 4655 平方米，总建筑面积 3190.2 平方米，班级规模为 9 个。总投资约 700 万元。	1700	2025	2027	前期谋划。	-	区教育局	七都街道 滨江街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
175	鹿城区中考二路电升级改造 工程	项目涉及 12 所中学（温州市第二中学、温州市第三中学、温州市第四中学、温州市实验中学、温州市第十二中学、温州市第十四中学、温州市南浦实验中学春晖校区、温州市第二实验中学、温州市第十九中学、温州市第二十三中学、温州市第三十中学上戍校区）的电力增容、高可靠性供电改造等内容。	1150	2025	2026	前期谋划。		区教育局	全区
176	中国鞋都-瓯北过江通道项目	项目南连江湾路并顺接宁波路，北连瓯北阳光大道并顺接张堡路，通道选址位于现状杭深铁路下游约 220 米处。	500000	2025	2030	完成项目前期工作。	-	区住建局	双屿街道
177	温州西片污水处理厂迁建工程	项目位于双屿街道牛岭山东北侧地块，用地红线范围内面积共 130.07 亩，设计污水处理规模 35 万吨/天，建设形式拟采用半地下式双层加盖形式，污水厂顶盖计划设置为休闲体育公园。	276800	2025	2029	完成可研编制，深化初步方案。	-	区住建局	双屿街道
178	鹿城区官岭隧道连接线工程	项目起点位于现状 330 国道与下岸北路交叉口（顺接 330 国道鹿城藤桥段改建工程下岸互通），向南沿现状 330 国道拓宽至官岭隧道与渔藤路交叉口。连接线采用双向六车道一级公路标准，设计速度 60 千米/小时，路基宽 36 米，长约 0.902 千米。	12400	2025	2027	1.3 月完成初步设计批复； 2.6 月完成施工图批复。	-	区交通运输局	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
179	330 国道藤桥段改建工程	项目起点位于南雅隧道内鹿城与瓯海交界处，出隧道后向北布线，终点位于藤桥与山福交界位置。总里程约 12.8 千米，采用一级公路建设标准。	346483	2025	2028	1.11 月完成初步设计批复； 2.12 月完成施工图批复。	-	区交通运输局	藤桥镇
180	330 国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程	项目起点位于藤桥山福交界处，向北布线，于鹿城山福沙头片设跨江桥梁，终点位于永嘉桥下镇。路线全长约 3.58 千米（鹿城段约 2.08 千米），采用一级公路建设标准。	72300	2025	2028	12 月完成可行性研究报告批复。	-	区交通运输局	藤桥镇山福镇
181	金温货线（外垟至 K229 线路所段）电气化改造工程	项目以藤桥外垟站为改线起点，穿越黄牛山，跨越绕城高速藤桥连接线北线，与 104 国道并行，于下岙接入既有金温货线，整体线位沿山边绕开中国鞋城、仰义商住区，沿线全长约 11.3 千米。	230408	2025	2027	1.8 月完成可行性研究报告审查； 2.12 月完成可行性研究报告批复。	-	区交通运输局	双屿街道 丰门街道 仰义街道 藤桥镇
182	温州西货场迁建暨新建外垟铁路物流基地工程	项目位于藤桥外垟及上桥（轻工产业园区北侧），总体规划 800 亩，一期按 500 亩实施，拟打造为国家二级铁路物流基地，围绕港区和铁路站点，布局物流、保税展销、工业、居住和相关配套服务设施。	210098	2025	2027	1.8 月完成可行性研究报告审查； 2.12 月完成可行性研究报告批复。	-	区交通运输局	藤桥镇
183	西部多式联运物流基地项目	项目对西部多式联运枢纽规划研究并选址承接多式联运物流中心功能。	100000	2025	2028	1.8 月完成方案研究； 2.12 月完成可行性研究报告编制。	-	区交通运输局	藤桥镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
184	鹿城西部多式 联运枢纽疏港 公路工程	项目起点位于藤桥镇下岸村附近,终点与瓯海大道西延三期工程(规划)相接,项目终点位于南雅隧道内(鹿城、瓯海交界)。连接线起点接石鼓山互通主线与CD匝道的平交口位置,位于雅漾村东北侧,之后在现状道路拼宽南下。	280000	2025	2028	前期研究。	-	区交通运 输局	藤桥镇
185	鹿城区瓯江路 西延三期(卧 旗山连接段) 市政工程	项目位于双屿街道牛岭村,建设内容包括道路、防洪堤及配套景观绿化工程。其中,道路工程总长约1025米,宽30米;防洪堤总长319米,新建堤塘132.9米,景观改造段186.1米。	26403	2025	2026	12月底完成初设批复。	-	区农业农 村局	双屿街道
186	鹿城区生态共 富小流域水土 流失综合治理 项目(藤桥南 片小流域)	项目在护岸坍塌、冲刷严重的河道,采取生态护岸工程、拦沙堰工程等措施,有效恢复河道水生态。枫林岙水土保持林20000平方米,村庄绿化美化节点2处,面积约1000平方米,林道300米,河道护岸200米;竹桥河道整治900米。	900	2025	2025	3月完成可研批复。	-	区农业农 村局	藤桥镇
187	鹿城区岙底水 闸项目	规模2*8米,设计流量160立方米/秒。	2500	2025	2027	10月完成设计委托并开展相关专项对接工作。	-	区农业农 村局	山福镇

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
188	山福镇西洲环岛护堤工程	建设西洲岛防洪堤和护岸坡脚防冲加固，拟通过堤防工程防止冲刷，全长约 1.9 千米。实施西洲岛瓯江南叉防冲和北叉疏浚工程措施。	52000	2025	2027	1.6 月完成前期方案研究； 2.8 月完成勘察； 3.12 月完成项目建议书初稿。	-	区农业农村局	山福镇
189	瓯江治理三期工程	项目对沈岙至沙头段沿线防洪堤进行建设，分别为沈岙至驿头山根段，选岙段至沙头段，结合区域内部防洪排涝河道整治工程，使区域防洪御潮达到 20 年一遇，项目主要为防洪堤和护岸坡脚工程，沿线约计 16 千米。	58000	2025	2027	1.6 月完成前期方案研究； 2.8 月完成勘察； 3.12 月完成项目建议书初稿。	-	区农业农村局	山福镇
190	鹿城区健康体验中心项目	项目位于双屿街道龙湖坤和天境 14 幢 1-2 楼，建筑面积约 2000 平方米。	1400	2025	2025	5 月完成施工图设计。	-	区卫生健康局	双屿街道
191	广化街道社区卫生服务中心未来社区分中心装修工程	项目为 3000 平方米装修工程。	660	2025	2025	5 月完成方案设计。	-	区卫生健康局	广化街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
192	南汇街道南浦社区卫生服务中心改扩建工程	南浦社区卫生服务中心原址扩建，约 9500 平方米。	8000	2025	2028	5 月完成方案设计。	-	区卫生健康局	南汇街道
193	绣山路（府东路—新城大道）、宏源路等道路综合整治工程	项目总长约 1.1 千米、宽 30 米，实施道路综合整治，主要内容包括路面改造、交通序化、局部节点提升改造等。	2100	2025	2025	完成前期。	-	区综合行政执法局	南汇街道
194	七都生活垃圾转运站改造提升项目	对七都生活垃圾转运站实施改造提升，并配备整套压缩设备、除臭设备、车辆。	885	2025	2026	前期谋划。	-	区综合行政执法局	七都街道
195	鹿城区二次供水设施改造工程（三期）	改造二次供水设施 80 个。改造内容为改造范围内不符合国家、省和地方二次供水工程建设相关技术标准、规范和卫生、安全供水等相关要求的二次供水设施，具体包括泵房及内容设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表等。	20000	2025	2026	1.5 月完成现场踏勘； 2.8 月完成设计方案； 3.10 月完成施工图。	-	区综合行政执法局	全区

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
196	鹿城区现代化美丽城区建设工程	项目位于滨江街道、南汇街道、蒲鞋市街道、大南街道、五马街道、松台街道、广化街道 7 个中心城区街道范围, 包含基础设施现代化、公共服务现代化、经济产业现代化、人文环境现代化、综合治理现代化等内容。	14000	2025	2027	1. 6 月启动现代化美丽城区建设方案编制; 2. 12 月完成现代化美丽城区建设方案编制, 并申报创建。	-	区综合行政执法局	全区
197	经开区招商中心	项目位于美邦大厦, 总面积约 2400 平方米, 包括经开区招商中心, 展示厅等。	1500	2025	2025	1. 4 月完成可研; 2. 6 月完成方案设计。	-	鹿城经开区管委会	双屿街道
198	总部经济园项目改造提升工程	项目位于中国鞋都三期温州(鹿城)总部经济园, 分 A、B 两部分区域, 共 21 幢建筑(其中 15 幢为独立式多层、2 幢为点式高层、4 幢为板式高层), 净用地 91.7 亩, 拟对总部经济园内非政府产权房屋实行统一回租, 并对园区环境整体形象进行整治提升, 改造提升需包括园区“美化、亮化、绿化、序化、醒目化、智能化”等“六化”。	5000	2025	2026	1. 4 月完成可研; 2. 6 月完成设计。	-	鹿城经开区管委会	丰门街道

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
199	鹿城区土地综合整治项目	项目位于七都街道吟州村、山福镇江南村、藤桥镇藤西村、仰义街道澄沙桥村、丰门街道稽师村等村。建设内容包括永久基本农田集中连片整治、高标准农田建设、垦造耕地等。	100000	2025	2027	完成前期谋划，力争完成所有子项目的前期准备工作。	-	七都街道、丰门街道、仰义街道、藤桥镇、山福镇	七都街道 丰门街道 仰义街道 藤桥镇 山福镇
200	七都城市消防救援建设工程	项目拟建总建筑面积为 11764 平方米，其中计入容积率建筑 9364 平方米，不计入容积率建筑 2400 平方米，另有构筑物 240 平方米。包括一级普通消防救援站用房、消防指战员备勤公寓、地下室、室外工程及装修工程等。	7405	2025	2027	完成前期。	-	区消防救援大队	七都街道
201	鹿城区社区嵌入式公共服务建设项目 (2024 年)	项目包含吴桥社区、菱藕社区、金竹社区、百里坊社区、翠微社区、蛟翔巷社区、矮凳桥社区、龙源社区、青园社区、蒲源社区、桥头社区、锦花社区、集新社区、十里亭社区、秀和社区、江都社区、惠美社区、垟田社区、浦东社区、月湖社区、白鹿州社区、花柳塘社区、荷花社区等 23 个社区的嵌入式服务设施建设项目。	18108	2025	2026	完成中央资金申报，具备条件的进场开工。	-	各街道	全区

序号	项目名称	建设内容和规模	总投资 (万元)	建设起止日期		2024 年度形象 进度计划	2024 年 计划 投资额 (万元)	责任单位 -项目业主	项目位置 所在街道
				开工 时间	完工 时间				
202	城市绿肺数字化生态 EOD 项目	项目对区域内 12 座公园改造提升。	40000	2025	2027	前期谋划。	-	各街道	全区

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体

温州市鹿城区人民政府办公室

2024年2月27日印发
