

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2022〕5号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于印发鹿城区2022年政府投资项目计划、 项目前期计划的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

《鹿城区2022年政府投资项目计划》《鹿城区2022年政府投资项目前期计划表》已经九届区政府第59次常务会议审议通过，现印发给你们，请各项目建设单位加强组织领导，强化要素保障，保障年度计划顺利完成。

温州市鹿城区人民政府办公室

2022年3月5日

（此件公开发布）

鹿城区 2022 年政府投资项目计划

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
一、农林水利项目（18 个）											
1	鹿城区七都岛西堤（七都大桥段）除险加固工程	续建	七都大桥段位于西堤（桩号 5+297.7~6+131.1），全长 833 米，主要建设内容包括冲砂管袋、模袋混凝土和堤顶加高。	3392	2021.7-2022.9	9 月完工。	2000	0	2000	0	七都街道
2	鹿城区七都岛西堤（温州中心段）除险加固工程	新开工	温州中心段位于西堤（桩号 4740.8~5+297.7），全长 556 米，主要建设内容包括桩基工程、堤顶防浪墙加高。	1500	2022.3-2022.12	12 月底完工。	1500	0	0	1500	七都街道
3	鹿城区鱼鳞泮河道整治工程	续建	对鱼鳞泮河进行改道并实施驳坎，开挖水域约 8000 平方米，回填水域约 8000 平方米。驳坎长度约 1100 米。	1990	2021.10-2023.10	10 月完成河道挖填和河道改道。	500	0	500	0	南汇街道
4	蒲鞋市街道山根河断头河整治工程	续建	本工程涉及河段为洪殿河（特警桥~黎明东路段），河道整治长度 386 米，修建护岸位于河道左岸，护岸总长度 366 米。工程分两期实施。	906	2020.11-2022.5	5 月竣工。	100	0	100	0	蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
5	集新未来社区河道整治工程	续建	河道总长度 1248 米，宽度 14-31 米，河底设计高程 0.5 米，新建护岸总长度 2444.3 米。新开挖河道水域面积 17426 平方米，回填水域面积 9738 平方米。外运土方 6.79 万立方米，运程约 42 千米。	4904	2021.12-2024.6	三标前期研究。	20	0	2000	0	广化街道
6	温州市鹿城区双屿街道营楼河河道整治工程	续建	河道总长 551 米，宽度 10 米，本项目北起鹿城路，南至过境公路，河道底高程开挖至 1 米高程，新建护岸长度 1102 米，为双屿街道营楼桥河新开河道。	3371	2021.12-2024.3	桩基施工、土方开挖。	1000	0	800	0	双屿街道
7	丰门河黄龙康城段及瓯浦垟清淤工程	续建	本次工程对丰门河（黄龙康城段）、瓯浦垟河河道 2.37 公里范围内进行清淤，其中丰门河（黄龙康城段）长度 1.69 公里，瓯浦垟河长度 0.68 公里，清淤总方量 2.56 万立方米，松木桩支护长度 226 米，泥浆外运至瓯飞围垦区。河道清淤设计高程 1.0 米，局部河段底高程为 1.0 米~2.4 米。内部排涝标准为 50 年一遇，河道护岸工程按次要建筑物次 3 级，相应临时建筑物为 5 级。	622	2021.12-2022.4	4 月底完工。	250	0	300	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
8	潘岙河河堤修复绿化提升工程	续建	河道修复长度约173米，护岸拆除重建长度173米，护岸绿化面积约1384平方米。	312	2021.10-2022.4	4月完工。	142	0	142	0	丰门街道
9	屿头河断头河整治工程	新开工	该工程是将屿头河上游与屿头河下游联通，让屿头河水能正常流动起来。	200	2022.5-2022.12	5月份开工，11月完成工程建设，12月份完成工程竣工验收。	200	0	200	0	丰门街道
10	鹿城区仰义街道澄沙桥型田河排洪整治工程	续建	位于仰义澄沙桥型田河至陈村，河道全长约1900米，宽2米-7.2米。	1600	2021.12-2022.12	12月完工。	1080	0	1080	0	仰义街道
11	瓯江引水工程（一标鹿城段）	续建	新建取水口、输水干线和分水口等工程，实现平均引水流量25立方米/秒，年引水量7.43亿立方米，惠及鹿城、瓯海、龙湾、经开等4个区，可以满足温州中长期发展的用水需求。	549768	2021.4-2025.4	隧洞进尺十公里，取水枢纽桩基施工、土方开挖。	12000	0	0	0	区农业农村局、山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
12	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	新开工	新建荫溪、横山、后支、选岙4座水闸。水闸总净宽42米。其中荫溪水闸总净宽24米(3孔*8米),过闸流量210.4立方米/秒;横山、后支、选岙3座水闸净宽分别为3孔*3米、2孔*3米、1孔*3米,设计流量分别为68.7立方米/秒、42.9立方米/秒、21.63立方米/秒。	16124	2022.10-2024.9	10月份开工建设。	800	0	800	0	区农业农村局
13	鹿城区仰义水库加固工程	新开工	对仰义水库大坝进行加固,增设泄放洞,管理房和进库道路进行改造,并实施大坝、泄放设施数字化建设。	8200	2022.10-2024.8	10月进场施工。	1500	0	0	1500	区农业农村局
14	鹿城区戍浦江河口大闸枢纽修复工程	续建	1.对二级挡墙墙开裂、沉降较大的左岸台阶进行处理;2.工作闸门、检修闸门的维护保养;3.启闭及维护保养;4.对电气设备进行预防性试验,对不满足设计要求及国家标准的进行更换;5.改建围墙及进场大门等。	646	2021.8-2022.2	2月完工。	586	0	300	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
15	温州市温瑞平原西片排涝工程-鹿城段	续建	整治滨江西丰门河水系 7 条河道，全长约 13.15 千米，新建 1 座流量为 15 立方米/秒十里排涝泵站、4 座水闸以及箱涵 2.21 千米等。	68000	2018.6-2023.3	3 月岩门水闸完成基础施工；6 月完成十里闸站场区施工；9 月岩门水闸基本完成；2 月份丰门河水系主要河道基本完成。	2000	0	0	0	区农业农村局
16	桑树桥维修加固工程	新开工	对桑树桥构件进行针对性病害处治，包括裂缝封闭，混凝土破损修补，桥墩桩基玻纤套筒加固，桥墩桩基抛石注浆防护等。	324	2022.3-2022.6	3 月进场开工；6 月完工。	324	0	300	0	区农业农村局
17	温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程	续建	整治河道长 7.8 公里，新建堤防（护岸）17.27 公里，新建干河桥梁 5 座、新建方隆岛机耕桥 1 座，拆除干河桥梁 1 座，整治 10 条支流河口（对支流河口段长 100 米进行整治），新建支流河口贯通桥梁 9 座。	114161	2021.7-2025.6	6 月完成征地报批，并开工建设。	5000	0	27000	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
18	温州市鹿城区江心屿共青湖清淤及水生态修复工程	续建	建设内容包括：生态引水、共青湖清淤、原陡门闸机改造等。	1646	2021.12-2022.12	12月份基本完工。	1200	0	1200	0	区文化和广电旅游体育局、松台街道
二、城市综合交通项目（26个）											
19	南汇街道站西路（原春晖路）市政道路工程	续建	本工程用地面积约14240平方米，红线宽度26-32米，道路长度约427米；其中站西路（划龙桥河-鱼鳞泮路）为新建路段，道路长188米；站西路（双龙路-划龙桥河）为整治路段，道路长239米。	19882	2021.3-2023.12	12月完成桥梁基础施工。	1800	0	1800	0	南汇街道
20	温州市城市中心区前网路、锦源路道路工程	新开工	位于南汇街道龙源社区，其中前网路长度215米，宽度16米，用地面积3515平方米。锦源路长度332米，宽度18米，用地面积6291.9平方米。	3000	2022.6-2023.3	6月开工，12月完成桥梁基础施工。	2800	0	1400	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
21	绣山路、横渎南路、横渎西路工程	续建	绣山路：西起 A-37a-2 地块，东至惠民路，道路长度 454 米，红线宽度 30 米。横渎南路：西起横渎南路，东至惠民路，道路长度 335 米，红线宽度 18 米。横渎西路：北起绣山路，南至横渎南路，道路长度 240 米，红线宽度 18 米。	34183	2021.3-2023.3	9 月完成桥梁施工，12 月绣山路完成通车。	2400	0	2400	0	南汇街道
22	里垟南路西段、蛟尾路南段建设工程	续建	全长分别为 215.83 米、193.83 米，宽 16 米。其中蛟尾路南段（即横塘三路）规划为次干道，里垟南路西段道路规划为支路。	2699	2021.10-2022.10	10 月完工。	600	0	540	0	南郊街道
23	快鹿路（甲里路一过境路）道路工程（一期）	续建	位于葡萄棚单元，西起甲里路，东至过境路，长约 398 米。先行启动一期部分。	1174	2021.11-2022.8	8 月完工。	280	0	280	0	南郊街道
24	鹿城区广化街道双桥村双桥路-双乐路段上桥路市政道路工程	续建	本项目西起双乐路交叉口，经双星路，东至双桥路，道路全长 262 米，建设用地面积 6308 平方米，道路等级为城市支路，道路红线宽度为 20-26 米。	1171	2021.12-2022.12	基础施工，12 月完工。	900	0	900	0	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
25	鹿城区广化街道双桥路、上桥路（广化至双桥段）道路工程	续建	双桥路道路北接过境路，南至上桥路，路线全长 263.65 米，宽 20 米；上桥路道路西接双桥路，东至广化路，路线全长 250.85 米，宽 20 米。	2522	2021.12-2022.12	基础施工，12 月完工。	900	0	900	0	广化街道
26	鹿城区广化街道双桥村双星路接过境公路市政工程	续建	双星路位于双桥村上桥自然村，该部分断头路用地规模 3670.4 平方米。	500	2021.12-2022.6	基础施工，6 月完工。	200	0	200	0	广化街道
27	温州市鹿城区双屿街道黄龙南路及局部支路建设工程	续建	黄龙南路西起营楼路，东至瓯浦路，道路长度 592 米，红线宽度 20 米；另局部支路南起黄龙南路，北至过境路，道路长度 133 米，红线宽度 9 米。工程总用地面积 13636.4 平方米。	5771	2019.10-2022.8	8 月完成驳坎。	198	0	198	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
28	温州市鹿城区双屿街道垟田城中村改造市政道路工程	续建	项目位于双屿街道垟田村，5 条道路总长度 2590 米，总用地面积 4.57 万平方米。其中半垟路道路长度 510 米，红线宽度 16 米；垟田路道路长度 486 米，红线宽度 24 米；炉田北路道路长度 689 米，红线宽度 14 米；炉田南路道路长度 736 米，红线宽度 184 米；炉田东路道路长度 170 米，红线宽度 14 米。	9600	2020.7-2022.6	6 月完工验收。	500	0	400	0	双屿街道
29	温州市仰双片区营楼路道路工程	续建	规划营楼路工程红线范围东起规划下寅路，西至规划瓯斯达路，道路长约 370.4 米，红线宽为 16 米，总用地面积 6110 平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气等）。	2275	2021.8-2023.6	路基施工。	400	0	1300	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
30	温州市仰双片区黄龙山路道路工程	续建	黄龙山路：规划黄龙山路工程红线范围西起规划瓯斯达路，东至规划下寅路，道路长约 382.31 米，红线宽度为 16 米，总用地面积约 6310 平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、桥梁、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。	2234	2021.9-2023.6	路基施工。	400	0	1400	0	双屿街道
31	温州市仰双片区瓯斯达路（鹿城路至过境公路）道路工程	续建	瓯斯达路：规划瓯斯达路（鹿城路至过境公路）工程红线范围南起过境路，北至鹿城路，道路长约 392.42 米，红线宽度为 24-27 米，总用地面积约 10450 平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、桥梁、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。	2562	2021.11-2023.6	路基施工。	500	0	1700	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
32	温州市鹿城区仰义街道木西岙路（330 国道~104 国道）道路工程	续建	项目位于仰义街道后京村，道路长度 357 米，宽度 16 米，用地面积 5900 平方米，为 L 型城市支路。道路下穿金丽温高速公路，道路东接 104 国道，南至 330 国道。	6753	2021.11-2023.8	12 月完成路基施工。	500	0	600	0	仰义街道
33	温州市鹿城区仰义街道连墩路（纬二四零路）道路工程	续建	项目位于仰义街道后京村，道路长度 278 米，红线宽度 12 米，用地面积 3300 平方米，为东西向城市支路。道路西接 104 国道，东至瓯江路西延线，拟在红线外建设箱涵两座。	3626	2021.11-2023.6	12 月完成路基施工。	600	0	800	0	仰义街道
34	鹿城区仰义街道官岭南路一期工程	续建	位于仰义街道周岙底，道路长度 355 米，红线宽度 24 米，总用地面积 8471 平方米。	1996	2021.11-2023.6	12 月开展路面施工。	500	0	500	0	仰义街道
35	鹿城区仰义街道周岙底路道路工程	续建	本项目总用地面积 1589 平方米，道路总长约 101 米，道路规划红线宽度 14 米，道路整体呈南北走向；沿线设桥梁一座，桥梁长度约 12 米、宽度 14 米。	804	2021.11-2023.4	12 月开展路面施工。	320	0	320	0	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
36	104 国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段（鹿城段）工程	续建	主线全长约 9.8 千米，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计。	292367	2017.10-2022.10	10 月份完工。	2000	0	14280	0	区交通运输局
37	330 国道鹿城官岭隧道改建工程	续建	起于仰义后京加油站，止于藤桥镇下岸村，与 330 国道老路顺接，路线全长 2.5 公里，采用二级公路技术标准设计，右幅利用老路，左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅，并兼顾市政道路功能，新建段设计速度 80 公里/小时，路基宽度 15.8 米。	30958	2019.10-2022.10	10 月份完成项目交工验收。	2000	0	4020	0	区交通运输局
38	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程	续建	起于瓯江五桥南汉桥桥头，止于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，全长 10.2 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。	79212	2020.11-2023.11	12 月完成路基 35%，桥梁 30%，隧道 40%。	8000	0	5067	0	区交通运输局
39	鹿城区“四好农村路”瓯湖线 K2+400~K2+800 段边坡安全生命防护工程	新开工	坡面危岩体清除、主动防护网及围护系统、被动防护网、锚杆锚索安装、拦石墙、路面修复。	310	2022.6-2022.11	6 月开工，11 月完工。	310	0	310	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
40	瓯江西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程	续建	瓯江西延（江滨 A 线西段）5.55 千米道路沿线的交通设施，包括电警全球眼、SCATS、测速设备及信号灯，基础开挖和路面恢复等。	1246	2021.11-2022.11	9 月验收；11 月完成移交。	787	0	1000	0	区农业农村局
41	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿工程）	续建	项目东起海港大厦、西至西垵巷，全长约 1 千米，总用地面积 2.83 万平方米，建设内容包括望江路下穿、地面道路、景观绿化、建筑及安装、水门头泵站、亮化工程、电力工程等。	129592	2021.2-2023.12	下穿隧道部分正式通车；建筑部分开始地下室桩基施工。	25000	0	20000	0	区综合行政执法局
42	温州市鹿城区过境路（双金路—广化桥路）道路综合整治工程	续建	项目东起广化桥路，西至双金路，全长 4680 米，包括普通路段（双金路—江湾路）长 1380 米、宽 60 米，BRT 路段（江湾路—广化桥路）长 3300 米、宽 50 米。建设内容包括市政道路工程、景观绿化、桥梁整治修护、交通管理设施、电力线路上改下等。	19930	2021.10-2022.7	1 月底完成 BRT 站台建设；4 月完成主体工程施工；7 月份整体完工。	11000	0	9000	0	区综合行政执法局
43	横河南路沿街面整治工程	续建	包含横河南新村沿街 9 栋、东盛锦园沿街 2 栋的立面改造，横河南路电力上改下等。	1848	2021.12-2022.12	7 月完成主体工程施工；12 月底前整体完工验收。	1600	0	1400	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
44	沿江快速路一期工程	续建	全长约 4.26 千米。主线自过境路以高架形式沿现状鞋都大道向东布置，在温福铁路以东落地接地道段，下穿东瓯大桥后落地。主线为城市快速路，地面辅路为城市主干路。	564138	2021.11-2026.12	12月1标段完成道路路基及边坡防护；2标段涉铁段完成桥梁全部桩基施工；3标段基坑开挖及防护完成30%。	40000	0	32000	0	区城市发展集团有限公司、双屿街道
三、生态环保和公共设施项目（57个）											
45	温州国际未来科技岛产业基础设施配套项目	新开工	总用地面积约 527275 平方米；总建筑面积约 46896 平方米；科技产业岛配套人才公寓改造提升约 36600 平方米，配套市政道路总长度约 5764 米，道路面积约 170931 平方米，桥梁面积约 12100 平方米，通信线路整治约 3300 米，电力改造约 1650 米，给排水工程改造约 5674 米，停车场 35441 平方米，驳岸整治约 3855 米，环境整治约 188046 平方米，配套管理用房约 10296 平方米。	246160	2022.6-2026.12	6月龙形公园进场；8月市政道路老涂一路、智联街完成路基填筑；环岛路、智源街进场；12月龙形公园一期河道完工。	4000	0	0	74000	七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
46	鹿城区七都片区北单元 03-B-22 出让地块公园绿地、市政道路、社区综合体、河流水域建设工程	续建	项目位于七都街道中心区域，主要建设 4 个公园绿地、2 条市政道路、1 个社区综合体地块和 3 条河道整治，总用地面积 5.22 万平方米（不含河道水域面积）。其中公园绿地用地面积 3.49 万平方米，市政道路用地面积 1.07 万平方米，社区综合体地块用地面积 6604 平方米，另有河道整治面积 1.89 万平方米。	25850	2021.5-2023.5	3 月综合体主体结顶、河道开挖； 5 月综合体砌体施工、市政道路基础施工； 8 月综合体装饰装修、河道完工； 12 月综合体完工。	16000	0	8000	0	七都街道
47	温州金融科技文化中心建设工程	续建	项目位于七都街道中心区域，总用地面积约 21.3 万平方米。主要建设 3 个房建地块、10 个公园绿地工程以及 5 条市政道路工程。	230446	2020.12-2025.12	12 月市政道路完成 80%； 房建完成 40%； 公园景观完成 50%。	15000	5500	0	0	七都街道
48	七都美丽城镇建设工程	续建	1、环岛景观工程；2、四好农村路工程；3、美丽河湖工程；4、沈海高速两侧环境整治工程；5、美丽乡村风貌整治工程；6、城市建成区环境提升工程。	51593	2020.5-2022.12	12 月整体完工。	2500	0	6000	0	七都街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
49	鹿城区七都街道“院士岛”配套设施建设一期工程	续建	项目包括房建、公园绿地以及市政道路，其中房建用地面积 5.56 万平方米、地上建筑面积 10.29 万平方米、地下建筑面积 3.9 万平方米。建设内容包括青年科学家学术交流中心、区块链研究院、院士专家公寓、特殊建筑安置房等项目；公园绿地用地面积 2.52 万平方米；市政道路用地面积 2.84 万平方米，老涂三路（老涂一路-七都西路）。	236609	2020.12-2026.12	特殊建筑完工。	200	0	600	0	七都街道
50	葡萄棚 A-04 地块沿河绿化工程二期	新开工	位于葡萄棚 A-04 地块，用地面积 15366 平方米。包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	2644	2022.3-2024.10	3 月驳坎开工，12 月完成驳坎 80%；8 月景观工程开工。	900	0	560	0	南郊街道
51	葡萄棚单元 B-04b 地块沿河驳坎及绿化建设工程	新开工	位于葡萄棚单元 B-04b 地块，用地约 3643 平方米，包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	702	2022.9-2023.4	9 月开工。	150	0	150	0	南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
52	温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程	续建	一期：数字化园区改造工程主要包括街道层级驾驶舱、园区运营管理和服务平台等。 二期：南郊工业区市政道路及环境整治提升，包括景观、路灯、道路整治等；厂房回租。	184461	2020.12-2023.12	一期：平台优化测试、日常运维。完成预验收，试运行。 二期：南郊工业区道路 12 月开工；厂房回租。	6000	0	0	8000	南郊街道
53	七枫巷 60 号危房修缮工程	续建	第一批历史建筑，建筑面积约 700 平方米，2016 年经鉴定属于 D 级危房，需按照文保要求实施落架大修进行修缮加固。	430	2021.12-2022.12	12 月份完工。	400	0	400	0	五马街道
54	横井巷 20 号屋后崩塌地质灾害治理工程	续建	该项目位于华盖山西侧，为挖方边坡，岩质坡为主。坡脚总长 28 米，坡高 8-12 米，坡度 70-80 度。本治理工程采用“修坡+护面墙加固措施+主动网锚杆”方案进行治理。	171	2021.9-2022.6	6 月份完工。	100	0	100	0	五马街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
55	五马街道屯前片区环境综合整治工程	续建	项目总建筑占地面积1060平方米，主要是鹿城区五马街道屯前街区块关键节点环境提升改造，包含园林景观、绿化苗木、建筑立面改造、墙体彩绘、夜景亮化、通讯上改下等。	566	2021.7-2022.3	3 月份完工。	260	0	260	0	五马街道
56	禅街-五马街-公园路传统风貌样板区提升工程	续建	禅街-五马街-公园路样板区规划范围沿着禅街-五马街-公园路线性展开，东至飞霞北路，南至人民中路-纱帽河，西至信河街，北至七圣殿巷-晏公殿巷-铁井栏-县学前，总面积约 50 公顷，其中推进未来社区实施单元约 19.6 公顷。	15000	2021.12-2023.12	2 月份完成建设方案设计招投标； 12 月份完成禅街以北管网改造、“白改黑”、“上改下”。	3000	0	3000	0	五马街道、区住建局、区历史文化街区建设服务中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
57	九山湖-茶花传统风貌样板区	续建	项目范围北侧包括松台山、九山湖周边及九山路以西九山外河沿岸，南侧包括茶花未来社区；总面积约 101 公顷。项目内容包括贯通松台山、九山湖、茶花未来社区的慢行系统，推进九山公园-松台山历史文化提升项目，推进九山路沿线景观提升及国有资产利用项目，推进温州市游泳馆及其周边建筑的立面改造工作，推进妙果寺旅游集散中心建设及未来社区项目的实施。	27576	2021.6-2024.12	完成九山公园-松台山历史文化提升项目收尾，开工建设九山外河西侧绿道改造提升工程等慢性系统建设，深化风貌区前期调查及方案编制等前期工作，力争年底开工九山游泳馆周边整治工程。	4000	0	4000	0	松台街道
58	温州市广化街道 E-08、22 沿河绿地景观工程	新开工	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，西侧为云天楼，南侧为双桥新型社区，东侧为双桥路。绿地面积 1704 平方米。	300	2022.4-2022.12	4 月开工，12 月完工。	300	0	300	0	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
59	鹿城共同富裕示范区广化单元公共服务提升项目（一期）	续建	本项目建设内容主要涉及 C-04、C-09、C-13、C-15、C-02-1、C-12-2、C-16、C-18、C-27、C-32、C-33、C-35 地块,通过对区域功能重新梳理和划分,引入未来社区理念,以和睦共治、绿色集约、智慧共享为内涵特征,营造未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务和治理等九大场景。包括绿化面积 11500 平方米,硬质铺装面积 2816 平方米,预留通信基站面积 60 平方米;公配建筑面积 38417 平方米。	182970	2021.12-2023.12	C-01 地块基础施工。	70000	0	0	70000	广化街道
60	鹿城区中央涂 D-31 新建公园绿化工程	续建	本项目用地总面积约 3853 平方米,其中绿地面积 2758 平方米,绿化带长度约 275 米,园路及铺装 1095 平方米。建设内容包括绿化、园路及地面铺装、休息座椅 20 个、果壳箱 5 个等。	770	2021.12-2022.5	5 月完工。	197	0	197	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
61	鹿城西部新城生态修复整治项目一期	新开工	项目位于双屿街道东部，具体范围为《温州市仰双片区中央涂单元及鞋都一期 C-26 等地块控制性详细规划（修编）》中原鹿城工业园区内及其周边部分地块，项目总用地面积约 165633 平方米。包含污水处理厂迁建工程、规划一路市政道路工程。	424624	2022.9-2028.12	9 月规划一路市政道路工程开工。	0	0	0	0	双屿街道
62	鞋艺小镇智慧工程（二期）	续建	项目实施内容包括：针对鞋都现实版与未来版建模，完成三维漫游；试点垃圾分类，智慧工况，智慧用电体系，完成数据收集、跟踪、反馈全闭环；打造智慧旅游微门户，完成景区预约，旅游线路规划，景点语音讲解、导游导览等功能；打造数字招商平台，完成优质楼宇及空地信息发布，招商政策、招商成果的展示及在建招商项目的全景时间轴；打造数字可视化大屏，绘制企业地图，展现经济指标，建立鞋行业指数。	326	2021.9-2022.8	8 月底前完成项目验收。	180	0	180	0	丰门街道
63	温州市鞋艺文化园建设工程	新开工	鹿城鞋艺小镇 3.7 平方千米内打造 AAA 级景区，总投资 4918 万元。	4918	2022.6-2024.6	6 月进场施工。	1000	0	0	1000	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
64	丰门街道“水岸同治”河道水质提升一期工程	续建	本工程主要为正岙河、上伊河、屿头河、嵇师河、潘岙河、岙底河等河道及附近区域河道水质改善，河道长度 7453 米，清淤工程量约 1600 立方米。市政管道部分包括三级管网运维及污水入二级管网应急措施、河段污水管疏通、维养，旧村老管拆除、污水入河临时措施、交汇井维养等。河道部分包括河道围堰修复、闸门翻修、河道清淤、河道换水等。	463	2021.5-2022.4	4 月底完工。	358	0	358	0	丰门街道
65	鹿城鞋艺小镇范围综合整治工程	新开工	总用地面积约 28.87 万平方米，建设内容包括道路“白改黑”（包含路面及附属设施的整治）、绿化提升（包含道路两侧绿地及附属设施的整治）、沿线建筑立面改造、电网管线“上改下”。	32211	2022.2-2024.2	2 月底进场施工； 8 月完成白改黑； 10 月完成外立面工程； 12 月完成上改下。 道路工程提升完成 60%。	12000	0	12000	0	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
66	丰门街道 330 国道沿线景观绿化工程	续建	330 国道沿线范围约 3.3 公里，对道路两侧绿化提升整治工程。	3106	2021.10-2022.12	11 月完成人行道面层铺装,装饰井盖、金属栏杆、成品花箱、桥栏杆制作安装,路灯、标志牌等附属工程;12 月清理退场,完成竣工预验收。	1500	0	1500	0	丰门街道
67	鞋都园区一、二、三期环境整治提升工程	续建	对鞋都三期园区内的环境、边角地等进行整治提升。	1755	2021.11-2022.12	8 月完成道路白改黑;12 月完成老旧小区改造。	1000	0	1000	0	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
68	鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目	续建	总用地面积约 19.2 万平方米，建设内容包括园区道路工程、园区绿化景观工程和园区生产生活配套工程等，涉及石降坑 A-02 地块园区道路新建等子项目 12 个。	299569	2021.8-2024.6	10 月进场施工。道路工程完成 50%和园区生产生活配套工程完成 40%。A-02 形象进度：1 月道路管网施工；2 月道路管网施工；3 月路面矿渣层浇筑；4 月稳定层浇筑；5 月工程预验收；6 月竣工验收。	23400	0	0	23400	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
69	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	续建	总用地面积 23.69 万平方米，建设内容包括园区道路工程、园区环境治理工程、园区生产生活配套工程和园区附属工程等，涉及山体公园、新建道路 21 条、屿头河等 6 条河道清淤等子项目 27 个。	240947	2021.10-2024.10	10 月进场施工。道路工程完成 24%和园区附属工程完成 30%。B19 形象进度：1 月完成 4567# 楼钢结构安装；2 月砌砖；3 月中间验收及开始装修；4 月-5 月装修；5 月水电安装及室外附属工程；7 月完善零星建设；8 月竣工验收。	7000	0	0	7000	丰门街道
70	后京电镀基地排水管网整治工程	续建	本项目针对现状生活污水及雨水管网进行改造，改造路段主要包括：沿发路、沿旺路、沿兴路等市政道路下的现状排水管道，整治管网长度约 5.8 千米，其中雨水约 3.4 千米，污水约 2. 千米。	4224	2021.11-2022.6	6 月完工。	4200	0	1200	3000	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
71	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程	续建	项目位于浙江温州鹿城轻工产业园区一期及其周边范围，建设内容包括市政道路工程、河道整治工程、园区生产生活配套工程、雨污处理工程、其他附属设施提升改造5个子项工程。	251983	2020.6-2024.3	完成渡西一路、纵八支三路、纵七支二路、戍浦江路等新建道路施工；完成戍浦江南岸道路整治；完成戍浦江北岸管网及道路整治；完成渔藤路整治及相关工程。	16000	0	0	16000	藤桥镇
72	2021 年鹿城区农村生活污水治理改造提升工程	续建	项目包括终端标准化运维改造工程项目，子项内容包含雨污水管网整治、路面及绿化修复、污水集中处理终端改造等。	3404	2021.11-2022.12	12 月完工。	1700	0	1700	0	藤桥镇、山福镇
73	省级绿道 4 号线鹿城藤桥段绿道改造提升工程	新开工	省级绿道 4 号线鹿城藤桥段绿道建设：新增标识标牌、新增 logo，新增及改造驿站、慢行道。	1950	2022.9-2022.12	12 月完工。	900	0	900	0	藤桥镇
74	藤桥镇美丽经济交通走廊建设工程	续建	建设三新、林路、百客岭公路服务站，规划停车位 72 个及景观绿化、标识标牌等。	185	2021.9-2022.3	3 月完工。	10	0	100	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
75	鹿城区藤桥镇石鼓山公园红色藤桥主题雕塑建设工程	续建	鹿城区藤桥镇石鼓山公园红色藤桥主题雕塑建设工程。主题雕塑高度约 10 米，占地约 300 平方米。	287	2021.1-2022.12	12 月基本完工。	200	0	0	0	藤桥镇
76	温州市鹿城区单村饮用水工艺及自动化提标改造工程（藤桥镇）	续建	对藤桥 12 个山区村农饮水工程进行提升改造,提升内容包括制水工艺提升改造、单村水厂供电、水质监测及流量自动控制等智能化设备、新增水源建设及上山道路等方面。	1928	2021.10-2022.9	9 月工程完工。	300	0	840	0	藤桥镇
77	藤桥镇美丽城镇建设工程	续建	项目位于鹿城区西部藤桥镇，美丽城镇核心范围为轻工园区和老镇区，主要包括道路环境整治、绿化景观提升、邻里中心建设、重要景观节点打造、服务设施配套建设、排水管网改造及数字化建设等建设内容。	11927	2021.5-2022.12	12 月项目完工。	3500	0	0	4000	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
78	“古埠人家·藤南雅韵”乡村振兴示范带基础配套工程	续建	项目位于鹿城区西部藤桥镇，起始于藤桥镇林山新村，途径上寺西村、石埠村、镇南村、上埠头村、大潭村、终于雅漾村，全程 7.5 公里。示范带核心村为：林山新村、石埠村、镇南村、大潭村、雅漾村五个行政村；辐射村为：上寺西村、潮济村、南岸村、岙底村及周边村庄等。主要包括道路整治提升、绿化景观提升、重要景观节点（含亮化）打造、片区环境综合整治提升、建（构）筑物建设与改造、戍浦江流域整治、公路拓宽改造及党建标志标识配套设施等建设内容。	15999	2021.10-2023.6	12 月项目基本完工。	5500	0	4500	1000	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
79	鹿城区山福镇全域土地整治及生态修复工程一期	新开工	项目土地整治面积 1897 亩，其中；垦造耕地 600.5 亩、旱地改水田 272.9 亩，水田提升 1023.5 亩，西洲岛生态防洪堤工程 1.9 千米，江南村村间道路整治提升 1 千米，路宽 7 米，江南溪整治提升，江南村幸福河改造提升，沙头村环境整治提升工程面积约 58 亩，沙头村管理用房改造提升约 5 亩，江南村农村综合整治。	48641	2022.6-2026.6	6 月开工沙头村环境整治提升工程。 12 月启动江南村村间道路整治提升工程。	3000	0	0	3000	山福镇
80	温州市鹿城区单村饮用水工艺及自动化提标改造工程(山福镇)	续建	对山福 7 个山区村农饮水工程进行提升改造,提升内容包括制水工艺提升改造、单村水厂供电、水质监测及流量自动控制等智能化设备、新增水源建设及上山道路等方面。	1097	2021.10-2022.9	9 月完工。	150	0	460	0	山福镇
81	2021 年山福镇农村生活污水治理改造提升工程	续建	双溪等 6 个村农村生活污水治理,雨污水分流整治,检查井及路面修复等工程。	3400	2021.10-2022.12	11 月完工,12 月竣工验收。	1400	0	1400	0	山福镇
82	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期(山福镇驿头驿阳村未来乡村建设工程)	续建	山福镇驿头驿阳村未来乡村建设工程,包括驿头驿阳村邻里中心改造提升、驿头卫生室改造、驿头驿阳村党群服务中心改造、智慧平台(大数据)建设等内容。	2410	2021.10-2022.12	12 月前全部完工。	2410	0	0	2410	山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
83	江心屿改造提升工程（东园）	续建	项目位于鹿城区松台街道，总用地面积约 33.3 万平方米，计划改扩建总建筑面积约 5.6 万平方米，打通东西园水系形成总面积超 6 万平方米的湖面，新建改造景观面积约 23.9 万平方米，绿地率超 70%，总体设计定位以山水诗词文化为主题的市级公园和景区，拟打造诗文化交流中心、百工坊、云山琼阁、芝径云堤等区块，工程涉及建筑、景观、绿化、基础设施、文化、旅游、公共艺术等。	26783	2019.5-2023.6	10 月份东园管理用房开工建设。	1500	0	1500	0	区文化和广电旅游体育局
84	温州江心屿改造提升工程（东园二期）	续建	位于江心屿东园，主要内容包括外立面改造提升工程、夜游亮化改造提升工程、视频监控系统改造提升工程、共青湖游湖改造提升工程、文化提升工程、绿化景观等零星内容提升工程等 6 个方面内容。	7292	2020.12-2023.12	6 月份完成东园文化提升，宋园文化提升，英领馆 4 号楼展陈。	1200	0	1200	0	区文化和广电旅游体育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
85	江心屿码头改造提升工程	续建	本项目为江心屿景区南、北码头改建工程，共布置 6 个 500 总吨级客渡船泊位，年设计通过能力 203.5 万人次，码头结构受力按 500 吨级船舶计算复核。南岸码头共 4 个泊位，泊位总长 175 米；北岸码头 2 个泊位，泊位总长 89 米。建设内容主要为：码头工程、游船购置，以及供电、照明、给排水、通信、消防等配套。	7293	2020.12-2023.12	6 月份完成一期码头工程；购置游船 1 艘。	1000	0	1000	0	区文化和广电旅游体育局
86	江心屿西园改造提升工程	新开工	项目位于鹿城区松台街道，总用地面积约 33.4 万平方米，分两期实施：一期工程用地面积约 30.4 万平方米，计划改扩建总建筑面积约 2.5 万平方米，建设内容包括：建筑新建、建筑风貌提升、绿化景观、硬质铺装、智慧旅游（智能化）、亮化、文化建设、声音艺术等。二期工程占地面积约 3 万平方米，计划改扩建建筑面积约 3.5 万平方米，建设内容为建筑新建、建筑风貌提升、及周边配套景观、绿化、管网等。	90941	2022.10-2025.09	10 月份进场施工。	5000	0	0	5000	区文化和广电旅游体育局、松台街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
87	江心屿西园码头建设工程	续建	项目用地面积约 4256 平方米，共建设 4 个 500 吨级码头泊位，占用水域面积约 4256 平方米，建设内容包括：趸船、墩台工程、栈桥工程、钢引桥、钢过桥、钢撑杆等。	3882	2021.12-2023.4	12 月份主体基本完工。	1500	0	500	1000	区文化和广电旅游体育局、松台街道
88	鹿城区山福镇“文韵山水·养心福地”美丽城镇建设项目	续建	项目位于山福境内，实施内容主要包括环境美、生活美和人文美三个层面共 15 类项目 27 个配套子工程的提升改造。	12545	2021.3-2022.9	9 月完工。	1300	0	4500	4000	山福镇
89	九山公园-松台山历史文化提升改造工程	续建	项目位于松台街道，总用地面积约 181453 平方米，其中公园建设用地面积约 148469 平方米，其它改造用地面积约 32984 平方米。新建古街亭、廊及配套服务用房面积约 5309 平方米，主要建设内容为：绿化景观、土建、装修、设备购置及安装、立面整治提升、夜景灯光、管网维护、水电、文物修复、安防等。	15440	2021.5-2022.12	4 月完成植物种植、举办茶花展； 10 月完成 EPC 项目； 12 月完成竣工预验收。	4526	0	6880	2354	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
90	鹿城区碳汇系统能力提升项目	新开工	本项目包括山体园林修复工程、城市绿心提升工程、智慧园林建设工程、园林驿站便民服务建设工程、基础设施提升改造工程、配套服务管理用房建设工程、水体生态治理工程、行道树整治工程、园林后备基地建设工程等九大工程。建设内容包含城市绿心提升约 221 万平方米,山体园林修复约 1.7 万平方米,生态停车场建设约 4.75 万平方米、配套服务管理用房建设约 1.11 万平方米、水体生态治理约 9.3 万平方米、行道树整治 2100 株、以及智慧园林建设、喷灌系统建设、园林苗木基地建设、绿化垃圾循环利用堆肥和其他基础设施提升改造。	50435	2022.4-2024.12	4月至12月逐个完成施工图设计并进行相关项目施工招标,全力推进工程项目施工进度。	12000	0	0	12000	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
91	2022年鹿城区排水管网整治工程	新开工	本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等，共涉及10个街道（镇）辖内18个网格片区，全域管网整治长度约227489米，新建检查井、雨水口、雨水口等约19171个，路面破损修复约达22.43万平方米。	44951	2022.7-2023.5	5月完成排查设计并启动施工招标； 6月份部分片区完成施工招标； 7月份招标完成并开工建设； 12月主体施工基本完成。	34000	0	2000	25000	区综合行政执法局、仰义街道、丰门街道、广化街道、松台街道、五马街道、大南街道、南郊街道、滨江街道、蒲鞋市街道、南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
92	2021年鹿城区排水管网整治工程	续建	项目涉及10个街镇辖内20个片区管网整治，管网整治长度约108.6千米，新建检查井、出水口等约2837个，路面破损修复约90225.2平方米。建设内容主要包括：雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建围堰、截洪渠沟、箱涵等。2022年度年度实施工程项目一仰义街道仰义辖区山水整治工程、藤桥镇大潭一潮济排水管网整治工程。	26067	2021.3-2023.12	3月仰义辖区山水整治工程、藤桥镇大潭一潮济排水管网整治工程进场施工；11月底前藤桥镇大潭一潮济排水管网整治工程完工；12月底仰义辖区山水整治工程完成总工程量的80%。	4000	0	0	4000	区综合行政执法局、滨江街道、五马街道、蒲鞋市街道、大南街道、广化街道、丰门街道、南汇街道、松台街道、仰义街道、藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
93	2020年鹿城区排水管网整治工程	续建	本项目涉及11个街镇辖内64个片区管网整治及一个全区三级排水管网排查，其中管网整治长度185.85千米，新建检查井、出水口等8397个，路面破损修复达12.37万平方米，另修建截洪渠3.72千米，污水提升泵站1处，修复点21处，改造或提升污水终端处理系统21套。2022年度实施工程子项目一丰门街道鞋都二期、鞋都三期截洪沟整治工程进场施工；12月完成形象进度的50%。	40593	2020.3-2023.6	1月份子项目一丰门街道鞋都二期、鞋都三期截洪沟整治工程进场施工；12月完成形象进度的50%。	1100	0	0	4300	区综合行政执法局、七都街道、蒲鞋市街道、南汇街道、五马街道、大南街道、松台街道、广化街道、丰门街道、仰义街道、藤桥镇（鹿城轻工产业园区）、山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
94	鹿城区 2019 年排水管网整治工程（中国鞋都二期分区）	续建	本项目分两标段建设，项目整治面积约 0.54 平方公里（其中一标段（戴宅村）0.11 平方公里，二标段（嵇师村）0.43 平方公里）。主要建设内容包括新建污水管、接户管、局部化粪池、重建部分雨水管、排污立管、检查井等其他构筑物修复、溢流井拆除、路面及绿化恢复等。2022 年度实施二标段。	4878	2019.7-2022.12	6 月完成设计调整； 7 月份开工建设； 12 月主体施工基本完成。	2100	0	1700	0	区综合行政执法局、丰门街道
95	2021 年老城区背街小巷管线及路面综合整治工程	续建	项目包含 11 个老旧片区改造整治。建设内容包括道路工程改造、弱电通信线路改造、电力架空线路改造、绿化改造等，完成道路、通道整治面积约 16 万平方米，同步对架空线进行下放及规整，提高片区居民生活舒适度，改善老城区的整体面貌，提高城市形象。	8996	2021.6-2022.7	1 月份子项目银都一东日等片区进场施工； 7 月份整体完工。	2000	0	4300	0	区综合行政执法局
96	仰义街道小城镇环境综合整治工程	续建	建设内容包括城市绿化提升、桥下空间利用、重要节点打造、建筑外立面改造、交通设施完善、城市乱象整治、户外线缆整治等，含环境卫生、乡容镇貌、城镇秩序相关整治项目。	4896	2020.10-2022.1	1 月份完工。	500	0	1500	0	区综合行政执法、仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
97	鹿城区城市中心区 A-42、A-43、A-19-2、A-27 地块横渎河沿河公园建设工程	续建	本项目总用地面积为 22885 平方米，新建驳岸总长 1000 米，新建绿道总面积 14876 平方米，总建筑面积 2170 平方米。其中 A-42 地块用地面积 6839 平方米，岸线长度 225 米；A-19-2 地块用地面积 4198 平方米，新建驳岸长 286 米；A-27 地块用地面积 5579 平方米，新建驳岸长 277 米；A-43 地块用地面积 6269 平方米，岸线长度 212 米。工程采用分地块、分标段组织实施。工程由浙同置业代建。	5032	2020.10-2022.10	(1) A-42 地块、A-19-2 地块于 2021 年 12 月底完工 (属地街道宗教临时过渡用房所占建设用地除外)。(2) A-27 地块、A-43 地块于 2022 年 10 月完工。	1200	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心
98	核心片区葡萄棚单元 A-04 地块西山河沿河绿化工程	续建	温州市核心片区葡萄棚单元 A-04 地块公园绿地项目规划总建设用地面积 10487 平方米(具体以办理实际土地证为准),岸线长度约 300 米。工程内容:游步道、景观小品、绿化、亮化等。	1983	2021.5-2022.9	9月竣工。	100	0	800	0	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
99	金桥、城中大桥、文明桥、坝接新桥、西山大桥、蒲州河桥沿河绿道贯通与提升工程	续建	金桥、城中大桥、文明桥、坝接新桥、西山大桥、蒲州河桥沿河绿道贯通与提升工程。	896	2021.11-2022.7	7月竣工。	213	0	567	0	区温瑞塘河工程建设中心
100	温州解放街和五马历史文化商圈南片区二期（纱帽河、柴桥巷、登选坊）改造提升工程	续建	项目包括解放街（第一桥至广场路）及柴桥巷、纱帽河、登选坊，新增解放街（广场路至墨池坊）、解放后巷和曹仙巷。主要工程内容包括道路与街巷两侧建筑立面修复、改造提升、路面改造铺装、市政设施改造建设，建筑亮化及其附属工程等。	16995	2020.8-2022.12	9月完成解放街（广场路至墨池坊段），12月完成解放后巷及曹仙巷。	1000	0	5000	0	区历史文化街区建设服务中心
101	“五水共治”项目	续建	全区河道清淤整治，水利工程续建。	6000	2022.1-2022.12	2022年完工。	6000	6000	0	0	市生态环境局鹿城分局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
四、社会和民生事业项目（37 个）											
102	鹿城区七都街道 04-A-15 地块安置房项目	新开工	项目地块总用地面积 5011 平方米，容积率 1.8，主要为解决七都万国花园拆迁安置安置需求，总户数 34 套，剩余可预留解决七都其他拆迁需要。	7163	2022.3-2025.1	3 月进场开工。	2000	0	200	0	七都街道
103	温州市鹿城区南汇街道 D-9 地块建设工程	续建	建设宗教场所，占地面积 1000 平方米，容积率 0.9，建筑面积 900 平方米。	1254	2022.1-2023.12	10 月完成地下室施工。	600	0	0	0	南汇街道
104	鹿城区南汇街道兴利大楼老旧小区改造	续建	本项目用地总面积约 6100 平方米，总建筑面积约 13477 平方米（不包括地下室面积），地下室面积约为 3057.69 平方米，改造内容包括外立面整治、楼栋标识改造、防雷设施改造、消防设施改造、线路基础梳理、污水零直排建设、道路白改黑、绿化修复、屋面渗漏维修等。	564	2021.11-2022.8	8 月完工。	250	0	250	0	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
105	鹿城区南汇街道桥儿头老旧小区改造工程	新开工	桥儿头 8 个组团（蔷薇组团、紫薇组团、木兰组团、金桂组团、迎春组团、金菊组团、茶绿组团、石榴组团）老旧小区改造，涉及改造面积约 27 万平方米，涉及户数 4527 户，分 2 个标段施工。	10500	2022.1-2022.8	1 月进场施工，8 月基本完工。	3600	0	3600	0	南汇街道
106	上陡门单元 11-B-10a 地块保障性安居工程	续建	项目位于蒲鞋市街道上陡门单元 11-B-10a 地块，总用地面积 3.39 万平方米，总建筑面积约 14.46 万平方米，建设内容包括住宅、菜市场、配电房、商业设施等。	213000	2020.8-2023.12	12 月外墙涂饰完成 100%；公共部位装修完成 80%；精装修工程完成 60%；景观工程完成 40%。完成分户验收。	8260	0	16521	0	蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
107	蒲鞋市街道山根自然村前庄片区安居工程	续建	项目位于蒲鞋市街道上陡门单元11-B-08 地块，总用地面积约 1.17 万平方米，总建筑面积 2.3 万平方米，建设内容包括住宅为主兼容商业、配套物业用房、居家养老场所等。	64000	2020.6-2023.12	6 月砌体完成 90%。 12 月外墙涂饰完成 100%； 楼地面工程完成 80%；公共部分完成 70%；精装工程完成 50%；景观工程完成 30%。	4800	0	6775	0	蒲鞋市街道
108	温州体育中心周边老旧小区（横河南片区）改造提升工程	续建	蒲鞋市横河南片区（城中锦园、东盛锦园、横河南新村）改造提升。	6661	2021.11-2022.5	3 月完成整体项目 80%； 5 月完成竣工验收。	2750	0	2705	0	蒲鞋市街道
109	温州市汇昌河葡萄居住区 6-4 地块城中村改造工程	续建	总用地面积 5084 平方米，总建筑面积 21285 平方米，其中地上建筑面积 17285 平方米，地下建筑面积 4000 平方米，主要建设内容包括：土建、安装及设备、室外水电、道路、绿化等。	11908	2019.9-2022.12	12 月完工。	1600	0	1600	0	南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
110	葡萄村城中村改造工程 6-3 地块二期 5#楼建设工程	续建	地块东侧为德胜路、北侧为台州路、西侧为甲里路、南侧为眺舟桥路用地 2327 平方米，地上建筑面积 12426 平方米，主要建设住宅、商业等。	8000	2021.5-2024.12	6 月完成地下室；12 月完成主体结构 80%。	2000	0	0	0	南郊街道
111	鹿城区大南街道绿色生活创建项目	新开工	在大南街道辖区范围全域推行绿色生活方式，打造绿色小区、绿色街区、绿色河道、绿色校园、绿色场馆、绿色平台等六大场景。开展闻宅步行街改造工程，启动河道综合整治，开展绿色小区、绿色学校等子项目创建。	5824	2022.5-2023.12	3 月开展闻宅步行街改造施工招投标；5 月确定闻宅步行街施工单位并开展前期工作；7 月启动绿色学校设计；9 月开展绿色学校施工单位招投标；10 月启动河道整治前期工作；11 月到 12 月持续开展各项子项目。	3000	0	0	3000	大南街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
112	大南街道荷花锦园老旧小区改造工程	续建	项目位于荷花路和莲花路交叉路口，本项目用地总面积约 14600 平方米，总建筑面积约 40506 平方米，共 390 户，栋数 8 幢。改造内容包括外立面整治、外墙渗漏维修、楼栋标识改造、防雷设施改造、疏散通道、安全出口整改、楼栋内等公共区域整改、消防通道整理及标识设置、交通微循环优化、污水零直排建设、消防设施改造、线路基础梳理、问题管网排查、监控系统检修、活动设施维修、文化宣传栏设置、物流快递设施维修等。	699	2021.9-2022.4	1-3 月铺设沥青，管线梳理，绿化修复。施工阶段，4 月完工。	235	0	395	0	大南街道
113	大南街道鑫盛大厦老旧小区改造工程	续建	项目位于大南街道马鞍池公园东北侧，本项目用地总面积约 3020 平方米，总建筑面积约 18550 平方米，共 119 户，1 幢 28 层。改造内容包括外立面防漏补休及涂料维修，大门特色改造，车道及广场铺砖维修，架空层适老化改造，大厅上玻璃屋面维修、地下室地面及墙面维修、非机动车坡道维修、大厅装修等。	367	2021.9-2022.4	1-3 月施工阶段，大厅装修，广场铺设。4 月完工。	80	0	180	0	大南街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
114	河通桥保障性安居工程二期项目	续建	项目位于鹿城区松台街道九山单元A-11地块，总用地面积4万平方米，总建筑面积11万平方米，其中河通桥保障性安居工程二期位于A-11地块内南侧，用地面积0.7万平方米，建筑面积2.5万平方米，建设内容包括一幢安置房及配套商业用房、幼儿园等。	11976	2020.1-2022.12	6月份完成主体工程，12月份完成附属工程并竣工。	6000	0	6000	0	松台街道
115	温州市鹿城区下桥城中村改造工程E-29地块建设工程	续建	项目位于广化单元双桥村街坊，东侧为广化路、南侧为上桥路、西侧为双桥路、北侧隔绿地为双桥河。规划总用地面积约为17840平方米。项目总建筑面积9.28万平方米，其中地上计容建筑面积6.52万平方米，架空层面积524平方米，地下建筑面积2.7万平方米。建设内容包括住宅、室外道路广场、绿化等。	61983	2019.4-2022.10	附属施工，10月完工。	8000	0	16558	0	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
116	温州市鹿城区黄龙单元 D-03 地块小学建设工程	续建	位于温州市仰双片区黄龙单元 D-03 地块，为全日制公办完全小学，瓯海新房开代建。总用地面积 1.9 万平方米，总建筑面积为 2.5 万平方米，校舍建筑面积 1.5 万平方米，架空层面积 0.17 万平方米，地下建筑面积 0.84 万平方米。有 24 个完全小学班级、全日制小学在校生 1080 人。	17520	2021.6-2024.6	主体施工。	3000	0	2400	0	双屿街道
117	温州市仰双片区中央涂单元 A-12 地块特殊建筑及文化礼堂建设工程项目	新开工	项目位于双屿街道仰双片区中央涂单元新控规 A-12 地块，用于集中安置双屿街道牛岭村已拆除的 5 座庙宇和 1 座道观，并增设一处文化礼堂。总用地面积 5146 平方米，容积率 1.0。	3121	2022.3-2023.12	3 月主体施工。	800	0	640	0	双屿街道
118	温州市城市中心 A-18-2 地块小学工程	续建	总用地面积 27878.9 平方米。总建筑面积 42597.09 平方米，其中地上建筑面积 24859.09 平方米，地下室面积 17738 平方米。规模为 36 班小学。	30775	2020.12-2023.12	5 月完成地下室；8 月完成主体结项。	3750	0	500	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
119	温州市七都片区北单元03-C-13地块小学建设工程	续建	总用地面积30452.72平方米，总建筑面积44940.05平方米，其中地上计容建筑面积26074.93平方米，包括教学及辅助用房，行政办公用房，生活服务用房，公共走廊，10KV环网站，架空不计容部分2320.76平方米，地下建筑面积16544.36平方米。规模为48班小学。	29122	2020.11-2023.7	12月基本完工。	8000	0	0	0	区教育局
120	温州市七都片区北单元03-C-14地块中学建设工程	续建	总用地面积32478平方米，总建筑面积36588.22平方米，其中地上计容建筑面积30492.7平方米，包括教学及辅助用房，行政办公用房，生活服务用房，公共走廊，架空计容部分2538.6平方米，地上不计容建筑面积1760平方米，地下建筑面积4335.52平方米。规模为30班初中。	23325	2020.10-2023.6	11月基本完工。	6000	0	0	0	区教育局
121	葡萄棚学校建设工程	新开工	幼儿园、小学、社区用房；用地面积19900.92平方米，建筑面积30084.6平方米。	19069	2022.8-2024.6	二期8月开工；12月桩基完成。	350	0	350	0	区教育局、南郊街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
122	山福镇中心幼儿园建设工程	续建	用地面积 6050 平方米，建筑面积 5702 平方米，规模为 12 个班级。	4505	2020.12-2023.12	5 月完成地下室；7 月主体结项；12 月精装修与室外完成 70%。	1000	0	0	750	区教育局
123	幼儿园装修工程	续建	桃花岛第一幼儿园装修工程项目用地面积约 4800 m ² ，总建筑面积约 3840 m ² ，班级规模为 9 个，总投资约 750 万元。 谢池巷幼儿园（原少美校）项目用地面积约 5000 m ² ，总建筑面积约 3300 m ² ，班级规模为 9 个，总投资约 1200 万元。 江山邑配套幼儿园项目用地面积约 4800 m ² ，总建筑面积 4341 m ² ，班级规模为 12 个，总投资额约 1500 万。 七都江心明月小区幼儿园（暂名）项目用地面积约 4800 m ² ，总建筑面积约 3840 m ² ，班级规模为 9 个，总投资约 1000 万。 2022 年需投用幼儿园装修开办项目：涉及已完工的 14 个幼儿园，总投资 3525 万元。计划 2022 年投用装修开办 6 个，2022 年需约 1000 万。	8275	2021.5-2024.5	桃花岛第一幼儿园装修工程 5 月完工； 谢池巷幼儿园（原少美校）项目 11 月开工；江山邑幼儿园项目 7 月开工；七都江心明月小区幼儿园前期研究工作。2022 年需投用幼儿园装修开办项目：计划投用装修开办 6 个，2022 年需约 1000 万。	1500	0	1500	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
124	温州市第八中学食堂改造工程	续建	八中西侧原宿舍楼总建筑面积为 902.88 平方米，占地面积 190.08 平方米，建筑高度为 14 米。新建后设置厨房、餐厅、师生读书阅览中心。	540	2021.7-2022.12	12 月加固工程完成 70%，装修工程完成 50%。	200	0	200	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
125	中小学装修工程	续建	<p>仰义林里小学装修工程用地面积约 23333 m², 建筑面积约 14207 m², 班级规模为 24 个, 总投资约 1000 万元。</p> <p>温州市二十八中学装修改造工程用地面积约 25.49 亩, 建筑面积约 10032.35 m², 班级规模 30 个, 总投资约 2498 万元。</p> <p>温州市第三十四中学装修工程用地面积约 39038 m², 建筑面积约 102338 m², 班级规模 42 个, 总投资约 2982 万元。</p> <p>温州市实验小学(桃花岛片区 T04-10 地块)装修工程总用地面积约 31517 m², 总建筑面积约 36084 m², 班级规模为 48 个, 总投资约 2000 万。</p> <p>温州市中央绿轴 G-24b-2 地块小学一期装修工程用地面积约 25125 m², 总建筑面积约 26138 m², 班级规模为 36 个, 一期总投资约 300 万。</p>	9220	2021.8-2024.8	仰义林里小学装修工程 11 月开工。温州市二十八中学装修改造工程 6 月完工。温州市第三十四中学装修工程 12 月完工。温州市实验小学(桃花岛片区 T04-10 地块)装修工程根据市城发工期进展而定, 如 2022 年移交区政府, 则装修工程争取开工。温州市中央绿轴 G-24b-2 地块小学一期装修工程根据市城发工期进展而定, 如 2022 年移交区政府, 则装修工程争取开工。	2800	0	4300	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
126	第十六中改造工程	续建	项目分二期实施，用地面积 16675 平方米，总建筑面积 15000 平方米，班级规模为 18 个。一期先启动办公楼装修改造，二期启动教学楼、风雨操场等装修改造。	1993	2021.3-2023.6	一期 9 月完工。二期前期研究。	100	0	500	0	区教育局
127	温州市建设小学五马校区危房拆建工程	续建	包括校内 1#、2#楼原拆原建及校区西侧打铁巷 13 号加固及装修等内容，总建筑面积约 3000 平方米，班级规模为 12 个。	2500	2021.9-2023.12	原拆原建 9 月份开工；12 月份基本完成加固工程。	200	0	500	0	区教育局
128	第十一幼儿园映翠园区改扩建工程	续建	用地 4053 平方米，建筑面积 3603 平方米，扩建后为 15 个班级规模。	2227	2021.7-2023.12	4 月完成结项；12 月份基本完工。	660	0	0	400	区教育局
129	温州市鞋革职业中专学校改扩建工程	新开工	项目总用地面积 29686 平方米，总建筑面积 42709.4 平方米，地下室建筑面积为 6803 平方米。	17624	2022.11-2025.12	10 月前期手续审批完成；11 月开工。	200	0	0	50	区教育局
130	温州市蒲鞋市小学黎明校区拆扩建工程	新开工	18 班完全小学，总建筑面积约 18012 平方米，由于地块西侧有在使用的临时周转房，短期内难以拆除，故项目分两期实施，总投资约 11860 万元，其中一期约 9899 万元，二期约 1961 万元。	11860	2022.10-2025.10	10 月开工。12 月桩基完成 10%。	500	0	300	0	区教育局、滨江街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
131	“雪亮工程”五期项目	续建	全区范围内新建 400 路高清监控。	600	2021.12-2022.11	6 月份累计完成 100 路新建高清监控建设； 9 月累计完成 300 路新建高清监控建设； 12 月完成 400 路高清监控建设，组织验收并进入运维阶段。	9	9	0	0	区公安分局
132	鹿城区养老服务中心建设工程	续建	项目位于鹿城区双屿街道，总用地面积约 3.63 万平方米，总建筑面积 8.96 万平方米，主要建设养老院、儿童福利院、未成年人救助保护中心、残疾人康复中心等内容，总床位 1500 张，其中护理型床位 51% 以上。	58656	2021.4-2026.12	一期：12 月份完成主体结构。 二期：完成场地清零和平整。	9600	0	0	9000	区民政局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
133	2021年鹿城区老旧小区改造提升工程、2021年鹿城区老旧小区改造提升工程（第二批）	续建	涉及五马街道、滨江街道、大南街道、蒲鞋市街道、松台街道、广化街道、双屿街道等7个街道、21个老旧小区，惠及7629户、172栋、建筑面积约77.32万平方米。	20913	2021.12-2022.12	12月完工。	18913	0	12000	3000	区住建局、各相关街道
134	鹿城区旧社区配套提升工程一期项目	新开工	本项目包括松台街道茶花未来社区配套项目、大南街道未来社区配套项目、南汇街道清风未来社区配套项目、南汇街道府东未来社区配套项目、滨江街道新田园未来社区一期配套项目及七都街道板桥未来社区配套项目等6项内容。	57201	2022.1-2025.12	1月开工。	33721	0	3721	30000	区住建局、滨江街道、大南街道、南汇街道、松台街道、七都街道
135	永嘉学派展示馆改造提升工程	续建	项目建筑面积515平方米，工程内容主要包括序厅的改造。以及主体建筑、附属楼改造装修。	355	2021.11-2022.8	8月基本完工。	200	0	0	0	区文化和广电旅游体育局、区文旅传媒集团有限公司

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
136	温州市鹿城区双屿街道社区卫生服务中心（卫生院）装修工程	续建	项目位于温金路 136 弄 3 号区人民医院搬迁后闲置用房建筑面积约为 5533 平方米用于双屿社区卫生服务中心业务用房进行装修。	1217	2021.10-2022.5	4 月完成装修施工； 5 月完工。	910	0	910	0	区卫生健康局
137	鹿城区卫生服务中心项目	续建	<p>仰义街道社区卫生服务中心项目位于仰义街道澄沙桥村，仰义中路、仰义新街交叉口东北侧。建设用地面积约 6500 平方米，拟建建筑面积约 0.9 万平方米。</p> <p>山福镇社区卫生服务中心项目位于 330 国道和壬黄线交叉口东北区块，总用地约 5600 平方米，建筑面积约 6000 平方米。</p> <p>藤桥镇社区卫生服务中心项目位于藤桥镇后垵村（温州市藤泽片区藤桥单元 01-05-1 地块），总用地面积 9469.36 平方米，总建筑面积 10381 平方米。</p>	19367	2021.12-2025.10	<p>仰义街道社区卫生服务中心 12 月完成主体结顶。</p> <p>山福镇社区卫生服务中心 10 月完成征地等前期项目，进入地基和基础施工。</p> <p>藤桥镇社区卫生服务中心 12 月完成主体施工 30%。</p>	4900	0	0	4100	区卫生健康局、仰义街道、山福镇、藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
138	温州城市管理实践体验窗口展示馆项目	续建	鹿城区中心公园世纪广场世纪之光地下空间改造主要由地下展厅和圆形玻璃壁观光塔组成。改造内部展厅面积共计约 1200 平方米，包含内部拆除及装修，入口景观及周边改造处理，多媒体设备及内容、观光电梯等整改。	809	2021.9-2022.12	12 月完工投入使用。	458	0	458	0	区综合行政执法局
五、其他类项目（9 个）											
139	温州市鹿城区丰门街道 A-02-1 地块东侧山体边坡支护工程	续建	本工程位于丰门街道石降坑，该山体边坡安全等级为二级，边坡治理范围约 15200 平方米。工程主要内容包括：削方、浆砌块石挡墙、主动锚杆、GSS2A 型主动防护网、RX1-100 型被动防护网、截排水沟和边坡复绿灯。	406	2020.11-2022.5	2 月份完成排水沟砌筑工程量； 3 月份完成挡墙砌筑工程量； 4 月份完成被动网安装工程量； 5 月份完工。	246	0	246	0	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
140	鹿城区仰义街道专职消防队（民兵营）装修工程	续建	鹿城区仰义街道专职消防队（民兵营）位于温州市鹿城区仰义垃圾转运站用房旁，项目地块 1 幢总面积 1683 平方米，其中室内 1250 平方米、院子 433 平方米。工程内容包括室内改建装修、外立面翻新、出警线路规划、接警室建设、新建值班室、院子翻新。总投资 179.5 万元，其中工程费用 164 万元、工程建设其他费 12 万元、预备费 3.5 万元。	179	2021.12-2022.6	装饰装修和部分附属房屋建设，6 月完工。	150	0	150	0	仰义街道
141	呈岸村呈岸后巷 1 号姜秀兰屋后地质灾害点治理工程	续建	地质灾害点治理，包括危岩体清除、削坡、主动防护网、随机锚杆、护坡墙、被动防护网等。	90	2021.11-2022.2	预计 2 月底完工。	50	0	50	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
142	山福镇西坑村西侧泥石流地质灾害治理工程	续建	本工程位于温州市鹿城区山福镇西坑村西侧。工程治理方案：1、清方（淤）：高程 355 米处弃渣总方量约为 1400 立方米，温兴荣等宅基地后方存在一处孤石，方量约为 80 立方米，清理至原斜坡面，清理后及时外运。对拟建坝周边沟道块石、巨石等堆积物进行清淤，方量约为 800 立方米；2、拦挡坝：在村庄上游，高程约 333 米附近设置泥石流拦砂坝，为圻工重力式结构。	255	2021.11-2022.2	2 月完工验收。	255	0	255	0	山福镇
143	温州市鹿城区档案新馆建设项目	续建	项目位于中央涂单元 E-11 地块，西侧为温金路、北侧为三开路。总用地面积 0.8 万平方米，总建筑面积 3.44 万平方米，其中地上建筑面积 2.41 万平方米，地下建筑面积 1.03 万平方米。主要建设面积达标、设施完善、功能齐全、节能环保，具备档案安全保障能力和公共服务能力的“五位一体”的新型公共档案馆，实现保存、管理、服务、展示、教育等综合功能于一体。	24470	2019.10-2022.12	3 月 - 8 月完成室内装修；12 月整体完工。	6400	0	10300	0	区档案馆

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
144	鹿城公安指挥训练中心项目	续建	项目位于南汇街道前网路 D-28-2 地块,总用地面积约 1.1 万平方米,总建筑面积约 5.38 万平方米,主要建设内容包括土建、装修、设备及安装、总图附属工程。	42057	2021.10-2025.10	12 月完成地下工程建设,12 月开始地上工程建设。	10000	0	10000	0	区公安分局
145	温州军分区机关营房外立面改造提升工程	续建	项目位于县学前,建设内容主要包括外立面改造,市政设施提升、管线梳理等。	1820	2021.10-2022.7	7 月基本完成。	500	0	700	0	区历史文化街区建设服务中心
146	温州市鹿城区政务服务中心大楼提升改造工程	续建	位于宽带路 18 号政务服务中心,内容包括 1-6 楼办公室、大厅改造装修(合计改造面积约 8000 平方米)、大楼外立面翻新、智能化建设。	1437	2021.11-2022.5	4 月完成装修工程竣工验收;5 月完成信息化验收。	1000	0	1126	0	区政务服务中心
147	鹿城区五马派出所原办公场地加固修缮工程	新开工	温州市鹿城区广场后巷 40、41 号(现门牌号 45、46 号)改造总建筑面积约 1500 平方米。建设内容包括室内装修改造、外墙改造、设备及安装、给排水、电气、加固等。	299	2022.2-2022.6	6 月底前完工。	299	0	299	0	区机关事务管理中心

鹿城区 2022 年政府投资项目前期计划表

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
一、农林水利项目（17 个）											
1	鹿城区七都街道老涂村江儿河支河清淤整治工程	落地类	整治河道 700 米，开挖清淤土方 1 万方。	50	2022.9-2022.11	11 月完工。	0	0	40	0	七都街道
2	双岙河 A37 段河道两侧驳坎	预备类	项目位于鹿城区双屿街道双岙村双岙河 A37 段，河道长约 226 米，驳坎总长约 452 米。	500	2023.12-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
3	双屿街道箬笠岙河河道整治工程	预备类	河道长约 510 米，宽约 14 米，主要建设内容河道开挖，河道驳坎工程，河道景观绿化等。	3000	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
4	箬笠岙河清淤驳坎工程	落地类	清淤 800 米，驳坎 300 米。	1100	2022.6-2023.6	6 月开工。	1100	0	1100	0	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
5	丰门河未清淤部分（下岭新村至康奈段、交运物流南侧段）清淤工程	落地类	清淤400米。	400	2022.6-2022.12	6月开工。	400	0	400	0	双屿街道
6	鹿城区仰义街道无敌坑山塘综合整治工程	落地类	无敌坑山塘除险加固。	300	2022.7-2023.10	7月开工。	150	0	150	0	仰义街道
7	仰义辖区河道整治工程	预备类	陈村河驳坝、拦水坝工程、仰义直河清淤工程、丰门河（仰义段）清淤工程。	2510	2023.6-2024.8	前期研究。	/	/	/	/	仰义街道
8	鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期（藤桥镇抛荒耕地综合整治工程）	落地类	对藤桥8000余亩抛荒农田进行整治，同时对农田基础设施进行提升，包括田间道路、农田水利等。	11796	2022.4-2024.12	完成一期抛荒地整治以及基础设施提升。	3000	0	0	2000	藤桥镇
9	藤桥镇东山里水库系统治理工程	落地类	东山里水库坝坡位移观测、电力及放空洞建设。	100	2022.09-2022.12	9月开工，12月完工。	100	0	100	0	藤桥镇
10	藤桥镇龙娘山山塘除险加固工程	落地类	对龙娘山山塘进行除险加固，新建放水设施等。	250	2022.09-2023.12	9月开工。	50	0	50	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
11	藤桥镇枫林岙山塘拆除重建工程	落地类	对枫林岙山塘进行拆除重建。	250	2022.09-2023.12	9月开工。	50	0	50	0	藤桥镇
12	下冯山水库小型水库系统治理	落地类	电力建设、放空洞建设及信息化建设。	100	2022.10-2022.12	10月开工，12月完工。	100	0	100	0	山福镇
13	山福镇西洲环岛护堤工程	预备类	项目对西洲环岛建设防洪堤进行建设，项目为防洪堤和护岸坡脚防冲加固工程，拟通过堤防工程防止冲刷，全长约15公里。	200000	2023.1-2025.1	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
14	山福镇瓯江治理工程	预备类	项目对沈岙至沙头段沿线防洪堤进行建设，分别为沈岙至驿头山根段，选岙段至沙头段，结合区域内部防洪排涝河道整治工程，使区域防洪御潮达到20年一遇，项目主要为防洪堤和护岸坡脚工程，沿线经约计16公里。	130000	2023.1-2025.1	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
15	温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘）	落地类	提标加固海塘3.84公里，建成100年一遇海塘。	67000	2022.10-2025.4	10月份开工。	1000	0	1000	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
16	江心屿引水工程	预备类	本工程引水管接仰义水库原管道，沿着仰义河、丰门河一路沿河铺设管道，至岩门水闸处继续沿着沿江防洪堤景观带埋地，经过东瓯大桥等架设至江心屿，沿程管线长度11512米，管径400。	2200	2023.1-2025.9	前期工作。	/	/	/	/	区文化和广电旅游体育局、松台街道
17	江心屿西园防洪堤改造提升工程	预备类	江心屿西园防洪堤总长度约3970米，其中北岸约1422.2米，南岸约1451米，最西边岛头处约1097.2米，涵闸改造一座。	7000	2023.1-2025.9	前期工作。	/	/	/	/	区文化和广电旅游体育局、松台街道
二、城市综合交通项目（72个）											
18	温州市旧城丰收新村出让地块公园绿地、市政道路建设工程	落地类	滨河景观带、游步道、景观小品等；道路工程、交通工程、给排水工程、道路照明、燃气、电力、综合通信等。	108747	2022.10-2025.12	11月道路管道施工30%，公园绿地场地清表；12月道路管道施工50%，公园绿地开始管道施工。	300	0	300	0	大南街道
19	矮凳桥桥梁建设工程	落地类	矮凳桥路桥梁工程：桥宽24米，河宽30米。为矮凳桥路的延伸段，主要用于周边D16地块的出行需要。	740	2022.6-2023.12	6月份开工。	100	0	100	0	五马街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
20	九山单元蛟翔巷市政道路工程	落地类	西起勤奋路，东至九山外路，道路长度约191米，红线宽度为18米，总用地面积3582.2平方米。	662	2022.6-2022.12	6月开工，12月建成通车。	662	0	662	0	松台街道
21	温州市鹿城区松台街道九山外路（蛟翔巷-河通桥路）一期道路工程	落地类	北起蛟翔巷，南至河通桥路，工程用地面积约4849平方米，道路长度271米，规划红线宽度18米。道路等级为支路。主要工程内容为红线范围内道路、给排水、交通工程及路灯照明等工程。	893	2022.8-2022.12	8月份开工，12月份建成并通车。	800	0	800	0	松台街道
22	温州市鹿城区松台街道九山外路（河通桥路-游泳桥路）二期道路工程	预备类	北起河通桥路，南至游泳桥路，工程用地面积约3684平方米，道路长度202米，规划红线宽度18米。道路等级为支路。主要工程内容为红线范围内道路、给排水、交通工程及路灯照明等工程。	658	2023.12-2024.12	前期调查，方案设计。	/	/	/	/	松台街道
23	商贸城东路（商贸城环路-鹿城路）、商贸城北路（商贸城环路-广化桥路）市政道路工程	落地类	商贸城东路（商贸城环路-鹿城路）、商贸城北路（商贸城环路-广化桥路）位于黄龙商贸城北侧，该两条路为商贸城东路、商贸城北路的断头路。	1324	2022.11-2023.12	11月开工。	50	0	50	0	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
24	鹿城区广化街道双福路市政道路工程	预备类	景山山脚以北，用地面积约16亩。	1200	2023.10-2024.11	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
25	鹿城区广化街道双桥村双乐路市政工程	预备类	双乐路道路北接上桥路，南至双福路，路线全长160米。	350	2023.10-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
26	鹿城区广化街道双桥村双星路二期市政工程	预备类	双星路道路北接上桥路，南至双福路，路线全长170米。	400	2023.11-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
27	双屿街道半垟路市政桥梁	预备类	项目位于鹿城区双屿街道垟田村，2*10米简支桥梁，桥宽16.5米。	1000	2023.6-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
28	双屿街道垟田路市政桥梁	预备类	项目位于鹿城区双屿街道垟田村，项目包括分别为3*10米、2*10米的两座简支桥梁，桥宽分别8米、14米。	1300	2023.6-2025.6	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
29	双屿街道映翠路市政桥梁	预备类	项目位于鹿城区双屿街道垟田村，2*10米简支桥梁，桥宽10米。	800	2023.6-2025.6	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
30	鹿城区双屿街道南山西路延伸段是市政道路工程（上景山道路）	预备类	项目位于鹿城区双屿街道瓯浦垵村，长200米，宽16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。	3000	2023.6-2024.12	完成立项。	/	/	/	/	双屿街道
31	鹿城区双屿街道江湾路北段市政道路工程（鞋都大道-瓯江西延）	预备类	江湾路北段工程红线范围北起瓯江西路，南至鞋都大道，道路长约522米，宽为36米，局部渠化宽度43米，用地面积21648平方米。工程内容包括给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	10000	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
32	鹿城区双屿街道马坑路市政道路工程	预备类	长1550米，宽约20米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等。	9500	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
33	鹿城区双屿街道牛岭西路市政道路工程	预备类	本工程北起鞋都大道，南至过境公路，道路总长701米，红线宽度为16米，用地面积的11655平方米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	9500	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
34	鹿城区双屿街道卧旗东路市政道路工程	预备类	长约1200米，宽12至16米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	6000	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
35	鹿城区双屿街道朱梓路市政道路工程	预备类	长690.7米，宽16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线、照明、交通设施、附属设施等。	3350	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
36	鹿城区双屿街道箬笠岙路市政道路工程	预备类	长660米，宽度约16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等。	3170	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
37	鹿城区双屿街道马坑新街市政道路工程	预备类	长约710米，宽度约12米，主要建设工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2550	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
38	鹿城区双屿街道桥下东路市政道路工程	预备类	长440米，宽18米。涉铁工程。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2500	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
39	鹿城区双屿街道新泽南路市政道路工程（S双岙南路-马坑路）	预备类	长520米，宽12-16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等。	2490	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
40	鹿城区双屿街道下岙路市政道路工程	预备类	长约400米,宽约20米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2400	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
41	鹿城区双屿街道桥下西路市政道路工程二期	预备类	桥下西路东段,长约105米,宽12米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、通信)、照明、交通标志标线等。	450	2023.12-2025.12	完成立项。	/	/	/	/	双屿街道
42	鹿城区双屿街道规划甬斯达路(昆仑路-鞋都大道)	预备类	长250米,宽30米。C-13地块配套道路,地块还没出让。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2100	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
43	鹿城区双屿街道康强路延伸段道路工程(双岙西路-新104国道)	预备类	康强路延伸段长约220米,宽31.5米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2080	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
44	鹿城区双屿街道山庄路市政道路工程	预备类	山庄路约230米,宽8米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2000	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
45	双屿街道双岙南路延伸段道路工程	预备类	双岙南路延伸段长约161米，宽约16米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	780	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
46	双屿街道华鹿路市政道路工程	预备类	长约225米，宽约16-22米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2400	2023.9-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
47	双屿街道温金路市政道路工程	预备类	长约352米，宽约20米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	3500	2023.9-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
48	双屿街道大河南路市政道路工程	预备类	长约320米，宽约12米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2000	2023.9-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
49	双屿街道桑树桥路市政道路工程	预备类	长约170米，宽约12米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	1100	2023.9-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
50	双屿街道双金路北段市政道路工程(鞋都大道-瓯江路西延)	预备类	长约422米，宽约40-45米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	9500	2023.9-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
51	鹿城区双岙物流仓储基地及配套设施项目	落地类	主要内容为鹿城区双岙物流基地建设及双岙市政路网三期建设。	71847	2022.11-2025.12	争取11月开工。	1500	0	3000	0	双屿街道
52	丰门街道沿江路道路提升工程	落地类	项目位于鹿城区丰门街道，对街道内的道路进行提升改造。	105	2022.5-2022.12	5月底开工，12月完工。	105	0	105	0	丰门街道
53	温州市鹿城区仰义街道沿盛路延伸段市政道路工程	落地类	道路用地面积4554.32平方米。道路红线宽度30米，长度约144米。道路等级为支路，设计速度30千米/小时。	858	2022.11-2023.12	11月开工。	60	0	60	0	仰义街道
54	渔渡四路道路工程	落地类	位于仰义街道渔渡村，按城市支路标准设计，道路东至规划瓯江路西延线，西接渔藤公路，道路长度130米（含12米桥梁一座），宽度12米，用地面积1700平方米。	1200	2022.11-2023.9	11月开工。	60	0	60	0	仰义街道
55	仰义中路（锦园二期东侧道路）道路工程	预备类	道路长度270米，宽度24-31米，用地面积0.83公顷。	1600	2023.11-2025.6	前期研究，土地报征。	/	/	/	/	仰义街道
56	鹿城区仰义街道前京村龙娘山段道路工程	落地类	位于前京村龙娘山，道路长度2210米，宽度6.5米。	900	2022.11-2024.12	11月开工。	150	0	150	0	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
57	鹿城区仰义街道仰兴桥改建工程	落地类	仰兴桥属于4类桥梁，需对桥梁进行大修。	400	2022.10-2023.12	10月开工。	150	0	150	0	仰义街道
58	温州市鹿城区仰义街道伴山北路道路工程	预备类	该道路位于仰双片区林里单元，用地面积39亩，按城市支路标准设计，道路长度1.3千米，宽度20米，是C-20c安置地块次要出行道路。	9583	2023.11-2025.6	前期研究和土地报征。	/	/	1650	/	仰义街道
59	温州市鹿城区仰义街道钟山路道路工程	预备类	该道路位于仰双片区林里单元，用地面积27亩，按城市支路标准设计，道路长度0.9千米，宽度20米，系滨江万家花园次要出行道路和该项目配套幼儿园主要出行道路。	6635	2023.11-2025.6	前期研究和土地报征。	/	/	3430	/	仰义街道
60	温州市鹿城区仰义街道环湖路一期道路工程	预备类	该道路位于仰双片区林里单元，用地面积约24.3亩，按城市支路标准设计，道路长度约0.81千米，宽度20米，系滨江万家花园和B-30安置地块主要出行道路。	8272	2023.9-2025.3	前期研究和土地报征。	/	/	950	/	仰义街道
61	温州市鹿城区仰义街道林里路一期道路工程	预备类	该道路位于仰双片区林里单元，用地面积约61亩，按城市次干道（区内主干道）标准设计，道路长度约1千米（含60米长桥梁一座），宽度26-40米，系C-20c安置地块主要出行道路。	13078	2023.9-2025.12	土地报征和建设方案论证。	/	/	1250	/	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
62	温州市鹿城区仰义街道仰锦路建设工程	预备类	位于仰义街道澄沙桥村，按城市支路标准设计，道路北至现在仰义新街，南至规划澄沙桥路，道路长度约184米，宽度24米，用地面积4600平方米。	720	2023.11-2024.12	前期研究。	/	/	160	/	仰义街道
63	沿兴路延伸段道路工程	预备类	位于仰义街道前京村、十里村等，按城市支路标准设计，道路长度860米（含80米桥梁一座），道路宽度16-20米，用地面积1.55公顷。	4500	2023.9-2025.6	前期研究。	/	/	/	/	仰义街道
64	沙头组团区间道路人行道提升工程	落地类	沙头组团区间道路人行道提升工程，全长约为6000米，宽为2米，内容包括破除人行道，拆除侧石、树池条石及安装井盖抬升、行道树）。	329	2022.6-2022.12	12月完工。	329	0	0	329	山福镇
65	温州市七都二桥工程	落地类	起点顺接规划蒲江路，与会展路平交，设置桥梁穿越瓯江，终点顺接飞虹路与七都大道交叉，路线全长约2.9千米，桥梁全长约1.8千米，其中瓯江上桥梁长度约1.1千米。项目按双向六车道城市主干道标准建设，设计速度60千米/小时。七都二桥瓯江段跨越航道，通航标准为500吨级海轮。	180000	2022.11-2025.12	11月份进场施工。	5000	0	2000	0	区住建局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
66	330国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程	预备类	起点位于藤桥山福交界处，向北布线，于鹿城山福沙头片设跨江桥梁，至永嘉桥下。总里程约2.9公里，采用一级公路建设标准。	110500	2023.12-2027.12	5月完成初步设计审查，7月完成社会风险评估，11月完成通航论证报批。	/	/	500	/	区交通运输局
67	330国道藤桥段改建工程	预备类	该项目路线起点位于南雅隧道内（鹿城、瓯海交界）出隧道后向北布线，终点位于藤桥山福交界处。总里程约13.6公里，采用一级公路建设标准。	376100	2023.12-2027.12	5月完成初步设计审查，7月完成社会风险评估，9月完成生态红线不可避让论证。	/	/	1000	/	区交通运输局
68	金温铁路鹿城外垟至双岙段迁建工程	预备类	该工程以藤桥外垟站为起点，穿越黄牛山，跨越绕城高速藤桥连接线北线，与104国道并行，于下岙接入既有金温货线，整体线位沿山边绕开中国鞋城、仰义商住区，沿线全长约11.3千米。	230408	2025.12-2027.12	11月完成工可审查。	/	/	300	/	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
69	温州西铁路货运站场迁建工程	预备类	该工程位于藤桥外垟及上桥（轻工产业园区北侧），总体规划800亩，一期按500亩实施，拟打造为国家二级铁路物流基地，围绕港区和铁路站点，布局物流、保税展销、工业、居住和相关配套服务设施，拆迁2.67万平方米。	160700	2025.12-2027.12	11月完成工可审查。	/	/	300	/	区交通运输局
70	鹿城区下岸作业区码头建设工程	预备类	本工程位于瓯江和戍浦江交汇处，码头分布在戍浦江东、西两岸。码头总长度863米，后方陆域用地面积438.37亩。本项目拟新建9个1000吨级泊位，包括6个多用途泊位，3个通用散杂货泊位，建设相应的堆场、仓库以及生产和生活辅助配套设施。	140560	2023.12-2027.12	11月完成工可审查。	/	/	300	/	区交通运输局
71	双屿至藤桥公路二期工程	预备类	项目起点位于瓯江西延线，终点位于鞋都经六路西侧石鼓岭山麓，接双藤公路一期设计起点。路线全长1.22千米，按设计速度60千米/小时一级公路兼顾市政功能标准。	37700	2023.12-2026.12	前期研究。	/	/	200	/	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
72	瓯江五桥迁建工程	预备类	市区至永嘉县桥头互通，拟结合s211省道按桥梁施工，以江心洲为界分北汊桥和南汊桥。	80000	2023.12-2026.12	前期研究。	/	/	200	/	区交通运输局
73	2022年普通国省道养护大中修项目	落地类	计划对主要是对G330洞合线、G104京岚线2条国道公路进行大中修养护，约7.8公里。	1164	2022.8-2022.12	8月开工；12月完工。	1164	0	1164	0	区交通运输局
74	2022年鹿城区国省道交通标志标线增设和维护工程	落地类	计划实施鹿城区境内G104(京岚线)K1903+500-K1911+962、G330(洞合线)K98+948-K124+450标志标线增设维护工作，工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施，共34.11公里。	80	2022.7-2022.9	7月开工，9月完工。	80	0	80	0	区交通运输局
75	2022年鹿城区农村公路交通标志标线增设和维护工程	落地类	计划实施县道石林环线、壬临线、瓯湖线、瓯海大道等的标志标线增设维护工作，工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施，共38.37公里，共80万。	80	2022.7-2022.9	7月开工，9月完工。	80	0	80	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
76	鹿城区瓯江山根水源保护区内交通道路应急防范工程	落地类	瓯江五桥、亦头桥、潮埠桥采用纵向排水管导流至桥梁前后两侧的应急池；G330洞合线靠近饮用水水源一、二级保护区范围50米道路瓯江侧设置导流沟和应急池。应急池共设置13个，导流沟共设置4.55千米。	400	2022.6-2022.9	6月开工，9月完工。	400	0	400	0	区交通运输局
77	温州绕城高速公路藤桥连接线改建工程	落地类	起点位于绕城高速仰义收费站广场，沿现状连接线左侧拓宽改建，新建左幅路基及隧道，出周岙底隧道后，沿现状道路拓宽展线，终点与瓯湖线（渔藤公路）平面交叉，工程主线路线全长约2.87千米，设计速度60千米/小时，路基宽度10米，立体交叉1处（定向匝道），平面交叉1处。	31643	2022.10-2025.12	10月开工建设。	5000	0	5000	0	区交通运输局
78	鹿城区2022年农村公路路面建设工程	落地类	实施农村公路路面建设改造15公里以上。	1500	2022.7-2022.12	7月开工，12月完工。	1500	0	1400	0	区交通运输局
79	2022年官岭隧道提升改造工程	落地类	隧道衬砌裂缝、渗水修补等病害修整，机电设施维修及提升。	819	2022.7-2022.11	7月开工，11月完工。	500	0	550	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
80	2022年G330亦头桥等桥梁维修工程	落地类	更换梁板、增设锥坡、桥面铺装、桥台台帽更换。	315	2022.7-2022.11	7月开工,11月完工。	250	0	250	0	区交通运输局
81	石林环线(泰新街段和樟村段)道路隐患治理工程	落地类	县道石林环线K0+000-K2+400出现大面积沉陷,需对管网、路基进行处置。	2000	2022.5-2022.12	5月开工,12月完工。	2000	0	2000	0	区交通运输局、藤桥镇
82	周岙底隧道提升改造工程	落地类	隧道路面、瓷砖、机电设施等维修及提升。	200	2022.6-2022.7	6月开工,7月完工。	200	0	200	0	区交通运输局
83	瓯江五桥维修加固工程	落地类	拱肋、吊杆、梁板破损、梁板裂缝、锈胀露筋、横隔板裂缝、支座等进行修复。	220	2022.6-2022.9	6月开工,9月完工。	220	0	220	0	区交通运输局
84	鹿城区瓯江路西延三期(卧旗山连接段)市政工程	预备类	工程位于双屿街道牛岭村,建设内容包括道路、防洪堤及配套景观绿化工程。其中,道路工程总长约1025米,宽30米;防洪堤总长319米,新建堤塘132.9米,景观改造段186.1米。	26403	2023.1-2024.12	12月份完成初步设计。	/	/	/	/	区农业农村局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
85	2022年道路综合整治工程	预备类	包括学院路(飞霞南路—府东路)、马鞍池路、温迪路、春晖路、开源路、绣山路(开源路以西)等6条道路综合整治,主要包括路面改造,交通序化,景观绿化提升,路灯更换等。	14000	2023.5-2023.12	年内完成立项。	/	/	/	/	区综合行政执法局
86	东明路、高田路、解放街北段、南浦路(庆丰桥以南)等道路沥青路面重新加罩4厘米面层,局部路段采用6厘米中层填充,局部人行道改造。	落地类	对东明路、高田路、解放街北段、南浦路(庆丰桥以南)等道路沥青路面重新加罩4厘米面层,局部路段采用6厘米中层填充,局部人行道改造。	1400	2022.9-2022.12	9月完成进场施工; 12月全面完工。	1100	0	900	0	区综合行政执法局
87	南塘大桥等桥梁动态监测	落地类	布置动态检测设备和系统,待市综合行政执法局系统完备后接入。	390	2022.10-2022.12	10月份进场施工; 11月前完成设备安装; 12月份完成设备调试。	390	0	350	0	区综合行政执法局
88	上田大桥等桥梁栏杆维修工程	落地类	上田大桥全桥栏杆380米拆除,重新新建铝合金栏杆。	280	2022.9-2022.12	9月完成进场施工; 12月全面完工。	280	0	220	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
89	景山隧道等隧道消防系统升级改造	落地类	增加二氧化碳浓度检测，火灾检测系统，传感设备与机电联动设备，实现自动报警。	350	2022.10-2022.12	10月份进场施工； 11月前完成设备安装； 12月份完成设备调试。	350	0	280	0	区综合行政执法局
三、生态环保和公共设施项目（55个）											
90	七都街道板桥村社区、文化配套用房及沿河绿化带	落地类	总用地面积4889平方米，其中配套用房用地面积1655平方米，容积率1.0，沿河公共绿化3234平方米，建设板桥片文化设施、社区配套用房以及沿河绿化带。	1826	2022.2-2024.2	10月完成桩基施工。	700	0	0	0	七都街道
91	中央绿轴城市风貌样板区创建项目	落地类	规划单元东至汤家桥路与府东路，南至温州大道，西至惠民路，北至绣山路，总面积约152公顷。	12100	2022.6-2023.10	6月份开工，12月完成部分项目提升。	2000	0	2000	0	南汇街道
92	蒲鞋市街道亚运场馆周边重要节点等环境综合整治提升工程	落地类	项目涉及蒲鞋市街道亚运场馆周边重要节点、重要区块建筑外立面及现状绿化整治提升，另涉及部分街巷道路整治提升。	1500	2022.4-2022.12	应急预案。	1500	0	1500	0	蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
93	南郊B-01地块及周边提升建设工程	落地类	建设内容包括环境综合整治工程等3个建设子项目。环境综合整治工程涉及整治面积11820平方米。先行启动葡萄棚B-11c、葡萄棚B-10c地块沿河绿化项目，用地面积约4233平方米。	100847	2022.10-2023.12	葡萄棚B-11c、葡萄棚B-10c地块沿河绿化项目10月开工。	50000	0	0	50000	南郊街道
94	葡萄棚A-04地块与金轩家园间人行桥梁建设	预备类	在葡萄棚A-04地块与金轩家园北侧沿河绿化带建设一座人行桥，打通汇昌河两侧绿道。	300	2022.12-2023.10	完成立项等前期，争取开工。	/	/	/	/	南郊街道
95	温州城市数字科创园吴桥片区基础设施提升工程项目	预备类	主要的建设内容包括吴桥片区配套道路，文化设施，体育设施，以及两个商办地块。	251425	2023.1-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	南郊街道
96	隔岸路温茶大桥至马鞍池路得胜桥（温瑞塘河西岸）绿道贯通工程	预备类	绿道全长约0.6公里，绿道范围隔岸路温茶大桥至马鞍池路得胜桥（温瑞塘河西岸），沿河贯穿联通湖滨小区、隔岸路拆迁区块等。	1000	2023.4-2023.12	开展项目方案研究及编制等前期工作。	/	/	/	/	松台街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
97	温州市广化街道E-27、28沿河绿地景观工程	落地类	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，其间有广化路穿过，西侧为双桥路，南侧为上桥路。用地面积4084平方米，由四块沿河绿地围绕双桥河组成，绿地面积3109平方米。	500	2022.11-2023.6	12月开工。	50	0	50	0	广化街道
98	鹿城区广化街道E-27、28地块河岸驳坎工程	落地类	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，其间有广化路穿过，西侧为双桥路，南侧为上桥路。河道长227.5米，左岸新建驳坎170.1米，右岸新建驳坎228.4米，新建驳坎总长398.5米。	500	2022.4-2022.12	4月开工，12月完工。	250	0	250	0	广化街道
99	鹿城区广化街道E-36绿化景观工程	预备类	本工程总面积为9067.09平方米，绿地面积7697.08平方米，车行面积（包括20个停车位）702.27平方米，铺装面积为667.74平方米。	1200	2023.11-2024.11	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
100	集新未来社区C-11、C-12-1、C-19、C-21、C-25等地块附属绿化工程	预备类	本工程位于黄龙商贸城范围，C-11地块用地面积9183平方米，C-12-1地块用地面积3665平方米，C-25地块用地面积15814平方米，C-19地块用地面积6457平方米，C-21地块用地面积435平方米。	2200	2023.11-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
101	温州市鹿城区广化街道黄龙商贸城二期C-31、C-34地块绿化工程	预备类	温州市鹿城区核心片区广化单元黄龙商贸城街坊控规C-12-2、C-16、C-18、C-27、C-32、C-33、C-35地块为公园绿地，用地面积为14376平方米。	862	2023.10-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
102	鹿城区广化街道黄龙商贸城C-28绿化工程	预备类	C-28地块建设用地面积：4620平方米，用地性质G1（公园绿地）。	300	2023.11-2024.11	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
103	双桥社区电力上改下项目	落地类	项目位于上桥路、双桥路等，电力上改下。	1500	2022.11-2023.8	11月开工。	1000	/	1000	/	广化街道
104	双屿街道双岙西路箱涵东侧接水工程	预备类	双岙西路箱涵东侧接水工程，连通双岙西路新建箱涵和卧旗大河。	208	2023.6-2024.6	完成立项。	/	/	/	/	双屿街道
105	双屿街道康强路箱涵工程	预备类	康强路箱涵东至新104国道，西至双岙西路，长约300米。	5000	2023.12-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
106	江滨西路A线（东瓯大桥-星际路）排水工程	预备类	江滨西路A线工程全长约2公里，主要包括道路开挖及修复、雨污水管线敷设工程等。	2000	2023.3-2025.3	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
107	2022年丰门街道“水岸同治”河道水质提升工程	落地类	河道周边陆源污染问题排查、整治，水生态修复工作，以及生态调水、河道水质改善提升工作等。	350	2022.4-2022.12	4月份开工，12月份完成工程竣工验收。	350	0	350	0	丰门街道
108	省级绿道4号线鹿城仰义段	落地类	位于仰义街道澄沙桥村，按城市慢行步道标准设计，道路西接现在周岙底，南至瓯江路，道路长度约5.3公里，强化健身步道功能，用于构建城市假日休闲目的地。	590	2022.6-2022.10	6月开工，10月完工。	450	0	450	0	仰义街道
109	温州市鹿城区仰义街道林里片区给水工程一期建设工程	预备类	该工程0#、1#、2#、4#、5#等5个泵站及给水管网构成，用地面积约55亩，规划设计规模为3.6万吨/日。	9000	2023.6-2025.12	前期研究和土地报征。	/	/	860	/	仰义街道
110	330国道里河桥段10kV电力管道整治工程	落地类	项目位于仰义街道330国道边，整治管道长度约136米，孔数16+2。	140	2022.4-2023.8	4月开工。	110	0	110	0	仰义街道
111	太山山体公园整治工程	落地类	太山山体公园环境整治。	800	2022.10-2023.6	10月开工。	200	0	200	0	仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
112	鹿城区戍浦江流域治理及生态修复工程一期	落地类	项目位于藤桥镇，建设内容包括戍浦江流域治理配套工程、藤桥镇全域土地整治工程、生态治理配套服务设施建设项目、污水管网改造及镇区道路工程等。	367105	2022.11-2026.12	戍浦江小流域整治工程开工；戍浦江河道上游段大潭至下庄段美丽河湖建设工程开工；戍浦江河道沿线梁改扩建工程部分开工；戍浦江河道整治沿线民房搬迁及拆除工程启动；藤桥镇全域土地整治工程开工；生态治理配套服务设施建设项目启动；污水管网改造及镇区道路工程部分开工。	30000	/	30000	/	藤桥镇
113	山福镇沙头工业园区污水处理厂提标改造工程	落地类	污水处理厂改造提升。达到清洁牌坊标准。	500	2022.6-2022.10	6月开工，10月完工。	500	0	500	0	山福镇

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
114	山福段省级绿道4号线建设工程	落地类	绿道提升14公里建设。完善沿线标示标牌。	700	2022.6-2022.12	6月开工，12月完工。	700	0	700	0	山福镇
115	金岙谷景区配套工程	预备类	谋划金岙谷景区相关配套道路、绿化工程以及相关节点打造。	5000	2025.6-2028.8	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
116	白茶基地基础配套工程	预备类	谋划白茶基地相关配套道路、绿化工程以及相关节点打造。	2500	2024.5-2026.5	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
117	夏嘉景区配套工程	预备类	谋划夏嘉村景区相关配套道路、绿化工程以及相关节点打造。	3000	2025.9-2028.9	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
118	2023年山福镇农村生活污水治理改造提升工程	预备类	农村生活污水治理，雨污水分流整治，检查井及路面修复等。	5000	2023.10-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
119	山福镇绿化提升项目	落地类	对全镇范围内进行新建绿化、绿化设施提升，立体绿化，祛疤栽花。	300	2022.9-2022.12	9月开工，12月完工。	300	0	300	0	山福镇
120	山福镇时尚垃圾屋项目	预备类	全镇新建32座时尚垃圾屋，集垃圾分类，收集，垃圾桶清洗为一体的新型垃圾分类处置设施。	960	2023.1-2024.12	完成选址与方案设计。	/	/	/	/	山福镇
121	2022年生活小区“污水零直排”项目	落地类	管网排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造等。	10000	2022.9-2022.12	9月开工，12月底完工。	10000	0	7000	0	区住建局、各相关街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
122	2023-2025年鹿城区生活小区“污水零直排”项目（排查）	预备类	2023-2025年鹿城区生活小区“污水零直排”前期排查。	2500	2022.9-2022.12	9月开始排查，准备立项。	2500	/	2000	/	区住建局、各相关街道
123	江心屿南岸码头管理用房外立面及周边环境改造提升工程	落地类	项目位于鹿城区松台街道江心屿南岸码头处，整体设计围绕“诗意、画意、古意”的江心屿，通过对南岸码头管理用房外立面、候船栏、浮桥、出口形象、灯光亮化、护栏等的综合提升，使得景区门户主题更加突出。	1000	2022.1-2022.6	1月份开工。	400	0	400	0	区文化和广电旅游体育局
124	永嘉学派文化公园改造提升工程二期	预备类	项目位于海坛山，未来将以海坛山公园为核心区，围绕永嘉学派及叶适墓的展示配套建筑，组织功能流线，拓展联系朔门历史街区、望江公园及华盖山景区，建设永嘉学派文化公园总馆、公园文化环境提升、城墙复建、海坛广场改造等，总建筑面积约4000平方米。	15000	2023.6-2026.6	编制设计方案，开展前期工作。	/	/	/	/	区文化和广电旅游体育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
125	鹿城区文化中心网架及外立面修复工程	落地类	鹿城区文化中心屋面网架加固、修复，外立面修复工程等，工程涉及修复网架投影面积约1300平方米，外墙修复面积约5200平方米。	250	2022.7-2023.3	7月完成招投标工作进场施工，12月完工。	160	0	160	0	区文化和广电旅游体育局
126	2023年鹿城区排水管网整治项目	预备类	本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等。	10000	2023.7-2023.12	完成项目立项，并启动设计招标等工作。	500	/	500	/	区综合行政执法局，七都街道、滨江街道、南汇街道、蒲鞋市街道、南郊街道、大南街道、五马街道、松台街道、广化街道、丰门街道、仰义街道
127	2023年老城区背街小巷管线及路面综合整治工程	预备类	拟根据街道、社区及人大代表建议对群众要求迫切的老城区路面及架空线缆，通过白改黑、上改下的形式进行改造，同时提升绿化，完善交通标志等，计划实施6个以上片区。	10000	2023.3-2023.12	完成项目立项，并启动设计招标等工作。	/	/	100	/	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
128	2022年鹿城区排水管网提质增效工程	落地类	本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等。	57000	2022.8-2023.7	8月底前完成立项、设计、施工招标等工作并分片区逐步进场施工； 12月底前完成形象进度的70%。	30000	0	26000	0	区综合行政执法局、仰义街道、丰门街道、广化街道、松台街道、五马街道、大南街道、蒲鞋市街道、南汇街道
129	2022年老城区背街小巷管线及路面综合整治工程	落地类	拟根据街道、社区及人大代表建议对群众要求迫切的老城区路面及架空线缆，通过白改黑、上改下的形式进行改造，同时提升绿化，完善交通标志等，计划实施6个以上片区。	9000	2022.7-2023.5	7月份进场施工； 12月前完成4个片区的主体施工。	7200	0	6000	0	区综合行政执法局
130	鹿城区美丽街道建设工程	落地类	围绕环境整治、设施提升、精细管理等内容，建设范围：南郊街道、双屿街道、丰门街道、仰义街道。总概算20000万元，其中南郊街道5000万元、双屿街道5000万元、丰门街道5000万元、仰义街道5000万元。	20000	2022.9-2024.5	9月完成项目立项，工程开工。	3000	0	2500	0	区综合行政执法局，南郊街道、双屿街道、丰门街道、仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
131	九山公园-松台山历史文化提升工程(二期)	落地类	本项目地处温州古城西部，设计范围北至郭公山，南至九山公园，西至九山外河，东以落霞潭、九山湖、大士门、胜昔桥路及周边相关建筑为界，总设计范围面积约为34.55公顷。内容包括瓯海公学旧址新建栈道、现状已建绿道整改提升等绿道与绿地提升，拆除现状建筑、新建学校围墙等建筑道路广场建设改造，修缮徐定超旧居，籀园门台(市级文保)修缮等古建筑。	9000	2022.5-2024.5	2022年12月份完成二期项目主体建设。	3200	0	3200	0	区综合行政执法局
132	扈屿桥周边区域景观改造及提升工程	落地类	工程内容主要包括：(1)改造提升扈屿桥南北两侧广场空间，适当下沉广场标高，突显扈屿桥整体形象。(2)串联南北绿道游线，使锦绣路至马鞍池公园形成较为通达流畅的慢行游线。(3)根据方案设计若干景观节点。(4)绿化植被改造提升。(5)相应市政水电、钢结构设计。	500	2022.8-2023.6	12月完成工程量50%。	300	0	240	0	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
133	城市中心区D-15地块锦江家园段（划龙桥河南岸与前陈河西侧）绿道贯通与提升工程	落地类	城市中心区D-15地块锦江家园段位于南汇街道辖区，北至划龙桥河，南至锦江路，绿道沿河总长约400米，用地面积约5880平方米。	1000	2022.10-2023.10	2022年12月完成工程量20%。	180	0	100	0	区温瑞塘河工程建设中心
134	鹿城区横河北小区沿河（双井头河北岸）绿道贯通提升工程	落地类	生态绿道建设，位置起点双井头河民航路终点都市花苑大约476米。	1300	2022.10-2023.10	2022年12月完成工程量20%。	150	0	120	0	区温瑞塘河工程建设中心
135	温州市鹿城区上陡门二组团小区沿河（前庄河西侧）绿道贯通提升工程	落地类	生态绿道建设，位置起点前庄河西侧鹿城文化中心，终点特警桥，大约680米。	1300	2022.10-2023.11	10月份开工。	150	0	120	0	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
136	鹿城区划龙桥河东段（万源路至旺增老桥）北岸绿道贯通与提升工程	落地类	绿道范围自万源桥至旺增桥（划龙桥河东段北岸）沿河，绿道全长约390米，用地面积约5850平方米，涉及内容：沿河景观、绿化、驳坎、护栏、排水、路面修复改造等。	1000	2022.10-2023.10	2022年12月完成工程量20%。	150	0	120	0	区温瑞塘河工程建设中心
137	鹿城区上新桥至前庄桥段（前庄河西北侧）沿河绿道贯通与提升工程	落地类	生态绿道建设，起点上新桥，终点前庄桥，长约180米。	500	2022.9-2023.6	2022年完成工程量40%。	200	0	150	0	区温瑞塘河工程建设中心
138	葡萄棚路市政道路工程（原鹿城区汇昌河水上公园C段市政道路工程一号道路第二标段土地出让部分）	预备类	道路工程西起吴桥吴滨景园，东至东屿电厂工业主题公园，道路路宽16米，长约113米，用地面积约1814平方米。	600	2023.12-2024.12	道路路宽等控规调整（市工业与能源投资集团牵头）结束后，开展项目前期工作。	/	/	/	/	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022 年投资计划		2022 年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
139	温州市鹿城区葡萄棚 A-04 地块西山河沿河绿化工程一期西侧	预备类	因南郊街道政策处理遗留道观临时周转房占用土地约 650 平方米建设为绿地，主要内容有：水电、园路、绿化及景观设施等。	80	2022.12-2023.7	年内完成立项，争取 12 月开工。	/	/	/	/	区温瑞塘河工程建设中心
140	温州市鹿城区上陡门十组团小区前庄河（东南侧）沿岸绿道贯通提升工程	落地类	生态绿道建设，位置起点上新桥，终点前庄桥，大约 180 米。	500	2022.9-2023.6	2022 年 12 月完成工程量 40%。	200	0	150	0	区温瑞塘河工程建设中心
141	花园巷片区整体改造提升工程	预备类	项目包括花园巷片区、铁井栏东段、九柏园头，总用地面积约 3.17 万平方米（包括道路面积），主要建设内容为建筑修缮、市政设施、景观亮化、文化植入及其他附属工程等。	70000	2023.6-2028.12	完成房屋政策处理、设计等前期工作。	/	/	400	/	区历史文化街区建设服务中心、五马街道
142	文化遗产与院落保育活化示范工程	落地类	每年在重点院落清单中挑选几个院落进行保护修缮。	15000	2022.9-2025.12	公园路郑氏民居文化布展工程基本完成。	1000	0	800	/	区历史文化街区建设服务中心、五马街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
143	新国光地下广场改造提升工程	落地类	位于禅街西入口新国光商住楼地下广场，用地面积 3500 平方米，建设内容主要包括外立面改造，市政管网提升，空调及新风系统、亮化等。	2000	2022.7-2023.1	7月工程开工。	1000	0	800	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道
144	墨池—东瓯王庙—县学前保护提升工程	落地类	对墨池坊、墨池公园、东瓯王庙周边沿街建筑立面进行整治，用地面积 3.89 万平方米，主要建设内容为建筑修缮、外立面提升、市政设施、景观亮化及其他附属工程等。	8000	2022.7-2023.3	工程基本完成。	3000	0	2400	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道
四、社会和民生事业项目 (50 个)											
145	太阴宫和巨峰寺等项目工程	预备类	项目位于滨江街道山下自然村内，总建筑面积 2100 平方米。	1218	2023.6-2025.12	年度内完成立项。	/	/	/	/	滨江街道
146	城市中心区 A-50 地块 (特殊场所)	预备类	位于城市中心区 A-50 地块内，占地面积 900 平方米，建筑面积 900 平方米。为宗教特殊场所，仅建设特殊场所，不包括绿化带。	2000	2022.12-2023.12	完成立项，力争 12 月进场施工。	/	/	/	/	南汇街道
147	中央绿轴 G-05 地块 (大罗官祖庭)	预备类	位于中央绿轴 G-05 地块惠民路以东，月落垟路以南，用地面积 5094 平方米。建筑面积约 3000 平方米，拟用于建设特殊场所。	3000	2022.12-2023.12	完成立项，力争 12 月进场施工。	/	/	/	/	南汇街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
148	城市中心区D-31地块绿化及特殊建筑项目	落地类	项目位于城市中心区D-31地块,用地面积5747平方米。分为特殊场所和绿化带,一期拟建设特殊场所,建筑面积约1200平方米。	2500	2022.10-2023.12	10月进场施工。	200	0	200	0	南汇街道
149	中央绿轴区域E-28b地块特殊建筑项目	预备类	位于巨一旺增E-28b地块,位于市府路以北,占地面积2979.7平方米,拟用于建设特殊场所。	3000	2023.1-2024.12	12月完成立项。	/	/	/	/	南汇街道
150	温州市蒲鞋市片区上陡门单元11-C-08地块	预备类	项目位于蒲鞋市街道11-C-08地块,总用地面积13708平方米。配套设施:9班幼儿园、再生资源回收点等。	13000	2023.11-2026.10	预拆征。	/	/	2000	/	蒲鞋市街道
151	德政蛟尾堡特殊建筑项目	落地类	位于牛山东单元E-15地块,建设三港殿、德福寺等,总建筑面积约546平方米。	500	2022.10-2025.11	力争10月开工。	300	0	300	0	南郊街道
152	桥上片D-37地块安置房建设项目	落地类	项目位于鹿城区五马街道矮凳桥路南侧,占地面积26119平方米,总建筑面积约8.5万平方米,建设内容包括安置房及配套用房。	100000	2022.11-2026.12	11月份开工。	500	0	500	0	市城发集团、五马街道
153	矮凳桥D-07地块安置房建设项目	落地类	项目位于鹿城区五马街道矮凳桥路,占地面积22919平方米,总建筑面积约8万平方米,建设内容包括安置房及配套用房。	90000	2022.11-2026.12	11月份开工。	500	0	500	0	市现代集团、五马街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
154	朔门B区块改造工程	落地类	工程总投资约为6亿元，项目占地面积约1.07万平方米，总建筑面积约1.5万平方米（不含地下室），建设内容包括商业及配套用房。	60000	2022.11-2024.12	11月份开工。	3500	0	3500	0	市城发集团、区文旅传媒集团、温州市名旅建设发展有限公司、五马街道
155	温独支纪念馆建设工程	落地类	温独支纪念馆建筑面积约500平方米，主要连线与温独支纪念亭，作为爱国主义教育等红色教育基地。	300	2022.10-2024.5	10月份开工。	20	0	20	0	五马街道
156	桥上片特殊建筑建设项目	落地类	总建筑面积约1000平方米。涉及显洪道观、观音楼和宗列道观等，用于原永川地块等拆迁安置用。	400	2022.6-2023.6	6月份开工。	200	0	200	0	五马街道
157	鹿城区江滨单元综合服务提升共同富裕项目	预备类	项目包括社区商业服务中心、邻里中心、环境综合整治三大工程。项目总用地面积19275平方米，配套综合服务用房面积97821平方米，其中地上建筑面积67463，地下建筑面积30358平方米，及滨江单元周边环境综合整治。	162283	2023.1-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	五马街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
158	河通桥保障性安居工程三期项目	预备类	项目位于松台街道河通桥三期，总用地面积约3.28万平方米，总建筑面积约11.1万平方米(含地下建筑面积)。建设内容包括安置房、配套商业用房和幼儿园等。	91000	2023.1-2026.12	开展项目方案研究和编制等前期工作。	/	/	/	/	松台街道
159	九山庆年坊历史文化街区项目	预备类	项目东起信河街，西至勤奋路、鹿城路，南至任宅前河，北至百里西路，研究范围为142万平方米，计划将片区开发分为五大板块整治开发，用地面积共42.96万平方米。其中：天窗西板块：总用地面积约14.69万平方米(包含铁塔区域)，现状总建筑面积约16.3万平方米。天窗东板块：总用地面积约9.49万平方米，现状总建筑面积约13万平方米。蛟翔南板块：总用地面积约7.39万平方米，现状总建筑面积约6.7万平方米。籀园东板块：总用地范围约1.5万平方米，现状总建筑面积约1.38万平方米。九山西板块：总用地面积约9.99万平方米，现状总建筑面积约12.5万平方米。将形成一个文化底蕴凸显、浪漫气质浓厚、宜居品质强烈的九山庆年活力街区。	2000000	2023.12-2027.12	开展庆年坊片区保护提升方案研究等前期工作；启动九山西板块做地工作。	/	/	/	/	松台街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
160	温州鹿城区茶花未来社区项目	落地类	规划单元东至信河街一塘河，南至马鞍池西路，西至杏花路，北至胜昔桥路，项目总用地面积约1299亩。具体实施范围为东至隔岸路，南至康乐路（规划），西至蓝领公寓一杏花路，北至人民西路一松台山公园，总用地面积约339亩。建设内容包括安置房、社区文化中心、老年活动中心、邻里中心、卫生服务中心、教育培训中心、滨水花街、空中廊道、未来创客学院等，以及市政道路等基础设施项目。	400000	2022.4-2025.12	1. 拆除重建：4月份松台水心区块C片（清明桥区块）开工建设； 2. 保留提升：10月份完成侨房大厦和中源大楼旧改项目。	0	0	0	0	松台街道
161	广化E-25地块商业中心项目	预备类	E-25地块用地面积7837平方米，用地性质二类居住用地，拟调整为商业用地。	10000	2023.11-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
162	广化创业中心项目	预备类	项目位于下桥新村，用地面积15亩，广化路以东，天都大酒店以南，城市之光以西。	15000	2023.11-2025.12	前期研究。	/	/	/	/	广化街道
163	翠微新村改造项目	预备类	项目位于翠微山南侧，鹿城路北侧，占地面积约5万平方米，需拆除建筑面积约6.6万平方米，前期规划为住宅用地。	150000	2023.11-2026.10	前期研究。	/	/	/	/	广化街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
164	双岙单元D-23a幼儿园建设工程	预备类	D-23a 幼儿园，总用地面积 5766 平方米，建筑面积约 4900 平方米，规模为九班幼儿园。预计总投资为 4200 万。	4200	2023.6-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
165	双岙单元A-43,44 幼儿园建设工程	预备类	总用地面积 4838.79 平方米，建筑面积 4066 平方米，规模为九班幼儿园。预计总投资为 3500 万。	3500	2023.6-2024.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
166	瓯浦垟邻里中心	预备类	打造“多功能的公益服务综合体”，例如可以打造大型的“文化家园”综合楼，再结合本社区人口结构的实际情况，可在“文化家园”中具体设置党群服务中心、社区学校、图书馆、为老服务中心、青少年活动中心、垃圾分类展示厅、社区便民服务大厅等。	400	2023.1-2023.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
167	温州市鹿城区中央涂C-23地块小学建设工程	落地类	24 个完全小学班级、全日制小学在校生 1080 人，项目为全日制公办完全小学，新希望代建。	16231	2023.6-2025.12	前期工作。	/	/	/	/	双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
168	温州市丰门绿色智能生活圈	预备类	位于温州市仰双片区鞋都一期单元(0577-WZ-YS-04)控制性详细规划中的A-01-04地块,项目总用地面积约为104461平方米,项目范围可建成计容面积约为60277平方米的住宅。预计住户可达548户。	10070	2023.12-2026.12	前期研究。	/	/	/	/	丰门街道
169	林里中职学校	预备类	项目位于鹿城区仰义街道仰双片区林里单元C-20a地块和C-26地块部分,总用地面积约7.33万平方米,建筑面积约8.78万平方米。其中:一期位于林里单元C-20a地块,用地面积约4.55万平方米,建筑面积约5.46万平方米。	61500	2023.5-2026.9	完成前期控规修改及做地,开展前期审批及设计。	/	/	/	/	区教育局、仰义街道
170	南雅片区未来乡村创建	落地类	未来乡村创建,为创建村庄打造邻里、教育、文化、低碳、建筑、交通、智慧、治理等“十大”应用场景。	3000	2022.5-2022.12	12月基本完工。	3000	0	3000	0	藤桥镇
171	温州市旧城E-30c地块小学建设工程	落地类	项目用地面积26565平方米,总建筑面积41000平方米,班级规模为36个。	27500	2022.11-2026.5	11月开工。	300	0	100	0	区教育局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
172	温州市第二十四中学	预备类	总用地面积 34745 平方米，总建筑面积 40535 平方米，其中地上建筑面积 22778 平方米，地下建筑面积 17757 平方米，规模为 30 班初中。	32216	2023.3-2026.2	完成前期审批。	/	/	/	/	区教育局、双屿街道
173	绣山中学拆建工程	预备类	项目用地面积 42447 平方米，总建筑面积 89570 平方米，地上建筑面积 56460 平方米，地下建筑面积 33110 平方米，班级规模为 42 个。	54000	2022.12-2026.6	年内完成立项，争取进场施工。	/	/	/	/	区教育局
174	温州市仰双片区中央涂单元 D-33 地块小学工程	预备类	项目用地面积 23358 平方米，地上建筑面积约 23358 平方米，地下建筑面积暂定 10000 平方米（按学校停车加 180 个社会停车计算），合计建筑面积约 33358 平方米，30 个班级（小班化）。	23350	2022.12-2024.12	年内完成立项，争取进场施工。	/	/	/	/	区教育局、双屿街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
175	广场路小学上陡门校区改扩建工程	预备类	项目用地面积 21407 平方米，总建筑面积 44295.02 平方米，地上建筑面积 21408 平方米，地下建筑面积 22490 平方米，架空 397 平方米。其中已建建筑面积 5723 平方米，一期新建地上建筑面积 6082 平方米，一期新建地下建筑面积 3328.51 平方米；二期新建建筑面积 9603 平方米，二期新建地下建筑面积 19162 平方米，规模为 30 个班级。	25200	2022.12-2024.12	年内完成立项，争取进场施工。	/	/	/	/	区教育局、蒲鞋市街道
176	温州市市府路小学万源路校区提升工程	预备类	温州市市府路小学万源路校区用地面积 16156.96 平方米，建筑面积 14931 平方米，规模为 36 个班级，提升工程涉及内容为基础设施提升及智慧校园建设等。	1000	2022.12-2023.12	年内完成立项，争取进场施工。	/	/	/	/	区教育局
177	黄龙三期幼儿园	预备类	总用地面积约 5615 平方米，建筑面积约 5000 平方米，班级规模为 9 个。	4500	2023.12-2026.6	前期工作。	/	/	/	/	区教育局
178	仰义中学迁建工程	预备类	总用地面积约 33177 平方米，总建筑面积约 56200 平方米，其中地上建筑面积 33000 平方米，地下建筑面积 23200 平方米，班级规模为 30 个。	38000	2023.12-2026.12	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，仰义街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
179	鹿城区广化街道双桥E-14、17地块小学建设工程	预备类	项目用地面积29334平方米，总建筑面积45000平方米，班级规模为42个。	25000	2023.9-2026.9	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，广化街道
180	南汇小学改扩建工程	预备类	项目用地面积41174平方米，总建筑面积76195.8平方米，地上建筑面积37969.8平方米，其中新建建筑29223平方米，拆除原有建筑2080平方米，架空建筑面积9404平方米，地下建筑面积28822平方米；规模为48个班级。	45000	2023.12-2026.6	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，南郊街道
181	少艺校拆建工程	预备类	项目总用地面积约5000平米，建筑面积8000平米。	8000	2023.11-2026.11	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，蒲鞋市街道
182	温州市第二实验小学二期工程	预备类	扩建二期占地面积1493.5平方米，地上建筑面积约5410.63平方米，另架空层291.9平方米。	3420	2023.6-2025.12	前期工作。	/	/	/	/	区教育局
183	温州市第十四中学校内居民楼拆建项目	预备类	温州市第十四中学校内居民楼，建于1988年，共有24户，建筑面积约1200平方米。	5000	2023.9-2026.9	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，五马街道
184	温州市第四中学校内居民楼拆建项目	预备类	温州市第四中学校内居民楼，建于1989年，共27套住房，建筑面积共1170.2平方米，砖混结构，由教师集资联建。	3200	2023.9-2026.9	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，松台街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
185	鹿城区学生实践学校迁建工程	预备类	原位于七都的鹿城区学生实践学校因拆迁，需落地迁建至藤桥镇垟岸村，占地约2.66万平方米，建筑面积约3.5万平方米，拟建班级规模为36个班级。	25000	2023.11-2026.11	前期工作。	/	/	/	/	区教育局，藤桥镇
186	南郊随迁子女学校	落地类	项目用地面积13340平方米，总建筑面积10672平方米，班级规模为24个。	7000	2022.9-2025.9	9月开工；12月桩基50%。	200	0	100	0	区教育局，南郊街道
187	鹿城区职业技能实训基地项目	落地类	项目选址于七都街道03-A-35地块，建设临时集中隔离场所，项目占地约26340平方米，建筑面积约2.4万平方米，建设隔离房间420间，并配套建设医护设施。	9450	2022.1-2022.6	6月完工。	7000	0	7000	0	区教育局
188	“雪亮工程”六期项目	落地类	全区范围内改建1890路监控，新建500路高清监控，视频专网安全体系建设。	4769	2022.10-2023.11	10月开工建设。	954	954	0	0	区公安分局
189	2022年鹿城区老旧小区改造提升工程	落地类	按照“保基础、促提升、拓空间、增设施”要求，以确保老旧小区居住安全、完善居住功能等为重点改造内容，对建筑改造、道路交通和停车、管网系统、景观绿化、适老化改造、社区服务体系等6大方面进行整治提升。	19000	2022.10-2023.12	10月开工2个小区，12月全部开工。	5000	0	5000	0	区住建局，各相关街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
190	南郊社区卫生服务中心分中心	预备类	南郊社区卫生服务中心新增葡萄分中心业务用房，建筑面积约为1500平方米业务用房装修工程。	330	2023.3-2023.7	前期研究。	330	/	/	/	区卫生健康局
191	鹿城区人民医院二期扩建项目	落地类	项目用地面积4783平方米，建筑面积约11000平方米。	8000	2022.10-2025.8	9月完成前期项目；10月开工，进入地下室桩基施工。	1200	0	0	1200	区卫生健康局，丰门街道
192	鹿城区二次供水设施改造工程	落地类	项目分一、二期实施。一期具体改造包括水泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）管道、阀门和水表等，改造二次供水设施50个。二期具体改造包括水泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）管道、阀门和水表等，改造二次供水设施100个。	30000	2022.6-2023.12	一期6月完成前期，适时开工，年底前完成20个以上。二期完成前期，适时开工，2023年基本完工。	21600	0	8640	0	区综合行政执法局，属地街镇
193	鹿城区残疾人综合服务中心装修工程	落地类	神力大厦D幢三楼局部及四楼，总建筑面积约1197.77平方米。	60	2022.3-2022.8	2月份进场；8月份完工。	60	60	0	0	区残联

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
194	区妇女儿童活动中心室内翻新工程	落地类	中心一楼北侧教室、厕所（250平方米）、四楼部分教室（280平方米）、一至五楼过道、楼梯间（7046平方米）墙壁需进行基础改造提升。	70	2022.6-2022.8	8月完成竣工验收。	70	0	70	0	区妇女儿童活动中心
五、其他类项目（18个）											
195	城市中心区D-20-2地块建设工程	预备类	用于建设划龙桥办公楼等设施，占地面积2034平方米，建筑面积约2237.4平方米。	2300	2022.12-2023.12	完成立项，力争12月进场施工。	/	/	/	/	南汇街道
196	城市中心区D-20-1地块建设工程	预备类	用于建设划龙桥办公楼等设施，占地面积990平方米，建筑面积约500平方米。	1200	2022.12-2023.12	完成立项，力争12月进场施工。	/	/	/	/	南汇街道
197	中央涂单元B-10, B-11文化办公用地	预备类	B-10地块办公用地面积12024平方米，建筑面积21463平方米；B-11地块文化用地面积32001平方米，建筑面积64002平方米。	140000	2024.12-2027.12	前期研究。	/	/	/	/	双屿街道
198	潘岙村上庄边坡治理工程	落地类	对潘岙村上庄边坡存在滑坡隐患处进行整治。	500	2022.3-2022.12	2月完成设计方案；3月进场施工。	500	0	500	0	丰门街道

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
199	丰门街道仰双片区鞋都一期单元控规C-06、B-31b地块土地污染修复工程	落地类	项目位于丰门街道仰双片区鞋都一期单元控规C-06、B-31b地块，初步估算面积为28800.3平方米，土方量为72000立方米。	5616	2022.10-2025.12	10月开工。	500	0	500	0	丰门街道
200	山福镇消防救援综合应急站项目	预备类	拟在镇中心区域新建一所规模适宜、场地宽敞、装备齐全的应急管理中心综合大楼，将安全生产、消防安全、森林消防、防汛抗台等应急综合管理和镇机关办公用房都融合进来，拟占地面积约6660平方米，总建筑面积约6000平方米。	3000	2023.1-2025.1	前期研究。	/	/	/	/	山福镇
201	区法院审判综合业务用房项目（中心区A-37a-2地块）	预备类	包括标准化审判法庭及其配套用房、诉讼服务中心、区级矛调中心等土建，以及法院室内装修、智能化设备、办公家具、空调系统、电梯工程、市政工程、附属绿化等。建设规模预计地上18000平方米、地下两层9000平方米。	22000	2023.12-2027.12	争取完成规划调整、土地勘测、环境评估、初步设计方案、可研报告等前期准备工作。	/	/	/	/	区法院
202	双屿派出所新址装修项目	预备类	项目拟选双屿街道广城嘉园2幢、3幢一楼、二楼，建筑面积约2996.97平方米。	700	2022.12-2023.7	完成立项，争取年内开工。	/	/	/	/	区公安分局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
203	江滨派出所户籍大厅新址装修项目	预备类	项目位于五马街道江滨西路东江锦园15栋，建设面积约257.62平方米，主要建设包括扩建装修、消防改造、智能系统安装等。	300	2022.12-2023.7	完成立项，争取年内开工。	/	/	/	/	区公安分局
204	藤桥派出所原址装修项目	预备类	项目建设地址位于原址办公楼，藤桥镇沙裕住宅区5幢1号，主要建设包括结构加固、装修、消防改造、智能系统安装等。	300	2022.12-2023.7	完成立项，争取年内开工。	/	/	/	/	区公安分局
205	仰义派出所新址建设项目	预备类	项目位于温州市鹿城区仰义街道B-13地块仰义澄沙桥村附近一块约6亩的地块准备建设，主要建设内容包括土建、装修、设备及安装。	4000	2022.12-2025.12	完成立项，争取年内开工。	/	/	/	/	区公安分局
206	有组织犯罪侦查大队新址装修项目	落地类	项目位于五马街道永川锦园3幢第一、第二层，面积约741.04平方米，主要建设包括装修、消防改造、智能系统安装等。	160	2022.4-2022.7	4月份开工，7月份完工。	160	0	160	0	区公安分局
207	广化派出所原址装修项目	落地类	项目位于天灯下1号，建设面积约3800平方米，主要建设包括扩建装修、消防改造、智能系统安装等。	700	2022.3-2022.12	3月开工，12月完成施工。	700	0	300	0	区公安分局
208	水心派出所二期建设项目	落地类	该项目位于水心所现址，将军桥17号，主要建设包括外立面装修、绿化、消防改造等。	128	2022.3-2022.7	3月开工，7月完工。	128	0	128	0	区公安分局

序号	项目名称	建设类别	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2022年投资计划		2022年财政资金组成			项目责任单位
						形象进度计划	计划投资额	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
209	派出所警用装备智能管理室建设项目	落地类	21个派出所以及特巡警大队警用装备智能管理室建设。	360	2022.3-2022.12	3月开工，12月完工。	300	0	300	0	区公安分局
210	鹿城区人防指挥所工程	预备类	项目总建筑面积约5100平方米。其中1、地下人防指挥所3600平方米；2、指挥车辆掩蔽部700平方米；3、地面口部伪装管理房800平方米。	6982	2023.4-2024.12	12月份完成设计招标投标工作。	/	/	/	/	区住建局 (区人防办)
211	鹿城区七都消防救援站	落地类	拟建总建筑面积为11764平方米，其中计入容积率建筑9364平方米，不计入容积率建筑2400平方米，另有构筑物240平方米。包括一级普通消防救援站用房、消防指战员备勤公寓、地下室、室外工程及装修工程等。	7304	2022.11-2024.6	11月份开工。	626	0	626	0	区消防救援大队
212	鹿城区行政中心10号楼加固修缮工程	落地类	鹿城区行政中心(广场路188号)10号楼改造，面积约为1200平方米。建设内容包含室内装修改造、外墙改造、设备及安装、给排水、电气、加固等。	400	2022.7-2022.12	12月份完工。	400	0	400	0	区机关事务管理中心

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，
区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2022年3月16日印发
