

附件 5:

“‘救在身边’ 应急救护普及工程” 民生 实事项目进度表

月份	月度目标	实施内容
1	开展摸排调研、制定实施方案	区红十字会召开会议、统一思想，听取各单位意见，确定项目实施方案
2	制定基地建设方案	完成基地建设具体实施方案制定
3	采购 AED25 台，新增完成救护员培训 630 人、救护普及培训 6000 人	完成 25 台 AED 采购，新增完成全年救护员培训任务数 10%、普及培训任务数 20%
4	安装 AED25 台，完成基地硬件建设，新增完成救护员培训 1260 人、救护普及培训 3000 人	完成南部山区 25 台 AED 安装，完成应急救护培训基地硬件建设，新增完成全年救护员培训任务数 20%、普及培训任务数 10%
5	完成基地管理制度制定，新增完成救护员培训 945 人、救护普及培训 3000 人	完成应急救护培训基地管理制度制定，新增完成全年救护员培训任务数 15%、普及培训任务数 10%
6	新增完成救护员培训 945 人、救护普及培训 3000 人	新增完成全年救护员培训任务数 15%、普及培训任务数 10%
7	新增完成救护员培训 630 人、救护普及培训 3000 人	新增完成全年救护员培训任务数 10%、普及培训任务数 10%
8	新增完成救护员培训 630 人、救护普及培训 6000 人	新增完成全年救护员培训任务数 10%、普及培训任务数 20%
9	开展救护师资、救护员技能大比武，新增完成救护员培训 630 人、救护普及培训 3000 人	组织开展全区救护师资、救护员技能大比武，新增完成全年救护员及普及培训任务数 10%
10	新增完成救护员培训 630 人、普及培训 3000 人	新增完成全年救护员及普及培训任务数 10%