

永康市人民政府办公室文件

永政办发〔2024〕1号

永康市人民政府办公室 关于印发 2024 年度政府投资项目计划的通知

各镇人民政府、街道办事处、经济开发区、现代农业装备高新区、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会，市政府各部门，市直各企事业单位：

经市政府第 41 次常务会议审议，并报市人大常委会第十五次会议审定，2024 年度全市计划安排政府投资实施类项目 119 项（续建 54 项，新建 65 项），年度计划投资 124.85 亿元，重大前期项目 24 项，政策处理工作任务 59 项。现将项目计划表印发给你们，请认真贯彻执行。

- 附件：1. 2024 年度政府投资项目计划表（续建）
2. 2024 年度政府投资项目计划表（新建）
3. 2024 年度重大前期项目清单
4. 2024 年度政府投资项目政策处理工作清单

永康市人民政府办公室

2024 年 1 月 3 日

附件 1

2024 年度政府投资项目计划表（续建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇（街道、区）
合计（共 54 个）							3750640	948036	109155	705819	133062			
一、交通（共 4 个）							221527	49526	34526	15000	0			
1	交通运输局	规划省道三门至江山公路永康段工程（如春至白窖段）	交投道路建设有限公司	续建	2021-2024	路线长 5.6 公里，设互通式立交 2 处，综合服务站 1 处；整体式路基宽度采用 33.5m，分离式路基宽度采用 2×16.75m，按双向六车道一级公路标准设计，设计速度 100km/h，沥青混凝土路面。	111795	31226	31226	0	0	一季度：完成总工程量 80%； 二季度：完工。	胡新杰 13967452233	
2	交通运输局	中国五金物流港配套基础设施项目工程（一期）	交通建设投资集团有限公司	续建	2022-2025	疏港北线道路长约 1.617 公里，路基宽 25.5—38.5 米，按一级公路双向四车道设计；园区主干路长约 0.577 公里，路基宽 46 米，按一级公路双向六车道设计；原材料供应链及集装箱作业区总用地约 180.5 亩，建筑面积约 21772.8 平方米。	104546	15000	0	15000	0	一季度：完成道路工程量 55%； 二季度：完成道路工程量 65%； 三季度：完成道路工程量 85%； 四季度：道路工程完工。	卢高峰 13506598781	
3	交通运输局	花川至叶儿坑农村道路工程	交投道路建设有限公司	续建	2020-2024	全长 4 千米，路基宽度 7.0 米，沥青混凝土路面。	4134	2500	2500	0	0	一季度：完成工程量 50%； 二季度：完工。	胡新杰 13967452233	
4	交通运输局	公路应急保障基地建设工程	公路与运输管理中心	续建	2023-2024	用地面积 12.57 亩，建设机械设备物资储备仓库一栋，占地面积约 1556 平方米；对原一栋五层应急业务综合用房进行修缮、功能结构改造，建筑面积约 2591.5 平方米。	1052	800	800	0	0	一季度：完成工程量 10%； 二季度：完工。	童晓勇 1375898718	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
二、城市建设（共 11 个）							1781268	501960	0	484550	17410			
5	建设局	2022 年污水处理厂提升及污水管网建设工程	水投排水有限公司	续建	2022-2024	提升象珠污水处理厂至 2 万吨/日，提升芝英污水处理厂至 5 万吨/日，新建华溪、溪心污水主管 14.5 千米，及 23 个区块雨污水主管建设。	41234	8000	0	8000	0	一季度：完成华溪、溪心干管工程量 60%； 二季度：完成华溪、溪心干管工程量 70%； 三季度：完成华溪、溪心干管工程量 85%； 四季度：整体完工。	朱建永 13506795180	专项债续发项目
6	建设局	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目（一期）	城投城市改造开发有限公司	续建	2023-2025	总用地约 70.8 万平方米。老旧小区改造面积约 6.3 万平方米，总建筑面积约 30.11 万平方米，其中地上建筑面积约 20.86 万平方米，建设便民服务中心、社区食堂、物流配送（含快递驿站）、文化设施、托育中心、便民商超、体育场所、垃圾回收站等；地下建筑面积约 13.3 万平方米（含人防面积 4.05 万平方米）。河道防护扩建，用地面积约 20.3 万平方米。市政道路用地面积约 44.2 万平方米，长约 12.8 千米（南苑路长约 3800 米，华丰路长约 2300 米，城南路长 3500 米，紫微南路长约 1050 米，解放南路长 1070 米，丽州南路长 1080 米），宽 24—42 米。	471446	124000	0	124000	0	一季度：华丰综合体工程完成设计招标，解放南路完成施工图审查； 二季度：华丰综合体工程完成方案批复，下园朱农贸综合体工程完成设计招标，解放南路完成施工招标并开工建设； 三季度：华丰综合体工程完成施工图审查及预算编制，下园朱农贸综合体工程完成方案批复，解放南路完成总工程量的 20%； 四季度：华丰综合体工程完成基础工程 20%，下园朱农贸综合体工程完成招投标并开工建设，解放南路完成总工程量的 35%。	陈红伟 18868567698	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
7	建设局	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目(二期)	城投城市改造开发有限公司	续建	2023-2025	打造便民服务中心 8500 平方米、社区家政保洁用房 5600 平方米、社区食堂 1000 平方米、物流配送(含快递驿站) 500 平方米、文化设施 5900 平方米、托育中心 8100 平方米、便民商超 8000 平方米、体育场所 12000 平方米、社区垃圾回收站 498 平方米,同时修建地下停车场,配备停车位 2920 个(含路边停车位 2050 个),充电桩 292 个;改建桥梁 5 座,全长 602 米,加固桥梁 1 座;建设分洪防护工程;改建 12 条道路,总长 10260 米,建设雨水主管约 15390 米,污水主管约 13338 米,给水管约 15390 米,电力主管约 11286 米,燃气管网约 34884 米等其他配套基础设施。	216569	60000	0	60000	0	一季度:纵五路、纵六路完成总工程量的 25%,千鸿路一期完成初设批复,解放桥加长项目完成方案设计; 二季度:纵五路、纵六路完成总工程量的 55%;千鸿路一期发布施工招标公告;解放桥加长项目完成初设及概算编制; 三季度:纵五路、纵六路完成总工程量的 85%,千鸿路一期完成总工程量的 10%,解放桥加长项目发布施工招标公告; 四季度:纵五路、纵六路完工,千鸿路一期完成总工程量的 30%,解放桥加长项目完成总工程量的 10%。	陈红伟 18868567698	专项债储备项目
8	建设局	永康市黄棠区块旧城区改建基础设施建设项目(一期)	城投城市改造开发有限公司	续建	2023-2026	打造便民服务中心 35000 平方米、家政保洁用房 14000 平方米、社区食堂 6200 平方米、物流配送(含快递驿站) 7000 平方米、文化设施 16000 平方米、托育中心 3000 平方米、便民商超 30000 平方米、体育场所 25000 平方米、社区垃圾配套用房 2477 平方米(含垃圾分类收运综合体 1500 平方米)、公交配套用房 980 平方米。建设地下停车场 49780 平方米、地下停车位约 1790 个(其中充电桩 179 个);改建 4 条道路工程,共长 4139 米,建设雨水主管约 6208 米,污水主管约 5381 米,电力主管约 4553 米,给水管约 6208 米,燃气管网约 14073 米,路边停车位约 820 个(其中充电桩 82 个);新建桥梁(金马桥、金水桥)两座,共长 340 米。	337397	132000	0	132000	0	一季度:金马桥、金水桥完成总工程量的 7%,金马东路完成总工程量的 10%;金城路、创新路、金水东路方案设计; 二季度:金马桥、金水桥完成总工程量的 17%,金马东路完成总工程量的 30%;金城路、创新路、金水东路方案论证及初设编制; 三季度:金马桥、金水桥完成总工程量的 40%,金马东路完成总工程量的 60%;金城路、创新路、金水东路初设编制及论证; 四季度:金马桥、金水桥完成总工程量的 60%,金马东路完成总工程量的 85%。金城路、创新路、金水东路施工图审查。	陈红伟 18868567698	专项债储备项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
9	建设局	2023—2025 年城镇老旧小区改造工程	城投工程建设有限公司	续建	2023-2025	包括 4 个老旧小区改造（公安邮电集资楼老旧小区、公园里老旧小区、华丰西路 88 弄老旧小区、望春小区老旧小区）；4 条道路综合整治丽州北路（华溪北路一香樟大道）、城东路（金城路一高镇桥）、九铃东路（丽州路一望春路）、望春路（望春桥一花园立交桥）；2 条道路建设（卫星路、江城路），包括道路建设、基础设施完善、房屋修缮、景观绿化等建设内容。	64586	25000	0	25000	0	一季度：卫星路、望春路改造（望春桥一花园立交桥）完成工程量 15%，望春路综合整治完成工程量 40%，望春小区完成方案编制； 二季度：卫星路完成工程量 50%，望春路改造（望春桥一花园立交桥）完成工程量 40%，望春路综合整治完成工程量 90%，望春小区完成初设批复； 三季度：卫星路完成工程量 90%，望春路改造（望春桥一花园立交桥）完成工程量 70%；望春小区完成施工招标； 四季度：卫星路、望春路改造（望春桥一花园立交桥）完工，望春小区完成工程量 50%，公园里老旧小区完成方案编制。	周卫 13758989736	专项债储备项目
10	建设局	永康溪心区块停车场及附属配套工程	城市建设投资集团有限公司	续建	2023-2026	包括建筑建设、基础设施完善、景观绿化等建设内容。包括地下停车场 5 万平方米，立体车库两座，文体中心 12000 平方米，道路建设 2 万平方米，街头绿地 25000 平方米，地面停车场 30000 平方米。	81169	50550	0	50550	0	一季度：会展中心地块完成工程量 20%，04 地块完成方案设计，溪心区块停车泊位施划子项完成方案设计； 二季度：会展中心地块完成工程量 65%，04 地块完成方案审批，溪心区块停车泊位施划子项发布招标公告； 三季度：会展中心地块完工，04 地块完成初设批复，06、09 地块完成方案设计，溪心区块停车泊位施划子项完成工程量 40%； 四季度：04 地块完成招投标并开工建设，06、09 地块完成初设批复，溪心区块停车泊位施划子项完工。	陈敏 13857954700	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇（街道、区）
11	建设局	永康市城镇污水处理厂扩建及污水收集处理工程	水投水资源管理有限公司	续建	2023-2025	龙山镇污水处理厂三期扩建工程，总用地约 10 亩，扩建规模为 1 万吨每天；前仓镇污水处理厂二期扩建工程，总用地面积约 5.5 亩，扩建规模为 0.5 万吨每天。对全市污水收集管网及终端进行改造提升及 15 个区块雨污水主管建设。	58081	15000	0	15000	0	一季度：前仓污水厂完成工程量 25%，龙山污水厂完成工程量 10%，零直排工程完成工程量 80%，终端工程完成工程量 40%；二季度：前仓污水厂完成工程量 40%，龙山污水厂完成工程量 25%，零直排工程完成工程量 90%，终端工程完成工程量 50%；三季度：前仓污水厂完成工程量 55%，龙山污水厂完成工程量 40%，零直排工程完工，终端工程完成工程量 60%；四季度：前仓污水厂完成工程量 70%，龙山污水厂完成工程量 55%，终端工程完成工程量 70%。	应俏娅 13858932002	专项债续发项目
12	建设局	永康市城镇污水系统联通工程	水投水资源管理有限公司	续建	2023-2025	三镇联建污水主管网复线工程，管线长约 6 公里，管径为 D600—D1000；芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程，收集周边沿线区块污水，长约 6.5 公里，管径为 D600—D800；象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程，收集沿线区块污水，长约 3.5 公里，管径为 D600；香樟大道（永义线—紫微路）污水管网工程，长约 0.55 公里，管径 D800；智慧管网工程一期，主要排水管网节点、排水口等 140 安装流量、水质在线检测设备，建设智慧管网。	26338	10000	0	10000	0	一季度：完成智慧管网工程量 80%，三条污水管网工程量 15%；二季度：智慧管网工程完工，完成三条污水管网工程量 30%；三季度：完成三条污水管网工程量 50%；四季度：完成三条污水管网工程量 70%。	应俏娅 13858932002	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
13	产投集团	永康市石柱高新技术产业园基础设施配套工程	小微企业园投资建设有限公司	续建	2023-2026	总用地约 202.5 亩,总建筑面积约 47.5 万平方米。新建厂房、园区道路、配套服务用房以及绿化等附属配套设施。	197540	30000	0	30000	0	一季度:完成一标段工程量 70%,二标段工程量 30%; 二季度:完成一标段工程量 85%,二标段工程量 45%, 三标段开工建设; 三季度:一标段完工,完成二标段工程量 60%,三标段工程量 15%; 四季度:完成二标段工程量 75%,三标段工程量 35%。	斜建华 13705898300	专项债续发项目
14	产投集团	永康市现代五金科技产业园基础设施配套工程	小微企业园投资建设有限公司	续建	2022-2025	项目总建筑面积 410548 平方米,其中地上 330231 平方米,地下 80317 平方米;本项目建设内容包括 A 地块配套服务用房、B 地块厂房及配套设施、C 地块园区道路及配套设施。	208525	30000	0	30000	0	一季度:A 区块完成主体工程 65%,II 标完成 40%;B 区块主体结构工程完成 70%; 二季度:A 区块完成主体工程 80%,II 标完成 70%;B 区块主体结项; 三季度:A 区块完成主体工程 95%,II 标完成 90%;B 区块完成装饰工程 40%; 四季度:A 区块竣工验收;B 区块完成装饰工程 80%。	斜建华 13705898300	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
15	小微办	小微企业园基础设施建设工程	相关镇(街道、区)	续建	2019-2025	全市范围内 27 个小微企业园基础设施建设。	78383	17410	0	0	17410	一季度：柳墅一期完工，临溪、大后完成工程量 90%，石溪完成工程量 80%，二利一期、建工完成工程量 70%，二利二期完成工程量 50%，五金产业园完成工程量 40%，上新屋完成工程量 30%，堰头完成工程量 25%，王溪田完成初设编制； 二季度：大后完工，临溪完成工程量 95%，石溪完成工程量 85%，二利一期、建工完成工程量 80%，二利二期完成工程量 65%，五金产业园完成工程量 60%，上新屋、堰头完成工程量 50%，王溪田发标，上洋山完成方案设计； 三季度：临溪、二利一期、建工完工，石溪完成工程量 90%，二利二期完成工程量 70%，五金产业园、上新屋完成工程量 80%，堰头完成工程量 75%，王溪田开工建设； 四季度：石溪、五金产业园、上新屋、堰头完工，二利二期完成工程量 75%，王溪田完成工程量 30%，上洋山开工建设，柳墅二期发标。	应冠歆 18757669556	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
三、社会事业（19 个）							824903	183669	72400	111269	0			
16	市委党校	市委党校迁建工程	中共永康市委党校	续建	2023-2026	总用地 120 亩，总建筑面积约 8 万平方米，其中地上建筑面积约 5.4 万平方米，地下建筑面积约 2.6 万平方米。主要建设内容包括教学楼、行政楼、报告厅、文体中心、食堂、学员宿舍楼以及其他附属配套工程。	67813	10000	10000	0	0	一季度：完成基础工程 10%； 二季度：完成基础工程 60%； 三季度：完成主体工程 5%； 四季度：完成主体工程 20%。	高新 13516967117	
17	教育局	金塔小学建设工程（一期）	社发建设有限公司	续建	2022-2025	一期总用地约 36 亩，总建筑面积约 2.7 万平方米，其中地上建筑面积 1.71 万平方米，地下建筑面积约 0.95 万平方米，办学规模 36 个班。	17390	5000	5000	0	0	一季度：完成主体工程 15%； 二季度：完成主体工程 50%； 三季度：完成主体工程 90%； 四季度：完成装饰工程 40%。	孙斯涵 13738962715	
18	教育局	松石小学建设工程（一期）	社发建设有限公司	续建	2022-2025	一期总用地约 34 亩，总建筑面积约 3.5 万平方米，其中地上建筑面积 2.67 万平方米，地下建筑面积约 0.83 万平方米，办学规模 36 个班。	21585	6500	6500	0	0	一季度：完成主体工程 50%； 二季度：主体结项； 三季度：完成装饰工程 50%； 四季度：完成装饰工程 80%。	孙斯涵 13738962715	
19	教育局	紫薇小学建设工程（一期）	社发建设有限公司	续建	2023-2025	一期总用地约 50 亩，总建筑面积约 2.95 万平方米，其中地上建筑面积 2.45 万平方米，地下建筑面积约 0.5 万平方米，办学规模 36 个班。	19578	6000	6000	0	0	一季度：完成主体工程 50%； 二季度：完成主体工程 80%； 三季度：完成装饰工程 30%； 四季度：完成装饰工程 60%。	孙斯涵 13738962715	
20	教育局	金马小学建设工程	社发建设有限公司	续建	2023-2025	总用地约 68 亩，总建筑面积 46000 平方米，其中地上建筑面积 38100 平方米，地下建筑面积 7900 平方米，包括综合楼、普通教学楼、风雨操场、报告厅、图书馆、食堂、教工宿舍及其他配套工程。办学规模 48 个班。	32691	8500	8500	0	0	一季度：完成基础工程 40%； 二季度：完成基础工程； 三季度：完成主体工程 40%； 四季度：主体结项。	孙斯涵 13738962715	
21	教育局	雅湖小学迁建工程	社发建设有限公司	续建	2023-2025	总用地 57 亩，建筑面积 36000 平方米，其中地上建筑面积 29000 平方米，地下建筑面积 7000 平方米。办学规模 36 个班。	25000	6000	6000	0	0	一季度：完成基础工程 40%； 二季度：完成基础工程； 三季度：完成主体工程 40%； 四季度：主体结项。	孙斯涵 13738962715	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
22	教育局	柏岩小学教学楼、校门口改建工程	柏岩小学	续建	2022-2024	改建总建筑面积约 3295 平方米,新建教学楼、校门口、门卫、围墙、景观绿化,及配套管线等工程。	1800	800	800	0	0	一季度:完成装饰工程 70%; 二季度:完工。	贾建根 13858929968	
23	教育局	永康中学扩改建工程(二期)	永康中学	续建	2022-2024	项目总建筑面积 1.64 万平方米,新建教学楼、校友廊、300 米田径场及看台、地下室;其中教学楼建筑面积 9941 平方米;校友廊建筑面积 1346 平方米;看台建筑面积 516 平方米(兼非机动车停车);地下室建筑面积为 4604 平方米。配建地下机动车停车 96 辆,地上非机动车停车 400 辆。	9988	4500	4500	0	0	一季度:完成装饰工程 60%; 二季度:完成室外工程 50%; 三季度:完工并投入使用。	吕响钟 13017997176	
24	教育局	学前教育建设项目(二期)	教育局	续建	2022-2024	包括 8 所幼儿园,其中古丽花园幼儿园装修工程:办学规模 6 个班,装修面积约 1803 平方米; 东城街道第二中心幼儿园建设工程:办学规模为 12 个班,总用地约 9 亩,总建筑面积约 5803 平方米; 石柱镇第二中心幼儿园建设工程:办学规模 12 个班,总用地约 6.5 亩,总建筑面积约 4338 平方米; 龙山镇中心幼儿园迁建工程:办学规模 15 个班,总用地约 11.6 亩,总建筑面积约 6082 平方米; 舟山镇中心幼儿园建设工程:办学规模 9 个班,总用地约 4.6 亩,总建筑面积 3000 平方米; 花街镇第二中心幼儿园建设工程:办学规模 12 个班,总用地 9 亩,总建筑面积 5163 平方米; 唐先镇第二中心幼儿园建设工程:办学规模 9 个班,总用地 6.7 亩,总建筑面积约 4500 平方米; 象珠镇派溪吕幼儿园建设工程:办学规模 12 个班,总用地 9.5 亩,总建筑面积约 5500 平方米。	24812	6000	0	6000	0	一季度:东城二幼完成装饰工程 50%,龙山幼儿园完成装饰工程 30%,花街二幼完成主体工程 60%,派溪吕幼儿园完成主体工程 10%,唐先二幼完成主体工程 40%; 二季度:东城二幼完工,龙山幼儿园完成装饰工程 90%,花街二幼完成装饰工程 30%,派溪吕幼儿园、唐先二幼主体结项; 三季度:龙山幼儿园、花街二幼完工并投入使用,派溪吕幼儿园、唐先二幼完成装饰工程 50%; 四季度:整体完工。	孙斯涵 13738962715	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
25	公安局	永康公安业务技术用房、警务技能训练基地建设项目	公安局	续建	2023-2026	总用地约 73 亩，总建筑面积约 9.58 万平方米，其中地上总建筑面积约 5.33 万平方米，地下建筑面积约 4.25 万平方米。包括：新建业务技术用房、辅助用房、训练馆、教学用房、备勤用房、学员宿舍、警卫用房、地下停车库（含人防工程）及相关配套工程。	59000	20000	20000	0	0	一季度：完成基础工程； 二季度：完成主体工程 20%； 三季度：完成主体工程 40%； 四季度：完成主体工程 60%。	应伟 13906794278	
26	民政局	殡仪馆迁建工程（二期）	城投工程建设有限公司	续建	2023-2025	总用地 30 亩，拟建行政楼、业务楼、停车场及相关附属配套设施。	4510	800	0	800	0	一季度：完成工程量 30%； 二季度：完成工程量 45%； 三季度：完成工程量 65%； 四季度：完成工程量 80%。	金英豪 13566751156	专项债续发项目
27	人力社保局	永康五金技师学院建设工程（二期）	五金技师学院	续建	2023-2026	总用地约 259 亩，总建筑面积约 23.5 万平方米，其中地上建筑面积约 19 万平方米，地下建筑面积约 4.5 万平方米。主要包括：学生公寓、教师公寓、食堂、社会培训、体育馆、看台、高校合作中心、报告厅、展示中心、实训楼、北大门及其他附属用房、地下建筑、室外活动场地、景观绿化、道路广场及其他配套设施等。	188936	25000	0	25000	0	一季度：I 标段完成主体 30%，II 标段完成基础工程 10%，III 标段完成施工招标； 二季度：I 标段完成主体工程，II 标段完成基础工程 30%，III 标段完成基础工程 5%； 三季度：I 标段完成装饰工程 40%，II 标段完成基础工程，III 标段完成基础工程 30%； 四季度：I 标段完成装饰工程 90%，II 标段完成主体工程 20%，III 标段完成基础工程。	徐广和 15857981886	专项债续发项目
28	文广旅体局	解放街特色文化街区	文发旅游发展有限公司	续建	2021-2024	总用地约 57.6 亩，总建筑面积约 7.1 万平方米，其中地上建筑面积约 4.6 万平方米，地下建筑面积 2.5 万平方米，配建停车位 640 个。包括原址修缮、迁建，和按风貌协调的原则新建部分现代建筑；并对解放街特色文化街区道路、灯光、景观、市政、消防和数字智能化进行建设。	66334	8000	0	8000	0	一季度：完成新建部分总工程量 65%； 二季度：完成新建部分总工程量 77%； 三季度：完成新建部分总工程量 90%，室外工程 30%； 四季度：整体完工。	陈昊 13905890366	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
29	卫健局	浙江省永康卫生学校迁建工程	卫校	续建	2022-2025	总用地 153 亩，总建筑面积 69610 平方米，其中地上建筑面积 60960 平方米，地下建筑面积 8650 平方米，按 3000 学生规模建设，包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、室外体育活动场地、停车位和景观绿化等。	65341	16069	0	16069	0	一季度：主体结项，完成装饰工程 5%； 二季度：完成装饰工程 30%； 三季度：完成装饰工程 75%； 四季度：完成室外工程 60%。	胡军平 13605891530	专项债续发项目
30	卫健局	永康市第一人民医院城西院区建设工程	第一人民医院	续建	2023-2025	总用地 77.4 亩，总建筑面积约 119000 平方米，建成拥有 500 张床位数的综合性院区。建设内容主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技综合楼、预防保健急救中心、发热门诊楼、教研综合楼、后勤部、绿地公园、道路管线、地下车库及设备用房等。	116673	25000	0	25000	0	一季度：完成地下室工程； 二季度：完成主体工程 30%； 三季度：完成主体工程 60%； 四季度：主体工程结项。	李安康 13967455530	专项债续发项目
31	卫健局	永康市妇幼保健院改扩建工程	妇幼保健院	续建	2023-2025	总用地约 50 亩，本次新增用地 17.66 亩，新增建筑面积约 53500 平方米。设置总床位 500 张。项目包括新建病房楼、急诊中心、托育照护中心、儿童康复中心等，改建原儿科楼、妇产科楼。病房楼及急诊、门诊、医技楼。设置两层地下室，用于停车。	70314	20000	0	20000	0	一季度：完成地下室工程 65%； 二季度：完成主体工程 30%； 三季度：完成主体工程 80%； 四季度：完成装饰工程 10%。	陈子松 13967468129	专项债续发项目
32	卫健局	中医院医共体江南分院迁建工程	中医院医共体江南分院	续建	2023-2025	总用地 11.25 亩，总建筑面积 23600 平方米，其中地上建筑面积 14100 平方米，地下建筑面积 9500 平方米，床位数为 120 张，按照二级乙等综合医院的标准建设。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、急救医院、保障系统等。	18051	10400	0	10400	0	一季度：完成地下室工程 30%； 二季度：完成主体工程 20%； 三季度：完成主体工程 70%； 四季度：完成装饰工程 30%。	胡金枝 13858938545	专项债续发项目
33	人民法院	倪宅法庭和人民法院档案室建设工程	人民法院	续建	2023-2025	总用地 10.2 亩，建筑占地面积 1360 平方米，建筑总面积约 6110 平方米，其中地上建筑面积 3410 平方米，地下建筑面积 2700 平方米。	3200	1100	1100	0	0	一季度：完成地下室工程； 二季度：完成主体工程 30%； 三季度：完成主体工程 80%； 四季度：主体结项，完成室外工程 30%。	应佐 13806775959	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
34	消防救援大队	消防救援大队原址新建项目	消防救援大队	续建	2023-2025	消防大队原址进行新建，总用地 26 亩，新建大队业务用房、执勤楼、综合训练馆和消防训练塔以及室外跑道。其中大队业务用房建筑面积约 2700 平方米，执勤楼建筑面积约 8600 平方米，综合训练馆建筑面积约 6300 平方米，消防训练塔建筑面积约 640 平方米，绿化面积约为 2270 平方米。	11887	4000	4000	0	0	一季度：完成基础工程 50%； 二季度：完成主体工程 10%； 三季度：完成主体工程 50%； 四季度：主体结项。	孙斯涵 13738962715	
四、农水（共 4 个）							171640	32000	0	32000	0			
35	水务局	水资源保障功能提升工程（一期）	水投水资源管理有限公司	续建	2023-2026	新建上黄水库八字墙溪至引水隧洞 4.7 公里、三渡溪水库至北部联网引水管道 8 公里，改造太平水库张岭引水渠 2.6 公里及市属水库干渠 67 公里，实施杨溪等 56 座水库系统治理，新建加压泵站 5 座、供水主管网 38.2 公里等。项目建成后预计可增加上黄水库和太平水库的年引水能力 330 万方，使杨溪、太平、三渡溪、黄坟、洪塘坑、四大坑等 6 座水库及磐永引水联成一体，增加全市主要供水水库调蓄能力和供水能力。	71070	10000	0	10000	0	一季度：完成管网扩网工程量 30%，张岭引水工程量 20%，水库系统治理工程量 10%； 二季度：完成管网扩网工程量 50%，张岭引水工程量 40%，水库系统治理工程量 20%； 三季度：完成管网扩网工程量 70%，张岭引水工程量 60%，水库系统治理工程量 30%； 四季度：完成管网扩网工程量 90%，张岭引水工程量 80%，水库系统治理工程量 40%。	施炳南 18266960162	专项债续发项目
36	水务局	南部水库联网工程	水投水资源管理有限公司	续建	2021-2025	扩建珠坑水库，建设珠坑水库引水工程、珠坑水库与三联水库的联网渠道，年增供水能力 450 万立方米。	79222	15000	0	15000	0	一季度：完成珠坑水库扩建工程量 40%，永祥引水工程 40%，珠坑水厂配套工程 5%； 二季度：完成珠坑水库扩建工程量 50%，永祥引水工程 50%，珠坑水厂配套工程 15%； 三季度：完成珠坑水库扩建工程量 60%，永祥引水工程 60%，珠坑水厂配套工程 30%； 四季度：完成珠坑水库扩建工程量 70%，永祥引水工程 70%，珠坑水厂配套工程 50%。	施炳南 18266960162	专项债续发项目、增发国债项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
37	水务局	黄坎水厂迁扩建工程	水投水资源管理有限公司	续建	2022-2024	新建供水净水厂一座, 新增相应的输水设备、设施等, 设计供水总规模 6 万吨/日, 近期规模 3 万吨/日。	15848	6000	0	6000	0	一季度: 完成工程量 65%; 二季度: 完成工程量 80%; 三季度: 完成工程量 90%; 四季度: 完工。	施炳南 18266960162	专项债续发项目
38	水务局	舟山镇源口水厂扩能扩网工程	水投水资源管理有限公司	续建	2020-2024	新建一座 0.4 万吨/日供水规模水厂及配套设施。	5500	1000	0	1000	0	一季度: 完成源口水厂工程量 30%; 二季度: 完成源口水厂工程量 70%; 三季度: 完工。	施炳南 18266960162	专项债续发项目
五、镇街区(共 16 个)							747012	180881	2229	63000	115652			
39	西城街道	紫薇北路以东、三环路以北地块一北西侧滑坡治理工程	西城街道	续建	2023-2024	采用“回填工程+抗滑桩工程+削方工程+锚杆格构工程+挡墙工程+排水工程+生物工程+安全防护工程+监测工程”的综合治理方案。削方工程约有土石方 50 万立方, 滑坡治理全长约 600 米, 设置抗滑桩约 111 根, 布设锚杆约 398 根, 工程完工后在治理区域共布置 6 个监测点。	4623	2823	2229	0	594	一季度: 完成工程量 70%; 二季度: 完成工程量 85%; 三季度: 完工。	胡雄兵 13858925533	
40	芝英镇	芝英镇官田路延伸东永一线建设工程	芝英镇	续建	2023-2025	官田路道路为主干道, 东接石四线, 西接东永一线, 是连接芝英镇区与东永线的重要通道。道路建设面积约 87486 平方米, 长 2187 米, 宽 40 米。	17231	6000	0	0	6000	一季度: 完成工程量 20%; 二季度: 完成工程量 35%; 三季度: 完成工程量 50%; 四季度: 完成工程量 70%。	章丰果 13967910108	
41	芝英镇	芝英镇新塘南路建设工程	芝英镇	续建	2023-2024	新塘南路为次干道, 北接后城大街, 南接官田路, 道路建设面积约 27672 平方米, 长 922 米, 宽 30 米	5054	2554	0	0	2554	一季度: 完成工程量 30%; 二季度: 完成工程量 50%; 三季度: 完成工程量 80%; 四季度: 完工。	章丰果 13967910108	
42	芝英镇	芝英古街夜景提升工程	芝英镇	续建	2023-2024	项目实施范围 8.95 万平方米, 灯具安装 20181 套, 铺设线路 35407 米, 雾森系统 8 套、智控系统 1 套, 对芝英镇灵溪路、培英路、环镇南路、正街、紫霄路等路段进行亮化景观提升。	1201	1000	0	0	1000	一季度: 完成工程量 30%; 二季度: 完成工程量 60%; 三季度: 完工。	章丰果 13967910108	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
43	古山镇	古山镇2023年基础设施建设项目	古山镇城镇建设投资有限公司	续建	2023-2024	共包含 7 条道路，分别为石四线前杭段、前黄至芷塘头、后塘一村至长塘头、大园东至古山幼儿园、横七路、纵八路、文昌大街连接线，实施里程约 7.66 公里，济邦公园配套用房项目以及镇区管网约 1200 米。	6948	2000	0	0	2000	一季度：完成文昌大街道路工程量 60%，教育基地配套道路工程量 30%； 二季度：完工。	黄根跃 13738962987	
44	唐先镇	唐先镇石湖坑搬迁安置地块（一期）室外配套基础设施建设工程	唐先镇	续建	2022-2024	一期安置地块配套基础设施建设，规划用地约 111.05 亩，包括土石破方 144 万立方；主干道路约 2 万平方米，含污水管 1916 米、雨水管 1540 米、给水管 1540 米、电力管线 1540 米、通信管线 1540 米、绿化行道树 350 棵、路灯 50 杆；护坡生态修复约 2 万平方米等项目建设。	12200	2800	0	0	2800	一季度：室外配套道路工程（包含道路、绿化、亮化、强弱电、给排水）完成工程量 40%； 二季度：室外配套道路工程（包含道路、绿化、亮化、强弱电、给排水）完成工程量 60%； 三季度：室外配套道路工程（包含道路、绿化、亮化、强弱电、给排水）完成工程量 80%； 四季度：完工。	应红驰 13967912681	
45	经济开发区	永康市数字经济产业园区基础设施配套工程	五金科技工业园开发有限公司	续建	2022-2024	新建企业孵化园、改造标准厂房及道路等配套工程。金山东路企业孵化园用地面积 34177.25 平方米，建筑面积 102530 平方米；银川西路标准厂房用地面积 72000 平方米，改造面积 24000 平方米；新建道路 8728 米，宽 12-30 米，总建筑面积 155509 平方米。	56150	10000	0	0	10000	一季度：凤凰路道路工程（梅城小学西侧）、蓝领公寓配套西侧道路、堰头小微园二期配套道路、子政路等 4 条道路开工建设，金山东路企业孵化园完成 90%； 二季度：凤凰路道路工程（梅城小学西侧）、蓝领公寓配套西侧道路、堰头小微园二期配套道路、子政路等 4 条道路完成 50%，金山东路企业孵化园完工； 三季度：凤凰路道路工程（梅城小学西侧）、蓝领公寓配套西侧道路、堰头小微园二期配套道路、子政路等 4 条道路完成 75%； 四季度：凤凰路道路工程（梅城小学西侧）、蓝领公寓配套西侧道路、堰头小微园二期配套道路、子政路等 4 条道路完工。	朱斌 13958456768	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
46	经济开发区	经济开发区九州路改造工程	五金科技工业园开发有限公司	续建	2023-2024	科创路一东永一线(长城东大道),道路总长约4000米,道路宽度约40米。道路沥青改造面积为142781平方米,交叉口渠化改造面积为26200平方米,人行道改造及新建面积22097平方米,绿化提升面积16800平方米,排水管道CCTV检测及改造约17400米。	20598	16000	0	0	16000	一季度:完成工程量40%; 二季度:完成工程量60%; 三季度:完成工程量80%; 四季度:完工。	朱斌 13958456768	
47	经济开发区	经济开发区保障性租赁住房建设项目(一期)	五金科技工业园开发有限公司	续建	2023-2025	总用地为7037.01平方米。建筑占地面积约2382.76平方米,建筑层数为地下1层地上11层,总建筑面积为29459.43平方米(其中地上建筑面积为21079.57平方米,地下4529.35平方米),可提供约252套租赁住宅。	14900	10000	0	0	10000	一季度:基坑开挖、地下一层底板; 二季度:完成地下二层顶板和架空层; 三季度:完成主体八层; 四季度:主体结顶。	陈永山 15988578821	
48	经济开发区	经济开发区科源路改造工程(九鼎路至东永一线)	五金科技工业园开发有限公司	续建	2023-2024	九鼎路一东永一线(长城东大道),道路总长约3100米,道路宽度约27米。道路沥青改造面积为73973平方米,交叉口渠化改造面积为9820平方米,人行道改造及新建面积23464平方米(含部分房前铺装),绿化提升面积7400平方米,排水管道CCTV检测及改造约11573米。	11988	10788	0	0	10788	一季度:完成工程量30%; 二季度:完成工程量55%; 三季度:完成工程量70%; 四季度:完工。	朱斌 13958456768	
49	经济开发区	经济开发区上浦路延伸工程	五金科技工业园开发有限公司	续建	2023-2024	道路总面积17093平方米,道路全长559.21米,道路红线宽度30米。工程内容包括道路工程、雨污水及管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交安设施等其他附属工程。	4816	3916	0	0	3916	一季度:完成工程量40%; 二季度:完成工程量70%; 三季度:完工。	朱斌 13958456768	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇（街道、区）
50	现代高新区	国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目	农机产业园开发有限公司	续建	2022-2025	总用地 450.06 亩，其中展示中心、林草装备研究院（农林机械研发中心）用地面积 36083 平方米，建筑面积为 101100 平方米；农林机械检测中心（农林机械培训中心）用地面积 10678 平方米，建筑面积为 69506 平方米；道路用地面积 93845 平方米，景观提升用地面积 159436 平方米。	186426	35000	0	35000	0	一季度：完成展示中心地块装潢工程的 30%，农林机械检测中心地块主体工程 50%；二季度：完成展示中心地块装潢工程的 70%，农林机械检测中心地块主体工程 100%，市政道路雨污管道工程 30%；三季度：完成展示中心地块装潢工程的 100%，农林机械检测中心地块结构工程 60%，市政道路雨污管道工程 60%；四季度：完成展示中心地块室外工程的 60%，农林机械检测中心地块结构工程 100%，市政道路雨污工程 100%。	陈晓君 13858923966	专项债续发项目
51	现代高新区	永康现代农业装备高新区林草智慧谷建设工程	农机产业园开发有限公司	续建	2022-2025	总用地约 45.5 亩，总建筑面积约 14 万平方米，其中地上 121520 平方米，地下 18039 平方米；园区市政道路及绿化约 21000 平方米及给排水、电力、通信、燃气等配套设施。	70771	8000	0	8000	0	一季度：完成一期安装工程和玻璃幕墙工程 50%，二期开工建设；二季度：一期安装工程和玻璃幕墙工程 80%，二期地下主体工程 30%；三季度：完成一期安装工程和玻璃幕墙工程 100%，二期地下主体工程 80%；四季度：完成一期室外工程 50%，二期地上主体工程 15%。	陈晓君 13858923966	专项债续发项目
52	现代高新区	永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程	农机产业园开发有限公司	续建	2023-2025	总用地 177 亩，南侧区块工业上楼项目用地面积 81.5 亩，建筑面积约 260302 平方米，其中厂房 8 幢，每幢 7 层，建筑面积约 222843 平方米；宿舍楼 1 幢，1 层为食堂、超市等配套用房，建筑面积约 1027 平方米，2—17 层为宿舍，建筑面积约 16432 平方米；地下室建筑面积约 20000 平方米。建设室外活动场地用地面积约 27.3 亩，新建 3 条市政道路，建设面积约 45560 平方米，及给排水、燃气、电力、通信等配套设施。	121695	20000	0	20000	0	一季度：完成地下土石方开挖；二季度：完成工业上楼地下主体工程 30%；三季度：完成工业上楼地下主体工程 60%；四季度：完成工业上楼地上主体工程 20%，市政道路开工建设。	陈晓君 13858923966	专项债续发项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	项目建设内容及规模	总投资	其中 2024 年度计划投资			年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源					
									市财政	拟申请专项债				镇(街道、区)
53	江南山水新城	金温高铁枢纽配套工程	江南山水新城开发有限公司	续建	2021-2026	金温高铁枢纽配套工程：道路总长 12.93 公里，双向四车道，其中一号路（高铁南站至溪心路）2.3 公里、四号路（五金大道至金胜路延伸）3.64 公里、五号路（崇德学校至山后卢）2.25 公里、六号路（南都路至永缙公路）2.57 公里、解放南路 2.17 公里。	161313	20000	0	0	20000	一季度：一号路（六号路至胡则路）、五号路（东村至南都路）、六号路（永缙公路至丽州南路）完成施工图设计；四号路人行道绿化工程（南都路至虹苑路、丽州南路至白云工业区、解放南路三环至四环段）完成招标并开工建设； 二季度：一号路（六号路至胡则路）、六号路（永缙公路至丽州南路）预算送审；五号路（东村至南都路）启动施工招标；四号路人行道绿化工程（南都路至虹苑路、丽州南路至白云工业区、解放南路三环至四环段）完成绿化带填土和人行道路基； 三季度：一号路（六号路至胡则路）、六号路（永缙公路至丽州南路）、五号路（东村至南都路）完成施工招标，四号路人行道绿化工程（南都路至虹苑路、丽州南路至白云工业区、解放南路三环至四环段）完成人行道混凝土基础； 四季度：一号路（六号路至胡则路）、五号路（东村至南都路）、六号路（永缙公路至丽州南路）开工建设，四号路（东村至南都路）完成绿化带人行道工程。	施文胜 13858906660	
54	江南山水新城	山水新城小学	江南山水新城开发有限公司	续建	2023-2025	总用地 61.6 亩，总建筑面积约 5 万平方米（其中中地下面积 2 万平方米），共 48 班，每班人数 40 人，学生数 1920 人。	51098	30000	0	0	30000	一季度：完成主体工程 70%； 二季度：完成主体二次结构 60%； 三季度：完成装饰工程 30%； 四季度：完成装饰工程 70%。	施文胜 13858906660	

附件 2

2024 年度政府投资项目计划表（新建）

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
合计（65 个）							1610447	300510	45386	171500	62750	20874			
一、城市建设（10 个）							562755	85182	6997	78000	185	0			
1	建设局	永康市塔山生态文旅综合开发工程	城市建设投资集团有限公司	新建	2024-2026	建设游客服务中心配套用房 8100 平方米，景区旅游公共服务设施 16013.6 平方米；以及在塔山景区开发范围内改造 2 条景区旅游连接线，全长约 821 米；新建景区地面停车坪和地下停车场（配备停车位 1135 个，充电桩 246 个）；广告位 150 个及其他文旅配套基础设施。	138890	23000	0	23000	0	0	一季度：塔山生态文旅建设工程完成初设批复、经一路（松石路—老金温铁路）道路工程完成方案编制； 二季度：塔山生态文旅建设工程完成施工图审查，经一路（松石路—老金温铁路）道路工程完成初设编制； 三季度：塔山生态文旅建设工程完成招标并开工建设，经一路（松石路—老金温铁路）道路工程完成施工图设计，花城路（西塔路—城西路）道路工程完成方案设计； 四季度：塔山生态文旅建设工程完成工程量 35%，经一路（松石路—老金温铁路）道路工程完成施工招标，花城路（西塔路—城西路）完成初设编制。	金腾松 15067943263	专项 债储 备项 目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇(街道、区)				上级资金
2	建设局	永康市飞凤区块旧城区改建基础设施建设项目	城市建设投资集团有限公司	新建	2024-2027	改造便民服务中心 17738 平方米; 社区文化设施用房 9137 平方米; 社区家政保洁用房 3762 平方米; 社区食堂 2687 平方米; 物流配送(含快递驿站) 2150 平方米; 便民商超 3762 平方米; 托育中心 537 平方米; 体育场所 13438 平方米; 垃圾回收站 537 平方米; 以及在飞凤旧城区范围内改造 2 条道路, 新建 1 条道路, 全长 2761 米; 地下停车场 5 个(配备停车位 452 个, 充电桩 175 个)。	141282	15000	0	15000	0	0	一季度: 飞凤路综合整治、城北路综合整治、西湖路完成初设编制; 二季度: 飞凤路综合整治、城北路综合整治、西湖路完成初设批复, 开展施工图设计; 三季度: 飞凤路综合整治、城北路综合整治、西湖路完成施工招标; 四季度: 飞凤路综合整治、城北路综合整治完成工程量 20%、西湖路完成工程量 50%。	何文郎 18267976266	专项债储备项目
3	建设局	永康市胡公文化街区旅游建设项目	城市建设投资集团有限公司	新建	2024-2027	建设胡公游客服务中心建筑面积 63443 平方米, 其中地上建筑面积 39369 平方米, 地下建筑面积 24074 平方米; 胡公文化展示中心 3230 平方米; 胡公书院 20260 平方米, 其中地上建筑面积 14460 平方米, 地下建筑面积 5800 平方米; 以及在胡公文化旅游片区范围内改造 5 条景区旅游连接线, 全长约 6521 米, 4 条景区游客步道, 全长 3036 米, 景区地下停车场 1 个(配备停车位 747 个、充电桩 180 个); 景区游客驿站(摊位) 50 个, 立柱广告位 1 处, LED 显示屏广告 2 处, 灯箱广告 100 个以及其他景区基础配套设施工程。	168866	20000	0	20000	0	0	一季度: 金胜路(城南路至南四环段)综合整治工程、胡公文化街区城市书院周边配套工程、胡公文化街区改造提升工程方案确认, 胡公文化展示中心进行方案论证; 二季度: 金胜路(城南路至南四环段)综合整治工程、胡公文化街区城市书院周边配套工程、胡公文化街区改造提升工程完成初设批复, 胡公文化展示中心方案确定; 三季度: 金胜路(城南路至南四环段)综合整治工程、胡公文化街区城市书院周边配套工程完成施工招标, 胡公文化街区改造提升工程完成工程量 50%, 胡公文化展示中心初设编制; 四季度: 金胜路(城南路至南四环段)综合整治工程、胡公文化街区城市书院周边配套工程完成工程量的 20%、胡公文化街区改造提升工程完工, 胡公文化展示中心完成初设批复。	何文郎 18267976266	专项债储备项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
4	建设局	2024 年绿道建设工程	各乡镇	新建	2024	在东城街道、西城街道、花街镇、西溪镇、唐先镇新建绿道共计约 12.81 公里。	1082	1082	897	0	185	0	一季度：完成施工图设计及招标； 二季度：开工建设； 三季度：完成工程量 70%； 四季度：完工。	陈峙宇 18868582436	
5	建设局	溪心 D 地块南四期配套工程	城市建设开发有限公司	新建	2024	建设内容包括道路硬化、排水工程及绿化景观建设等。	330	330	330	0	0	0	一季度：完成四期东南部地块市政道路场地整平和地下管网的预埋，绿化场地的整平和活动场地的硬化； 二季度：完工。	徐俊豪 13616890408	
6	综合行政执法局	2024 年城区市政道路零星工程	市政管理处	新建	2024	根据市政府相关要求实施。	1870	1870	1870	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	胡英俊 15888913158	
7	建设局	2024 年便民零星工程	城投工程建设有限公司	新建	2024	根据市政府相关要求实施。	1900	1900	1900	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	胡杰生 13735703602	
8	建设局	2024 年路灯零星工程	城投城市管护有限公司	新建	2024	根据市政府相关要求实施。	500	500	500	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	俞杭 13758976368	
9	建设局	2024 年度排水管道零星工程	水投排水有限公司	新建	2024	根据市政府相关要求实施。	1500	1500	1500	0	0	0	根据市政府相关要求实施。	朱建永 13506795180	
10	水投集团	永康现代农业装备高新区康庄科技产业园配套设施建设工程	水务建设投资有限公司	新建	2024-2027	总用地 61.59 亩，总建筑面积约 18.65 万平方米，新建邻里中心、厂房、园区道路、配套服务用房以及绿化等附属配套设施，其中邻里中心地块建筑面积 63358 平方米，A 厂区地块建筑面积 49665 平方米，B 厂区地块建筑面积 73517 平方米。	106535	20000	0	20000	0	0	一季度：完成初设批复； 二季度：开工建设； 三季度：完成工程量 10%； 四季度：完成工程量 20%。	舒艳萍 13858901171	专项债储备项目
二、社会事业（25 个）							372982	86513	37339	49000	0	174			

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
11	教育局	城南小学迁建工程	教育局	新建	2024-2026	总用地约 50.4 亩，总建筑面积 32500 平方米，其中地上建筑面积 25700 平方米，地下建筑面积 6800 平方米，办学规模 30 个班，包括教学综合楼、普通教学楼、风雨操场、报告厅、图书馆、食堂及其他配套工程。	23000	3000	3000	0	0	0	一季度：完成方案编制； 二季度：完成初设批复； 三季度：完成招投标并开工建设； 四季度：完成基础工程 10%。	孙斯涵 13738962715	
12	教育局	浙江开放大学永康学院建设工程	浙江开放大学永康学院	新建	2024-2026	总用地约 22 亩，总建筑面积约 32460 平方米，其中地上建筑面积 20030 平方米，地下建筑面积 12430 平方米，新建普通教学楼、教学综合楼、综合楼、食堂、室内活动场地、配套用房等。	22037	6000	0	6000	0	0	一季度：完成方案编制； 二季度：完成初设编制； 三季度：完成招投标并开工建设； 四季度：完成基础工程 10%。	孙斯涵 13738962715	专项债储备项目
13	教育局	学前教育建设工程（三期）	教育局	新建	2024-2025	包括新建溪口幼儿园，以及万达、都市外滩、云锦府、天宸尚品等 4 所幼儿园装修，办学规模分别为 9、12、18、6、12 个班，新建溪口幼儿园总用地约 6.7 亩，总建筑面积为 5095 平方米，其中地上建筑面积为 3600 平方米，其他装修园内容包括活动教室、专用教室、门厅走廊等。	7604	5000	0	5000	0	0	一季度：溪口幼儿园完成方案编制，万达幼儿园完成方案编制，都市外滩、云锦府、天宸尚品幼儿园完成招投标并开工建设； 二季度：溪口幼儿园完成初设编制，万达幼儿园开工建设，都市外滩、云锦府、天宸尚品幼儿园完成装修工程 50%； 三季度：溪口幼儿园完成初设批复、施工图编制，万达、都市外滩、云锦府、天宸尚品幼儿园完工。 四季度：溪口幼儿园完成招投标并开工建设。	孙斯涵 13738962715	专项债储备项目
14	教育局	李店小学教学楼、综合楼改扩建工程	李店小学	新建	2024-2025	拆除原有教学楼、办公楼、宿舍楼，新建教学综合楼，占地面积 913 平方米，建筑面积 4405 平方米。建设内容包括普通教室、各类专用教室、教师办公室、辅助用房等，配套建设道路、操场、绿化等附属工程。	2521	800	800	0	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 10%； 四季度：完成工程量 20%。	陈勇 13819905623	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇(街道、区)				上级资金
15	教育局	解放二小建设工程	教育局	新建	2024-2026	总用地约 57 亩, 总建筑面积 37277 平方米, 其中地上建筑面积 29583 平方米, 地下建筑面积 7694 平方米, 新建一所 36 班完全小学。包括教学及教学辅助用房、办公用房和生活服务用房, 运动场、地下停车场、道路绿化及市政等配套工程。	23800	6000	6000	0	0	0	一季度: 完成初设编制; 二季度: 完成施工图审查; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成基础工程 10%。	孙斯涵 13738962715	
16	教育局	芝英小学迁建工程(二期)	教育局	新建	2024-2026	二期总用地 8.05 亩, 总建筑面积 4770 平方米, 二期建设 12 个班(芝英小学总办学规模 36 班), 新建教学楼、教工宿舍楼及道路、绿化等附属配套工程。	3517	1500	1500	0	0	0	一季度: 完成方案编制; 二季度: 完成初设编制; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成工程量 20%。	孙斯涵 13738962715	
17	教育局	象珠镇派溪小学改建工程	派溪小学	新建	2024-2026	原有校区进行拆改建, 总用地 17.8 亩, 新建建筑面积 9576 平方米, 体育活动用地面积 3645 平方米, 办学规模 18 班。建设教学楼、体艺楼、行政楼等建筑及室外训练场、看台等附属设施。	5552	1000	1000	0	0	0	一季度: 完成初设编制; 二季度: 完成招投标并开工建设; 三季度: 完成基础工程 10%; 四季度: 完成基础工程 20%。	李四赫 13858935500	
18	教育局	古山中学改建二期工程	古山中学	新建	2024-2026	拆除行政楼、老食堂、教师宿舍、古山中心幼儿园老园区的教学楼和食堂, 重建综合楼、教学楼以及配套设施, 总建筑面积约 10786 平方米, 其中地上 7600 平方米, 地下 3186 平方米, 改建后规模 24 班。	5999	1500	1500	0	0	0	一季度: 完成方案编制; 二季度: 完成初设编制; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成基础工程 15%。	李四赫 13858935500	
19	教育局	章店初中建设工程	教育局	新建	2024-2026	总用地约 52.49 亩, 总建筑面积约 52222.45 平方米, 其中地上建筑面积约 41388.32 平方米, 地下建筑面积约 10834.13 平方米, 包含教学楼、教学综合楼、食堂、风雨操场、宿舍、配套停车设施及配套室外设施等功能。	33991	6000	6000	0	0	0	一季度: 完成方案编制; 二季度: 完成初设批复; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成基础工程 10%。	孙斯涵 13738962715	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇(街道、区)				上级资金
20	教育局	2024 年校舍修缮零星工程	各学校	新建	2024	60 所学校校舍安全维护、修缮、改造、校园美化等零星工程。	1900	1900	1900	0	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 80%； 四季度：完工。	李四赫 13858935500	
21	人民法院	人民法院古丽人民法庭和法院法警训练中心建设工程	人民法院	新建	2024-2025	总用地 6.12 亩，建筑占地面积 818.40 平方米，总建筑面积 4892 平方米。其中地上建筑面积 3268 平方米(1—3 层为古丽人民法庭用房，建筑面积 1885.2 平方米，4—5 层及以上为法院法警训练中心，建筑面积 1342.8 平方米，门卫建筑面积 40 平方米)，地下建筑面积 1624 平方米(地下一层停车场)。道路硬化面积 1833.29 平方米，绿化面积 1428 平方米。	3800	1100	1100	0	0	0	一季度：完成地下室工程； 二季度：完成主体工程 30%； 三季度：完成主体工程 80%； 四季度：主体结顶，完成室外工程 30%。	应 佐 13806775959	
22	公安局	江南派出所迁建工程	公安局	新建	2024-2025	总用地 10.2 亩，总建筑面积约 11667 平方米，其中地上建筑面积 6619 平方米，地下建筑面积 5048 平方米。建设内容包括业务用房、附属用房、相关配套场地设施及地下停车库、地面停车场、道路和景观绿化等。	8214	3000	3000	0	0	0	一季度：完成地下工程 50%； 二季度：完成主体工程 20%； 三季度：完成主体工程 70%； 四季度：主体结顶。	徐 锋 14757868824	
23	公安局	花街派出所、交警花街中队改扩建工程	公安局	新建	2024-2025	总用地约 15 亩，总建筑面积 8386 平方米，其中地上建筑面积 4446 平方米，地下建筑面积 3940 平方米。建设内容包括业务用房、窗口用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房、室外配套设施工程等。	5895	1000	1000	0	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成施工图设计、预算编制； 三季度：完成招投标； 四季度：完成工程量 5%。	徐 锋 14757868824	
24	公安局	东城派出所、交警城区三中队建设工程	公安局	新建	2024-2025	总用地 24 亩，总建筑面积为 27272 平方米，其中地上建筑面积 15574 平方米，地下建筑面积 11698 平方米，建设业务用房、后勤保障用房、附属用房、对外窗口用房、地下室及室外设施等。	17951	2000	2000	0	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成施工图设计、预算编制； 三季度：完成招投标并开工建设； 四季度：完成工程量 10%。	徐 锋 14757868824	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇(街道、区)				上级资金
25	公安局	唐先派出所建设工程	公安局	新建	2024-2025	总用地约 9 亩, 总建筑面积 7983 平方米, 其中地上建筑面积 4083 平方米, 地下建筑面积 3900 平方米, 建设内容包括业务用房、附属用房、相关配套场地设施及地下停车库、地面停车场、道路和绿化等。	5417	1000	1000	0	0	0	一季度: 完成初设编制; 二季度: 完成初设批复; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成工程量 10%。	徐 锋 14757868824	
26	公安局	象珠派出所业务技术用房提升工程	公安局	新建	2024	新建地上二层窗口用房及室外附属工程。窗口用房占地面积约 531.14 平方米, 建筑面积 1088.33 平方米。	641	641	641	0	0	0	一季度: 完成施工图设计; 二季度: 完成施工图、预算审查; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完工。	徐 锋 14757868824	
27	公安局	2024 年永康市公安局零星工程	公安局	新建	2024	局机关各单位、11 个派出所、交警大队及其下属中队、车管所业务用房改造修缮工程。	1080	1080	1080	0	0	0	一季度: 开工建设, 完成工程量 10%; 二季度: 完成工程量 30%; 三季度: 完成工程量 70%; 四季度: 完工。	徐 锋 14757868824	
28	卫健局	中医院扩建工程	中医院	新建	2024-2026	总用地 20.97 亩, 总建筑面积 46013 平方米。新建发热门诊楼、科研培训楼、康养楼、地下车库、设备用房、道路广场及绿化等附属配套工程。	46477	10000	0	10000	0	0	一季度: 完成初设和概算编制; 二季度: 完成施工图、预算审查; 三季度: 完成招投标并开工建设; 四季度: 完成工程量 10%。	陈 武 13819902508	专项债储备项目
29	卫健局	第一人民医院改扩建工程	第一人民医院	新建	2024-2026	总建筑面积 101200 平方米, 其中地上 74300 平方米, 地下 26900 平方米。新建床位 580 床, 其中急诊外科大楼 490 床, 感染楼 90 床。新建感染楼、急诊外科大楼、地下车库及设备用房、道路广场、绿化等配套工程。	97923	20000	0	20000	0	0	一季度: 完成方案和概算编制; 二季度: 完成招投标并开工建设; 三季度: 完成总工程量 5%, 完成配套管路改造; 四季度: 完成总工程量 10%, 完成地下室基础 50%。	李安康 13967455530	专项债储备项目
30	卫健局	第一人民医院医共体芝英分院迁建工程	第一人民医院医共体芝英分院	新建	2024-2025	总用地 30 亩, 总建筑面积 24000 平方米, 其中地上建筑面积 17000 平方米, 地下建筑面积 7000 平方米。建设内容包括病房楼、医技楼、门诊楼、消控室、门卫室、地下室及室外附属工程等。	16600	4000	0	4000	0	0	一季度: 完成初设和概算编制; 二季度: 完成施工图审查; 三季度: 开工建设; 四季度: 完成工程量的 10%。	徐永安 13777536081	专项债储备项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
31	卫健局	公共卫生中心迁建工程	卫健局	新建	2024-2026	总用地约 20.72 亩，总建筑面积 39500 平方米，地上建筑面积 27500 平方米，地下建筑面积 12000 平方米，包括疾病预防控制中心、PCR 实验室基地、医疗急救指挥中心、卫生监督所、卫生应急医疗物资储备中心等。	27452	5000	5000	0	0	0	一季度：完成初设和概算编制； 二季度：完成施工图审查、预算编制； 三季度：开工建设； 四季度：完成工程量 10%。	鲍巍巍 13858900982	
32	机关事务服务中心	机关幼儿园外立面及公共区域改造工程	机关幼儿园	新建	2024	新建钢结构传达室 15 平方米，室外入口景墙改造，新建门厅阳光玻璃棚，东正大门外立面幕墙改造，外立面涂料翻新。室内装修改造包括行政区卫生间、一层生活操作室、一至三层门厅、走廊、楼梯间等，共计 2169 平方米。	398	398	398	0	0	0	一季度：完成施工图编制； 二季度：完成预算编制及招投标； 三季度：完工。	吕青兰 13758972917	
33	民政局	社会福利中心儿童楼装修提升项目	民政局	新建	2024	总建筑面积约 2730 平方米，对社会福利中心儿童楼一至四层装修改造并配套建设室外附属设施，设立站登记用房、未成年人生活用房、教育用房、文体活动用房、医务用房及附属用房等。	389	389	339	0	0	50	一季度：完成施工图编制； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 50%； 四季度：完工。	朱莉 13967462125	
34	文广旅体局	西津桥桥亭修缮工程	文化遗产保护中心	新建	2024	西津桥中部五开间桥亭及桥亭向南北各延伸一跨桥墩距离的桥廊修缮，建筑面积约为 130 平方米。	205	205	81	0	0	124	一季度：完成招投标并开工建设； 二季度：完成工程量 50%； 三季度：完工。	应军 13777537515	
35	商务局	永康市粮食储备中心二期及配套道路项目	粮食收储有限责任公司	新建	2024-2025	总用地 27.9 亩，总建筑面积 10381 平方米，建设平房仓 5 座，装粮高度均为 10 米，总仓容约 3.3 万吨，建设配套道路 3148 平方米。	10761	4000	0	4000	0	0	一季度：完成概算审查、初设批复； 二季度：完成施工图审查，开工建设； 三季度：完成工程量 10%； 四季度：完成工程量 20%。	朱木忠 13575696989	专项债储备项目
三、农水（4 个）							80338	20750	1050	11000	0	8700			

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
36	水务局	再生水厂及配套管网建设工程	水投水资源管理有限公司	新建	2024-2026	近期规模 2+10 万吨/天，其中杂用水系统 2 万吨/天，生态补水系统 10 万吨/天。新建再生水厂一座，总用地约 45 亩；配套建设再生水厂原水、输配水管道 22.9 千米。	21932	5000	0	5000	0	0	一季度：完成初设编制；二季度：完成初设批复；三季度：完成施工图设计；四季度：完成招投标并开工建设。	田文晓 13857953239	专项债储备项目
37	水务局	农村饮用水达标提标二期工程	水投水资源管理有限公司	新建	2024-2026	黄坎水库坝脚至新黄坎水厂新建原水管道一条，长度约为 2.1 千米，管径 DN1000；城乡规模水厂扩网二期工程总长度 15 千米，一体化加压泵站 5 座；对五座水厂部分主管进行改造，长度约 29.8 千米；村内输配水管网工程铺设 PE 给水管道约 524 千米。	19526	6000	0	6000	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成初设批复、施工图设计； 三季度：完成招投标并开工建设； 四季度：完成工程量 30%。	田文晓 13857953239	专项债储备项目
38	水务局	城市防洪华溪整治工程	城市建设投资集团有限公司	新建	2024-2026	新建节制闸 1 座；田宅分洪渠拓宽至 60 米；重建公路桥 2 座；管理设施（管理房、配电房、标准化设施）；配套机电及金属结构。	37830	8700	0	0	0	8700	一季度：开工建设； 二季度：完成工程量 10%； 三季度：完成工程量 20%； 四季度：完成工程量 30%。	骆俊通 18357961836	增发国债项目
39	水务局	2024 年小型水库扩能工程	水投水资源管理有限公司	新建	2024	对九龙塘、泽塘水库开展除险加固。对大坝进行防渗加固处理，改造内外坝坡；改造放水设施；加固溢洪道；改建启闭机房、管理房、防汛抢险道路、监测设施等。	1050	1050	1050	0	0	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 40%； 四季度：完工。	王宏帅 13967454117	
四、镇街道（25 个）							583481	101065	0	26500	62565	12000			
40	前仓镇	前仓镇金台铁路拆迁安置区基础设施建设工程	前仓镇	新建	2024-2025	建设安置区内道路总长约 2278 米，雨水主管管径为 D400—D800，约 2150 米，污水主管管径为 D300，约 2150 米，管材均采用钢筋混凝土管道；敷设给水、消防、强电、通信、燃气等管道 2150 米；变电所 2 座；绿化面积 14385 平方米。	4012	2407	0	0	2407	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 30%； 四季度：完成工程量 60%。	池林栩 18705796968	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
41	前仓镇	前仓镇厚吴小微园高压外线接入及附属设施工程	前仓镇	新建	2024	在园区 13#厂房北侧新增环网室一座，采用双母线接线方式。环网室电源从 10 千伏荆州 K417 线、后吴 K427 线 171+1#杆采用电缆接入，电缆采用 YJV22-8.7/15-3×400，地面距离 145 米，总长为 2×193 米，再从环网室环到 10 千伏石锦、果园双回 278#杆，电缆采用 YJV22-8.7/15-3×400，地面距离 434 米，总长为 2×488 米。	331	331	0	0	331	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量的 50%； 四季度：完工。	池林棚 18705796968	
42	前仓镇	前仓镇千禧桥新建工程	前仓镇	新建	2024-2025	新建千禧桥，桥梁长约 100 米，桥面宽约 13.6 米。采用重力式桥台、桩柱式桥墩、钻孔灌注桩基础。	1254	650	0	0	650	0	一季度：完成初设批复； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量的 25%； 四季度：完成工程量的 50%。	池林棚 18705796968	
43	芝英镇	芝英历史文化街区活化利用项目（一期）	芝英镇	新建	2024-2027	总用地 161 亩，总建筑面积 74850 平方米。项目建设内容包含古城西入口建设工程、紫霄观文化园改造提升工程、市基广场更新改造工程、芝英文化交流中心建设工程、姜田路延伸工程、环镇东路建设工程、传统街巷整治工程，以及东入口停车场建设工程等 8 个子工程。	71451	8000	0	8000	0	0	一季度：完成传统街巷整治工程、东入口停车场建设工程、环镇东路建设工程方案设计；二季度：完成传统街巷整治工程、东入口停车场建设工程、环镇东路建设工程施工图审查；三季度：传统街巷整治项目开工建设，东入口停车场建设工程、环镇东路建设工程完成预算审查；四季度：传统街巷整治项目完成工程量 20%，东入口停车场建设工程完成工程量 20%，环镇东路建设工程完成工程量 15%。	胡华宇 13857959370	专项债储备项目
44	芝英镇	芝英中心幼儿园迁建工程	芝英镇	新建	2024-2025	总用地 12 亩，总建筑面积为 6680 平方米，设 15 个班，450 个学位。建设内容包括幼儿活动室、休息室、音体活动室、食堂及教师休息室，幼儿活动场地等。	4489	3000	0	3000	0	0	一季度：完成施工图审查； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 20%； 四季度：完成工程量 60%。	胡华宇 13857959370	专项债储备项目

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇(街道、区)				上级资金
45	芝英镇	芝英镇千年古城复兴华溪沿岸风貌提升工程	芝英镇	新建	2024	项目新建广场铺装约 3014 平方米,新建绿道面积约 7029 平方米,新建城楼一座。沿线布置景墙景观小品、廊架等其他配套设施。改建原有公共厕所,修复局部驳岸及路面,局部建筑外立面统一等。	2193	2193	0	0	2193	0	一季度:完成工程量 30%; 二季度:完成工程量 50%; 三季度:完成工程量 80%; 四季度:完工。	胡华宇 13857959370	
46	芝英镇	芝英镇 110kV 方芝 1692 线 34#—39#(太芝 1479 线 71#—76#)段迁改工程	芝英镇	新建	2024	新建线路 1.37 千米,其中双回架空线路 0.95 千米,单回架空线路 0.42 千米;新建杆塔 9 基,其中双回路杆塔 7 基,单回路杆塔 2 基。拆除原方芝 1692 线 36#(太芝 1479 线 73#)至芝英变双回线路 0.93 千米,双回路杆塔 6 基。	1073	1073	0	0	1073	0	一季度:完成初设批复; 二季度:开工建设; 三季度:完成工程量 50%; 四季度:完工。	胡华宇 13857959370	
47	象珠镇	10 千伏山西线象珠工业区线路改造工程	象珠镇	新建	2024	电线上改下工程,拆除金凤路 10 千伏雄风气象筒厂分支线原线路,共 3 档,长 450 米,新增 J1—J5 共 5 口电缆井,总长度 359 米;新增腾飞路 10KV 凤山、下叶双回联络线 J6 电缆井, J6—J7 之间新增电缆线 80 米。	179	179	0	0	179	0	一季度:开工建设; 二季度:完成工程量 30%; 三季度:完成工程量 60%; 四季度:完工。	李想 18869939986	
48	西溪镇	西溪镇西山工业区宏业路北段道路建设工程	西溪镇	新建	2024	道路位于西山工业园区内,路线沿南北走向,新建道路长 168 米,路面宽 12 米,起止桩号 K0+000—K0+168。建设内容主要为道路工程、排水工程、雨水井等。	161	161	0	0	161	0	一季度:开工建设; 二季度:完工。	项国栋 13735709669	
49	古山镇	古山镇新塘路道路建设工程	古山镇	新建	2024	道路总长 460 米,道路宽度 12 米,主要为破除水泥路面,重新加铺沥青路面以及配套雨污水管网、路灯、通信管线等。	787	787	0	0	787	0	一季度:完成招投标并开工建设; 二季度:完成工程量 30%; 三季度:完成工程量 80%; 四季度:完工。	黄根跃 13738962987	
50	古山镇	2024 年永康市古山镇零星工程	古山镇	新建	2024	破损道路修补、绿化补植、井盖更换、路缘石更换、护栏更换、污水管网修理等基础设施修补工程。	1500	1500	0	0	1500	0	根据工程实际需要施工。	黄根跃 13738962987	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
51	经济开发区	经济开发区智慧园区基础设施配套工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024-2025	新建企业孵化园云仓、标准厂房及配电工程。企业孵化园云仓用地面积 9.8 亩，总建筑面积为 26009.35 平方米；堰头小微园标准厂房用地面积 3.9 亩，建筑面积 14116.78 平方米；新增环网室 5 座，高压配电房 6 座，美变基础 2 座，园区范围内 10 千伏电缆管道等新建工程。	16474	7500	0	7500	0	0	一季度：完成施工图、预算审核；二季度：完成招投标并开工建设；三季度：完成工程量 20%；四季度：完成工程量 40%。	朱 斌 13958456768	专项债储备项目
52	经济开发区	经济开发区生态处理中心（一期）	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024-2025	总用地 20.4 亩，总建筑面积 17000 平方米，项目实施后，形成“年贮存、分拣、转运 50000 吨工业固体废物、危废、生活垃圾”的能力。	28889	8000	0	8000	0	0	一季度：完成初设编制；二季度：完成初设批复、施工图审查；三季度：完成招投标并开工建设；四季度：完成工程量 30%。	朱 斌 13958456768	专项债储备项目
53	经济开发区	经济开发区雅庄河流域（东吴路—华东飞渡）改造工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024-2025	学院北路延伸全长 920 米，宽 42 米，总用地约 60.4 亩，新建桥梁 2 座；雅庄溪改造全长约 530 米，宽 10 米，用地面积约 14.26 亩。新建堤岸长约 1120 米，挡墙高约 2.6—5 米，挖方约 42400 立方米，雨水排水口 5 个。工程内容包括道路工程、河道工程、桥涵工程、雨污水及管线综合工程、绿化工程、道路附属工程等。	12818	4000	0	0	4000	0	一季度：完成施工图、预算审查；二季度：完成招投标并开工建设；三季度：完成地下管道工程；四季度：完成工程量 30%。	朱 斌 13958456768	
54	经济开发区	经济开发区苏滨支路（铁岭路—车宝路）道路工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024	道路北起铁岭路，南至车宝路，道路等级为城市支路，全长约 305 米，双向两车道规模，道路宽度为 10—12 米，红线面积约 3506 平方米。包括道路工程、管线工程、景观绿化、照明工程、交通工程、附属工程。	354	354	0	0	354	0	一季度：完成初设批复、施工图审查；二季度：开工建设；三季度：完成工程量 50%；四季度：完工。	朱 斌 13958456768	
55	经济开发区	经济开发区共治共享中心装修工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024	室内装修 2945 平方米，其中，一层装修面积 1445 平方米，二层装修面积 1500 平方米，室外绿化面积 848 平方米。设综合受理区、洽谈区、法律援助区等功能。	981	981	0	0	981	0	一季度：完成初设批复、施工图审查；二季度：开工建设；三季度：完成工程量 50%；四季度：完工。	朱 斌 13958456768	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
56	经济开发区	经济开发区 10kV 黄城里、湖田沿双回 9#-24# 电力线路改造工程	五金科技工业园开发有限公司	新建	2024	新增环保型环网箱 6 座，环网箱采用 2 进 4 出+DTU，主线电缆共 7 条，总长 5.2 千米，支线电缆 2 条，总长 0.5 千米，分支线电缆共 16 条，总长 1.5 千米。	2181	2181	0	0	2181	0	一季度：完成施工图、预算审查； 二季度：完成招投标并开工建设； 三季度：完成工程量 50%； 四季度：完工。	朱 斌 13958456768	
57	现代装备高新区	国家林草装备科技创新园污水排放主管工程	农机产业园开发有限公司	新建	2024-2025	新建 D400—D1000 重力流污水干管约 4360 米，其中顶管段长度约 1050 米；新建 DN500 压力流干管约 1320 米，预留 D300 重力流管道 200 米、D600 重力流管道 350 米（衔接地块周边村庄）；新建蓝天泵站一座。	5495	1300	0	0	1300	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成施工图设计； 三季度：完成招投标； 四季度：完成工程量 20%。	陈晓君 13858923966	
58	现代装备高新区	城投新型建筑材料生产基地配套道路工程	农机产业园开发有限公司	新建	2024-2025	道路总长共 476 米，宽 18 米，总面积约 9058 平方米。其中沥青混凝土车行道宽 14 米，道路面积约 6971 平方米；人行道宽 2 米，两侧人行道面积约 2087 平方米；新建 D800 雨水管道 108 米，D600 雨水管道 541 米；新建 D400 污水管道 551 米；新建污水泵站一座。	4188	2000	0	0	2000	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成初设批复、施工图编制； 三季度：开工建设； 四季度：完成工程量 50%。	陈晓君 13858923966	
59	现代装备高新区	现代装备高新区正大路道路工程	农机产业园开发有限公司	新建	2024	设计道路总长 1047 米，建设沥青混凝土道路及人行道 859 米、雨水管道 1053 米、污水管道 1415 米、通信管线上改下、景观提升、增设停车位、路灯等基础设施改造。	1798	1798	0	0	1798	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成初设批复、施工图设计； 三季度：完成招投标并开工建设； 四季度：完工。	陈晓君 13858923966	
60	现代装备高新区	松石西路及下梅陇水库绿地景观提升项目	农机产业园开发有限公司	新建	2024	下梅垄绿地红线面积约 15035 平方米，其中绿化面积 10367 平方米，设机动车停车位 41 个；松石西路绿地（西司贝宁电器北侧）红线面积约 10838 平方米，其中绿化面积 7889 平方米，设机动车停车位 36 个。	628	628	0	0	628	0	一季度：完成初设编制； 二季度：完成初设批复、施工图编制； 三季度：开工建设； 四季度：完工。	陈晓君 13858923966	

序号	责任单位	项目名称	建设单位	建设性质	建设起止年限	建设内容	总投资	其中 2024 年度计划投资				年度工作目标	项目联系人及电话	备注	
								计划投资	资金来源						
									市财政	拟申请专项债	镇（街道、区）				上级资金
61	江南山水新城	大溪塘流域排水防涝治理提升工程（一期）	江南山水新城开发有限公司	新建	2024-2025	扩建大溪塘水库，水系开挖土石方量约 62 万立方米，新增水库库容约 18 万立方米，新增绿氧湿地 17.7 公顷；新增驳岸工程 11000 米、防洪道 4900 米，新建箱涵 2 处。	50203	20000	0	0	8000	12000	一季度：完成招投标并开工建设； 二季度：完成工程量 15%； 三季度：完成工程量 30%； 四季度：完成工程量 45%。	施文胜 13858906660	增发国债项目
62	江南山水新城	山水新城小学配套道路建设工程	江南山水新城开发有限公司	新建	2024	新建江南山水新城小学东侧及南侧配套道路，其中东侧道路（塘溪三路）长 172 米，宽 16 米；南侧道路（塘溪二路）长 277 米，宽 16 米，配套建设给排水、电力、燃气、路灯等设施。	1600	1600	0	0	1600	0	一季度：完成初设批复，开展施工图设计； 二季度：完成施工图、预算审查，发布招标公告； 三季度：开工建设，完成工程量 40%； 四季度：完工。	施文胜 13858906660	
63	江南山水新城	永康市文化中心	江南山水新城开发有限公司	新建	2024-2034	总用地约 324 亩，总建筑面积约 34 万平方米（各场馆面积约 22 万平方米，地下停车面积约 12 万平方米）。	370000	30000	0	0	30000	0	一季度：完成设计方案； 二季度：开展施工图设计； 三季度：完成施工图审查，预算编制； 四季度：完成预算审查，完成施工招标并开工建设。	施文胜 13858906660	
64	江南山水新城	市民二路教进附中段道路建设工程	江南山水新城开发有限公司	新建	2024	新建教师进修学校附属中学南侧道路，西起经七路，东至南都路。新建道路长 150 米，道路红线宽 16 米，总面积约为 2497 平方米，排水管总长 216 米，路灯 4 盏。	442	442	0	0	442	0	一季度：完成初设批复，开展施工图设计； 二季度：完成施工图、预算审查，发布招标公告； 三季度：开工建设，完成工程量 40%； 四季度：完工。	施文胜 13858906660	
五、能源（1 个）							10891	7000	0	7000	0	0			
65	建设局	永康市充电站、储能站投运营一体化建设项目	城市建设投资集团有限公司	新建	2024-2025	67 个停车场建设 349 个充电桩（其中中心城区 13 个停车场 112 个充电桩，乡镇 54 个停车场 237 个充电桩）；推进 79 台储能站建设（其中中心城区 42 台，乡镇 37 台）；以及配套设施工程包括配电箱 85 套，智慧收费识别系统 349 套，监控系统 80 套，停车系统接口 411 套，灭火器 80 套和智慧软件平台 1 套。	10891	7000	0	7000	0	0	一季度：完成充电桩点位实地踏勘； 二季度：开工建设； 三季度：完成总工程量的 25%； 四季度：完成总工程量的 60%。	章程 18072365175	专项债储备项目

附件 3

2024 年度重大前期项目清单

单位：万元

序号	谋划单位	项目名称	估算总投资 (万元)	建设内容	工作目标	联系人	备注
1	交通运输局	象珠至东吴路公路工程	93315	S316 省道至东吴路公路工程全长约 8.7 公里，按一级公路双向四车道标准，设计时速 80km/h，路基宽度为 25.5 米，共有路基填方 42.7 万方，挖方约 36 万方；大桥 2 座，中小桥 3 座，涵洞 22 道。	3 月完成可研论证。	金江丽 13906790680	
2	建设局	丽州北路（香樟大道—九鼎路）延伸工程	46761	南起香樟东大道，北至九鼎路，道路全长约 2.5 千米，红线宽度 42 米，包括道路工程、桥涵工程、雨污水及管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交通标志标线等其他附属工程。		陈海建 13868958886	
3	建设局	南四环东延二期工程	待定	南起规划名园大道，北至金都路，道路全长 2640 米，道路红线宽度 42 米。按城市主干道双向六车道标准进行设计建设，包括道路工程、桥涵工程、改河工程、雨污水及管线综合工程、标志标线及其他附属设施工程。	3 月完成规划方案设计，6 月完成可研论证。	陈海建 13868958886	
4	交通运输局	中国五金物流港配套基础设施建设项目工程（二期）	待定	东永高速互通至五金物流港的公路 2.5 公里、路基宽度 33 米，原材料供应链及集装箱作业区总用地约 120 亩，建筑总面积约 18200 平方米，设计货车停车位 70 个。		卢高峰 13506598781	
5	交通运输局	雪塘至黄泥勘道路建设工程	待定	项目起点位于雪塘村附近，与方岩安置区内 6 号道路相接，沿东永高速方岩互通南侧前行至黄泥勘村附近，终点与石四线相接，路线长约 1.1 公里，采用双向两车道四级公路标准。	3 月完成规划方案设计，6 月完成可研论证。	金江丽 13906790680	

序号	谋划单位	项目名称	估算总投资 (万元)	建设内容	工作目标	联系人	备注
6	交通运输局	下前线 G330 交叉口立交化改造工程	15000	下前线与新 G330 交叉口实施平改立,抬高 G330 纵断面,设桥梁上跨下前线, G330 右幅设平行匝道与下前线衔接,左幅通过连接线右进右出交通转换。	3 月完成规划方案设计,6 月完成可研论证。	金江丽 13906790680	
7	交通运输局	2024 年农村公路建设工程	待定	待定。	3 月完成可研论证。	尹晓春 13819902228	
8	建设局	滨江大道(章店桥—西塔桥)道路工程	16000	西起章店桥,东至西塔桥。道路长约 1516 米,道路宽 24 米;总用地 92.5 亩,其中道路面积 38466 平方米,滨江绿化带面积 23202 平方米。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	陈海建 13868958886	
9	建设局	滨江大道(田川未来社区及华溪沿岸)	34200	西起老 330 国道,东至名园北大道,全长约 1800 米,道路宽度约为 18 米,包括道路工程、雨污水及管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交通标志标线等其他附属工程,包括本道路红线外南侧至华溪绿化改造及北侧至地块红线绿化改造。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	潘彦 13516970520	
10	建设局	龙川西路(西塔路—紫微路)道路工程	54984	道路全长约 1918 米,宽 24 米,包括道路工程、排水工程、综合管线、交通设施、景观工程等附属工程。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	曾畅 13758970503	
11	建设局	西塔路北延及香樟大道西延工程	250000	西塔路(香樟大道—义龙庆高速连接线)道路工程南起香樟大道,北至义龙庆高速连接线,道路全长约 4 千米,宽度约 42 米;香樟大道(老 330 国道—花园大道)道路工程西起 330 国道,东至花园大道,道路全长约 5 千米,宽度约 50-62 米。包括道路工程、隧道工程、桥梁工程、雨污水及管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交通标志标线等其他附属工程。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	陈海建 13868958886	

序号	谋划单位	项目名称	估算总投资 (万元)	建设内容	工作目标	联系人	备注
12	建设局	南四环立交化改造	待定	待定。	6月完成规划方案设计,9月完成可研论证。	陈海建 13868958886	
13	建设局	高镇区块城市微更新项目	待定	待定。	6月完成规划方案设计,9月完成可研论证。	陈海建 13868958886	
14	教育局	芝英中学迁建工程	26000	用地 67 亩, 建筑面积 4 万平方米, 办学规模 36 个班。	3月完成规划方案设计,6月完成可研论证。	李四赫 13858935500	
15	教育局	梅城小学建设工程	20000	用地 60 亩, 建筑面积 3 万平方米, 办学规模 36 个班。	3月完成规划方案设计,6月完成可研论证。	李四赫 13858935500	
16	教育局	花街初中迁建工程	23000	用地 60 亩, 建筑面积 3.2 万平方米, 办学规模 30 个班。	3月完成规划方案设计,6月完成可研论证。	李四赫 13858935500	
17	水务局	白堪河流域排水防涝提升工程	20540	疏拓河道长约 5200 米; 新建及修整堤岸长约 2890 米; 布置宽顶低堰 4 处、分水涵闸 1 处; 新建及改建箱涵 7 处, 新建金胜路顶管 1 处等。金胜路雨水管线开挖改建长约 2820 米, 雨水口更换 240 座; 修复道路面积约 103010 平方米等。	6月完成规划方案设计,9月完成可研论证。	骆俊通 18357961836	
18	水务局	芝英镇岷口水库建设工程	7232	由大坝、溢洪道、放水涵管、管理房及上坝道路等组成。大坝为混凝土重力坝, 坝顶长 80 米, 坝顶高程 192.3 米, 宽 6 米, 河床段建基面高程 162 米, 最大坝高 30.3 米; 水库设置管理用房 146 平方米; 上坝道路长约 430 米, 路基宽度 6.5 米, 路面宽度 6.0 米。	6月完成规划方案设计,9月完成可研论证。	王宏帅 13967454117	

序号	谋划单位	项目名称	估算总投资 (万元)	建设内容	工作目标	联系人	备注
19	民政局	社会福利中心二期	45000	占地面积 57.5 亩，建筑面积 8 万平方米，新建健康楼、护理楼、附属楼等相关设施。	3 月完成规划方案设计,6 月完成可研论证。	金英豪 13566751156	
20	文广旅体局	陈亮文化展示中心	8000	选址位于龙川公园，总用地约 31 亩，以陈亮文化思想为核心主题。	3 月完成规划方案设计,6 月完成可研论证。	潘君武 13758984299	
21	唐先镇	石湖坑搬迁安置地块（二期） 室外配套基础设施建设工程	15000	村庄规划总用地约 16.23 万平方米。项目分为二期，本工程为二期，规划用地面积 8.83 万平方米，本项目用地约 2.3 万平方米。现拟对二期安置地块进行室外配套基础设施建设，主要为主干道路硬化、雨水、污水、路灯、绿化、土石方平整、边坡削坡生态修复、管线工程（给水、电力、通信等）。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	应红驰 13967912681	
22	经济开发区	工业服务中心及附属设施建设工程	85564	总用地约 143 亩，总建筑面积为 155300 平方米，其中永康市工业服务中心建筑面积 63500 平方米、企业服务中心 16500 平方米、五金工业接待展示中心 1500 平方米；南湖公园景观提升改造面积 89000 平方米；水生态环境治理等。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	朱 斌 13958456768	
23	经济开发区	经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程	520000	总用地 707 亩，总建筑面积约 69 万平方米，通过政府推动、国企主导、连片改造、分步实施的路径，把该片区打造成为“以产引投、产研引领、产城融合”的创新园区。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	朱 斌 13958456768	
24	江南山水新城	站前区块开发	待定	待定。	6 月完成规划方案设计,9 月完成可研论证。	施文胜 13858906660	

附件 4

2024 年度政府投资项目政策处理工作清单

2023 年 12 月 24 日

序号	政策处理责任单位	涉及项目名称	项目单位	政策处理内容	完成时间节点
1	东城街道	城市防洪华溪整治工程	城投集团	征地 37.5 亩	3 月 15 日
2				拆迁 9500 平方米	3 月 15 日
3		解放二小建设工程	教育局	征地 57.6 亩，清表 38400 平方米	4 月 1 日
4		永康市数字经济产业园基础设施配套工程	经济开发区	征地 14.62 亩	6 月 30 日
5		经济开发区雅庄流域改造延伸工程	经济开发区	征地 76 亩，清表 10000 平方米	6 月 30 日
6			经济开发区	拆迁 1496 平方米	6 月 30 日
7		经济开发区上浦路延伸工程	经济开发区	征地 25 亩，清表 6666 平方米	6 月 30 日
8			经济开发区	拆迁 840 平方米	6 月 30 日
9		经济开发区生态处理中心（一期）	经济开发区	征地 20.4 亩	6 月 30 日
10		东城派出所、交警城区三中队建设工程	公安局	征地 8.2 亩，清表 5466.6 平方米	9 月 30 日
11		永康市城镇污水系统联通工程	水投集团	象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程借地 58.77 亩，芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程借地 66.71 亩	10 月 31 日

序号	政策处理责任单位	涉及项目名称	项目单位	政策处理内容	完成时间节点
12	西城街道	永康五金技师学院建设工程（二期）	五金技师学院	地块二征地 33.1 亩，清表 22066 平方米	3 月 31 日
13		章店初中建设工程	教育局	征地 52.49 亩，清表 34993 平方米	4 月 1 日前允许进场地勘；6 月 1 日前完成组卷上报。
14				坟墓迁移约 500 穴	6 月 1 日
15		永康现代农业装备高新区中兴智造园建设工程	高新区	征地 62.7 亩	6 月 30 日
16		永康市飞凤区块旧城区改建基础设施建设项目	城投集团	西湖路征地 3.15 亩	6 月 30 日
17		永康市塔山生态文旅综合开发工程	城投集团	塔山公园及花城路，经一路、地块一征地约 463 亩，临时用地约 2.2 亩	9 月 30 日
18				拆迁约 28866.88 平方米	9 月 30 日
19				坟墓迁移约 2000 穴	9 月 30 日
20		再生水厂及配套管网建设工程	水投集团	征地 45.4 亩	9 月 30 日
21		农村饮用水达标提标二期工程	水投集团	黄坟水厂原水管线临时借地 8500 平方米	10 月 31 日
22		江南街道	永康市胡公文化街区旅游建设项目	城投集团	征地 13 亩
23	城南小学迁建工程		教育局	征地、清表 50.4 亩	4 月 1 日前允许进场地勘；6 月 1 日前完成组卷上报。
24	浙江开放大学永康学院建设工程		教育局	征地、清表 21.3 亩	4 月 1 日前允许进场地勘；6 月 1 日前完成组卷上报。

序号	政策处理责任单位	涉及项目名称	项目单位	政策处理内容	完成时间节点
25	江南街道	学前教育建设工程（三期）	教育局	溪口幼儿园建设工程征地、清表 6.7 亩	4 月 1 日前允许进场地勘； 6 月 1 日前完成组卷上报。
26		社会福利中心二期	民政局	征地、清表 57.7 亩	4 月 30 日前允许进场地勘； 8 月 31 日前完成征地、清表。
27		大溪塘流域排水防涝治理提升工程	江南山水新城	大溪塘水库征地 405 亩	1 月 31 日
28				丽州南路至南都路段征地 260 亩	6 月 30 日
29				大溪塘水库南侧、北侧流域征地 757.5 亩	9 月 30 日
30		金温高铁枢纽配套工程	江南山水新城	一号路征地 61.6 亩，清表 1.8 万平方米	10 月 31 日
31				一号路坟墓迁移 30 穴	10 月 31 日
32				一号路下陈村拆迁 11000 平方米，大肥山拆迁 3600 平方米	大肥山拆迁 10 月 31 日前完成， 下陈村拆迁 12 月 31 日前完成
33				五号路征地 33.4 亩，清表 50 亩，坟墓迁移 5 穴	6 月 30 日
34				五号路坟墓迁移 5 穴	6 月 30 日
35				六号路征地 35.1 亩，清表 38666 平方米	9 月 30 日
36				六号路坟墓迁移 15 穴	9 月 30 日
37				六号路拆迁 500 平方米	10 月 31 日
38		永康市文化中心项目	江南山水新城	征地 100 亩	10 月 31 日

序号	政策处理责任单位	涉及项目名称	项目单位	政策处理内容	完成时间节点
39	石柱镇	永康市城镇污水系统联通工程	水投集团	芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程借地 22.56 亩	10 月 31 日
40	前仓镇	前仓镇千禧桥建设工程	前仓镇	征地 0.4 亩，清表 270 平方米	4 月 1 日
41	古山镇	永康市城镇污水系统联通工程	水投集团	三镇联建复线工程借地 45.83 亩	10 月 31 日
42	芝英镇	芝英小学迁建工程（二期）	教育局	征地 8.1 亩，清表 5400 平方米	4 月 1 日前允许进场地勘； 6 月 1 日前完成组卷上报。
43				坟墓迁移约 10 穴	6 月 1 日
44		永康市第一人民医院医共体芝英分院迁建工程	卫健局	征地 30 亩	6 月 30 日
45		芝英镇官田路延伸东永一线建设工程	芝英镇	征地 52 亩	6 月 30 日
46		芝英中心幼儿园迁建工程	芝英镇	征地 11.7 亩	6 月 30 日
47		芝英历史文化街区活化利用项目（一期）	芝英镇	征地 24.6 亩	9 月 30 日
48		永康市城镇污水系统联通工程	水投集团	三镇联建复线工程借地 82.94 亩，象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程借地 12.5 亩，芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程借地 51.71 亩	10 月 31 日
49		龙山镇	永康市城镇污水处理厂扩建及污水收集处理工程	水投集团	龙山镇污水处理厂三期征地 10 亩

序号	政策处理责任单位	涉及项目名称	项目单位	政策处理内容	完成时间节点
50	象珠镇	永康市粮食储备中心二期及配套道路项目	商务局	征地 25 亩，清表 16667 平方米，拆迁约 200 平方米	2 月 10 日
51		水资源保障提升工程（一期）	水投集团	三渡溪水库至北部联网引水工程征地 2 亩	9 月 30 日
52		2024 年小型水库扩能工程	水投集团	泽塘水库临时用地 710 平方米	9 月 30 日
53		农村饮用水达标提标二期工程	水投集团	黄坟水厂原水管线临时租用土地 3800 平方米	10 月 31 日
54		永康市城镇污水系统联通工程	水投集团	象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程借地 9.54 亩	10 月 31 日
55	唐先镇	唐先派出所建设工程	公安局	征地 9 亩，清表 6000 平方米	9 月 30 日
56	花街镇	城投新型建筑材料生产基地配套道路工程	高新区	征地 13.7 亩	4 月 30 日
57				拆迁 1071 平方米	4 月 30 日
58		水资源保障提升工程（一期）	水投集团	上黄水库八字墙溪引水工程征地 2 亩	9 月 30 日
59		花街派出所、交警花街中队改扩建工程	公安局	征地 15 亩，清表 2401 平方米	9 月 30 日

(此件公开发布)

抄送：市纪委监委，市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市人
武部，市法院，市检察院，各群众团体。

永康市人民政府办公室

2024年1月3日印发

