

# 青田县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室文件

青控办〔2020〕37号

---

## 关于做好全县重点项目有序开复工和 疫情防控工作的实施意见

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府直属各单位：

为在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，引导全县重点建设项目有序开复工，把疫情防控与重点项目建设工作有效衔接、统筹推进，做到“两手抓、两不误”。根据上级有关文件精神，结合我县实际情况，现就做好重点项目有序开复工和疫情防控提出如下意见：

### 一、总体目标

在做好防控工作的总前提下，主动应对疫情对重点项目建设的影响，积极创造条件、加大开复工保障，全力支持和组织推动全县重点建设项目分批分类有序开复工，推动一批项目先行开复工、一批项目尽快开复工、一批项目切实做好开复工准备，确保疫情一级响应解除后全县重点项目第一时间全面开复工，力争我

县一季度投资增长 11%以上，实现开门红。

## 二、基本原则

**（一）坚持防疫第一。**深入贯彻落实国家省市县有关疫情防控指示和要求，把握好疫情防控的大原则，坚持防疫第一，充分认识此次新冠肺炎疫情防控工作的严峻性和在此背景下做好重点项目开复工工作的复杂性，在从严落实疫情防控要求的基础上抓紧重点项目开复工。

**（二）坚持积极作为。**重点项目是疫情过后恢复经济社会发展的主力军，在做好疫情防控的同时，务必善于积极主动作为，早谋划、早部署、早落实，务必强化靠前服务，优化审批流程、开辟绿色通道，提质提速项目前期，紧紧抓住项目开复工这一关键环节，按照加快有序复工、错时复工、安全复工的要求，有力有效推动重点建设项目开复工。

**（三）坚持风险受控。**结合不同领域、不同区域重点建设项目的特点，分类指导，有针对性地落实防控措施，科学合理制定预案，完善应对和化解风险的举措，重点抓好外来人员多、管控难度大等疫情防控和安全生产工作，打好防范和抵御风险的有准备之战。原则上，鼓励支持以野外作业为主、离居住区远、与社会交流少、密集度低、作业人员非来自高风险地区的项目先行开复工。

**（四）坚持分类分批。**加强排查摸底，按照“民生优先、公共优先、产业优先”的原则，综合企业意愿和政府需求，合理制

定分批分类开复工计划，强化统筹协调、科学配置重点项目开复工防疫资源，促进项目尽快达到开复工条件，确保重点项目分批分类有序开复工。

### 三、加快前期

**（一）提高审批效率。**优化审批流程、压缩审批时间、加强审批服务，超常规加快项目前期审批。发改、自然资源、建设等牵头部门应指导并主动服务企业按照“项目立项”“规划许可”“施工许可”等前期审批阶段进行在线申报；各部门审批时限在原承诺时限基础上进行再压缩，在依法合规的前提下最大限度减少审批时间。

**（二）开辟绿色通道。**2020年6月底前需开工的一般企业投资项目，立项、规划许可、施工许可、环评、能评等审批事项可以依法依规实行承诺制，施工图事前审查改为事后审查，建设单位出具符合有关法律和强制性标准要求书面承诺后，相关部门可以直接出具批文或者作出行政许可决定。对生产疫情防控所需物资的新上投资建设项目，开辟优先审批、限时办结、费用减免的绿色通道。

**（三）创新服务方式。**在做好疫情防控工作的前提下，依托浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台3.0（工程建设项目审批管理系统2.0），优化投资项目线上审批服务。公共资源交易平台要立足公共服务职能定位，充分发挥软硬件优势，创新方式方法，确保依法规范、及时有序进行，全力支持和保障项目招

投标等活动开展。各有关职能部门需设立咨询服务热线电话，及时受理并协调解决项目前期推进过程中遇到的各种问题。

#### 四、有序开复工

**（一）开复工顺序。**各单位要及时对本单位的省市县重点项目进行摸排，因地制宜，确定开复工优先时序及批次，确保重点项目分批分类有序开复工。

第一批：结合省市要求、“三优先”原则，当季投资量大（权重大）、风险可控（如野外作业为主、或离居住区远、与社会交流少、密集度低、作业人员非来自高风险地区）、企业意愿强、具备复工条件的重要省市重点项目，经审核同意后，可在 2 月 17 日前开复工。

第二批：启动第一批项目开复工的同时，抓好一季度投资额在 1000 万元以上项目的“强起跑”工作，行业主管部门指导项目建设单位、参建单位快速科学制定方案、认真开展开复工准备，综合研判即期疫情发展、项目自身条件（如作业人员非来自高风险地区），具备复工条件的重要省市县重点项目，经审核同意后，可在 2 月 24 日前开复工。

第三批：其余全部项目提前做好开复工方案制定及准备工作，确保在省、市级疫情一级响应解除后，全面第一时间组织开复工。

**（二）开复工条件。**严格执行上级关于延迟开复工的规定，未经核准同意，不得擅自开复工。开复工项目必须服从疫情防控的总体部署和安排，统筹有序开复工和疫情防控工作，做到六个

到位。

**1. 防控机制到位。**项目单位负责人必须现场指挥调度，制定疫情防控方案和应急预案，建立疫情防控组织架构，明确疫情防控应急流程、具体工作人员、工作职责，落实专人对接属地乡镇政府（街道办事处）、相关主管部门和卫生防疫部门。

**2. 人员排查到位。**须落实省疫情防控办〔2020〕27号意见，切实做好企业受控复工和返工人员管理。对项目作业人员进行全面排查，详细掌握每名员工的健康状态，按照“一人一档”做好建档筛查工作，确保项目施工区域作业人员身体状况良好。居家观察或医学观察人员不得返岗作业。

**3. 物资保障到位。**项目单位要按照卫生防疫部门制定的标准开展疫情防控工作。项目单位防疫物资包括口罩、体温检测设备、消毒水剂、应急药品、应急车辆等，物资储备不少于3天用量。

**4. 建设场地和生活区封闭管理到位。**整个区域实施封闭式管理，对进出人员实行严格登记，跟踪管理。企业复工前必须提前对区域内公共场所采取消毒等防控措施；每日在进入施工工地前，对全体上岗人员进行体温检测，对进出车辆、人员采取防护措施。每个项目施工现场均需专门设置符合防疫要求的异常员工隔离观察场地，用于防控人员返工疫情。

**5. 内部管理到位。**加强疫情防控知识宣传，作业现场必须摆放、张贴安全和防疫宣传展板。项目单位应确保每日监测上报员工身体状况，并加强员工下班后管理。做好项目施工区域、厂房、

住宿区及食堂等人员密集区的疫情防控，做好场地通风、消毒和卫生管理工作。作业场所及生活区域必须做好生活垃圾分类，严格按照卫生防疫要求处置废弃口罩等医用防护用品垃圾。一旦发现员工有发热、咳嗽等症状，应立即转至隔离观察场地，及时联系当地卫生防疫部门请求指导处理，协助做好相关调查处置工作；并在第一时间报告行业主管部门。

**6. 安全措施到位。**特种作业人员等各类人员做到 100%持证上岗；对危险性较大的分部分项工程，落实安全专项施工方案；重视深基坑工程防护、模架搭设、起重机械安全管理和施工临时用电、消防安全施工的控制等，同时做好相关的应急准备工作，确保达到安全生产要求。

省市县新冠肺炎疫情防控领导机构有新规定的，从其规定。

### **（三）开复工流程。**

**1. 自查。**项目建设单位对照疫情防控相关标准和本实施意见要求进行复工前的全面检查。

**2. 审核。**重点项目施工企业在拟开复工前 2 天填报开复工申请表（并附疫情防控工作方案、承诺书和项目开复工单位人员信息登记表等相关材料），提交项目建设单位初审；项目建设单位在征求监理单位意见后进行初审，初审通过后报行业主管部门、乡镇政府（街道办事处）联合复核；行业主管部门、乡镇政府（街道办事处）原则上 24 小时内出具复核意见，若同意复工，同时报县防疫指挥部批准（备案）。

3. **开复工。**项目开复工申请通过审核批准后，即可组织开复工。

**（四）开复工管理。**按照属地管理、法人负责和“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，各项目单位对自身项目有序开复工和疫情防控负总责，各施工企业负主体责任，相关参建单位各自履行相应职责。各乡镇政府（街道办事处）负责对开复工项目加强监管，督促企业严格落实疫情防控各项措施。疫情防控期间，实行重点建设项目每日报告制度，各单位每天向县发改局反馈重点建设项目开复工情况和疫情防控情况。

## **五、保障措施**

**（一）强化组织领导。**成立由分管项目县领导任组长，县府办、县发改局、县财政局、县经商局、县交通运输局、县建设局、县卫健局、县水利局、县应急局等相关单位为成员的项目开复工领导小组，领导小组办公室设在县发改局，由分管项目副局长任办公室主任。县项目开复工领导小组要加强疫情防控期间重点建设项目开复工的组织领导，及时进行研究部署，建立健全工作机制，加强统筹协调指挥，对开复工重点项目“一对一”指导帮扶，确保工作有力有序有效开展。

**（二）强化主体责任。**各项目业主单位要自觉担当疫情防控和安全生产工作总指挥、总协调责任，督促施工企业落实主体责任，提倡员工自驾返回，鼓励有条件的企业包车接送来源地相对集中员工，指导相关参建单位履责到位，坚决落实疫情防控要求，

坚决做到疫情防控条件不达标不开工复工，坚决支持配合所在地开展疫情防控工作。各项目负责人要分析把握项目复工条件、施工单位复工意愿，排出复工批次、时间，于2月16日前上报县发改局（联系人：陈锋，联系方式：15990882130/612130）。

**（三）强化协调联动。**各单位要及时了解企业在金融支持、用工保障、物流运输、原料供应及防疫物资等方面的需求和困难，积极协调相关方面配合做好疫情防控、物资支撑等保障工作，确保尽快全面开复工。各项目负责人要督促施工企业，牵头参建单位，主动与所在地乡镇街道及社区畅通信息渠道，建立联防联控联动机制，服从大局，克服困难，众志成城，齐抓共管，打好疫情防控阻击战，推进重点建设项目顺利开工复工。

**（四）强化督查监管。**各重点建设项目行业主管部门需会同县卫生防疫部门、应急管理部门，加大对重点建设项目疫情防控和安全生产情况的监督检查。县委县政府督查室、发改局要加强对重点项目疫情防控和开复工工作的督查监管，督促项目责任单位、参建单位全面落实各项疫情防控措施，对措施不到位的，按照有关规定予以严肃处理。

- 附件：1. 青田县重点项目清单  
2. 项目开(复)工申请表  
3. 承诺书

4. 项目开(复)工单位人员信息登记表
5. 开复工防控措施七条
6. 企业复工疫情防控方案（模板）

青田县新型冠状病毒感染的肺炎疫情  
防控工作领导小组办公室

（青田县卫生健康局代章）

2020年2月12日

## 附件 1

## 青田县重点项目清单

序号	项目名称	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	备注
1	祯埠镇锦水村下个寮山体滑坡防治工程	祯埠镇锦水村下个寮山体滑坡隐患治理	10000	
2	洞头至庆元公路青田北岸至湖边段改建	二级公路全长约 2.75 公里, 设大桥 1069 米/2 座, 中桥 66 米/1 座, 涵洞 7 道	23296	市重点
3	330 国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程(青田段)	青田段一级公路长约 4.5 公里, 设计速度 80 公里/小时	50500	市重点
4	330 国道青田温溪至船寮段改建工程	一级公路, 主线长约 33.5 公里, 二级公路支线长约 6.5 公里	465000	
5	瓯江干流祯埠岭下至船寮陈造段绿道工程	3 米宽度为控制, 全长约 20.5 公里	9000	
6	青田港腊口港区一期工程	2 个 500 吨级通用泊位、装卸机械设备、道路和堆场、相关配套用房等建设	5780	
7	小溪流域综合治理工程	河道综合治理长度 18.6km, 新建绿道长度 23.747km, 修复加固堤防、护岸, 新建拦水堰, 滩地修复	13000	市重点
8	小溪水利枢纽	供水规模 16 万 m <sup>3</sup> /d, 电站装机容量 75MW, 主要包括泄洪闸坝、供水系统、发电引水系统、配套发电厂房等建设	146568	市重点
9	康宁医院迁建二期	总用地面积 18.4 亩, 二级精神病专科医院, 320 张床位, 总建筑面积 21852 平方米; 主要包括医疗楼、行政楼等	10932	
10	第二人民医院迁建	建筑面积约 35000 平方米, 主要包括门诊楼、住院楼、老年医养楼、食堂、传染楼、其他辅助用房、地下车库、室外工程等, 编制床位 300 张	25990	
11	起步科技创新园	总用地面积 273 亩, 总建筑面积 40 万平方米, 主要包括厂房、研发车间、宿舍等设施	200000	省重点
12	东堡山华侨文化旅游项目(一期)	总用地面积 575 亩, 总建筑面积 24.72 万平方米, 主要包括博物馆群、旅游集散中心、广场等工程	200500	市重点
13	船寮中部赤岩上叶田区块及舒庄工业园区基础设施配套工程	道路网、排水排污给水管线安装、绿化等, 以及场地平整填方工程	40000	
14	秋芦石雕综合体	总用地面积约 82.5 亩, 总建筑面积 110000 平方米, 主要包括石雕交易市场、石雕博物馆及附属工程等	50800	市重点
15	华侨安居工程	华侨安居小区建设	40000	

16	青田保税物流中心	主要设施包括海关查验区、货车停车区、仓库配卸平台、监管仓及综合服务楼	35000	
17	侨乡（青田）国际诊疗中心建设	设备、中心改造、互联网医院建设等	13800	
18	瓯畔颐苑养生养老项目	总用地面积 55.28 亩，建筑面积 58280 平方米，拟建设养老服务床位 800 张的综合楼及室外附属工程	16000	
19	石溪大道一期工程	道路全长 1589 米，16 米宽。主要包含道路及管线，给排水等相关配套设施建设	6726	
20	数据及智能制造中心	总用地面积 41 亩，新建 10 万平方米厂房及数据展示区等	100000	市重点
21	温溪综合市场改造工程	约 4000 平方米菜市场及 12000 平方米小商品市场建设	10500	
22	千峡湖北山旅游度假小镇	项目总用地面积 796 亩，总建筑面积 589234.15 平方米，包括度假酒店、商业街及配套设施等	370106	市重点
23	威尼斯康养小镇（一期）	总用地面积 44.3 亩，建筑面积 28577 平方米，主要包括住宅、商业用房以及相关附属工程	45000	市重点
24	伯温中学	总用地面积 221.78 亩，总建筑面积 110967.71 平方米；学校拟设 72 个教学班，包括初中和小学，主要包括教学楼、宿舍等	35078	市重点
25	温溪镇第五小学新建工程	总用地面积 57.4 亩，总建筑面积 46965 平方米，新建 60 班九年一贯制学校，其中小学 36 班，初中 24 班	18900	
26	油竹小学工程	新征土地 70 亩，迁建油竹小学 48 个班级，总建筑面积 25183 m <sup>2</sup>	10736	
27	油竹街道中心卫生院迁建	规划用地 8.4 亩，建筑总面积 12000 平方米，建设内容包括：门诊综合楼、公共卫生服务楼、后勤保障房、附属配套用房及室外工程等	5800	
28	瓯江航道整治工程丽水段（船寮镇黄言村-温溪镇驮滩上游）	整治航道约 30 公里，新建青田船闸和三溪口船闸	63046	省重点
29	华侨总部经济大楼	总用地面积 13.7 亩，总建筑面积 111715 平方米，包括办公、商业用房及附属工程等	170000	市重点
30	青都乐园	总用地 111.45 亩，总建筑面积 4000 平方米，包括城堡餐厅、迷宫、水上游乐项目等设施	32000	
31	年加工 24550 吨电镀产品项目	总用地面积 42.3 亩，总建筑面积 59770.2 平方米，建设 64 条生产线	38239	
32	养老中心	综合楼、食堂体艺馆及附属工程建设	19682	
33	水利枢纽工程	正常蓄水位 7.0 米，库面积 5.02 平方千米，装机容量 3*1.3 万 kw	159922	市重点

34	四都港流域综合治理工程	河道综合治理长度 23.41km, 新建绿道长度 20.31km, 修复加固堤防、护岸, 新建拦水堰	30309	
35	瓯江治理二期工程	平演、湖口头、海口南岸、腊口外垵 4 段防洪堤合计长 7595.25m	16814	
36	生活垃圾焚烧项目	总用地面积 46.96 亩, 建筑面积 16277 平方米, 日处理生活垃圾 500 吨, 发电机容量 12MW	29190	
37	体育中心	总用地面积 57.66 亩, 建筑面积 72490 平方米, 包括体育场区、体育馆区、游泳馆健身中心及网球馆建设等	35063	
38	金三角污水处理厂配套管网	污水主干管及部分支管总长度 27.8km 及附属用房等	13187	
39	温溪青商回归创业园	总用地 37.7 亩, 总建筑 126525 平方米, 包括总部大楼、商务中心等建筑	100000	
40	太阳岛国际休闲养生综合体	总用地面积 80 亩, 总建筑面积 92217 平方米, 包括养生养老公寓、配套用房及室外附属工程	60000	
41	档案馆、图书馆、规划展览馆三馆合一项目	档案馆、图书馆、规划展览馆三个场馆建设及相关配套设施建设	6500	
42	东山路道路连接线工程	新建道路全长 1323 米, 宽 14 米	15000	
43	瓯江四桥(步行桥)	步行桥全长 510 米, 宽 10 米	9970	
44	鹤城路道路改造及管线地理工程	法院至二中(全长约 2.2km, 路宽 16~20m 不等), 包括沥青砼路面改造、强弱电管线地理和燃气管位预留、给排水管道和路灯改造、绿化和交通设施设置等建设	7318	
45	儿童公园工程	用地面积 24500 平方米, 公园绿化、道路、排水、场地平整及管理用房等建设	6000	
46	水阁至腊口公路工程(青田段)	一级公路, 青田段长 4.21 公里, 设计速度 80 公里/小时	49100	
47	S230(57 省道)青田瓯南至油竹段改建工程	一级公路, 全长 2.233 公里, 设计速度 60 公里/小时	16363	
48	温小线温溪至小舟山公路改建工程	四级公路, 全长 13.9 公里, 设计速度 20 公里/小时	8058	
49	腊口武垵至北坑公路工程	二级公路, 全长 2.6 公里, 路基宽度 12 米	7000	
50	瓯江干流青田绿道示范段工程	腊口段、船寮段共计 15 公里, 3 米宽度为控制	7000	
52	人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房项目	建筑占地 2496 平方米, 总建筑面积 17238.9 平方米, 新增 235 张床位	6126	
53	天然气城网工程	鹤城、温溪、山口天然气主管网、天然气站点建设	25600	

54	金温货线 K135-K136 段 避险改建工程	改建线路 3.354 公里,其中隧道 2804.5 米, 桥梁 85.2 米, 棚洞 111.3 米	18890	市重点
55	腊口镇区给排水工程	给水管 159381 米, 雨水管 2724 米, 污水 管 95380 米, 排水渠 1985 米及配套设施等 建设	7398	
51	东岙工业园开发工程	土地整理及边坡治理、园区道路、给排水 等基础设施建设	15000	
56	东源镇五星工业园区 基础设施工程	边坡开挖、场地填方、给排水管网、道路 桥梁等建设	5265	
57	中部工业园区基础设 施配套工程	道路网、排水排污给水管线安装、排水渠、 绿化等, 以及各企业厂区土地征用场地平 整工程	25630	
58	戈溪工业园区二期项 目	三通一平、道路网、排水排污、排水渠改 造等建设, 以及政策处理 250 亩土地	12000	
59	高湖镇新区基础设 施工程	16 条道路、4 座桥梁及给排水、强弱电管 线、绿化、路灯、交通标志标线和防护栏 杆等配套设施建设	13598	
60	大安石雕文化产业园 区	用地面积 100 亩, 建成 12 家企业, 集石雕 加工、销售、展示、旅游于一体的石文化 产业园	30000	

## 附件 2

### 项目开(复)工申请表

项目名称		建设地点	
建设单位		法定代表人 及联系方式	
监理单位		法定代表人 及联系方式	
施工单位		法定代表人 及联系方式	
项目经理及 联系方式		防控负责人 及联系方式	
申请复工时 间		复工员工数	
五大员到位 情况			
复工条件符合性（符合的在□内 ✓）	□1. 已成立由主要负责人牵头的疫情防控工作领导小组，并组建专班负责疫情防控工作		
	□2. 复工员工需全部为非集中隔离与居家观察对象，从外地返回上岗人员已完成 14 天隔离或按要求隔离中，无发热、咳嗽、咽痛等异常情况。		
	□3. 每日对员工进行至少两次体温检测记录；		
	□4. 施工区域内无居家隔离对象；		
	□5. 建立复工员工信息登记、健康申报表（一人一档）；		
	□6. 已设立单一出入口，进出人员严格登记、测量体温，禁止无关人员进入。		
	□7. 设立异常员工临时隔离观察场地，并制定临时隔离观察相关制度和措施；		
	□8. 确定专职卫生员，配备医学防护口罩、体温测量仪、消毒液等防护用品；		



### 附件 3

## 承 诺 书

( 监理企业、 施工企业适用 )

( 项目建设单位 ):

我司承诺在复工期间确保满足:

1. 复工员工全部为非集中隔离或居家医学观察人员, 并每日对员工进行至少两次体温检测记录;
2. 工地内无居家隔离对象;
3. 不得擅自接收 2020 年 1 月 10 日之后去过疫区的员工, 有发热体温的员工必须第一时间报告, 且复工前必须对所有工人进行体温测量, 建立复工员工信息登记、健康申报表(一人一档), 无发热、咳嗽、咽痛等异常情况;
4. 设立单一出入口, 进出人员严格登记、测量体温, 禁止无关人员进入;
5. 设立异常员工临时隔离观察场地, 并制定临时隔离观察相关制度和措施;
6. 设立专职卫生员, 配备医学防护口罩、体温测量仪等防护用品;
7. 严格执行《全县建筑工地、房地产开发企业售楼部、展厅有序开复工和疫情防控工作意见》, 制定企业应对疫情的应急预案、防控措施和复工方案, 成立主要负责人为组长的防控领导小

组，并对员工进行非集中式疫情防控培训；

8. 员工底数清晰，对人员变动情况、员工体温测量、消毒等情况做好记录，一日一报告；

9. 主要负责人或授权管理人能在现场负责防疫工作。

我司将严格履行企业主体责任，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，工地在复工期间如有出现不能满足上述内容或违反其他疫情防控等相关规定的，企业将承担全部责任。

企业（盖章）：

法定代表人：

年 月 日

# 附件 4

## 项目开(复)工单位人员信息登记表

工程名称：

序号	姓名	性别	年龄	单位	手机号码	身份证号码	户籍地址	在青居住地址	共同居住人数	健康、往返相关信息		有无湖北籍亲朋好友到青		
										有无呼吸道症状	往返信息		无	有
											返青(计划)时间(月日)	出发地点		
1														
2														
3														
4														
5														
6														

## 附件 5

# 开复工防控措施七条

项目开复工后须严格落实以下防控措施：

1.施工区管理要求：应设立单一出入口，进出人员严格登记、测量体温，禁止无关人员进入；办公区禁开空调，各空间保持通风；保持环境卫生整洁。

2.口罩佩戴要求：佩戴口罩上班和其他日常、外出活动；

3.健康检测要求：对所有员工进行详细的信息登记和健康申报。每名员工每天体温测量不少于二次，发现发热的员工，立即送到当地发热门诊诊治。

4.员工就餐要求：食堂须设置饭菜隔离保护屏障窗口，落实专人负责打饭菜。实行分餐制，不采取桌餐。员工分时段、分批次安排就餐，就餐时相隔 1 米以上，禁止举行 30 人以上的聚餐；

5.餐具消毒要求：统一提供餐具的，要提供充足餐具和餐具消毒设备，保证员工使用消毒餐具就餐；自备餐具的，需提供塑料袋予要求每位员工单独包装存放；

6.场地消毒要求：使用含氯消毒液对食堂、材料加工区、办公区、宿舍、卫生间等公共活动场所（含地面、桌面）进行有效消毒一次以上（具体参照消毒标准）；

7.生活区管理要求：应设立单一出入口，进出人员严格登记、

测量体温，禁止无关人员进入；尽量减少每个房间的住宿人数；设立一定数量的隔离间，并为单人间；宿舍内禁开空调，各空间保持通风；加强员工寝室管理，减少员工寝室内交流走动，禁止聚集打牌、搓麻将等集体活动；保持环境卫生整洁。

## 附件 6

# XX 项目复工疫情防控方案

为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决有力隔断传染源、切断风险源，打赢疫情防控阻击战，更好保障员工生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律规范，按照《浙江企业复工和疫情防控 17 条规定》、《关于稳妥做好省重点项目复工工作的通知》和《全县建筑工地、房地产开发企业售楼部、展厅有序开复工和疫情防控工作意见》精神，结合本公司实际，制定本方案：

### 一、组织机构

成立 XXX 公司“新冠肺炎”疫情防控和有序复工工作领导小组。

组长：（主要负责人）

副组长：

成员：

其中，XXX 对公司疫情防控工作负总责，XXX 负责处理具体事务，XXX 为专职卫生员。

领导小组下设日常管控组、后勤保障组、应急处置组、监督管理组、安全管理组等。

(可根据企业自身实际增加组别,明确每一个组组长、成员。)

## **二、建立员工排查与健康申报制度**

1. 外地返青员工管理工作。(写明具体措施及负责人)

2. 对所有复工到岗员工信息进行登记,核实到岗前 14 天行动轨迹,所有上岗员工需为 14 天内未离开本地人员和已满 14 天隔离期的外地返回人员。(负责人: XXX)

3. 复工前实施到岗员工健康申报,一人一档,及时排查有无发热、咳嗽、咽痛等异常情况。(负责人: XXX)

(自行补充完善其他措施)

## **三、严格落实疫情防控措施**

(按照《复工防控措施七条》要求,逐项写明落实措施及负责人。)

## **四、落实后勤保障和防疫知识宣传**

1. 后勤保障措施。(写明具体措施及负责人)

2. 员工防疫知识培训及宣传。(写明具体措施及负责人)

## **五、加强应急处置**

1. 将 XXX 确定为异常人员临时隔离场地,每一个临时隔离间仅同时允许一人使用,隔离区域设置专门标志。由 XXX 专人负责管理。

2. 若员工体温出现异常,或有各类呼吸道症状,立即带至临时隔离点,并向当地疫情防控指挥部报告。(负责人: XXX)

3. 员工本人、家属或同住人等发现疑似情况需第一时间上报，立即转至临时隔离点，并向当地疫情防控指挥部报告。（负责人：XXX）

## **六、建立自控机制及信息报送机制**

1. 成立企业疫情防控工作监督管理组。每日对本企业的疫情防控工作进行监督检查。（需企业负责人为组长）

2. 落实信息报送机制，每天按时如实的向当地疫情防控指挥部做好员工信息变动、健康状况、外来返回人员管理等情况报送。（负责人：XXX）

## **七、复工内容及招聘方案**

1. 复工安排。（施工计划等）

2. 人员招聘计划及方式。（写明具体措施及负责人）

