附件4：
洞头县2015年重大项目（招商项目）前期工作计划表（送审稿）
	序号
	项目名称
	主要建设规模及内容
	2015年前期工作
要求及内容
	责任单位
	协作单位
	备注

	一、开工或争取开工项目

	1
	大门海洋经济示范区交通基础设施改造提升工程
	大门环岛公路提升工程总里程为17.675公里，新建大门美岙至沙岙公路（包括美岙隧道约1公里），实现大门公路全环岛，鹿西岛公路提升工程总里程为13.035公里。
	完成项目前期工作，开工建设。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	县交运局、交通工程建设指挥部、发改局、住建局、国土资源局，大门镇
	2015年新建项目

	2
	小门岛环岛公路工程
	工程路线总长7.805公里，其中新建段5.99公里；建设1座隧道、3座桥梁、14道涵洞等。
	完成项目前期工作，开工建设。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	县交运局、发改局、海洋与渔业局、住建局、国土资源局、大门镇
	2015年新建项目

	3
	鹿西综合交通码头工程
	实施鹿西岛交通码头、小门岛交通码头、潭头候船室的新建和改建。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、海洋与渔业局、国土资源局、大门镇、鹿西乡
	2015年新建项目

	4
	屏海路改建工程
	路线起点为半屏岛韭菜岙，往南沿现有的康庄公路进行改建，终点为半屏岛拨浪鼓，路线全长3.8km，按三级公路标准建设，设计时速30km/h，路基宽12m。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、国土资源局、住建局、东屏街道
	2015年新建项目

	5
	霓屿公路节点改造提升
工程
	建设内容包括霓屿街道霓北中学至布袋岙公路、霓屿中心街、布袋岙至正岙公路等路段改扩建及安全隐患整治等内容。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、国土资源局、住建局、霓屿街道
	2015年新建项目

	6
	县东沙渔港港区疏浚工程
	清淤65万m3、清礁200m3。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县渔港工程建设指挥部
	县发改局、海洋与渔业局、北岙街道、东屏街道
	2015年新建项目

	7
	状元南片市政道路工程
	道路17条，桥梁5座，涵洞一座，总面积约450224m2，其中道路面积437046m2，桥梁面积13178m2。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县状元南片围涂建设开发有限责任公司
	县住建局、发改局、农林水利局、住建局、国土资源局、元觉街道
	2015年新建项目

	8
	状元南片河道、湖泊驳坎及绿化景观工程
	本项目绿化景观用地面积517861m2，其中公园绿地171570m2、街头绿地302983m2、防护绿地43308m2；驳坎工程（护岸）总长度6223.2m，其中湖泊护岸2370m、闸前河护岸686.9m、海滨河护岸3166.3m。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县状元南片围涂建设开发有限责任公司
	县农林水利局、发改局、住建局、国土资源局、元觉街道
	2015年新建项目

	9
	大门镇污水处理厂提升扩建工程
	占地3000㎡，处理标准2500m3/日。
	完成项目前期工作，开工建设。
	大门镇人民政府
	县住建局、发改局、环保局、国土资源局
	2015年新建项目

	10
	城北污水处理厂
	一期处理量为8000m3/d，二期处理量为8000m3/d，三期处理量为9000m3/d。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县住建局、发改局、环保局、国土资源局，北岙街道，
	2015年新建项目

	11
	霓屿布袋岙污水处理厂
	一期处理量为1000m3/d，二期处理量为500m3/d。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县住建局、发改局、环保局、国土资源局、农林水利局，霓屿街道
	2015年新建项目

	12
	王山头船闸工程
	船闸21×66m,外海引航道180m及配套设施。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县交运局、发改局、住建局、国土资源局、农林水利局，北岙街道
	2015年新建项目

	13
	新城二期防洪排涝泵站
工程
	泵站设计流量10m3/s。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县农林水利局、发改局、国土资源局、住建局
	2015年新建项目

	14
	马岙潭、观音礁景区及周边环境提升工程
	建设内容包括仁前途村换乘中心一级换乘场、马岙潭景区配套停车场、管理用房、通景道路及周边环境整治；观音礁景区配套停车场、通村道路改造提升、沙滩环境整治。
	完成项目前期工作，开工建设。
	大门镇人民政府
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局
	2015年新建项目

	15
	霓屿义务教育学校
（新区学校）
	用地面积50亩，办学规模为27个班。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县教育局、发改局、住建局、国土资源局、环保局、霓屿街道
	2015年新建项目

	16
	华中小学装饰工程（暂名）
	建筑面积27000m2，占地面积35364m2。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县教育局、发改局、住建局、环保局，华中房开
	2015年新建项目

	17
	洞头县殡仪服务中心
	用地面积36.6亩左右。
	完成项目前期工作、开工建设。
	县民政局
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局，城建指挥部，北岙街道
	2015年新建项目

	18
	海霞军事主题公园改扩建工程
	项目规划红线约100亩，主要建设内容为CS真人对抗、射击场、游步道，提升园路、停车场、小广场、亭、长廊、雕塑及雕刻小品、绿化等设施。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县旅游文化发展有限公司
	县旅委、发改局、住建局、环保局、国土资源局，北岙街道
	2015年新建项目

	19
	水桶檑公共游艇码头
	水桶檑货运旧码头改造。
	完成项目前期工作，开工建设。
	县交运局
	县旅委、发改局、住建局、国土资源局、海洋与渔业局
	2015年新建项目

	20
	国家海洋公园主题岛建设工程（大瞿岛、竹峙岛、南策岛、中心渔港）
	项目建设内容为主题岛水、电、路、通讯等基础设施及游步道、园路、栏杆、小广场、亭、长廊、雕塑、小品、绿化等配套设施建设。
	完成项目前期工作，开工建设大竹峙岛配套设施。
	县旅游文化发展有限公司
	县海洋与渔业局、发改局、住建局、国土资源局、交运局、东屏街道
	2015年新建项目

	
	
	项目建设内容为主题岛旅游交通码头、防波堤、景观平台等设施建设；实施一批管护能力提升、海洋生物增殖保护、海岛海岸带修复项目。
	完成项目前期工作，开工建设鸟类观测平台。
	县渔港工程建设指挥部
	县旅委、发改局、住建局、海洋与渔业局、国土资源局、交运局、农林水利局、环保局
	2015年新建项目

	21
	中石油温州液化天然气（LNG）项目
	主要包括码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等内容,建设规模为300万吨/年，管道外输天然气能力300万吨/年，LNG汽车装车外输能力50万吨/年。
	完成项目前期工作，开工建设。
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局、海洋与渔业局、大门镇、大小门岛投资公司
	2015年新建项目

	22
	220kV大门输变电工程
	用地面积30.6亩，新建220kV变电所1座，容量2×240MVA，架空线路20km。
	完成项目前期工作，开工建设。
	国网洞头县供电公司
	大小门岛投资公司、县发改局、住建局、国土资源局、环保局、农林水利局、大门镇
	2015年新建项目

	23
	白迭至望海楼公路拓宽工程（白迭村至白迭岭）
	四级公路标准建设，设计时速20km/h，路基宽7.5m，路面宽6.5m；进行殡仪服务中心连接道路建设。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、国土资源局、住建局、农林水利局、北岙街道
	2015年预备项目

	24
	大门黄岙（二期）垦区吹填工程
	回填区域5518亩，回填高程2.5米。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	大门海洋经济示范区管委会、县发改局、住建局、国土资源局、海洋与渔业局、农林水利局、大门镇
	　

	25
	大门镇长沙新区市政配套工程
	新区规模250亩，城市道路及配套管网建设。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	县发改局、住建局、国土资源局、环保局、农林水利局，大门镇
	　

	26
	东屏大道二期工程
	道路全长534m，规划道路红线宽18m。建设内容包括规划红线内的道路、箱涵、给排水、照明、交通设施及附属设施。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	东屏街道
	县发改局、交运局、国土资源局、住建局、环保局
	2015年预备项目

	27
	状元岙港区场平工程（暂名）
	用于华港化工码头二期工程建设，占地面积约380亩。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	县交通工程建设指挥部
	县国土资源局、发改局、住建局、交运局、农林水利局、元觉街道
	　

	28
	77省道桥头（王山头）景观及配套项目
	77省道桥头绿化及景观配套设施建设。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	县城市开发建设指挥部
	县住建局、发改局、农林水利局、国土资源局、环保局，北岙街道
	2015年预备项目

	29
	交通技术学校
	用地面积104亩，建筑面积约52000㎡，计划招生人数2000。
	完成项目前期工作，争取开工建设。
	温州市交通运输集团有限公司
	县交运局、发改局、国土资源局、住建局、农林水利局、环保局，北岙街道
	2015年预备项目

	二、完成可研或初步设计批复项目

	30
	鹿西口筐防波堤建设工程
	新建防波堤200余米。
	完成项目初步设计批复。
	县渔港工程建设指挥部
	县发改局、海洋与渔业局、住建局、农林水利局、国土资源局，海涂围垦指挥部，鹿西乡
	　

	31
	新城二期河道水环境治理工程
	长约6公里河道水环境治理。
	完成初步设计批复。
	县城市开发建设指挥部
	县农林水利局、发改局、住建局、环保局
	　

	32
	丽水36-1气田霓屿终端至霓南接线公路工程
	起点位于丽水N36-1气田终端门口，沿岛屿临海侧环经正岙码头至正岙村，全长3.18公里；按三级公路设计，设计速度30公里/小时，路基宽10米。
	完成初步设计批复。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、住建局、国土资源局、环保局、农林水利局，霓屿街道
	　

	33
	县中医院建设工程（大门卫生院改扩建工程）
	待定。
	完成初步设计批复。
	县计生卫生局
	县发改局、住建局、国土资源局、农林水利局、环保局、大门镇
	　

	34
	县粮食仓储条件提升工程
	新建粮食仓库一座，用地面积约20亩，建筑面积约6700㎡。
	完成初步设计批复。
	县发改局
（粮食局）
	县国土资源局、住建局、环保局、工业区指挥部
	　

	35
	海滨河提升改造工程
	完成1.1km河道护岸加高、加固及相关设施改造。
	完成初步设计文本编制。
	县城市开发建设指挥部
	县农林水利局、发改局、住建局、国土资源局、环保局
	　

	36
	霓屿中心幼儿园
	建设占地5660 m²的综合性中心幼儿园一座。
	完成初步设计批复。
	县教育局、
县城市开发建设指挥部
	县发改局、住建局、国土资源局、农林水利局、环保局，霓屿街道
	霓屿街道研究提出资产（钱视小学、霓北中学、卫生院等）调剂、置换或改建、新建方案，经县政府同意后再开展前期工作。

	37
	霓屿综合服务中心
	待定。
	完成初步设计文本编制。
	霓屿街道
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局
	

	38
	霓屿老年活动中心（包括养老院）
	规划占地面积13784㎡的老年活动中心一座。
	完成初步设计文本编制。
	
县民政局
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局，霓屿街道
	

	39
	霓屿社区卫生服务中心
	规划占地面积2542㎡，建设设施完备的综合性卫生服务机构。
	完成初步设计文本编制。
	县计生卫生局
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局，霓屿街道
	

	40
	中心渔港避风条件提升
工程
	防波堤及锚泊设施。
	完成可研批复，争取完成初步设计（一期）批复。
	县渔港工程建设指挥部
	县海洋与渔业局、发改局、住建局、环保局、北岙街道、东屏街道
	　

	41
	苔岙隧道
	隧道800米，接线公路1000米。
	完成可研批复，争取完成初步设计批复。
	县发改局
	县交通运输局、国土资源局、住建局、环保局、北岙街道
	　

	42
	新城二期游艇码头
	待定。
	完成初步设计文本编制。
	县城市开发建设指挥部
	县发改局、农林水利局、交运局、住建局、海洋与渔业局、农林水利局
	　

	43
	连港环岛公路白迭（风吹岙）至小朴段工程
	按二级公路标准建设，设计速度60km/h，路线全长约4.5km，其中隧道长约600m，隧道净宽12m，净高5m。
	完成项目可研批复。
	县交通工程建设指挥部
	县交运局、发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局、北岙街道
	　

	44
	110kV深水输变电工程
	新建变电所1座，变电容量10万千伏安，新建线路0.5公里。
	完成项目可研批复。
	国网洞头县供电公司
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、农林水利局，元觉街道，状元南片围涂建设开发有限责任公司
	　

	45
	鹿西渔港港区道路工程
	港区护岸2Km,12m宽道路2Km。
	争取完成可研批复。
	县渔港工程建设指挥部
	县海洋与渔业局、发改局、国土资源局、住建局、农林水利局、环保局、交运局、鹿西乡
	　

	三、前期研究项目

	46
	对外交通项目研究
	主要对330国道、324省道、220省道、S1线等项目开展前期研究。
	完成乌仙头至浅滩预工可审查及霓屿至本岛（西堤）方案审查，加强与省交通部门对接，争取落实324省道及220省道规划。
	县交运局
	县发改局、住建局、国土资源局、海洋与渔业局、农林水利局、各街道
（乡镇）
	　

	47
	77省道沿线景观及绿化闲置地块利用研究
	待定。
	完成项目可研文本编制。
	县发改局
	县国土资源局、住建局、环保局、农林水利局、城市开发建设指挥部
	　

	48
	人工沙滩工程（暂名）
	建设人工沙滩工程。
	完成可研文本编制。
	县发改局
	县海洋与渔业局、住建局、国土资源局、农林水利局、东屏街道、元觉街道
	　

	49
	小门西片垦区市政工程
	区域面积1619亩，主要建设市政道路、防洪排涝及相关配套设施。
	开展项目建议书编制。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	县发改局、住建局、国土资源局、环保局、农林水利局、大门镇
	　

	50
	小门岛污水处理厂
	待定。
	开展项目建议书编制。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	县发改局、住建局、国土资源局、县环保局、大门镇
	　

	51
	大门临港产业区围海工程
	围海面积约16200亩。
	开展项目围堤项目建议书编制。
	温州大小门岛投资开发有限公司
	大门海洋经济示范区管委会、县发改局、住建局、国土资源局、海洋与渔业局、农林水利局
	　

	52
	5A景区周边村庄环境改造
	民房立面改造，兼顾村庄绿化环境整治。
	完成项目方案研究
	县旅委
	北岙街道、东屏街道
	　

	53
	LNG配套产业园
	总用地约1100亩，开展氢能、冷能和热电联产等项目引进研究。
	完成项目研究。
	大门海洋经济示范区管委会
	县经信局、发改局、住建局、环保局、国土资源局、大门镇、大小门投资有限公司
	　

	54
	元觉片供水安全研究
	对状元岙港区和状元南片未来供水管网走向进行研究。
	开展方案研究论证。
	县住建局
	县发改局、环保局、国土资源局，城市开发建设指挥部，元觉街道
	　

	55
	国家级生态建设与示范区申报
	编制建设方案并获得国家相关部委同意后以方案为依据开展国家级生态建设与示范区建设
	完成项目建设方案编制。
	县发改局
	县海洋与渔业局，住建局，环保局
	　

	56
	县公共卫生服务中心建设工程
	待定。
	完成方案设计。
	县计生卫生局
	县发改局、住建局、农林水利局、环保局、国土资源局，北岙街道
	　

	57
	鹿西社区卫生服务中心改扩建工程
	待定。
	完成方案设计。
	县计生卫生局
	县住建局、发改局、环保局、国土资源局、农林水利局，鹿西乡
	　

	58
	县卫生计生系统人才公寓建设工程
	待定。
	完成方案设计。
	县计生卫生局
	县住建局、发改局、国土资源局、环保局、农林水利局，北岙街道
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