温州市2008年第四季度中央新增投资计划落实情况
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温州市水利局加快水利基础设施建设
和加强监督检查工作领导小组办公室           2009年3月2日
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图1：温州市中央新增投资项目累计完成情况（第13周）

                                
水利部督导组检查指导新增水利投资项目工程建设
2月24日，水利部中央新增水利投资项目建设情况专项检查督导组，在省水利厅副巡视员徐成章省厅规划处副处长周红卫、温州市水利局副局长王振勇、乐清市副市长胡成剑、乐清市水利局局长南远的陪同下，对2008年第四季度中央新增水利投资项目——乐清福溪水库除险加固工程进行专项检查，检查组一行深入认真检查了库区大坝、溢洪道、导流洞等施工作业情况。

在听取了建设单位的汇报后，督导组充分肯定了目前工程建设所取得的成绩。督导组指出，水库除险加固工程是保障人民生命财产安全的民心工程，一定要高度重视工程质量，强化管理，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的意识，合理编制2009年安全度汛预案。同时，在政策处理中，要统筹考虑，抓紧落实其它相关工作，在确保质量和安全的前提下，全力推进工程建设步伐，使工程能顺利完工。  
中央新增投资计划第13周落实情况

从2008年10月1日至2009年3月2日，我市2008年第四季度中央新增投资项目累计完成新增投资10716万元，占投资计划的59.2%，其中中央投资3210万元，占计划投资的57.8%。本周9个项目共完成新增投资860万元，相对前几周而言，进展较快。全市所有项目均已开工，其中龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程、灰桥新闸工程、飞云江防洪工程和鹿城七都岛标准堤塘工程均已完成中央下达的新增投资任务。

截至3月2日，新增投资累计完成率在35％以下的项目有：福溪水库、永嘉县农村饮水安全工程和瓯北西段标准堤工程。这几个项目由于开工比较晚，总体进展比较缓慢。但从最近几周报表上报情况看， 福溪水库本周进展相对较快；永嘉县农村饮水安全工程按照工程基本建设程序，招投标、炸药审批等前期工作需时长，开工时间较延后，个别施工单位签订合同后，拖延进场时间，加上技术力量不足导致工程进展较缓慢；瓯北西段标准堤工程克服了持续下雨对工程建设造成的影响，坚持下雨不停工，并加快了建设材料的购置，本周完成投资58万元。以上3个工程的项目单位及当地水行政主管部门要进一步明确目标，在保证水利项目安全度汛的基础上，采取有效措施，确保新增中央投资任务在3月底前顺利完成。
四大专项投资完成情况如下：农村饮水安全工程已累计完成投资202万元，占计划投资的8.0％，其中完成中央投资60万元；病险水库除险加固工程累计完成投资2938万元，占计划投资的39.4％，其中完成中央投资963万元；海堤加固工程已累计完成投资7481万元，占计划投资的94.4％，高于全省平均，其中完成中央投资2150万元；水土保持项目累计完成投资95万元，占计划投资的47.3％，其中完成中央投资37万元。
市本级项目新增投资完成情况较好，除珊溪水库黄坦坑水土保持生态清洁型小流域建设工程外，其余项目均已完成下达的投资任务；乐清市和永嘉县新增投资完成进展较慢，分别完成21.7%和17.4%（详见附表1及附图1、2、3）。
表1温州市2008年第四季度新增中央投资计划累计完成情况表（第13周）

	序号
	项目名称
	第四季新增投资（万元）
	累计完成新增投资（万元）
	实际完成占计划比例

	
	
	小计
	中央
	地方
	小计
	中央
	地方
	

	1
	永嘉县农村饮水安全工程
	2536
	513
	2023
	202
	60
	142
	8.0%

	2
	浙江乐清福溪水库
	4650
	1550
	3100
	1010
	320
	690
	21.7%

	3
	浙江苍南吴家园水库
	2800
	930
	1870
	1928
	643
	1285
	68.9%

	4
	温州市灰桥新闸工程
	1300
	300
	1000
	1538
	300
	1238
	118.3%

	5
	温州市鹿城区七都岛标准堤塘工程
	3000
	1000
	2000
	3020
	1000
	2020
	100.7%

	6
	温州龙湾区灵昆标准堤（一期）工程
	626
	200
	426
	626
	200
	426
	100.0%

	7
	温州瑞安市飞云江防洪工程
	1500
	500
	1000
	1797
	500
	1297
	119.8%


续表
	序号
	项目名称
	第四季新增投资（万元）
	累计完成新增投资（万元）
	实际完成占计划比例

	
	
	小计
	中央
	地方
	小计
	中央
	地方
	

	8
	永嘉县瓯北西段标准堤工程
	1500
	500
	1000
	500
	150
	350
	33.3%

	9
	珊溪水库黄坦坑水土保持生态清洁型小流域建设工程
	201
	65
	136
	95
	37
	58
	47.3%

	　
	合计
	18113
	5558
	12555
	10716
	3210
	7506
	59.2%
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图2：各专项中央新增投资项目累计完成情况（第13周）
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图3：相关县（市、区）中央新增投资项目累计完成情况（第13周）



送：赵一德市长、黄德康副市长、江海滨副秘书长、施曙亮副秘书长、王蛟虎副秘书长；市发展和改革委员会；局领导，局有关处室；各有关县（市、区）政府、水利局；相关工程建设指挥部。
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