
附件：
2011年区政府为民办实事项目一季度完成情况
	项目名称
	工  作  任  务
	责任单位
	完成情况

	一、创建

充分就业

城区和创

业型城区
	1、新增城镇就业人数23600人，实现失业人员再就业12500人，其中就业困难人员再就业2780人； 
	劳动和

社会保障局
	新增城镇就业人数5699人，实现失业人员再就业3403人，其中就业困难人员再就业1389人。


出台下政发[2011]1号文件，加强对大学生和“新杭州人”两类重点群体的就业创业服务，进一步加强对社区公益性岗位的规范管理，完善就业助推补贴政策，积极搭建创业服务园工作平台和劳动用工交流平台，落实小额担保贷款10万元。

	


开展了养老机构建设情况调查摸底，起草我区养老机构补助政策。已完成朝晖街道老人公寓（56张床位）主体建设，进入内部装修方案制定；东新街道老人公寓（52张床位）开始招投标。其它尚有文晖街道、石桥街道若干项目正在商榷中。

	

	
	4、新建社区老年食堂20家，80％的社区配有老年食堂。
	
	已完成长寿、施家花园、河东、德胜东村4家老年食堂建设，完成率20%。其余16家社区老年食堂：3家正在选址，2家正在招标，4家完成设计方案定稿，7家和合作单位协商中。

	三、加快学前教育发展
	5、制订学前教育发展新政，继续推进名园集团化战略；
	教育局
	已制定出台《关于全面推进学前教育均衡公平优质发展的若干意见》（区委{2011}4号）等学前教育发展文件；深化名园集团化办学模式，初步拟定了2011年幼儿园布局调整方案，将北部新建园、民办园逐步纳入名园集团化管理。 

	
	6、建成重机地块、灯塔区块2所幼儿园，新增30班规模；
	
	重机地块幼儿园：已完成主体结构结顶，进入内部装修阶段；灯塔区块幼儿园：已完成主体结构结顶及加层扩建预埋，开始实施内部装修工程；其他幼儿园改扩建工程已进入设计阶段。

	三、加快学前教育发展
	7、开展0－5岁婴幼儿看护人教育，培训率达到95％以上。
	教育局

人口计生局
	启用新的长庆街道优生优育优教指导中心，召开全区优生优育优教促进工作现场推进会，编辑出版第九期早教报并向各亲子园和婴幼儿家庭发放，组织开展亲子园春游活动，通过多种形式和载体对0－5岁婴幼儿看护人开展教育培训。

	四、着力保障消防安全
	8、实施500幢高层住宅和商务楼消防安全整治工程；
	消防

下城大队
	完成对500幢高层住宅和商务楼的排查摸底工作，建立包括楼层高度、层数、面积、消防设施、耐火等级等内容的相关台帐，并对排查出的火灾隐患和消防安全违法行为进行整改。

	
	9、创建2个农居消防安全示范点；
	
	一个农居消防安全示范点沈家南园已进入实施改造阶段：每户居民配置两只灭火器，部分居民配置应急逃生装备；住宅楼主要区域加装点式烟感报警器，配置两台消防手台泵。另一个示范点甘长苑已开始配备灭火器，进入准备阶段。

	
	10、80％以上的消防安全重点单位达到“四个能力”要求。
	
	成立“四个能力”建设队伍，研究制订工作实施方案，通过召开培训会、现场指导等形式部署人员密集场所“四个能力”建设工作。

	五、加快

保障性住房建设
	11、完成灯塔二期和石桥农转非安置房项目，竣工21.96万平方米；
	农居建管

中心
	灯塔二期项目：正在进行市政、绿化景观施工,各专项验收已经展开；石桥农转非安置房项目： 1－2号楼外墙面砖完成，外架拆除50%。3号楼室内涂料完成，外架开始拆除。4－7号楼室内涂料完成，楼地面浇注完成，外架全部拆除。

	
	12、启动重机宿舍470余户危旧房改造工程；
	东河指挥部
	组织学习《国有土地上房屋征收与补偿条例》，继续做好区块内的摸底工作，深化设计方案。等待市相关部门出台《国有土地上房屋征收与补偿条例》具体实施细则后加快项目实施进度。

	
	13、竣工5.24万平方米沈家外来务工人员公寓
	东新街道
	已完成1－3号楼地上四层主体建设。

	六、提高卫生服务水平
	14、建成启用杭州市民健康生活馆；
	卫生局
	已完成招投标、展厅内容脚本定稿等前期准备工作，进入建设布展阶段。

	
	15、新建规范化电子健康档案50000份，建档率达到75%以上；
	
	已新建规范化电子健康档案27855份，建档率达到71%。

	六、提高卫生服务水平
	16、开通省市公立医院社区预约挂号系统，进一步缓解居民群众“看病难、看专家难”问题，逐步引导辖区居民首诊到社区；
	卫生局
	已完成区—市—省卫生信息平台的网络连接和“预约挂号服务进社区系统”的安装，目前正进入试运行阶段。

	
	17、建立救护培训基地5个，培训救护员1000名，普及培训群众8000名。
	红十字会
	已于3月份启动救护培训三年行动计划，举办救护师资培训班，建立师资库和街道讲师团，完成5个救护培训基地建设。 

	七、切实改善生态环境
	18、新增截污量每天3000吨以上；
	城管办
	已完成截污第一批工人新村生活小区、朝晖五区生活小区等10个项目立项前的各项工作，市城管办正在会审会签。第二批计划项目尚处申报材料准备阶段。

	
	19、新增绿化面积4万平方米；
	建设局
	新增绿化面积1万平方米。

	
	20、整治河道4条，完成诸家桥泵站更新改造；
	
	河道整治工程正在开展摸底调查、方案设计等前期准备工作；诸家桥泵站更新改造工程已完成方案设计进入报批程序。

	
	21、建设低碳社区10个；
	科技局
	研讨修订《杭州市下城区“低碳社区”参考标准》，基本完成第二批低碳试点社区创建的调研、动员、部署等前期准备工作。

	
	22、新建河水净化再利用取水站2座，年节约自来水20万吨；
	城管办
	已完成图纸设计及前期准备工作，报送市城管办等待审批。

	
	23、完成5座垃圾中转站直运改造。
	
	5座垃圾中转站移交直运公司，按直运公司实际进度开展，目前已完成图纸设计等工作。 

	八、提升老小区人居环境
	24、实施100万平方米的老旧住宅小区物业改善；
	建设局
	正在开展新华坊、十五家园等16个小区，269幢房屋，面积90万平方米的物业改善工程的“四问四权”工作。

	
	25、实施20条背街小巷改造；
	城管办
	已基本完成立项工作。

	
	26、完成4条支小路建设。
	建设局
	新俞路已完成行车道路基及管线施工，正在实施两侧红线内建筑拆除工作；再行路、三塘规划支路七已完成招投标，正在进行拆迁收尾工作；重工支路目前处于立项阶段。

	九、丰富

基层文化

体育生活
	27、实施社区公共体育服务长效机制，建立8个街道体总分会，创建20个星级社区健身俱乐部。
	文广新局

（体育局）
	武林街道体总分会已成立，天水街道、潮鸣街道体总分会建设工作正在积极筹备中；已基本完成20个星级社区体育健身俱乐部的评选工作。

	
	28、新建20个社区体育健身苑（点）。
	
	正在进行社区体育健身苑（点）建设的前期申报工作。

	
	29、培育10个文化社区，评选100支星级文化团队，
	
	已基本完成各社区、文化团队情况的摸底调查工作，即将展开相关辅导和培训。 

	
	30、建立10个企业（园区、楼宇）流动图书站，
	文广新局
（体育局）
总工会
	正在进行前期调研和设点布局工作。

	
	31、常年参与文化体育活动人数达到 18万人。
	文广新局

（体育局）
	元旦、春节期间组织开展一系列群众文化体育活动，举办2011年元宵灯会，开展各类灯展游艺活动，参与文体活动人数达到10万人以上。

	十、深化平安建设工程
	32、完善电控门防控功能和长效管理机制；
	综治办
	完成全区电控门的排查摸底和调研工作，指导各街道制定出台电控门维护保养管理规定，并配备相关维修资金，加强电控门的维护和管理。

	
	33、完成15个老旧小区治安防控“八大件”建设；
	综治办
	已完成柳营、新华坊、小天竺等15个老旧小区“八大件”建设前的基础调查工作，并牵头组织公安、建设、城管等部门对 “八大件”建设进行检查指导。

	
	34、推进全区监控资源整合管理。
	
	制定出台《下城区公安分局监控系统维护维修规范》，加强和规范全区路面（社区）监控系统维护维修工作。完成文晖街道监控室合并项目建设，石桥街道监控室合并项目进入准备阶段。
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