附件

 浙江省实施中小学校舍安全工程“路线图”及时间表

	序号
	工作项目
	主要工作内容
	最后完成时间

	1
	建立工作机制
	成立浙江省校舍安全工程领导小组和办公室，报全国校安办备案
	6月15日

	
	
	各市、县（市、区）成立校舍安全工程领导小组和办公室，报省校安办备案
	6月20日

	2
	制定实施方案
	结合本省实际，制定工程实施方案、细化主要工作完成时间表，报全国校安办备案
	6月15日

	3
	进行工作部署
	召开本省（县市区）校舍安全工程工作视频部署会议
	6月30日

	4
	组织培训
	组织相关技术力量形成专家组，对工程管理和技术人员进行第一轮培训
	完成省对各市的培训
	6月22日

	
	
	
	完成各市对县（市、区）的培训
	6月30日

	5
	组织排查
	委托有资质的单位对所辖行政区所有中小学开展地质灾害、洪涝灾害、校舍结构安全及抗震、消防安全、防雷安全5个方面的排查，形成专项排查报告，由校安办形成综合排查报告
	8月31日

	6
	组织鉴定
	委托有资质的单位对经排查后需要鉴定的校舍进行检测、鉴定，形成鉴定报告，提出处理意见，由校安办形成综合鉴定意见
	10月31日

	7
	制定规划
	根据排查鉴定结果，由省人民政府组织制定辖区内校舍安全工程三年的加固、改造总体规划
	制定2009年度实施项目的加固改造计划
	9月30日

	
	
	
	制定校舍安全工程三年总体规划及2010年、2011年的加国、改造计划
	10月31日

	8
	建立校舍安全信息管理系统
	完成省级校安信息网站硬件建设
	10月31日

	
	
	完成校舍安全数据信息采集和录入工作
	11月30日

	
	
	建成并开通校舍安全信息管理系统
	12月31日

	9
	视频平台建设
	完成100所已开工学校的视频拍摄
	10月18日

	
	
	完成2009年计划实施项目的视频拍摄
	11月15日

	
	
	完成所有学校、单体建筑物的视频拍摄
	11月30日

	10
	建立校舍安全档案室
	档案室用房安排和有关设施设备配置工作
	10月31日

	
	
	按照全国校安办有关文件要求，完成相关资料的收集整理和归档工作
	11月30日

	11
	进行加固、改造或重建
	根据规划，按照国家的有关标准，对排查出存在安全隐患的校舍进行加固、改造或重建，检查验收面达100%
	2009年完成三年总实物量的30%
	2009年12月31日

	
	
	
	2010年完成三年总实物量的60%
	2010年12月31日

	
	
	
	2011年完成三年总实物量的10%，全面完成建设任务
	2011年12月31日

	12
	组织监督检查
	组织对辖区内工程实施进度和完成情况进行督导和检查，形成报告报全国校安办
	各阶段
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