
台州市
“
最多跑-次
”
改革I作领导小组办公室

台州市I程建设项目审批制度改革讠
台州市发展和耐

台 州 市 规 划 局
台跑改办字 〔⒛18〕 80号

关于加强建设项目前期策划生戍工作的通知

各相关成员单位 :

为进一步落实浙江省 “最多跑一次”改革精神和 《台州市

人民政府办公室关于印发台州市工程建设项目审批制度改革试点

工作实施方案的通知》(台政办发 〔⒛18〕 53号 )要求,为全面

对接建设项目审批管理系统,实现建设项目前期策划生成到竣工

落地的全生命周期管理,促进建设项目审批提速增效,现就基于

台州市
″
多规合一
″
信息平台,推动市、区两级项目生成策划子系

统运行,加强项目前期策划生成的相关要求通知如下:

-、 工作内容

根据审批制度改革试点工作目标任务,强化前期策划工作 ,
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缩减建设项目审批时限的要求,在我市〃多规合一″信息平台已完

成使用培训并开展试运行的基础上,进一步推进市、区充分利用

台州市
〃
多规合一
″
信∫憝平台,开展建设项目策划生成工作,为建

设项目审批提速奠定基础。

二、具体要求

1、 划拨用地项目:市、区发改部门梳理近期计划开展的划

拨类建设项目清单,统筹项目纳入台州市 “多规合一”信 `息平台

项目储各库中并启动项目策划生成。⒛18年 10月 25日 前,市、

各区启动第一批项目 (不少于 5个 )。

2、 出让用地项目:市国土部门梳理年度出让计划项目清单 ,

统筹项目纳入台州市
“
多规合一
”
信 `急平台项目储各库中并启动

项目策划生成。⒛18年 10月 25日 前,市、各区启动第一批项目

(不少于 3个 )。

3、 各区相关部门根据 《关于印发台州市建设项目生成管理

办法 (试行 )的通知》(台总规试点办〔⒛18〕 7号 )(详见附件 1)

的具体要求,积极参与发改部门启动的项目策划生成工作,严格

按照工作时限和工作内容要求及时回复。

4、 自 12月 1日 起,建设项目管理审批系统正式上线后,所

有建设项目原则上应完成项目策划生成成熟后,方能进入审批。

三、其他事项

请各区人民政府、集聚区管委会、开发区管委会组织好相关
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部门按照通知要求积极开展工作,如平台操作过程中存在疑问,

及时联系平台开发单位工作人员 (详见附件 2)。 为保障顺利完成

改革试点工作,本办将加强相关工作的督查督办。

附件 :1、

2、

各相关成员单位名单

《关于印发台州市建设项目生成管理办法 (试行 )

的通知》(台
`总
规试点办 〔2018〕 7号 )

开发单位工作人员联系方式

煊

10月

3、

201

扭(∶
′
{|∶∴!}|}丨 |∶)晏
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附件 ⒈

各相关成员单位名单

市财政局、市国土资源局、市环保局、市交通运输局、市水

利局、市林业局、市海洋与渔业局、台州湾产业集聚区管委会、

台州高新区管委会、市行政服务中心、椒江区政府、黄岩区政府、

路桥区政府
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附件 2:

l

钠瀚 勰 鳊

台总规试点办 〔⒛18)7号

台州市城市总体规划编制试点工作领导小组
办公室关于印发台州市建设项目生成
管理办法 (试行 )的通知

各相关单位:

为进一步落实 《台州市人民政府办公室关于印发台州市城市

总体规划 (2017丬 035年 )编制试点工作方案的通知》 (台政办
函〔⒛17〕 83号 )的有关要求,加快台州市新一轮城市总体规划
编制和平台建设工作,现将 《台州市建设项目生成管理办法 (试

行 )》 印发给你们,请认真贯彻执行。

台州市城市
`总
体规划 小组办公室
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台州市建设项目生戊管理办法

(试行 )

第一章 总则

第一条 为加强建设项目策划生成工作,科学推进项目建
设,根据相关法律、法规和 《台州市城市总体规划 (2017刁 035

年 )编制试点工作方案》,制定本办法。

第二条 本办法适用于台州市区范围内所有新建、改扩建项
目的生成管理。

根据项目的审批方式和供地方式不同,分为划拨用地项目和

出让用地项目。

需上报国家、省审批的建设项目按上级有关规定执行。

第三条 台州市城市总体规划编制试点工作领导小组负责

建设项目生成管理工作的统筹协调和监督落实。

各相关部门依照本办法负责建设项目生成管理的具体工作。

第四条 建设项目生成管理工作依托 “多规合一”信息平台

具体实施。

第二章 划拨用地项目生成机制

第五条 划拨用地项目包括财政投融资项目及其他可划拨
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用地的项目。

第六条 项目生成后应当明确预选址及相关行业意见等卒
项。

第七条 划拨用地项目储备:发改部门应结合国民经济和社
会发展五年规划,开展年度建设项目计划的编制工作。规划部门

应结合城市总体规划编制成果,开展年度项目空间实施规划的编

制工作。年度项目空间实施规划应与年度建设项目计划统一上报

台州市城市总体规划编制试点工作领导小组审议,审议通过后作

为建设项目生成管理的依据。

第八条 划拨用地项目生成策划按以下流程开展。
1.项 目启动:责任部门牵头,依据年度建设项目计划,参

考年度项目空间实施规划,提出项目用地位置、初步建设内容及

初步用地规模等,启 动项目的生成策划流程。

市 (区 )委、市 (区 )政府研究确定实施的项目、特殊紧急

项目等新增项目,由项目责任部门按上述程序启动项目。

2.明确用地边界:责任部门在项目启动后,发送至规划部门,

规划部门应在 10个工作日内上传规划用地边界,明确项目具体用

地规模,并核实其是否符合城乡规划、是否符合近期重点建设区

域、是否配套完善等。

3.建设条件核实:规划部门将项目连同用地边界图,根据

需要同时发送至国土、海洋、林业、环保、水利等部门,核实用
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地空问等处设条件灬备邯门应在 lO个工作日反锁核实意见,责任      -
部门在 3个工作旧汇总核实意见,同慈推进的,由责任部门判断

项目类型,为划拨用地项目的,责任部门将项目连同项目用地边

界图提交发改部门 (非财政投融资的划拨用地项目应提交相应主

瞥部门出具审核意见 )。 各部门核实内容如下:

国土部门核实是否符合土地利用总体规划,是否具备规划用

地指标,是否符合供地政策,是否符合节约集约用地要求。

海洋部门核实涉海项目是否符合海洋功能区划,提出用海和

海洋环评意见。

林业部门核实是否占用林地,提出项目用林意见。

环保部门核实是否符合环境功能区划,并反馈核实意见。

水利部门核实项目是否符合水域保护规划,提出项目占用水

域意见。

涉及城市重点地段和生态敏感区域的项目,各部门应加强前

期研究论证。

4.资金计划决策:经核实具备建设条件的项目,发改部门

按照经济社会发展需要和建设资金安排等情况分批筛选,在 5个

工作日内确认项目是否列入财政资金计划。暂未列入资金计划的

项目应说明原因。

5.计划变更:项 目通过资金计划决策后,预选址、建设内     ˇ

容及规模等发生重大变更的,按上述流程重新启动。
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第九条 涉及海域使用的建设项目由海洋渔业部门按照规
定进行项目的储备、启动及协调工作。

第三章 出让用地项目生成机制

第十条 出让用地项目储备:国土部门于市政府批准本年度
出让用地计划后的 15个工作日内,将年度出让用地计划提交至
“
多规合一
”
信息平台项目储备库。

第十一条 出让用地项目按以下流程开展项目生成策划。
1.项 目启动:责任部门牵头,依据年度出让用地计划,提

出项目用地位置、初步建设内容及初步用地规模等,启 动项目的

生成策划流程。

市 (区 )委、市 (区 )政府研究确定实施的项目、特殊紧急

项目等新增项目,由项目责任部门按上述程序启动项目。

2.明确用地边界:责任在项目启动后,发送至规划部门,规

划部门应在 10个工作日内上传规划用地边界,明确项目具体用地

规模,并核实其是否符合城乡规划、是否符合近期重点建设区域、

是否配套完善等。

3.建设条件核实:规划部门将项目连同用地边界图,根据

需要同时发送至国土、海洋、林业、环保、水利、经信等部门,

核实用地空间等建设条件。各部门应在 10个工作日反馈核实意

见,责任部门在 3个工作日汇总核实意见,同 意推进的,由责任
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部门判断项目类型,为 出让用地项目的,责任部门判断项目生成

策划结果并结束流程。各部门核实内容如下:

国土部门核实是否符合土地利用总体规划,是否具备规划用     
·

地指标,是否符合供地政策,是否符合节约集约用地要求。

海洋部门核实涉海项目是否符合海洋功能区划,提出用海和

海洋环评意见。

林业部门核实是否占用林地,提出项目用林意见。

环保部门核实是否符合环境功能区划,并反馈核实意见。

水利部门核实项目是否符合水域保护规划,提出项目占用水

域意见。

(工业用地项目)经信部门核实工业用地项目是否符合产业

政策。

(涉及新增用地的工业用地项目)发改部门提出用地项目审

核意见。

涉及城市重点地段和生态敏感区域的项目,各部门应加强前

期研究论证。

4.计划增补:未列入年度出让用地计划的项目,经市、区

政府研究确定可作为计划外新增项目组织出让的,由项目责任部     ,
门按上述程序启动计划增补。

第十二条 出让土地应推行 “标准地”制度,实行 “区域能
评十区块能耗标准

”“区域环评+环境标准
”。
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第十三条 建立全市项目储各库制度。储备库中的建设项目
条件成熟后,应结合城市总体规划编制成果,初步明确储备库项

目空间位置,尽快启动项目生成策划流程。在项目生成策划过程

中,未审核通过的项目,应转入项目储备库,待项目具备启动条

件后,再次启动流程。

第四章 附则

第十四条 未按本办法要求完成各项工作的,按照有关规定
予以责任追究。

第十五条 市委、市政府明确的新增项目或其他特殊紧急项
目,按照 “首接责任制”原则,谁牵头、谁落实。

第十六条 本办法由台州市城市总体规划编制试点工作领

导小组办公室负责解释。

第十七条 本办法自公布之日起施行。

-7-



冂土邮门
I饬尖 Ⅱ lt没
规【l川 J池‖{j

线改摊

"△

`茔

止 rt J顷 凵

"tl\日卜钳

"‘r,tⅡ :i∷用J也 i卜 tI

水利邯门
伐冫

水奴俚护,t划

砧缶库项月来源

-⋯⋯-ˇ⋯ |̄ 泅
仟 工仰日

咖
脶
∽

河

订

符台城规 旭川 i占

/

图台州市项目生成策划流程图

-8一

-12—

O



台州市城市`总体规划编制试`点
工作领导小组办公室 9018年 l月 23日 r卩殳
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附件 ⒊ 开发单位工作人员联系方式

对接部门 联系人 联系电话

市级部门、集聚区 谢舒菁 13806006648

椒江区、路桥区 戴凯琳 13860182259

黄岩区、开发区 杨士龙 13459208266

台州市规划局办公室
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