
2016年10月份全市水利投资完成情况

一、全市水利投资完成情况

1-10月份，累计完成投资24.61亿元，完成年度计划25.99亿的95%。其中市本级完成4.47亿元、定海区完成3.51亿元、普陀区完成4.08亿元、岱山县完成10.52亿元、嵊泗县完成2.03亿元，完成率分别是92%、96%、104%、94%、85%。
图1  各县（区）2016年计划投资完成率
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1-9月份，累计完成投资21.91亿元，完成年度计划25.99亿的84%。
二、五水共治水利投资完成情况

1-10月份，累计完成投资11.38亿元，完成年度计划11.7亿元的97%。其中市本级完成4.47亿元、定海区完成3.12亿元、普陀区完成1.88亿元、岱山县完成1.61亿元、嵊泗县完成0.30亿元，完成率分别是92%、96%、116%、100%、83%。
图2  各县（区）“五水共治”水利投资完成率
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各指标完成率清污（淤）116%、水库除险加固100%、海塘干堤加固80%、河道综合整治122%、山塘整治100%、新增改善灌溉100%、新增高效节水100%、农饮提升人口100%。
图3  “五水共治”分类项目年度计划指标完成率
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1-9月份，累计完成投资10.09亿元，完成年度计划11.7亿元的86%，9月份全省月度预考核排名第一名，年度预考核倒数第二名。
三、中央已下达水利投资计划完成情况

截止10月底，2016年中央水利投资计划下达安排项目12项，已下达我市中央水利计划投资1.82亿元，其中中央0.6亿元。累计完成1.86亿元（其中中央0.6亿元），完成年度计划的102%（其中中央完成年度计划的100%）。
图4  各县（区）2016年度已下达中央投资计划完成情况
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截止9月底，2016年中央水利投资计划下达安排项目12项，已下达我市中央水利计划投资1.82亿元，其中中央0.6亿元。累计完成1.5亿元（其中中央0.6亿元），完成年度计划的82%（其中中央完成年度计划的100%），9月份完成率全省排名第二名。
2015年中央水利投资计划下达安排项目17项，下达我市中央水利计划投资1.64亿元，其中中央0.63亿元。截止2月底，全部下达计划已完成。

四、滩涂围垦工程完成情况 
1-10月份，在实施的项目有岱山北部围垦、钓梁围垦三期等滩涂围垦工程9处，完成投资12.51亿元，完成年度计划（14.05亿元）89%。
1-9月份，在实施的项目有岱山北部围垦、钓梁围垦三期等滩涂围垦工程9处，完成投资11.15亿元，完成年度计划（14.05亿元）79%。
五、存在问题
1、1-10月份总体水利投资完成率比去年同期下降9个百分点，水利部门五水共治项目投资完成率比去年同期下降5个百分点。从分县（区）完成情况看，市本级、嵊泗县完成率较低，均低于全市平均完成率，尤其是嵊泗县“五水共治”水利投资完成率只有64%。

2、五水共治（水利部分）指标完成率中，海塘干堤加固80%，完成率较低，需加快建设进度。
六、采取的措施

1、通过与嵊泗县农林水利局对接，小洋山北侧围垦工程本月完成投资再增加2000万元，嵊山海水淡化厂二期工程本月完成投资再增加600万元。

2、根据五水共治预考核指标完成情况，针对完成情况不理想，被扣分的项目，统计会议上逐项点出通报，以尽快采取措施，确年底前完成考核任务。
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