2023年省政府民生实事进展情况表（12.31）

	序号
	工作目标
	完成数
	完成率
	形象进度
	具体进展情况

(包括各区县市情况)
	牵头单位

	1
	农村公路新改建31公里
	42.92公里
	138.45%
	100%
	越城区目标任务3公里，已完工3.81公里，完工率127%，形象进度100%；

柯桥区目标任务3公里，已完工3.3公里，完工率110%，形象进度100%；

上虞区目标任务6公里，已完工13.27公里，完工率221.12%，形象进度100%；

诸暨市目标任务3公里，已完工3.04公里，完工率101.17%，形象进度100%；

嵊州市目标任务8公里，已完工9.75公里，完工率121.84%，形象进度100%；

新昌县目标任务8公里，已完工9.76公里，完工率122.01%，形象进度100%。
	市公运中心

	2
	农村公路完成养护421公里
	557.97公里
	132.54%
	100%
	越城区目标任务20公里，已完工32.45公里，完工率162.26%，形象进度100%；

柯桥区目标任务66公里，已完工72.71公里，完工率110.17%，形象进度100%；

上虞区目标任务63公里，已完工96.04公里，完工率152.45%，形象进度100%；

诸暨市目标任务107公里，已完工137.56公里，完工率128.56%，形象进度100%；

嵊州市目标任务105公里，已完工129.09公里，完工率122.95%，形象进度100%；

新昌县目标任务60公里，已完工90.11公里，完工率150.19%，形象进度100%。
	市公运中心

	3
	开通城乡客货邮融合线路7条
	7
	100%
	100%
	柯桥区目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%；

诸暨市目标任务1条，完成验收阶段，形象进度100%；

嵊州市目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%；

新昌县目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%。
	市交通执法队

	4
	新增综合性服务站点25个
	25
	100%
	100%
	越城区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%；

柯桥区目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%；

上虞区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%；

诸暨市目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%；

嵊州市目标任务10个，完成验收阶段，形象进度100%；

新昌县目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%。
	市交通执法队


