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	一、项目基本概况

	项目负责人
	徐立明
	联系电话
	13685849088

	地址
	慈溪市崇寿镇健民村
	邮编
	315327

	项目起止时间
	2018年4月10日-2019年4月10日

	计划安排资金（万元）
	278
	实际到位资金（万元）
	278

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	       宁波市财政
	
	宁波市财政
	

	       慈溪市财政
	
	慈溪市财政
	

	  其他
	278
	其他
	278

	实际支出（万元）
	242.78

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	计划支出数（万元）
	实际支出数（万元）

	建安费
	236
	220.34

	工程建设其他费
	29
	22.44

	预备费
	13
	

	支出合计
	278
	242.78

	三、项目绩效情况

	
	预 期
	实 际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	项目实施后，预期可以有效提高区域内污水收集能力，提高污水再生利用率，改善农村居住环境，促进“美丽乡村”建设。


	项目已按批复内容全部完成，项目完成后，有效提高了区域内污水收集能力，提高了污水再生利用率，改善了农村居住环境，促进了“美丽乡村”建设，可持续影响较好，群众满意度较高。

	评价指标
	指标解释
	评价标准
	分值
	得分

	一级
	二级
	三级
	
	
	
	

	项目决策
	项目目标
	目标内容
	项目目标是否明确、细化、量化。
	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。
	4
	4

	
	决策过程
	决策依据
	项目是否符合经济社会发展规划和污水治理工程建设十三五规划
	项目方案设计是否符合经济社会发展规划和污水治理工程建设十三五规划（3分）。
	3
	3

	
	
	决策程序
	项目是否符合申报条件；项目是否经过论证；项目申报、批复、调整是否符合相关管理办法。
	项目符合申报条件（2分）；项目经过论证（1分）；项目申报、批复、调整符合相关管理办法（2分）。
	5
	5

	
	资金分配
	分配办法
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。
	有规范的资金管理办法及资金分配办法（1分）；资金分配因素全面、合理（1分）。
	2
	2

	
	
	分配结果
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。
	资金分配符合相关规定（1分）；分配结果合理（1分）。
	2
	2

	项目管理
	资金到位
	到位率
	实际到位/计划到位×100%。
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。
	3
	2.62

	
	
	到位时效
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	资金及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0分）。
	2
	1.5

	
	资金管理
	资金使用率
	实际支出金额/实际到位金额*100%。
	根据实际资金使用率计算得分（3分）。
	3
	3

	
	
	资金使用相符性及合规性
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，每发现一处截留、挤占、挪用扣1分，超标准开支扣1分，最低0分。
	4
	4

	
	
	财务管理
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。
	财务制度健全（1分）；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。
	3
	3

	
	组织实施
	安全施工情况
	项目施工期间安全施工情况。
	施工期间未发生安全事故得2分，否则得0分。
	2
	2

	
	
	管理制度保障
	是否建立健全项目管理各项制度；管理制度是否得到严格执行。
	项目管理制度建立健全（1分）；项目管理制度得到严格执行（1分）。
	2
	2

	
	
	基本建设程序
	项目是否遵循立项、可研、施工、竣工验收等程序。
	遵循（2分）；有一项未遵循扣1分，扣完为止。
	2
	2

	
	
	项目运行管理有效性
	项目是否执行法人制、招投标制、合同制、监理制和结算审核制。
	项目执行法人制（1分）、招投标制（1分）、合同制（1分）、监理制（1分）和结算审核制（1分）。
	5
	5

	
	
	档案资料管理
	项目资料是否及时整理、归档；项目资料是否齐全。
	项目资料及时整理、归档（1分）；项目资料齐全（1分）。
	2
	2

	
	
	工程后续管护
	是否落实后续管护主体，管护是否到位。
	落实后续管护主体（0.5分），日常管护到位（0.5分）
	1
	0.5

	项目绩效
	项目产出
	项目目标完成率
	项目是否按照批复内容全部完成。
	按照项目批复文件明确的改造内容是否全部完成：对健民村二期123户住户、2座公厕及1座菜市场的污水通过“预处理+好氧处理”工艺进行生态处理后达标排放，新建污水处理终端1座（5分）。
	5
	5

	
	
	项目完成质量
	工程是否按规划施工，是否达到规定的质量要求，并通过竣工验收和综合验收。
	施工规范、质量达标、通过综合验收得4分；未通过综合验收但通过竣工验收得3分；验收不通过得0分。
	4
	4

	
	
	 项目完成及时性
	项目实施是否按计划时间完成。
	项目按计划及时完成得2分，在经批准的延期工期内完成得1分，否则得0分。
	2
	1

	
	
	项目预算执行情况
	项目成本是否超概算。
	成本未超概算得2分，每超过5%扣0.5分，扣完为止。
	2
	2

	
	
	污水接纳率
	项目计划对健民村123户住户、2座公厕以及1座菜市场生活污水进行收集通过生态处理后达标排放，项目实际接纳户数占计划数的比重。
	根据项目实际接纳户数占计划数的比重计算得分。
	4
	4

	
	项目效益
	提高污水收集能力
	项目通过管道铺设及砌筑各类污水井等，是否有效提高污水的收集率。
	效果明显得6分，一般得4分，无效果得0分，根据问卷调查结果折合得分。
	6
	5.67

	
	
	提高污水再生利用率
	项目对健民村123户住户、2座公厕以及1座菜市场的污水通过“预处理+好氧处理”工艺进行生态处理后达标排放，是否有效提高污水再生利用率。
	效果明显得6分，一般得4分，无效果得0分，根据问卷调查结果折合得分。
	6
	5.24

	
	
	改善农村居住环境
	项目实施后，是否有利于改善水环境和空气质量从而改善农村居住环境，提高人民群众生活水平。
	效果明显得6分，一般得4分，无效果得0分，根据问卷调查结果折合得分。
	6
	5.71

	
	
	促进“美丽乡村”建设
	项目实施对于完善城镇基础设施体系，促进“美丽乡村”建设的作用
	效果明显得6分，一般得4分，无效果得0分，根据问卷调查结果折合得分。
	6
	5.38

	
	
	可持续性影响
	项目所采用的污水处理工艺处理效果稳定性、运行维护便捷性及设计使用年限如何。
	从项目所采用的污水处理工艺处理效果稳定性，运行维护便捷性，设计使用年限方面综合评判项目在一定时期内能否满足区域内农村生活污水收集处理的需要，能得6分，基本能得4分，不能得0分，根据问卷调查结果折合得分。
	6
	5.78

	
	
	群众满意度
	受益群体对项目的综合满意度。
	根据问卷调查结果折合得分，社会群众对项目实施效果满意率达95%及以上得8分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
	8
	7

	评价指标
	指标解释
	评价标准
	100
	94.40

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	陈森岳
	注册会计师
	慈溪安创联合会计师事务所
	

	孙巧波
	注册会计师
	慈溪安创联合会计师事务所
	

	杨艳梅
	注册会计师
	慈溪安创联合会计师事务所
	

	胡浚博
	审计助理
	慈溪安创联合会计师事务所
	

	填报人（签字）：

	

	

	
	2021年10月22日

	
	

	评价组组长（签字）：

	

	
	2021年10月22日

	
	

	
	

	中介机构负责人（签字并盖章）：



	

	　
	2021年10月22日


五、评价报告
为了分析、考核崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）的项目绩效，提高财政资金的使用效益，慈溪市崇寿镇人民政府财政管理办公室委托我所对崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）项目（以下简称“该项目”）进行绩效评价。对照该项目的具体情况以及绩效评价有关规定，我们于2021年9月8日至10月22日期间，查阅了该项目的批复文件、制度及财务会计资料等，收集、整理分析了相关资料，并进行实地察看、走访核实、问卷调查等，运用指标分析法对该项目开展了绩效评价，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标标准进行定性定量评议与打分，形成该项目绩效评价报告。现将评价情况报告如下：
（一）项目基本情况

1、项目背景和概况

随着慈溪市农民生活水平的不断提高，生活污水的排放量也逐年增加，加上早期规划和基础设施建设的不完善，直排现象较严重，不仅造成农村环境和农村水源的潜在安全隐患，还加剧了水资源的危机。农村生活污水排放不仅影响农村人居环境，也是地表水乃至浅层地下水环境恶化的重要因素之一。农村生活污水治理作为农村环境整治的重要一环，事关社会主义新农村建设和全面建成小康社会。2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，梯次推进农村生活污水治理，改善农村人居环境。2018年9月，住建部和生态环境部联合印发了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，要求各地于2019年6月底前完成地方农村生活污水处理排放标准的修订，农村生活污水处理排放标准的制定要根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，按照分区分级、宽严相济、回用优先、注重实效、偏于管理的原则，分类确定控制指标和排放限值。2019年4月，生态环境部发布了《农村生活污水处理设施水污染排放控制规范编制工作指南(试行)》，指出尾水排放标准因地制宜，可适当放宽，鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术。同月，住建部发布的《农村生活污水处理工程技术标准》 将于2019年12月正式实施，标准中全面、系统地对设计水量和水质、污水收集系统、污水处理、配套设施、施工和验收、运行和维护等内容进行了规定。农村生活污水的治理是建设美丽乡村的重要环节，关系着农村人员的幸福生活，农村水污染综合治理是我国5-10年环境保护“主战场”之一。

崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）项目于2017年7月20日慈溪市发展和改革局文件慈发改审批（2017）151号文件《慈溪市发展和改革局关于同意崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）可行性研究报告（代项目建议书）的复函》批准立项。本工程位于崇寿镇，对健民村二期123户住户、2座公厕及1座菜市场的污水通过“预处理+好氧处理”工艺进行生态处理后达标排放，设计处理规模80t/d，污水处理出水标准达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）中二级标准。主要建设内容包括：新建污水处理终端1套；铺设DN200HDPE缠绕管721米，DN200PE100管65米，Φ75UPVC 管394米，Φ110UPVC管1048米，Φ160UPVC管967米；砌筑各类污水井314座；更换成品化粪池67座；修复砼路面3493平方米等。

该项目绩效目标：有效提高区域内污水收集能力，提高污水再生利用率，改善农村居住环境，促进“美丽乡村”建设。
2、项目组织实施情况

项目设立领导小组，主任：徐立明，副主任：蒋建峰，成员：杨晓东、陶国栋、范业杰、李益平。办公室设在城建办，机构健全、分工明确。项目实施前编制了详细的施工组织方案，施工期间各项防护措施到位，未发生安全事故。项目实施遵循立项、施工、竣工验收等程序，实施过程中严格按照《崇寿镇建设工程管理办法》的规定执行。该项工程经公开招投标由慈溪市天一建设工程有限公司中标承建，由宁波市天一建筑设计有限公司鄞州分公司负责勘察，同创工程设计有限公司负责设计，慈溪市基建审计事务所负责招标代理，浙江东亿工程管理有限公司负责监理，慈溪建银工程管理有限公司负责结算审核，并分别签订了工程施工合同、设计合同、监理合同、招标代理合同等。项目日常管护委托浙江鸿博生态建设集团有限公司进行，管护到位。
3、项目资金到位及使用情况

根据立项文件，本工程总投资278万元，其中工程建安费236万元，工程建设其他费29万元，预备费13万元。所需资金由崇寿镇人民政府自筹解决，市财政按规定予以补助。资金到位278万元，到位率100%。项目实际共支出242.78万元，资金使用率87.33%。项目支出在慈溪市崇寿镇人民政府基本建设专户专用账簿分项目明细列支，财务管理、会计核算制度健全。项目支出基本已取得合法的原始凭证，并且支出均严格按照财务制度并按合同等规定由经手人、证明人签字，由主管领导审批，财务制度执行有效。

4、项目完成情况

该项目实际建设完成对健民村二期123户住户、2座公厕及1座菜市场的污水通过“预处理+好氧处理”工艺进行生态处理后达标排放；新建污水处理终端1座，项目已按批复内容全部完成。该项目合同工期为120日历天，实际工期为366日历天（2018年4月10日—2019年4月10日），建设单位同意延期246天，延期主要原因为：为保证市场在施工期间照常经营，导致延期40日历天；村民对接入污水管意见不统一，沟通较烦琐，给施工带来很大影响，导致工期延误176天。
2019年4月10日建设单位会同勘察、设计、施工单位及监理单位组成验收小组，分为道路工程验收专业组和排水工程验收专业组。工程质量符合设计及相关施工规范要求，技术保证资料齐全，工程能满足使用功能要求，综合评定合格。
（二）指标分析情况

根据该项目实施情况，我们以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分，具体得分率及评分情况如下：

	一级指标
	权重
	得分率
	评分

	项目决策
	16
	100.00%
	16

	项目管理
	29
	95.24%
	27.62

	项目绩效
	55
	92.33%
	50.78

	合计
	100
	94.40%
	94.4


1、项目决策类指标绩效分析

项目决策类指标由项目目标、决策过程、资金分配3个二级指标组成，各指标权重及得分情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分率
	评分

	项目决策
	项目目标
	目标内容
	4
	100.00%
	4

	
	决策过程
	决策依据
	3
	100.00%
	3

	
	
	决策程序
	5
	100.00%
	5

	
	资金分配
	分配办法
	2
	100.00%
	2

	
	
	分配结果
	2
	100.00%
	2

	合计
	16
	100.00%
	16


“项目决策”类指标，总分16分，实际得分16分，得分率100%。

2、项目管理类指标绩效分析
项目管理类指标由资金到位、资金管理、组织实施3个二级指标组成，各指标权重及得分情况如下表： 

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分率
	评分

	项目管理
	资金到位
	到位率
	3
	87.33%
	2.62

	
	
	到位时效
	2
	75.00%
	1.5

	
	资金管理
	资金使用率
	3
	100.00%
	3

	
	
	资金使用相符性及合规性
	4
	100.00%
	4

	
	
	财务管理
	3
	100.00%
	3

	
	组织实施
	安全施工情况
	2
	100.00%
	2

	
	
	管理制度保障
	2
	100.00%
	2

	
	
	基本建设程序
	2
	100.00%
	2

	
	
	项目运行管理有效性
	5
	100.00%
	5

	
	
	档案资料管理
	2
	100.00%
	2

	
	
	工程后续管护
	1
	50.00%
	0.5

	合计
	29
	95.24%
	27.62


“项目管理”类指标，总分29分，得分27.62分，得分率95.24%%。具体扣分指标如下：

（1）资金到位率

该指标设3分，主要考核项目资金实际到位占计划到位的比重，该项目实际到位资金242.78万元，占计划到位资金的87.33%，按照评分标准，扣0.38分。

（2）到位时效

该指标设2分，主要考核项目资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。该项目资金未及时到位但未影响项目进度。按照评分标准，扣0.5分。

（3）工程后续管护

该指标设1分，主要考核项目是否落实后续管护主体，管护是否到位。项目已落实管护主体，但日常管护尚欠到位。按评分标准，扣0.5分。
3、“项目绩效”类指标绩效分析

项目绩效类指标由项目产出、项目效益2个二级指标组成，各指标权重及得分情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分率
	评分

	项目绩效
	项目产出
	项目目标完成率
	5
	100.00%
	5

	
	
	项目完成质量
	4
	100.00%
	4

	
	
	 项目完成及时性
	2
	50.00%
	1

	
	
	项目预算执行情况
	2
	100.00%
	2

	
	
	污水接纳率
	4
	100.00%
	4

	
	项目效益
	提高污水收集能力
	6
	94.50%
	5.67

	
	
	提高污水再生利用率
	6
	87.33%
	5.24

	
	
	改善农村居住环境
	6
	95.17%
	5.71

	
	
	促进“美丽乡村”建设
	6
	89.67%
	5.38

	
	
	可持续性影响
	6
	96.33%
	5.78

	
	
	群众满意度
	8
	87.50%
	7

	合计
	55
	92.33%
	50.78


“项目绩效”类指标，总分55分，得分50.78分，得分率92.33%。具体扣分指标如下：

（1）项目完成及时性

本指标设2分，主要考核项目实施是否按计划时间完成。项目工程未在预期时间内完成但在经批准的延期报告期限内完成，根据评分标准，扣1分。

（2）项目效益

本指标设38分，主要考核通过项目实施，是否有效提高污水的收集能力、提高污水再生利用率、改善农村居住环境、促进“美丽乡村”建设、可持续性影响、群众满意度高。根据问卷调查统计结果，扣3.22分。

（3） 项目绩效及评价结论

1、提高区域内污水收集能力和污水再生利用率

    项目建设区域为崇寿镇健民村，污水收集范围内无农家乐、公共服务设施。治理范围内及周边无配套污水管网，故污水治理采用非纳管的方式。污水经收集后排入终端系统。终端选址附近50米范围内无居民住户，且终端运行过程中异味、噪音较小，终端对居民影响较小。工程共接纳123户住户、2座公厕及1座菜市场，治理对象主要为该区域范围内农户化粪池污水、厨房污水和洗涤污水。有效提高了区域内污水收集能力和污水处理再生利用率。
2、 改善农村居住环境、促进“美丽乡村”建设

存在于生活污水中的有机物极不稳定，容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖，可导致传染病蔓延流行。生活污水未经处理直接排放到河流中，严重影响农村水环境和空气质量。项目通过新建污水处理终端，铺设管道、砌筑污水井、更换成品化粪池、修复路面，有效改善了项目区域内的水环境和空气质量从而改善农村居住环境。在推进生活污水非纳管工程的同时，健民村翻新了村庄道路，完善了村庄基础设施，方便了居民出行，推进了村容村貌改造，促进了“美丽乡村”建设。

3、可持续性影响较好，目标群体满意度相对较高

该项目所采用的污水处理系统工艺充分考虑了农村水量小，水质单一的特点。采用工艺设备处理技术，稳定性和可靠性高。工艺出水水质可稳定达标，出水可回用做景观用水、渔业养殖或农田灌溉，设备在使用几年后可以折价回收，降低后续接入市政管道工程的成本可持续性效果较好。通过问卷调查统计结果反映，该项目的公众整体满意率达到93.21%，该工程作为崇寿镇实施的一项重要民生工程，社会满意度高，并达到了预期的目标。

4、评价结论

该项目的实施，有效提高了区域内污水收集率和处理能力，改善了农村居住环境、促进了“美丽乡村”。项目运行效果稳定，运行维护便捷，设计使用年限较长，可持续性影响较好，群众满意度相对较高，基本完成绩效目标。年初预算绩效完成情况详见下表：

	编号
	指标名称
	总指标                          
	实际完成指标                          
	完成情况                         

	1
	项目完成率
	100%
	100%
	达到预期目标

	2
	项目质量
	合格
	合格
	达到预期目标

	3
	项目完成及时性
	不超工期
	在批复的延期报告中完工
	基本达到预期目标

	4
	项目预算执行情况
	不超概算
	未超概算
	达到预期目标

	5
	项目运行管理有效性
	执行五制
	执行五制
	达到预期目标

	6
	污水接纳率
	100%
	100%
	达到预期目标

	7
	提高污水收集能力
	效果明显
	效果明显
	达到预期目标

	8
	提高污水再生利用率
	效果明显
	效果明显
	达到预期目标

	9
	改善农村居住环境
	效果明显
	效果明显
	达到预期目标

	10
	促进“美丽乡村”建设
	效果明显
	效果明显
	达到预期目标

	11
	可持续性影响
	效果明显
	效果明显
	达到预期目标

	12
	群众满意度
	95%
	93.21%
	基本达到预期目标


经评价组综合评定，该项目绩效评价综合得分94.40分，绩效优秀。
（四）评价发现的问题

1、项目未严格按合同约定时间支付工程款

该项目合同约定开工报告发出后14个工作日内支付合同价15%的预付款，完成合同工程量的60%，拨付合同价30%，累计45%；竣工验收合格后拨付合同价35%，累计80%。项目开工报告日期为2018年4月10日，实际未支付工程预付款；竣工验收日期为2019年4月10日，实际于2019年9月4日和2019年10月25日拨付合同价35%的工程款；项目未严格按合同约定支付工程款。
2、项目完成不及时，导致另支付延期监理费

该项目合同工期为120日历天，实际工期为366日历天（2018年4月10日—2019年4月10日），建设单位同意延期246天，延期原因主要为：（1）市场改造过程中增加了摊位改造项目，为保证市场在施工期间照常经营，延期40日历天。（2）市场南侧主路增加247米雨水管，该区域为主要道路，施工进度较慢，导致延误工期30天。（3）政策处理原因，导致工期延误176天。因项目延期导致另外支付延期监理费3.9万元。
3、项目日常管护尚欠到位
评价组实地查看时发现该项目污水处理终端噪音较大，对周围声音环境造成了一定影响。
（五）相关意见与建议

1、及时筹措资金，严格按合同约定支付工程款

建议项目单位及时筹措资金，严格按合同约定支付工程款，防止由于工程款支付不及时影响工期。

2、加强工程前期方案设计、保障工程按期完成
建议项目实施前做好前期实地勘察工作，减少施工过程中的各种变更，保障工程按期完成，防止由于设计变更或政策处理等原因导致项目不能按期完工而增加监理费等支出。

3、加强项目后期管护
建议对运维单位日常管护制定相应的考核办法，对运维单位管护情况实施考核监督，建立长效管护机制，保障项目持久发挥效益。
（六）附件

附件1：崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）项目调查问卷

附件2：项目实地查看照

附件1：

崇寿镇2017年度农村生活污水非纳管治理工程（健民村二期）项目调查问卷
第1题   您认为项目通过管道铺设及砌筑各类污水井等，是否有效提高污水的收集率？      [单选题]
本题平均分：5.67
	选项
	小计
	比例

	效果明显
	46
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


83.64%

	效果一般
	9
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


16.36%

	无效果
	0
	[image: image5.png]


0%

	本题有效填写人次
	55
	


第2题   您认为项目对健民村123户住户、2座公厕以及1座菜市场的污水通过“预处理+好氧处理”工艺进行生态处理后达标排放，是否有效提高污水再生利用率？      [单选题]
本题平均分：5.24
	选项
	小计
	比例

	效果明显
	34
	[image: image6.png]


[image: image7.png]


61.82%

	效果一般
	21
	[image: image8.png]


[image: image9.png]


38.18%

	无效果
	0
	[image: image10.png]


0%

	本题有效填写人次
	55
	


第3题   您认为项目实施后，是否有利于改善水环境和空气质量从而改善农村居住环境，提高人民群众生活水平？      [单选题]
本题平均分：5.71
	选项
	小计
	比例

	效果明显
	47
	[image: image11.png]
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85.45%

	效果一般
	8
	[image: image13.png]


[image: image14.png]


14.55%

	无效果
	0
	[image: image15.png]


0%

	本题有效填写人次
	55
	


第4题   您认为项目实施对于完善城镇基础设施体系，促进“美丽乡村”建设的作用如何？      [单选题]
本题平均分：5.38
	选项
	小计
	比例

	效果明显
	38
	[image: image16.png]


[image: image17.png]


69.09%

	效果一般
	17
	[image: image18.png]


[image: image19.png]


30.91%

	无效果
	0
	[image: image20.png]


0%

	本题有效填写人次
	55
	


第5题   从可持续发展的角度上看，您认为该项目所采用的污水处理工艺处理效果稳定性，运行维护便捷性，设计使用年限方面综合评判项目在一定时期内能否满足区域内农村生活污水收集处理的需要？      [单选题]
本题平均分：5.78
	选项
	小计
	比例

	能
	49
	[image: image21.png]


[image: image22.png]


89.09%

	基本能
	6
	[image: image23.png]


[image: image24.png]


10.91%

	不能
	0
	[image: image25.png]


0%

	本题有效填写人次
	55
	


第6题   总体上，您对该项目的实施是否满意？      [单选题]
本题平均分：7.64
	选项
	小计
	比例

	满意
	50
	[image: image26.png]
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90.91%

	基本满意
	5
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[image: image29.png]


9.09%

	不满意
	0
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0%

	本题有效填写人次
	55
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[image: image31.jpg]


             [image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]


             [image: image34.jpg]



PAGE  
15

