

战高温抗酷暑，仕阳镇加快避灾移民小区建设

时下正值高温酷暑季节，为确保夏沙港避灾移民小区如期完工，仕阳镇小区建设力度不减、进度不停，加班加点推进工程建设。



仕阳镇夏沙港避灾移民小区于今年3月动工，建设用地面积14311 m²，总建筑面积17564 m²，建成后可安置102户，总投资2500万元。进场施工以来，受到两个因素制约：一是小区一期工程附属配套项目交叉施工，二是梅雨季节影响整体进度。

针对现场实际，仕阳镇按照“狠抓铁军精神，打造琴桥小镇”的工作思路，将异地搬迁、避灾安置和小城镇环境整治相结合，每周召开现场工作会议，梳理施工计划，强化督

查力度；督促施工方加大力量，优化施工方案，倒排工期，细化时间节点，全力以赴加快项目建设。让受灾群众“除险安居”，贫困群众“出村进镇”。



目前，小区 3#、5#楼主体建设已完成 50%，1#、2#楼正在进行基础施工，预计今年 10 月份 3#、5#楼主体结顶，年底 4 幢楼全部完成结顶。