

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2011〕5号

永嘉县人民政府办公室 关于限期完成通村公路建设任务的通知

各乡镇人民政府，县政府直属各单位：

根据省、市责任目标考核的要求，2010年我县通村公路建设需完成路基、路面共计68公里，任务十分艰巨。为确保完成通村公路建设实现全县通村率和硬化率“双百”的目标任务，现就有关事项通知如下：

一、提高思想认识，充分认识通村公路建设工作的重要性和紧迫性

2003年4月，省委、省政府将通村公路建设即“乡村康庄工程”作为农村地区建设小康社会的战略突破口正式提出，并列入我省交通“六大工程”之一。时过七年，绝大多数乡镇已经完成目标任务，但上塘镇、枫林镇、西溪乡、东皋乡等四个乡镇仍

未完成。分析原因主要是乡镇工作落实不到位，因此要求未完成任务的乡镇一定要以对党和国家、对人民群众高度负责的态度，充分认识做好通村公路建设扫尾工作的重要性和紧迫性，做到目标清晰，力度不减，以不完成目标绝不收兵的决心，切实加强组织领导，层层落实责任和措施，确保在下达的最后期限前完成任务。

二、明确目标责任，确保通村公路建设任务圆满完成

根据省、市的责任目标考核要求，县康庄办针对四个未完成任务的乡镇及具体工程项目已制定具体实施计划，明确了时间要求（具体完成时限见附件）。有关乡镇一把手亲自挂帅，作为第一责任人，务必要抓紧时间，集中力量、克难攻坚，确保完成通村公路建设目标任务。县交通局要加强对未完成任务乡镇的指导、协调和督促。县财政要确保建设资金按规定到位，并切实加强资金管理。县纪委监委部门要加大监督力度，确保工作责任措施到位。对不能在限期内完成的乡镇要严格追究乡镇主要领导的责任。

三、强化项目管理，确保按期保质完成通村公路建设任务

各有关乡镇要按照时间要求，切实加大工作力度，切实制定工程进度计划和工作措施，加大施工投入，严控重要时间节点，合理衔接每个环节，确保工程如期完工。各乡镇要实行一周一报制，每周向县康庄办上报工程进展情况。要严格按照工程的规范

要求进行施工，加强工程监理，确保工程质量。同时要确保施工安全，避免和防止安全事故发生。

附件：永嘉县 2011 年农村公路难点项目完成倒排时间表

二〇一一年一月十三日

主题词：交通 通村公路△ 通知

抄送：县委办、人大办、政协办。

永嘉县人民政府办公室

2011 年 1 月 17 日印发
