

# 舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2018〕3号

---

## 关于同意调整旅游实训教学中心装修改造工程建设和投资估算的补充批复

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院：

你单位《关于要求调整旅游实训教学中心装修改造工程可行性研究报告中建设内容和投资估算的请示》（舟旅健院〔2018〕1号）及附件已收悉。经研究，批复如下：

我委曾以舟发改审批〔2015〕93号对该项目工程可行性研究报告进行了审批，建设内容及规模如下：对原旅游实训楼进行装修改造，具体包括客房实训、前厅实训、茶道实训、餐饮实训、导游环幕室等，装修面积3433平方米。项目总投资650万元。

为破解该项目建设资金筹措困难，学院决定以校企合作方式调整工程的运作模式，引进酒店管理公司，由双方共同打造实训

实习基地。现根据你单位申请，经研究，同意该工程原装修方案和投资作如下调整：

一、原批复建设内容取消客房实训、茶道实训、导游环幕室等部位的装修改造工程。

二、项目总投资由原 650 万元核减为 360 万元。

本批复作为舟发改审批〔2015〕93 号文的补充批复，其他批复内容仍以原批复文件为准。

舟山市发展和改革委员会

2018 年 1 月 23 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：市财政局、审计局。

---

舟山市发展和改革委员会办公室

2018 年 1 月 24 日印发

---