

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2020〕136号

关于同意舟山普陀东大康复医院（暂名） 装修改造工程核准变更的批复

普陀区发展和改革局：

你局于11月中旬申报的《关于要求调整舟山普陀东大康复医院（暂名）装修改造工程总投资的请示》（普发改投〔2020〕37号）及附件已收悉。

我委曾以舟发改审批〔2020〕39号对该项目项目申请报告进行核准批复。在项目推进过程中，由于设计方案变更、需提升配套设备和增加相应工程量，经研究，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定，现就该项目核准变更事项批复如下：

一、项目名称

舟山普陀东大康复医院（暂名）装修改造工程（项目代码：2020-330903-84-02-114028）

二、项目建设单位

舟山市普陀东大康复医院有限公司

三、项目调整的内容

提升暖通设备、ICU病区设备、大厅及门诊等设备采购；升级消防系统、弱电系统及标识系统；新增外立面设计、室外附属工程设计等工程量。项目总投资估算由原 4000 万元调整至 5200 万元。

四、该项目其他事项仍按舟发改审批〔2020〕39号批复内容执行。

舟山市发展和改革委员会

2020年11月26日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市卫健委，普陀区卫健局，资源规划局普陀分局，普陀区住建局，普陀区东港街道。

舟山市发展和改革委员会办公室

2020年11月26日印发

项目代码：2020-330903-84-02-114028