

# 舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2020〕33号

---

## 关于浙江舟山—鱼山第三回 220 千伏线路 工程项目核准变更的批复

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司：

你公司《关于舟山～鱼山第三回 220 千伏线路工程投资调整请示》（舟电发展〔2020〕8号）及附件已收悉。我委曾以舟发改审批〔2018〕56号对该项目进行核准。

在项目推进过程中，因海缆设备价格上涨及海底电缆段设计方案优化等原因，原批复总投资无法满足项目实际实施需求。为确保项目顺利推进，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定，现就项目核准变更事项批复如下：

一、原 3.5km 陆上电缆段由海缆型号调整为陆缆型号，原 19.4km 海缆段减少 0.35km，海底复合光缆段减少 2×

0.35km; 陆上电缆利用已建成的一期鱼山 220 千伏输变电工程的电缆沟敷设，不涉及新占用土地。

二、项目动态总投资由 36927 万元调整至 43256 万元，所需资金由你公司自筹解决。

本批复仅对该项目建设内容和投资估算作出调整，其他批复内容仍以原批复文件执行。

此复。

舟山市发展和改革委员会

2020 年 4 月 20 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：国家海洋局东海分局，市自然资源和规划局，岱山县住房和城乡建设局。

---

舟山市发展和改革委员会办公室

2020 年 4 月 20 日印发

---

**项目代码：2017-330900-44-02-034408-000**