

# 瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2024〕87号

瑞安市市政公用工程建设中心：

你单位《关于要求调整瑞安市福泉路（邮电北路至虹桥北路）市政工程概算和项目主体的函》及相关材料收悉。根据瑞安市人民政府市长办公会议纪要〔2021〕8号文件精神、瑞安市人民政府请示报告处理单（收文编号：4-32）精神、温编办〔2023〕67号、瑞政办〔2019〕45号，经研究，原则同意将我局批复的瑞发改投〔2020〕278号瑞安市福泉路（邮电北路至虹桥北路）市政工程概算予以调整，原投资概算5746万元，其中：建安工程

费用 3834 万元，工程建设其他费用 1638 万元（含政策处理费 1080 万元），预备费 274 万元，调整为投资概算 8798 万元，其中建安工程费用 3834 万元，工程建设其他费用 558 万元，政策处理费 4132 万元，预备费 274 万元，建设所需资金由市财政拨款解决；建设主体由瑞安市市政公用工程建设中心调整为瑞安市城市更新中心；其他内容不变。

瑞安市发展和改革委员会

2024 年 5 月 15 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：市财政局、市资规局、市住建局、市水利局、市交通运输局、市文化和广电旅游体育局、市综合行政执法局、温州市生态环境局瑞安分局、市公安局交警大队、市供电局、市公用集团。

---

瑞安市发展和改革委员会办公室

2024 年 5 月 15 日印发

---

项目代码：2020-330381-48-01-108684

