

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2023〕230号

瑞安市发展和改革局 关于调整瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程 概算的通知

瑞安市政府投资工程建设中心：

你单位《关于要求调整瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程概算的申请报告》及相关材料已收悉。根据市领导批示精神及教育、财政等部门意见，经研究，原则同意将我局批复的瑞发改投〔2019〕118号瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程概算予以调整，投资概算由2927万元调整为3859万元，其中：建安工程费用2270万元，工程建设其他费用1506万元（含土地费1294万元），预

备费 83 万元，建设所需资金由市财政拨款解决。其他内容不变。

瑞安市发展和改革委员会

2023 年 10 月 9 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市教育局、市公安局交警大队、市财政局、市自然资源和规划局、温州市生态环境局瑞安分局、市水利局、市政公用建设中心、气象局、电力局、通发办、产发集团、桐浦镇人民政府。

瑞安市发展和改革委员会办公室

2023 年 10 月 9 日印发

项目代码：2019-330381-83-01-041638-000

