

2022 年鹿城区政府民生实项目半年度进展表

序号	名称	项目内容	牵头单位	进展情况
1	“智慧战疫”项目	扩增 PCR 实验室 2 处, 新增核酸检测一体机 3 台、扩增仪及相关配套设备 6 台, 我区核酸日检测能力达 11600 管。	区卫生健康局	该项目已完成。扩增鹿城区人民医院、鹿城区疾控中心 2 等个 PCR 实验室, 新增核酸检测设备 3 套、扩增仪 8 台, 核酸日检测能力达 14400 管。
2	“温馨教室”项目	为 350 个公办中小学教室安装空调。	区教育局	已公示采购意向, 开始走集采流程, 已经完成总工程量的 65%。
		完成 140 间晚自习教室灯光改造。		已完成学校情况调查, 已完成总工程量的 60%。
3	“阳光惠老”项目	建成街镇级养老服务中心康联体 1 个。	区民政局	已完成进度 100%, 系统未更新。
		改造提升示范型街镇和村(社区)居家养老服务照料中心 7 家。		已完成建设 3 家照料中心建设, 实施进度 50%。
		新增养老护理员 100 人。		已完成进度 100%, 系统未更新。
4	“安心托幼”项目	新增 3 岁以下婴幼儿照护服务机构托位 900 个(其中普惠型托位 550 个)。	区卫生健康局	已完成项目进度 97.65%。拟建设 17 家机构, 新增托位 920 个, 普惠 855 个, 其中 17 家已经验收通过且备案完成, 2 家已完成主体装修。
5	“助残无忧”项目	实施重要公共服务场所无障碍改造 10 处。	区残联	改造 12 处公共场所, 12 个均已完成 100%。
		为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造。		已完成 100 户残疾人家庭的排摸, 并完成民生实事平台基本信息录入, 确定了施工单位, 完成进度 50%。
6	“就业扶持”项目	新增城镇就业 10000 人。	区人力社保局	已新增 8702 人, 完成率 87%。
		培训家政行业从业人员 4000 人, 大力推广持卡上门服务制度, 新增持卡人员 2000 人。		已培训家政人员 4320 人, 完成率 105%, 新增持卡 1920 人, 完成率 96%。
		开展职业技能培训 12000 人次, 新增取证技能人才 8000 人。		已培训 16400 人, 完成率 136.67%; 新增取证技能人才 8000 人, 完成率 100%。

序号	名称	项目内容	牵头单位	进展情况
7	“安居改造”项目	完成老旧小区改造20个。	区住建局	截至目前，要求完工的20个小区均已进场施工，其中已完工7个小区，其他13个小区形象进度均超过50%，目前整体形象进度82%，整体进展较为顺利。
		完成既有住宅加装电梯40台。		已完成加装电梯40台，已完成任务。
8	“防灾减灾”项目	在全区老旧街区、历史文化街区等消防车不便通行的区域内，在室外消火栓周围增设消防器材箱180个，在无室外消火栓的区域增设消火栓及器材80处。	区消防救援大队	区财政局已于6月下达追加预计临时建议书，招投标初稿已经完成，已报支队审批，待中央采购审批和公示完成，即可开始招投标工作。区消防救援大队已发文，并完成与街道、社区的对接工作。
		为全区500个老旧建筑的电梯加装电动自行车自动阻拦系统。		区财政局已于6月下达追加预计临时建议书，已报送区大数据管理中心审批可研性方案审批，待区大数据管理中心通过。招投标初稿已经完成，已报支队审批，待中央采购审批和公示完成，即可开始招投标工作，区消防救援大队已发文，并完成与街道、社区的对接工作。
		完成100幢老旧高层建筑消防设施改造。		各高层已经陆续开展隐患整治，部分高层预计7月份完成整治。
9	“一路畅行”项目	实施农村公路路面养护 15 公里。	区交通运输局	已完成设计单位、监理、施工单位的招投标工作，目前正在对路基路面等病害处理，已完成进度 65%。
		打通断头路 2 条。	区住建局	已完成70%。
		建成停车位 10000 个(其中公共停车位 500 个)。		已新增停车位11320个，完成113%，其中公共停车位460个，完成92%。
10	“公厕提升”项目	改造提升城镇公厕 15 座，其中打造五化标准(发展人文化、运行智慧化、改造特色化、服务便利化、管理规范)亮点公厕 10 座。	区综合行政执法局	10 座五化公厕已全部施工中；5 座社会公厕中，1 座已竣工验收，4 座已进场施工，完成进度 70%。