

直政〔2018〕63号

## 直埠镇人民政府关于成立诸暨市 官庄至弦腔公路建设（第三合同段） 工程项目指挥部的通知

各行政村，镇机关各办公室（中心）：

为加强官庄至弦腔公路建设工程的组织领导，推动工程建设顺利实施，经研究，决定成立诸暨市官庄至弦腔公路（第三合同段）建设工程项目指挥部。现将指挥部办公室组成人员、内设机构和工作职责公布如下：

### 一、指挥部办公室组成人员

主任：石海斌

副主任：张潮 朱蒋洪 沈国东 王先江（常务）

郭迪飞

### 二、办公室机构设置

指挥部办公室内设综合组、工程组、政策处理组等。

### **(一) 综合组**

组 长：何 瑜

成 员：杨 莉 赵春蕾

### **(二) 工程组**

组 长：朱夏祺

成 员：胡剑慧 邱许飞

### **(三) 政策处理组**

组 长：蒋峰云

成 员：金汝灿 金慧华 李国奇 黄红畏 周飞杰  
马华祥

## **三、工作职责**

### **(一) 综合组工作职责**

1. 负责指挥部办公室的组织协调、宣传信息、文秘、劳动用工、档案及后勤保障工作。
2. 负责指挥部办公室各项文件材料的收发和整理归档以及宣传报道工作。
3. 协助指挥部办公室领导召集或通知召开各种会议，并做好会议文件材料准备和会议后勤保障，参与会议记录和资料整理。
4. 负责物资、财产和办公用品的使用计划报批、采购和管理工作。
5. 负责指挥部工作人员的考勤管理工作。
6. 负责政府性投资项目职务犯罪预防工作。
7. 完成领导交办的其他工作。

## **(二) 工程组工作职责**

1. 负责对工程施工质量、进度、安全等进行全面管理。
2. 负责工程施工招标方案和监理招标方案的制定，组织开展招标评标工作。
3. 组织编制工程施工组织总体计划和阶段目标，保证工程按时按量保质完成任务。
4. 组织搞好工程用地范围的放样和施工放样，配合政策处理组做好征地拆迁工作。
5. 对施工单位、监理单位的人员、机械设备、质量、安全等实施监管，主持工程技术与安全专题研讨会议。
6. 负责施工组织设计和施工组织方案的审查，保证整个工程施工组织设计和施工方案及施工工艺的科学性、合理性和质量安全保障。
7. 协调相关各方及时、合理处置工程设计变更。
8. 对工程进行现场技术指导和监督，协调设计、施工、监理等各方工作。
9. 会同驻地监理工程师对工程施工工序的检查和督促整改。参加驻地监理工程师主持召开的工地例会和施工技术、施工方案、施工进度、施工措施等专题会议。
10. 负责每月的工程统计报表和进度报表上报工作，做好工程计量款审核签证工作。
11. 做好整个工程技术数据的整理、归档工作和交工、竣工验收。
12. 牵头组织工程项目科学技术攻关和申报工作。

13. 及时完成相关领导交办的其他工作。

### **(三) 政策处理组工作职责**

1. 宣传、贯彻执行有关于土地管理的法律法规和方针、政策、文件等。

2. 负责制定并执行征地、拆迁计划，会同有关部门与被征迁单位（户）完成对被征迁物的权属、类别和数量进行现场认定、清点、丈量、登记等工作。

3. 办理征地、拆迁、土地变更、临时用地、土地报批等各项手续，并做好征地拆迁工作所涉相关文件资料档案、台帐的收集和整理工作

4. 及时完成相关领导交办的其他工作。

直埠镇人民政府

2018年10月12日

---

**抄送：**指挥部各科室，各项目部，监理办。

---

直埠镇党委政府办公室

2018年10月12日印发

---