

海宁市发展和改革局文件

海发改〔2021〕207号

海宁市发展和改革局关于盐官度假区 消防站项目调整可行性研究报告 批复的函

海宁盐官旅游度假区管理服务中心：

你中心《关于要求调整盐官度假区消防站项目可行性研究报告的函》（盐旅服〔2021〕25号）、项目调整可行性研究报告等材料收悉。经研究，原则同意该调整可行性研究报告，现将有关内容批复如下：

一、调整的必要性：盐官度假区消防站项目原可行性研究报告于2021年1月14日由海发改〔2021〕10号文批复，项目总投资约2600万元，其中建设用地费为300.3万元。为

贯彻落实新增建设用地指标配置节约集约、跟着项目走、分类保障的三大原则，保障真实有效项目落地，现根据《海宁市人民政府办公室关于调整新增建设用地指标有偿使用费的通知》（海政办发〔2021〕44号）文件要求，项目建设用地费增加至1301.30万元，对应项目总投资增加至3601.26万元。根据上述情况，原可行性研究报告内容需作调整。

二、调整的内容：项目总投资调整为3601.26万元。

项目其他内容按原批复内容执行。

请据此编制项目初步设计和投资概算报我局审批。

此复。

海宁市发展和改革局

2021年9月18日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办，市财政局，市自然资源和规划局，市住建局，市水利局，市政务服务和数据资源管理办公室，市消防救援大队，市水务集团，国网海宁市供电公司。

海宁市发展和改革局办公室

2021年9月18日印发

项目代码：2012-330481-04-01-186095

