

合同工程开工批复

(上海东华[2018]合开工 1-01 号)

合同名称: 台州市南部湾区引水工程(隧洞群 1 标施工)

合同编号: NW-SG(SD)-1810-06

致: 浙江省围海建设集团股份有限公司

你方 2018 年 11 月 21 日报送的台州市南部湾区引水工程(隧洞群 1 标施工)工程合同工程开工申请(围海[2018]合开工 001 号)已经通过审核。同意你方按施工进度计划组织施工。

本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 2018 年 11 月 26 日。

批复意见:

经审核,同意你方报送的合同工程开工申请报告;要求你方严格按照施工组织设计及施工总进度计划组织实施,并加强现场水土保持、环境保护以及安全文明施工管理措施。

监理单位: 上海东华工程咨询有限公司

台州市南部湾区引水工程隧洞群工程监理部

总监理工程师:

日期: 2018 年 11 月 23 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人: 浙江省围海建设集团股份有限公司

台州市南部湾区引水工程(隧洞群 1 标施工)项目部

项目经理:

日期: 2018 年 11 月 23 日

说明: 本表一式 8 份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人、设代机构、监理单位、承包人各 2 份。

合同工程开工批复

(上海东华[2018]合开工 2-01 号)

合同名称: 台州市南部湾区引水工程(隧洞群 2 标施工)

合同编号: NW-SG(SD)-1810-07

致: 浙江省隧道工程公司

你方 2018 年 11 月 21 日报送的台州市南部湾区引水工程(隧洞群 2 标施工)工程合同工程开工申请(浙江隧道[2018]合开工 001 号)已经通过审核。同意你方按施工进度计划组织施工。

本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 2018 年 11 月 26 日。

批复意见:

经审核,同意你方报送的合同工程开工申请报告;要求你方严格按照施工组织设计及施工总进度计划组织实施,并加强现场水土保持、环境保护以及安全文明施工管理措施。

监理单位: 上海东华工程咨询有限公司

台州市南部湾区引水工程隧洞群工程监理部

总监理工程师:

日期: 2018 年 11 月 23 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人: 浙江省隧道工程公司

台州市南部湾区引水工程(隧洞 2 标施工)项目部

项目经理:

日期: 2018 年 11 月 23 日

说明: 本表一式 8 份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人、设代机构、监理单位、承包人各 2 份。

合同工程开工批复

(上海东华[2018]合开工 3-01 号)

合同名称: 台州市南部湾区引水工程(隧洞群 3 标施工)

合同编号: NW-SG(SD)-201810-08

致: 浙江省围海建设集团股份有限公司

你方 2018 年 11 月 21 日报送的台州市南部湾区引水工程(隧洞群 3 标施工)工程合同工程开工申请(浙水股份[2018]合开工 01 号)已经通过审核。同意你方按施工进度计划组织施工。

本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 2018 年 11 月 26 日。

批复意见:

经审核,同意你方报送的合同工程开工申请报告;要求你方严格按照施工组织设计及施工总进度计划组织实施,并加强现场水土保持、环境保护以及安全文明施工管理措施。

监理单位: 上海东华工程咨询有限公司

台州市南部湾区引水工程隧洞群工程管理部

总监理工程师:

日期: 2018 年 11 月 23 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人: 浙江省第一水电建设集团股份有限公司

台州市南部湾区引水工程隧洞 3 标项目经理部

项目经理: 李敏

日期: 2018 年 11 月 23 日

说明: 本表一式 8 份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人、设代机构、监理单位、承包人各 2 份。