

# 宁波市江北区发展和改革委员会文件

北区发改基〔2024〕4号

## 关于同意2024年江北区庄浦线道路提升工程 项目实施方案的复函

宁波市江北区公路管理段：

你单位《关于2024年江北区庄浦线道路提升工程项目实施方案的请示》（北区公〔2024〕2号）收悉。经研究，原则同意2024年江北区庄浦线道路提升工程项目实施方案（项目代码：2401-330205-04-01-560756）。现具体内容批复如下：

### 一、项目建设规模及主要建设内容

项目位于庄桥街道和慈城镇，路线桩号范围为K2+110-K2+313、K11+200-K13+025，全长2.028Km，其中沥青路面段0.515km，水泥路面段1.513km，设计采用四级公路标准，设计时速20Km/h，路基宽度7-8m，行车道宽度为6-7m，双向两车道。

主要建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程、沿线设施等。

### 二、总投资及资金来源

项目总投资约798万元，其中工程费用约689万元，工程

建设其他费约 86 万元，预备费约 23 万元。

资金来源：由区财政统筹。

三、项目实施计划

项目建设周期约为 6 个月。

四、项目招标方案

项目施工、勘察设计、监理招标方式为公开招标，招标组织方式为委托招标。

望接文后抓紧组织项目实施。

附件：项目投资估算表

江北区发展和改革局

2024 年 1 月 26 日

附件：

## 项目投资估算表

项目名称：2024年江北区庄浦线道路提升工程

序号	工程或费用名称	金额(万元)	单位	数量	单价(元)	备注
一	工程费用	689.19				
1	临时工程	28.00				
1.1	施工期交通组织费	28.00	项	1	280000	
2	路基工程	102.09				
2.1	路基土石方	22.12				
2.2	路基防护工程	7.97				
2.3	路基路面排水工程	72.00				
3	路面工程	196.78				
4	桥涵工程	213.29				
5	沿线设施	41.00				
5.1	交通安全设施	41.00	项	1	410000	
6	路灯工程	81.60	套	68	12000	
7	绿化工程	26.44				
二	工程建设其他费用	85.61				
1	建设项目管理费	52.74				
1.1	建设单位管理费	31.50				
1.2	工程监理费	19.54				
1.3	设计文件审查费	0.53				
1.4	竣(交)工验收试验检测费	1.17				
2	前期工作费	20.11				
3	现状管线保护及安全评估费用	10.00				
4	工程保险费	2.76				
三	预备费	23.24				
四	估算总投资	798.04				

抄送：区财政局、区审计局、慈城镇、庄桥街道。

宁波市江北区发展和改革委员会

2024年1月26日印发

