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龙湾区行政中心区及主要道路彩化提升实施方案
为改善城市形象、提升城市绿化品质，根据《温州市主要道路彩化提升实施方案》，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标要求

根据道路沿线绿地实际情况，适当补植增种开花、彩叶的乔灌木和地被，丰富城市绿地季相变化，形成三季有花、四季有景的植物景观。

二、基本原则

（一）因地制宜。根据实地选择适合的树种和造景形式进行补植，不应对现状乔木造成破坏。

（二）技术创新。引选优良的开花、彩叶树种，推广立体绿化等新型技术，充分利用空间、增加绿量、丰富植物季相变化。

（三）经济节约。推广节约型绿地建设，选用合理规格的苗木，控制造价，以养护简便的乔木、大灌木为主，控制草花、模纹的数量，降低日后养护管理成本。

（三）管理优先。重视和加强日常养护管理，制定年度养护和资金保障计划，避免出现因养护不到位成为疤点。

三、时间安排

根据绿化季节性特点，按三个时间节点分片区逐步开展彩化改造工作。

（一）2014年5月底前完成以下7个地段

	序号
	道路名称
	范  围
	工 作 内 容
	责任单位

	1
	区行政中心
	区府大院内
	根据彩化提升设计内容
	中心区管委会

	2
	区行政中心
	区府周边
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	3
	温州大道
	龙湾段
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	4
	永强大道
	龙湾段(瓯海大道-衙前)
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	5
	河泥荡公园
	/
	整个公园彩色树种补植
	区城管与执法局

	6
	龙翔湖公园
	/
	整个公园彩色树种补植
	区城管与执法局

	7
	龙腾路
	全线
	沿线及节点彩色树种补植
	状元街道


（二）2014年12月底前完成以下7个地段
	序号
	道路名称
	范  围
	工 作 内 容
	责任单位

	8
	高速东入口
	根据入城口改造专项设计范围
	根据入城口改造专项设计内容
	区住建局

区城管与执法局

	9
	机场入口
	根据入城口改造专项设计范围
	根据入城口改造专项设计内容
	龙湾国际机场

	10
	机场路
	汤家桥-耐宝路口，根据入城口改造专项设计范围
	根据入城口改造专项设计内容
	区住建局

区城管与执法局

	
	
	耐宝路口-茅竹岭隧道口
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	11
	上江路
	全线
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	12
	龙江路
	全线
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	13
	永定路
	全线
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局

	14
	瓯江路
	龙湾段
	根据设计方案调整
	区公用事业建设指挥部


（三）2015年12月完成以下1个地段

	序号
	道路名称
	范  围
	工 作 内 容
	责任单位

	15
	瓯海大道
	龙湾段
	沿线及节点彩色树种补植
	区城管与执法局


四、保障措施

（一）资金保障。区财政安排专项资金用于彩化提升工作，并积极争取市级财政对彩化项目的考核补助。

（二）简化建设程序。各责任单位要抓住绿化时机，简化建设程序，加快推进彩化工作。严格质量把关，保证彩苗成活率。

（三）加强养护管理。要合理安排养护计划，落实养护资金，确保提升工作取得实效。
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