温州市龙湾区人民政府

温州高新技术产业开发区管理委员会

温龙政发〔2016〕16号
温州市龙湾区人民政府 温州高新区管理委员会
关于下达2016年度区重点建设项目计划的

通      知

各街道办事处，区政府（管委会）各工作部门，市派驻龙湾各工作单位：
现将《2016年度龙湾区（高新区）重点建设项目计划表》印发给你们，请各街道办事处、相关部门和重点建设单位认真组织实施，并根据《浙江省重点建设项目管理办法》和《温州市重点建设项目管理实施细则》等有关规定，切实加强项目管理，扎实推进项目建设，确保今年重点建设任务按时保质完成。

温州市龙湾区人民政府      

温州高新区管理委员会      
2016年3月17日        
附件

2016年度龙湾区（高新区）重点建设项目计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模
	2016年形象进度
	总投

资额
	2015年止完成投资额
	2016年计划投资额
	资金来源
	组织实施

单  位
	责任人

	
	
	
	
	
	
	
	
	政府、投资平台统筹
	自筹
	
	

	实施项目（62项）
	4247228
	1195413
	638500
	262000
	376500
	　
	　

	（一）农水（8项）
	396638
	54118
	27600
	24600
	3000
	
	

	**1
	温州市温瑞平原东片排涝工程
	续建
	总用地面积2197亩，防洪设计标准100年一遇。整治河道52条，总长度82公里；改建水闸1座；治理湖泊2处；滨河景观带3处等。
	完成空港下横河工程建设；开展永昌沙河一期、二期工程建设；启动项目征地工作；主体工程10月进场施工。
	259500
	9265
	6800
	6800
	0
	城市东片防洪指挥部、区水利投资开发有限公司
	章  文

	
	
	
	
	
	
	
	1200
	1200
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	2
	永兴北围垦及天城北园经五路以西围垦造地项目
	续建
	总面积210公顷。
	完成永兴北围垦填土造地项目一期工程（通用航空产业园）及天城北园经五路以西商住地块围垦造地工程，完成填土造地面积1000亩。
	37102
	5620
	5000
	5000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	3
	龙湾区河道疏浚打卡工程
	续建
	实施内容包括河道疏浚及清理，拆除河道内违章建筑、生活垃圾、渔网。
	完成河道疏浚15公里， 清理、拆违河道内违章建筑、建筑和生活垃圾、渔网等120处，完成清障1.5万平方米。
	16000
	6420
	2700
	2700
	0
	区水利局（区治水办）
	倪士章

	4
	空港新区河道整治工程
	续建
	河道总长约18.5公里，实施内容包括河道清淤、新建护岸、沿河绿地建设。
	完成河道清淤1.7公里，新建护岸1.7公里，沿河绿道建设3公顷。
	49900
	16703
	3600
	3600
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	5
	龙湾区截污纳管工程
	续建
	永中街道新建管网约20公里；蒲州街道新建管网约6.5公里；海滨街道新建管网约17公里；永兴街道新建管网约3公里；状元街道新建管网约17公里；瑶溪街道新建管网约19公里。
	建设D225-D600污水管道20公里。
	8000
	5395
	2000
	2000
	0
	区温瑞塘河管委会
	张崇海

	6
	温瑞塘河治理龙湾段工程
	续建
	蒲州上江河下埠村段河道、海滨北新村河道及永兴南桥北村河道整治工程；状元十字西河沿河绿化5780平方米，游步道1400平方米，河岸修复780米；永中涉及沿河绿化4615平方米，游步道1065平方米，河岸修复710米；河道生态修复2200米。
	绿化4850平方米，游步道1390平方米，生态驳坎800米，河道生态修复2200米.
	5136
	2991
	1300
	1300
	0
	区温瑞塘河管委会
	张崇海

	7
	海滨围垦都市农业园区开发建设项目
	续建
	围垦土地农业开发面积5400亩，现代渔业园开发面积300余亩。
	农业种植企业进入耕作、收成循环模式；畜牧养殖企业完成基础设施建设，建造管理房、猪舍、鸡舍等，完善排水、沼气设施；渔业园完成全部设施建设，进入苗种投产阶段。
	15000
	7724
	3000
	0
	3000
	区海涂围垦指挥部
	章  文

	8
	旱田改水田工程
	开工
	旱田改水田面积约2000亩。
	6月进场施工，进行土地平整、道路修建、沟渠修建。
	6000
	0
	2000
	2000
	0
	区海涂围垦指挥部
	章  文

	（二）交通能源（9项）
	　
	648455
	318384
	95000
	51000
	44000
	　
	　

	**1
	温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程（龙湾区段）
	续建
	全长约5.85公里，其中隧道长约250米/0.5座，桥梁9座，长315米，路基宽44米，设计时速80公里，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房1处。
	完成桥梁、路基30%工程量。
	105300
	39121
	7000
	7000
	0
	区交通工程指挥部
	王显峰

	**2
	瓯海大道东延及枢纽集散系统(瓯海大道东延立交及立交以南段)工程
	续建
	瓯海大道西起永强大道，东至滨海大道，长1.47公里，宽112米；滨海大道（互通立交以南段），长2.34公里，宽72米；以及瓯海大道-滨海大道互通式立交一座。
	1.完成钢箱梁施工，高架桥梁全部完工；

2.路基进行堆载预压，完成综合、电力、燃气等管道施工；

3.完成地面桥梁施工。
	255362
	161616
	30000
	30000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	**3
	瓯海大道东延及枢纽集散系统（滨海大道北段）
	续建
	全长2.085公里，平行匝道2处，主线宽度为26米，平行匝道路段宽度8.5米，双向六车道，按一级公路兼顾城市道路功能标准设计。
	完成桥梁下部结构及部分桥面工程。
	72000
	10753
	13000
	13000
	0
	区交通工程指挥部
	王显峰

	*4
	瓯江南口大桥南接线工程
	续建
	起点为滨海大道与瓯海大道交叉口，终点与南口大桥互通匝道相连，全长2.525公里，红线宽26米，双向六车道，按一级公路兼顾城市道路功能标准设计。
	完成4座市政道路桥梁工程。
	61413
	23626
	1000
	1000
	0
	区交通工程指挥部
	王显峰

	**5
	温州永强垃圾焚烧发电扩建工程
	建成
	总用地面积约57亩，扩建工程总建筑面积28251平方米，建成后日处理量1200吨。
	8月项目建成。
	50854
	17500
	18000
	0
	18000
	浙江伟明环保科技有限公司
	林云锋

	6
	220kV龙东输变电工程
	续建
	主变3*240MVA
	完成土建工程，220kV线路部分完成塔基基础。
	22384
	7215
	6000
	0
	6000
	区供电分局
	李  健

	7
	110kV瑶溪输变电工程
	建成
	主变2*50MVA
	年内建成投产。
	6024
	1675
	3000
	0
	3000
	区供电分局
	李  健

	8
	龙湾移动城市信息化建设二期
	续建
	增加4G TD-LTE站点1500个，4G广度覆盖深度接近2G水平；互联网出口增加到200G。
	新增建设TD基站260个，升级到4G TD-LTE基站20个，光纤到户2.5万户，全业务汇聚机房11个，光交160个，光缆1350皮公里，道路管道建设270孔公里。
	61118
	51053
	9000
	0
	9000
	移动龙湾分公司
	王  浩

	9
	龙湾联通城市信息化建设工程
	续建
	新增城域网光缆660皮长公里，新增分组设备130套，管道建设190孔公里，新建基站404座，新建3G设备59套，新增3、4G室内分布系统341幢楼宇。
	新增4G基站180座，3G基站70座，3、4G室内分布系统281幢楼宇，新增传输分组设备100套，光缆新放300芯公里，光改机房20个，管道建设90孔公里。
	14000
	5825
	8000
	0
	8000
	联通龙湾分公司
	李芳珍

	（三）工业（7项）
	　
	213694
	72134
	43000
	10000
	33000
	　
	　

	**1
	永兴南园（A-09D1）小微创业园
	建成
	总用地面积约112亩（含经五河、纬四浦河公共绿化带），总建筑面积约161966平方米。
	10月项目竣工。
	39000
	18251
	10000
	0
	10000
	温州空港新区管委会
	高皓达

	**2
	天成园区（A-20地块）小微创业园
	续建
	总用地面积160亩，总建筑面积164617平方米，包括两栋宿舍、两栋办公楼、十二栋标准厂房、一栋研发车间以及其他配套设施。
	完成主体工程，并进入附属配套工程施工。
	51468
	29491
	10000
	10000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	**3
	空港新区时尚产业小微园（A-03b1地块）
	开工
	总用地面积123.1亩，总建筑面积19.7万平方米。
	3月开工，年内完成基础工程，并进入主体工程施工。
	47376
	0
	10000
	0
	10000
	温州空港新区管委会
	高皓达

	4
	龙湾铜业小微园
	开工
	总用地面积60.7平方米，地上建筑面积64005平方米，建设1幢办公楼、1幢宿舍楼及9幢生产车间。
	8月开工建设。
	11400
	0
	3000
	0
	3000
	温州空港新区管委会
	高皓达

	5
	温州永电科技实业有限公司新建厂房
	建成
	总用地面积35亩，总建筑面积3万平方米。
	10月项目竣工。
	11000
	5164
	4000
	0
	4000
	温州空港新区管委会、温州永电科技实业有限公司
	高皓达

	6
	浙江钜盛汽车部件有限公司新建厂房
	开工
	总用地面积68.33亩，总建筑面积91107.2平方米。
	6月开工建设。
	18450
	0
	3000
	0
	3000
	温州空港新区管委会、浙江钜盛汽车部件有限公司
	高皓达

	*7
	浙江大自然鞋业有限公司年产2000万双鞋项目
	建成
	总用地面积118.8亩，总建筑面积190000平方米。
	6月项目竣工。
	35000
	19228
	3000
	0
	3000
	温州空港新区管委会、大自然鞋业有限公司
	高皓达

	（四）社会发展（3项）
	　
	105086
	43876
	17500
	17500
	0
	　
	　

	**1
	永强中学迁扩建
	续建
	总用地面积205亩，16个单体建筑，总建筑面积71827平方米，规划60个班级。
	完成Ⅰ标段、Ⅱ标段主体工程；市政景观工程完成55%工程量；精装修完成60%工程量。
	40556
	24676
	8500
	8500
	0
	区教育局
	梅银松

	2
	海滨文化中心
	建成
	总用地面积10.6亩，总建筑面积15193平方米。
	12月项目基本建成。
	6290
	4030
	2000
	2000
	0
	海滨街道办事处
	林  华


	**3
	龙湾区第一人民医院迁建工程
	续建
	总用地面积75.6亩，总建筑面积76050平方米。其中一期用地面积62.8亩，建筑面积65050平方米；二期用地面积12.8亩，建筑面积11000平方米，三级乙等医院标准。
	主体工程结顶。
	58240
	15170
	7000
	7000
	0
	区卫计局
	黄建芳

	（五）城市建设及基础设施（23项）
	　
	1956882
	605295
	248500
	146000
	102500
	　
	　

	**1
	温州市环山北路龙湾段道路工程
	续建
	全长约7.12公里，其中隧道长约1.5公里，双向6车道，道路规划红线宽50米，桥梁2座。
	完成大罗山隧道掘进总长度的80%，道路10月份进场施工。
	158802
	30384
	15000
	15000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	**2
	温州大道（温强路-龙江路）工程
	续建
	城市主干道，全长3600米，规划红线宽50米。
	南洋大道-曹龙路段9月竣工投入使用；温强路-南洋大道段完成供地手续；曹龙路-龙江路段路基整形。
	65519
	26776
	6000
	6000
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	**3
	温州大道东延（机场大道-海滨围垦）
	续建
	温州大道东延（空港新区段）全长5.695公里，规划红线50米，一期实施滨海大道至纬一东支路段全长约280米。
	完成纬一路至纬一东支路段道路路基软基处理、矿渣填筑及排水工程等施工。
	101000
	3016
	1000
	1000
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	*4
	温州大道东延伸（钱江路—温强路）
	开工
	全长3682米，规划红线宽50米，2座桥梁、1座隧道。
	11月隧道开工建设。
	100914
	0
	1500
	1500
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	5
	龙瑶大道（温强路-龙江路）
	续建
	西向延伸段南洋大道-温强公路888米，中间段南洋大道-曹龙路段1080米，东向延伸段曹龙路-龙江路段1256米，宽40米。
	温强路-南洋大道段路基整形；南洋大道-曹龙路段8月进场施工；曹龙路-龙江路段完成征地供地手续。
	47438
	300
	8000
	8000
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	6
	建中南街道路工程（城南路-沙城中心街） 
	续建
	全长1920米，宽24-40米。
	Ⅰ标段（城南路-通海大道）主车道路基施工；Ⅱ标段（通海大道-沙城中心街）6月进场施工。
	14561
	150
	2000
	2000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	7
	温州龙湾物流单元市政道路工程规二路
	建成
	用地面积14.46亩，全长380米，宽24米。
	8月竣工并投入使用。
	2752
	1230
	1500
	1500
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	*8
	文昌路道路工程（温州大道-机场大道）
	建成
	全长1公里，规划红线宽50-64米。
	12月项目竣工。
	25700
	21262
	1500
	1500
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	9
	瓯海大道整治提升工程
	建成
	沿线村庄立面综合整治，绿化、附属、交叉口整治。
	6月项目建成。
	7000
	0
	7000
	7000
	0
	区城管与执法局
	李显淼  

	
	
	
	
	
	3172
	0
	3100
	3100
	0
	区工务局
	陈  升

	10
	龙湾新区（南片）道路网
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	环镇路（海滨段、永兴段）
	续建
	全长4.3公里，宽30米，桥梁10座。
	完成道路工程70%工程量。
	31200
	21431
	5000
	5000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	⑵
	通海大道西段（滨海大道-环镇路）
	开工
	全长400米，宽50米。
	10月开工建设。
	6000
	0
	1000
	1000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	11
	瑶溪南片道路网
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	瑶溪南片K、L地块区间道路
	开工
	L地块规划一路区间支路，东至L06地块，西至规划一路，长约100米，宽18米。K地块规划二路，长约230米，宽12米。规划三路长约250米，宽9米。规划四路长约230米，宽9米，总用地面积13.3亩。
	11月开工建设。
	2442
	0
	400
	400
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	⑵
	龙水路（77省道-瓯海大道）
	续建
	用地面积77.4亩，全长1490米，宽28米。
	完成路基工程。
	9648
	3820
	1000
	1000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	12
	城北路
	开工
	用地面积88.14亩，全长1390米，宽40米。
	11月开工建设。
	20527
	0
	3000
	3000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	13
	奥体地块市政道路工程
	开工
	其中永青路长660米，宽20米，教育路长470米，宽16米。
	11月开工建设。
	6060
	0
	1000
	1000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	14
	空港新区道路网
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	永兴南园道路网
	建成
	建设纬三路、纬四路、经五路、纬一支路、经六路、经六支路、经七支路共7条道路。
	10月建成经六路二期及经六支路两条道路。
	39970
	33316
	1000
	1000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	⑵
	天城北园道路网
	续建
	建设经六路、经六支路、经七支路、经五路、经五支路、纬六路、纬七路、纬五路、纬五支路、明珠路共10条道路。
	完成经六路、经六支路、纬七路、纬五路、纬五支路排水工程及部分道路基层及沥青路面施工，完成桥梁下部结构及50%桥梁上部结构。
	90334
	19075
	12000
	12000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	⑶
	滨海工业园道路网
	续建
	建设滨海二路南支路（五道至经四支三路）、经四支三路、经四支路、滨海三路、明珠路共5条道路。
	建成滨海二路南支路（五道至经四支三路）、经四支三路（滨海三路-明珠路）及滨海三路（滨海五道-经四支路）三条道路；完成经四支路道路路基、桥梁下部结构及排水工程；完成明珠路二期道路路基软基处理及部分桥梁下部结构。
	47061
	24190
	10000
	10000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	*15
	温州东片污水处理厂改扩建项目
	建成
	日处理量15万吨，总用地面积140亩。
	12月一级A提标工程通水试运行。
	25209
	23803
	3000
	3000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	16
	便民服务中心
	续建
	总用地面积33.65亩，总建筑面积38564平方米。
	装修工程施工。
	33997
	22691
	5000
	5000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	17
	规划展示馆
	建成
	总用地面积10亩，总建筑面积15199.44平方米。
	12月项目建成。
	19512
	14654
	6000
	6000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	18
	科技园人才大厦（科技创业园生活配套工程）
	建成
	总用地面积18.52亩，总建筑面积33500平方米，其中地上面积30500平方米，地下面积3000平方米。
	11月主体工程竣工，12月室外附属工程完工。
	9912
	11130
	5500
	5500
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	**19
	空港新区永兴北园安心公寓(JC-01A-50地块)
	续建
	总用地面积76.41亩，总建筑面积98678.64平方米。
	1-6号楼和附属楼主体结顶，7-11号楼完成地下室。
	48710
	8050
	15000
	15000
	0
	温州空港新区管委会
	高皓达

	**20
	瑶溪街道底岭下村城中村改造工程
	开工
	总用地面积131.234亩，总建筑面积约24.63万平方米，其中一期用地面积53.1414亩（11-A-16地块48.4663亩、11-A-14b地块4.6751亩），二期用地面积78.0926亩（11-A-19地块74.9742亩、11-A-20地块3.1184亩）。
	一期工程6月开工，年内完成地下室50%工程量。
	124516
	0
	8000
	8000
	0
	区铁办、瑶溪街道办事处
	王显峰  项华琛

	21
	城市中心区企业安置及保障房建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	龙湾城市中心区旧城改造保障房工程（永强北片奥林匹克单元B01地块）一期工程
	续建
	一期安置房建筑面积52445平方米；配套幼儿园建筑面积3700平方米；配套小学建筑面积13800平方米。
	完成主体工程，小学、幼儿园等配套工程和室外附属工程进场施工。
	45898
	33383
	5000
	5000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	⑵
	K-11企业拆迁商业和办公安置房
	续建
	总用地面积14.74亩，总建筑面积41748.6平方米，地下室面积7896.8平方米。
	基本完成主体和景观附属工程。
	35690
	17466
	3000
	3000
	0
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	22
	公用事业工程保障房建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	海滨街道沙中保障房工程（新区道路网）
	建成
	总建筑面积26154平方米，其中住宅18107平方米，地下室面积6376平方米。
	11月主体及附属工程完工。
	13007
	11056
	2000
	2000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	⑵
	海滨街道沙南保障房工程（新区道路网）
	建成
	总建筑面积23222平方米，其中住宅15377平方米，地下室面积5839平方米。
	12月主体及附属工程完工。
	10535
	7549
	2000
	2000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	⑶
	海滨街道蟾钟保障房工程（新区道路网）
	建成
	总建筑面积61019平方米，其中住宅42444.6平方米，地下室面积14600平方米。
	11月主体及附属工程完工。
	22254
	20422
	2500
	2500
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	⑷
	环镇路永兴安置点（新区道路网）
	续建
	总用地面积49亩，总建筑面积58632平方米。
	主体工程完成至第5层。
	23800
	5167
	5000
	5000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	⑸
	环山北路瑶溪拆迁安置房
	开工
	总建筑面积79853平方米，其中住宅75843平方米，商业3000平方米，地下室面积21000平方米。
	10月开工建设。
	45316
	0
	3000
	3000
	0
	区公用事业指挥部
	邵建寨

	23
	“村房两改”工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	永中东林城中村改造三期（瑶南片G-9-2-a地块）
	续建
	总用地面积54亩，总建筑面积90547平方米，其中住宅82892平方米。
	完成地下室工程，进入主体施工。
	54454
	12425
	8000
	0
	8000
	永中街道办事处
	林建兴

	⑵
	永中农房改造集聚工程（瑶南片G-9-1-a地块）
	续建
	总用地面积65亩，总建筑面积99700平方米，其中住宅94445平方米。
	主体工程基本建成。
	52325
	42227
	5000
	0
	5000
	永中街道办事处
	林建兴

	**⑶
	永中街道龙北片农房改造集聚工程
	续建
	总用地面积107亩，总建筑面积201475平方米，其中住宅182655平方米。
	一期工程主体结顶，力争完成砌体抹灰工程。
	105248
	47701
	10000
	0
	10000
	永中街道办事处
	林建兴

	*⑷
	永中街道朱垟城中村改造（F-04地块）工程
	开工
	总用地面积71.42亩，总建筑面积184350平方米，其中住宅127000平方米，地下室48700平方米，架空层900平方米。
	8月开工建设。
	80000
	0
	1500
	0
	1500
	永中街道办事处
	林建兴

	⑸
	永兴五溪村搬迁改造工程一期
	续建
	总用地面积96亩，总建筑面积163839平方米，其中住宅115727平方米。
	一期工程D、E地块完工，A、B地块完成主体工程30%工程量
	89712
	34445
	15000
	0
	15000
	永兴街道办事处
	邵建乐

	⑹
	永兴乐一村农房改造集聚工程
	续建
	总用地面积16亩，总建筑面积29239平方米，其中住宅28535平方米，地下室8840平方米。
	主体工程完成40%工程量。
	20776
	7572
	5000
	0
	5000
	永兴街道办事处
	邵建乐

	*⑺
	瑶溪朱宅城中村改造工程
	开工
	总用地面积57.14亩，总建筑面积151388平方米。
	7月开工建设。
	62688
	0
	2000
	0
	2000
	瑶溪街道办事处
	项华琛

	**⑻
	海滨教新村城中村改造工程（一期）
	续建
	总用地面积93亩，总建筑面积158981平方米。
	一期Ⅰ标工程年内竣工；一期Ⅱ标工程9月开工建设。
	90627
	43419
	14000
	0
	14000
	海滨街道办事处
	林  华

	**⑼
	海滨教新村城中村改造工程（二期）
	开工
	总用地面积35.6亩，总建筑面积68066.21平方米。
	1月开工建设。
	26596
	0
	5000
	0
	5000
	海滨街道办事处
	林  华

	*⑽
	状元街道周宅旧村改造工程
	续建
	总用地面积50.26亩，总建筑面积123478平方米。
	主体工程完工，附属工程施工。
	46000
	27185
	7000
	0
	7000
	状元街道办事处
	潘建潮

	**⑾
	蒲州汤家桥村旧村改造工程
	续建
	总用地面积86亩，总建筑面积15.89万平方米。
	主体工程结顶。
	90000
	30000
	30000
	0
	30000
	蒲州街道办事处
	郑祥迪

	（六）服务业（12项）
	　
	926473
	101606
	206900
	12900
	194000
	　
	　

	**1
	兰州理工大学科技园
	开工
	总用地面积62.23亩，总建筑面积约6.2万平方米。
	3月开工建设。
	26836
	0
	5000
	0
	5000
	温州空港新区管委会、温州兰理工科技园有限公司
	高皓达

	*2
	浙南邮政物流项目
	续建
	总用地面积约90亩，主要包括生产用房、速递处理、电子商务、辅助用房等。
	完成矿渣填筑、围墙施工，6月进入主体工程施工。
	28000
	3632
	5000
	0
	5000
	温州空港新区管委会、浙江省邮政速递物流有限公司温州市分公司
	高皓达

	**3
	青山控股集团总部大楼项目（中心区C-09地块）
	续建
	总用地30.11亩，总建筑面积5万平方米。
	主体结顶，室内装饰、幕墙装饰、消化、智能化等工程施工。
	60400
	34404
	15000
	0
	15000
	龙湾城市中心区管委会、青山控股集团有限公司
	胡中海

	4
	中心区E11地块（温州机场航空总部大楼）
	续建
	总用地面积22.6亩，总建筑面积48192平方米。
	完成装修、绿化等工程。
	53028
	27819
	12000
	0
	12000
	龙湾城市中心区管委会
	胡中海

	**5
	空港新区物流园
	开工
	总用地面积313亩，总建筑面积约21万平方米。
	9月开工建设。
	68000
	0
	8000
	0
	8000
	温州空港新区管委会
	高皓达

	*6
	中国（温州）国际激光与光电产业联合研究院工程
	建成
	总用地面积12.78亩，总建筑面积38325平方米，主要用于引进激光与光电产业创新平台、研发机构和项目。
	12月项目完工。
	30458
	16430
	6900
	6900
	0
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	7
	达得利商业广场
	续建
	总用地面积8亩，总建筑面积22000平方米。
	完成主体工程。
	13700
	11321
	3000
	0
	3000
	蒲州街道办事处、温州达得利集团有限公司
	郑祥迪

	**8
	龙湾城市中心区G-01地块综合体项目
	续建
	总用地面积202亩，总建设面积25.6万平方米，其中商业、住宅21.5万平方米，酒店2万平方米，超市1.7万平方米。
	完成基础工程，年内一期13.7万平方米主体工程结顶，二期7.2万平方米主体工程施工，三期5.1万平方米酒店、超市、幼儿园等工程进场施工。
	400055
	8000
	100000
	0
	100000
	龙湾城市中心区管委会、温州市梁安置业有限公司
	胡中海

	*9
	中科院温州生物材料与工程研究所建设项目
	开工
	总用地面积31亩，总建筑面积5.2万平方米。
	7月开工建设。
	28000
	0
	6000
	6000
	0
	浙南科技城管委会规划建设局、中科院温州生物材料与工程研究所
	唐俊杰

	10
	互联网创新、创业基地
	开工
	总用地面积330亩，一期建筑面积8.1万平方米，二期建筑面积25万平方米。
	3月份签订收储框架协议，6月份启动室外附属工程改造，9月份启动建筑立面等改造，12月完成施工并引入专业运营商2家以上，入驻企业20家以上，初步形成特色主题众创平台。
	160000
	0
	33000
	0
	33000
	温州高新区建设投资有限公司
	曾国海

	11
	黄石山公园二期配套工程（中意婚庆婚礼中心项目）
	开工
	总用地面积约30亩，总建筑面积约20000平方米。
	2月开工建设。
	15996
	0
	8000
	0
	8000
	龙湾城市中心区管委会、龙湾一号婚礼服务有限公司
	胡中海

	12
	金色小镇养老商务综合体建设工程
	开工
	总建筑面积88.27亩，其中新建养老大厦建筑面积39021.81平方米，改造建筑面积19857.13平方米。
	4月进场施工，年内完成基础工程，进入主体施工。
	42000
	0
	5000
	0
	5000
	浙江万谷科技有限公司
	王  萍


**为省重点工程，*为市重点工程
抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室              2016年3月21日印发
文件
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