
    附件1：

     匡堰镇消防生命通道整治提升工程实施方案工作任务清单

	序号
	具体任务
	完成时限
	责任

单位
	配合单位

	
	
	6月底
	9月底
	11月底
	
	

	1
	推进集中住宿30人（含本数）以上出租房屋严格按照国务院安委办“五个一律”要求，完成安装自动灭火、火灾报警等消防设施，明确专人负责消防管理，按照消防要求全面进行检查，完成整改。
	100%
	/
	/
	派出所
	各村（居）

	
	推进集中住宿10人以上29人（均含本数）以下出租房屋严格按照国务院安委办“五个一律”要求，完成加装独立式火灾报警器，实行专职管理员夜间巡查措施，按照消防要求全面进行检查，完成整改。
	/
	80%
	100%
	
	

	
	人员密集娱乐场所、宾馆、市级消防重点单位等有消控室，有消控室但人员不达标的，建立联入远程消防监控系统。
	50%
	80%
	100%
	
	

	2
	合用场所、小旅馆等安装独立式感烟报警器，推广应用简易喷淋。
	20%
	40%
	60%
	经发办
	消防、各村（居）

	3
	推进规上企业应用“智慧用电”技术，引导有条件的工业企业设置电动车集中充电桩；对有条件的规上劳动密集型企业、工业园区等建立微型消防站及安装远程消防监控系统；按照消防安全要求，全面进行检查、完成整改。
	/                   
	试点
	逐步推广
	经发办

（安监）
	

	4
	推进大型商场（超市）、农贸市场等设置电动车集中充电桩建设，对商贸、餐饮等服务行业进行全面安全检查，完成各类安全、消防隐患的整改。
	50%
	80%
	100%
	经发办

（三产）
	

	5
	推进设有消控室的文化场所、网吧等行业接入远程监控系统，按照消防要求全面进行检查，完成整改。
	50%
	80%
	100%
	宣传

（文化

   宗教）
	各村（居）

	
	推进有场地条件的宗教活动场所设置电动车集中充电桩建设，按照消防要求进行全面检查，完成整改。
	50%
	80%
	100%
	
	

	6
	推进所有中小学校设置电动车集中充电桩建设，按照消防要求全面进行检查，完成整改。
	50%
	80%
	100%
	社事办

（教办）
	各村（居）

	7
	推进有条件的公立（民办）医院设置电动车集中充电桩建设、建立微型消防站；消控室人员不达标的联入远程消防监控系统。推进养老服务机构设置电动车集中充电桩建设；按照消防要求全面进行检查，完成整改。
	50%
	80%
	100%
	
	

	8
	对不符合消防安全的违章建筑调查、拆除。
	/                      
	/
	完成
	城建办

综合执法
	三改一拆         各村（居）

	9
	牵头组织实施全镇消防生命通道整治提升工程整治工作，指导有条件村合建村级微型消防站建设；推进机关事业单位公共区域电动车集中充电桩建设，消防科普教育场所建设，实现“一镇一体验馆”。
	50%
	80%
	100%
	综治办
	消防站

	10
	指导村网格人员力量，建立以镇、村基层组织为基础的网格化消防模式，以网格为单位对辖区内对各类整改底数的调查摸排；对村级中小微企业、农贸市场、商贸、出租房及小餐饮等服务行业进行全面检查，配合做好整改工作。
	完成
	/
	/
	两网

指挥室
	各村（居）

	11
	以镇（街道）发文的形式对较大消防安全隐患单位挂牌督办不少于8家，并不定期进行隐患曝光。
	挂牌
	 /
	/
	镇消安会
	各部门、各村


附件2-1：

消防生命通道整治提升工程（数据）统计表

填报单位（盖章）：
	排查整改数
	合用场所
	老旧小区等
	居住出租房
	工业企业
	人员密集场所

	
	排摸家数
	隐患家数
	整改合格家数
	排摸总数
	隐患户数
	整改合格户
数
	9人以下居住出租房
	10-29人居住出租房
	30-99人居住出租房
	100人以上居住出租房
	排摸家数
	隐患
家数
	整改合格户数
	其中规上企业
	排摸家数
	隐患家数
	整改合格家数

	
	
	
	
	
	
	
	排摸户数
	隐患户数
	整改合格户数
	排摸户数
	隐患户数
	整改合格户数
	排摸户数
	隐患户数
	整改合格户数
	排摸户数
	隐患户数
	整改合格户数
	
	
	
	排摸家数
	隐患家数
	整改合格家数
	
	
	

	本周数　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	累计数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                审核人：                     填报日期：      年   月    日

注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站。

附件2-2：
消防生命通道整治提升工程（推进）统计表

填报单位（盖章）：
	统计项目　
	消防安全村（居）创建　
	智慧用电建设情况
	消控室安装远程消防监控系统家数　
	电动车集中充电桩建设
	微型消防站建设家数
	安装简易喷淋
	安装自动灭火系统
	安装烟感报

警器

	
	
	
	
	
	
	家数
	个数
	家数
	个数
	家数
	个数

	
	
	
	
	座数
	口数
	企事业单位
	村（居）
	
	
	
	
	
	

	需完成底数
	
	
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本周数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完成比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                          审核人：                            填报日期：      年   月  日   
注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站。

附件2-3：
消防生命通道整治提升工程（活动、宣传）统计表

填报单位（盖章）：

	统计项目
	宣传发动
	培训演练
	督导检查

	
	消防宣传“七进”开展情况
	悬挂宣传标语（LED屏）
	设置落地广告
	张贴宣传海报、安全警示标语
	微博宣传次数
	微信宣传次数
	报纸宣传次数
	电视台宣传次数
	设置固定宣传板（画）
	发布整治动态信息数
	编发整治简报数
	开展培训次数
	受培训人次
	开展消防演练次数
	互动体验式活动
	组织开展督导次数
	参与人数
	联合执法开展次数
	参与人数

	
	进学校
	进社区
	进家庭
	进农村
	进机关
	进企业
	进网站
	
	
	居住出租房
	工业企业
	人密场所
	合用场所
	
	
	
	
	居住出租房
	合用场所
	工业企业
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本周数　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                审核人：                   填报日期：    年   月  日

注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站



