2024年度区政府工作报告和“强城行动”重点工作逾期落实情况表

	序号
	工作任务
	工作目标与推进计划
	完成情况

	1 
	推进118个实施类重点建设项目，确保新开工49个、建成38个，完成固定资产投资54亿元以上。
	年度工作目标：新开工49个，建成38个，累计完成投资54亿元以上。
一季度：累计完成投资8亿元以上，累计开工4个。
二季度：累计完成投资17亿元以上，累计开工22个，建成9个。
三季度：累计完成投资31亿元以上，累计开工41个，累计建成21个。
四季度：累计完成投资54亿元以上，累计开工49个，累计建成38个。
	累计完成投资额22.43亿元，累计开工项目14个，建成项目11个。
截至6月底：累计开工重点建设项目不足22个。

	2 
	实施航道疏浚工程。
	年度工作目标：建成小门北航道疏浚工程，完成年度投资600万元。
一季度：协调辖区企业，落实资金来源。
二季度：完成前期审批，6月开工建设。
三季度：建成航道疏浚，完成投资600万元。
	完成地勘和初步设计方案（送审稿），完成施工图编制，同步开展项目环评报告编制。
截至6月底：未开工建设。

	3 
	开工白迭延伸线和环岛西路。
	年度工作目标：开工建设，完成年度投资1亿元。
一季度：完成初步设计编制。
二季度：完成施工图批复，5月开工建设，完成投资1000万元。
三季度：开展桩基施工，累计完成投资4900万元。
四季度：开展隧道施工，累计完成年度投资1亿元。
	完成出版施工图文本，并移交正式图纸报批稿至区城发公司。
截至6月底：未开工建设。

	4 
	开工建设仙叠岩旅游集散中心，大沙岙项目完成主体工程。
	年度工作目标：仙叠岩旅游集散中心进行主体施工，完成年度投资3000万元；大沙岙项目主体结顶，推进室内砌体施工，完成年度投资7000万元。
一季度：旅游集散中心进行方案深化，并做好林地审批工作；大沙岙项目完成2#楼基础施工，完成投资1300万元。
二季度：旅游集散中心完成方案审核、施工招标，6月开工建设；大沙岙项目1#楼基础施工，累计完成投资2800万元。
三季度：旅游集散中心进行主体施工，完成投资1050万元；大沙岙项目完成1、2#楼主体施工，累计完成投资4600万元。
四季度：旅游集散中心推进主体施工，累计完成年度投资3000万元；大沙岙项目4-17#楼完成主体及砌体施工，累计完成年度投资7000万元。
	旅游集散中心：正在推进林地组件及农转用组件审批，深化设计方案，完善施工图设计。
大沙岙项目：完成2#楼基础施工，推进1#楼桩基施工，累计完成投资1385万。
截至6月底：仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升项目林地审批推进中；仙叠岩（大沙岙）景区综合开发项目投资额不足2800万元。

	5 
	东沙不夜港全新开街，打造“浪尖到舌尖”最鲜环球渔市，推出“千年商港、千年渔港”海上实景演绎秀。
	年度工作目标：建成东沙不夜港二期，环球渔市和海上实景演绎秀项目投入运营。
一季度：东沙不夜港二期完成3号楼室外附属施工及扫尾工作；对接环球鱼市招商工作；完成海上实景演绎秀项目招标采购。
二季度：东沙不夜港二期项目建成，环球渔市和海上实景演绎秀项目投入运营。
	东沙不夜港二期项目：完成竣工验收。
环球渔市：装修施工中，预计8月中旬完工。
海上实景演绎秀项目：完成船只改造，待拖运进港后进行设备安装调试，预计7月底首演。
截至6月底：环球渔市和海上实景演绎秀项目未投入运营。

	6 
	梦幻海湾、相思岙等重点区块招商取得突破，落地5亿元左右重磅文旅项目1个、亿元滨海旅游度假项目2个。
	年度工作目标：梦幻海湾（国民水上运动中心）项目对外运营，相思岙项目完成协议签订，鸽尾礁项目完成做地工作，落地5亿元左右重磅文旅项目1个、亿元滨海旅游度假项目2个。
一季度：相思岙项目对接温州现代文旅集团、那云等重点文旅企业，开展项目实地考察，优化概念性方案；明确梦幻海湾（国民水上运动中心）项目设计方案以及水上部分海域出让前期工作；完成鸽尾礁项目概念性方案。
二季度：相思岙地块完成招商签约；梦幻海湾（国民水上运动中心）水上部分海域出让、出租等审批工作，6月底完成梦幻海湾水上项目对外运营；鸽尾礁项目进行方案优化。
三季度：做好相思岙地块招拍挂等前期工作；完成鸽尾礁项目土地政策处理。
四季度：12月底完成鸽尾礁地块做地工作。
	相思岙项目：市文旅集团对该项目还在研究考虑，暂未作出投资决定。同时，正在积极寻找有意愿投资的运营单位。
梦幻海湾（国民水上运动中心）项目：前期项目方案经多轮审核已基本明确。经与省资规厅对接项目审批事宜，项目审批存在一定难度。下步需进一步优化方案，明确项目落地区块及项目节点，再与资规部门对接审批事宜。
鸽尾礁项目：因地块位置较为特殊，目前正在对接市国安局。
截至6月底：相思岙地块未完成招商签约，梦幻海湾未对外运营。

	7 
	新增“专精特新”企业2家，新上规企业6家，规上工业增加值增长10%，工业产值努力突破百亿大关。
	年度工作目标：新增“专精特新”企业2家，新上规企业6家，规上工业增加值增长10%，工业产值努力突破百亿大关。
一季度：走访排摸辖区内企业，提前掌握企业开复工计划，实行挂图作战，力争一季度规上工业增加值与同期持平；做好企业梯度培育管理，根据产值、税收、发明专利等指标，分门别类建立重点企业培育库；新上规企业1家。
二季度：跟踪入库培育的重点企业，联合中小企业公共服务平台、中介机构等成立诊断服务团，对标对表开展企业培育工作；重点抓亿元企业和高增加值率企业的产能释放，力争运达储能实现月度上规，实现半年红；力争二季度规上工业产值实现49亿元。
三季度：组建专家团队和专门指导员开展入企服务，帮助企业做好申报；深入实施“颗粒归仓”机制，优化规上工业企业生产计划，提高增加值率和产品产量，力争前三季度规上工业产值实现78亿元；新增“专精特新”企业2家，上规企业1家。
四季度：联合统计、街道（乡镇）等单位，对目标入库企业提供上门指导服务，协助做好入库资料准备，确保新上规企业3家；集中精力分片区开展走访服务，加强精准帮扶，实现应统尽统、颗粒归仓，确保规上工业增加值增长10%，工业产值努力突破百亿大关。
	1-5月，完成规上工业产值35亿元，同比下降11.5%，增加值增速-1.8%。城发矿业已成功纳统，实现月度上规。环发、石原金牛2家企业成功创成“专精特新”中小企业。
截至6月底：运达储能未实现月度上规，二季度规上工业产值不足49亿元。

	8 
	贸易回归总额力争超30亿元。
	年度工作目标：贸易回归总额力争超30亿元。
一季度：完成贸易回归总额7亿元。
二季度：累计完成贸易回归总额15亿元。
三季度：累计完成贸易回归总额22亿元。
四季度：累计完成贸易回归总额超30亿元。
	累计完成贸易回归额12.11亿元。
截至6月底：累计完成贸易回归总额不足15亿元。

	9 
	推进大门朝阳区块更新。
	年度工作目标：完成朝阳社区有机更新项目市政配套工程建设内容；完成18户危房实质性解危。
一季度：完成朝阳社区国有土地上房屋解危实施方案等政策制定。
二季度：启动项目招标并开工，完成18户危房实质性解危。
	完成朝阳有机更新项目招标工作，正式签订危房解危拆建协议，完成朝阳街55号拆除。计划7月底完成应急排涝和老镇办公楼拆除施工，年底基本完成全部施工内容。
截至6月底：未完成危房实质性解危工作。

	10 
	持续推进街区强弱电线路整治，建立广告、标牌等管理机制，适度提升重要道路、节点景观亮化。
	年度工作目标：持续推进中心街、车站路、顶寮路弱电线路整治，实施《关于进一步加强广告标牌设置管理的通知》，完成重要道路、节点景观亮化设计方案，适度提升重要道路、节点景观亮化。
一季度：完成《关于进一步加强广告标牌设置管理的通知》初稿编制并召集研究，启动重要道路、节点景观亮化设计方案谋划。
二季度：完成车站路、顶寮路弱电线路上改下，印发实施《关于进一步加强广告标牌设置管理的通知》，基本完成重要道路、节点景观亮化设计。
三季度：推进中心街弱电线路整改，完成重要道路、节点景观亮化设计。
四季度：持续推进中心街弱电线路整改，适度提升海滨河两侧等重要节点景观亮化。
	完成顶寮路、车站路等弱电线路上改下，完成重要区域、节点景观亮化设计。
截至6月底：正在对《关于进一步加强广告标牌设置管理的通知》进一步修改完善。
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