

磐安县人民政府办公室文件

磐政办〔2018〕59号

磐安县人民政府办公室 关于实行招商引资项目全过程管理的通知

各镇乡人民政府、街道办事处，县政府各部门：

为了进一步加快招商项目落地速度，推进招商项目快识别、快考察、快洽谈、快设计“四快”工作机制，经县政府同意，实行招商引资项目全程跟踪管理。现将有关事项通知如下：

一、实行招商项目信息联系报告制度。各有关单位要积极开展招商活动，收集报送招商信息。要通过“三招三引工作奔跑”微信群及时上传招商洽谈资料和照片，交流包括洽谈的单位和主要人员的信息、洽谈结果的信息等。对有意向性投资项目，应把相关情况在与客商首次洽谈后5个工作日内报县招商局。

二、建立重点招商项目跟踪盯引制度。重点招商项目确定后，

实行招商项目信息全过程跟踪。县主要领导根据项目情况明确招商项目联系县领导、责任单位和联络员。责任单位要落实项目负责人，责任人要做好考察洽谈及跟踪服务工作，并在每月 14 日或 29 日（逢节假日可顺延）向县招商局报送《招商引资项目全程跟踪动态信息表》（见附件）。

三、建立招商项目预审会商会审制度。对重大招商项目或疑难招商项目，由县招商局牵头，国土资源局、规划局、环保局、经商局、财政局、农业局、林业局等相关部门参加，对项目产业方向、规划用地、市场前景等进行评估，提出是否入驻建议，提交县分管招商引资工作的领导研究决定；对意向性项目，由落地单位负责联系业主做好项目前期、草拟签约协议文本，并召集相关部门对业主的概念规划进行评审并完善。对投资额 10 亿元以上或涉及国计民生的重大招商项目，由招商局、项目责任单位分别准备预审材料、项目协议文本提交县政府主要领导审议，决定是否入驻。

四、建立招商引资项目定期分析研判机制。为了提高项目招引的针对性，促进项目顺利落地推进，建立招商引资项目定期分析研判机制，更加精准地选出符合磐安产业定位、环境承载、要素匹配、亩均贡献要求的好项目，推动好项目快落地、出效益。根据招商引资工作实际和县领导的指示，由县招商局牵头，召集相关部门定期或不定期召开招商项目专题分析推进会（每年不少于 6 次），研究解决相关问题，加快推进项目进度。

五、建立招商引资落地服务机制。对于已同意入驻的招商项目，责任单位要详细列出重点招商项目洽谈、签约、落地推进工作方案，明确时间节点、工作要点、目标进度，及时报联系县领导审定。项目联系县领导牵头协调项目推进各环节出现的问题，加快重点招商项目的签约落地速度。对重点项目要落实全程专人跟踪，相关部门要提供快速精准服务。

六、建立招商项目销号制度。项目洽谈中对投资方要求暂缓投资或明确不投资、经洽谈考察不同意落地、已落地进入开工建设的项目要及时销号，并上报相关信息。

七、具体工作要求。招商引资项目全程跟踪管理是推进招商引资工作的有效措施，各单位要高度重视，每个项目要落实专门人员跟踪服务，并及时将项目进展情况通过协同办公系统报县招商局办公室。对不及时上报招商项目信息的单位，在年度招商引资目标责任制考核中实行扣分。

附件：磐安县招商引资项目全程跟踪动态信息表

磐安县人民政府办公室

2018年9月13日



附件

磐安县招商引资项目全程跟踪动态信息表

上报单位:

序号	项目名称	投资商	首次联系时间、地点、领导	投资内容	跟踪单位	跟踪联系人	目前在联系的县领导	项目进展情况描述	项目涉及问题或需协调事项	备注

备注：项目进展情况描述一栏按实际情况填写如：1. 第 X 次洽谈（X 月 X 日）；2. 申报考察（X 月 X 日）；3. 已考察同意或不同意（X 月 X 日）；4. 已签约（X 月 X 日）；5. 土地招拍挂（或租赁）（X 月 X 日）；6. 已动工（可根据实际情况上报建设进度）（X 月 X 日）；7. 竣工投产（X 月 X 日）；8. 放弃投资（X 月 X 日）。

抄送：县委各部门，人大常委会、县政协办公室，人武部，法院，
检察院，各群众团体。

磐安县人民政府办公室

2018年9月17日印发
